

ADDENDUM

**AL CONTRATTO ESECUTIVO AFFIDAMENTO DI “SERVIZI DI SVILUPPO,
MANUTENZIONE E GESTIONE APPLICATIVA DEI SISTEMI CONOSCITIVI DI E-
PROCUREMENT – PMO” MEDIANTE ORDINATIVO DI FORNITURA NELL’AMBITO
DELL’ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI PMO -RELATIVI AI LOTTI SERVIZI
APPLICATIVI DI DATA MANAGEMENT - PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

tra

Consip S.p.A., con sede in Roma, Via Isonzo 19/e, C.F. 05359681003, in persona del Responsabile Divisione E-Procurement e Sistemi Informativi, dott. Matteo Cavallini, C.F. CVLMTT68D23D969J, giusta poteri allo stesso conferiti con procura del 22.03.2021, rep. 3080 - racc. 1958 (nel seguito per brevità anche “**Consip S.p.A.**” o solo “**Consip**”),

e

Intellera Consulting S.p.A. sede legale in Milano (MI) 20124, Via Gaetano De Castillia 23, capitale sociale € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) i.v. iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 11088550964, P. IVA 11088550964, domiciliata ai fini del presente atto in Milano (MI) 20124, Via Gaetano De Castillia 23, in persona del suo Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. Andrea Gabardo, nella sua qualità di impresa mandataria capo- gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante **EasyGov Solutions S.r.l.** con sede legale in Seregno (MB) Via Comina n. 39, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila/00) i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 03111770131, P. IVA 03111770131, domiciliata ai fini del presente atto in Seregno (MB), Via Comina n. 39, giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Milano, il 19 gennaio 2022, Dott. Filippo Zabban repertorio n. 74264; (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”)

Congiuntamente anche le **“Parti”**

premesse che

- Consip e il Fornitore hanno stipulato, in data 17 marzo 2022, un contratto esecutivo (nel seguito per brevità anche il **“Contratto Esecutivo”**) per l’affidamento di *“servizi di sviluppo, manutenzione e gestione applicativa dei sistemi conoscitivi di e-procurement – PMO”* mediante ordinativo di fornitura nell’ambito dell’Accordo Quadro per i servizi di PMO relativi ai lotti servizi applicativi di data management - per le pubbliche amministrazioni (ID 2102 – lotto 4) (nel seguito per brevità anche l’**“Accordo Quadro”**). Il

Contratto Esecutivo ha ad oggetto i seguenti servizi:

- Project Management (S1)
- Supporto al Monitoraggio (S2)
- Change management (S3)
- Demand management (S4)
- Customer Satisfaction (S5)

come riportati nel Piano Operativo approvato e nel Piano dei Fabbisogni allegati al Contratto Esecutivo medesimo;

- il corrispettivo complessivo del Contratto Esecutivo, calcolato sulla base del dimensionamento dei servizi indicato del Piano dei Fabbisogni, è pari a € 1.294.550,00 (euro unmilione duecentonovantaquattromilacinquecentocinquanta/00);
- tuttavia, per far fronte ad esigenze impreviste e imprevedibili, di seguito meglio rappresentate, si rende necessario procedere ad un incremento del suddetto corrispettivo di Euro 258.910,00 (duecentocinquantottomilanovecentodieci/00) IVA esclusa, sino alla concorrenza di un valore complessivo di Euro 1.553.460,00 (unmilione cinquecentocinquantaquattromilacinquecentocinquanta/00) IVA esclusa;

– in proposito, l’art. 7, comma 2, dell’Accordo Quadro prevede che *“Le Amministrazioni possono apportare modifiche al Contratto Esecutivo ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 l’Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, l’Amministrazione eseguirà le pubblicazioni prescritte dall’art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016”*;

– ricorrono, nel caso di specie, i presupposti di cui all’art. 106, comma 1, lettera c), e comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e, segnatamente:

- si è verificata una circostanza imprevista e imprevedibile, e segnatamente, nel corso dell’esecuzione contrattuale, a partire dal secondo semestre del 2023, si è manifestato un fabbisogno di attività di tipo Demand Management, Project Management e supporto al Monitoraggio, in misura nettamente superiore alle stime iniziali.

Tale esigenza si è verificata sia a causa della normativa sopravvenuta di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (nuovo Codice degli Appalti), che ha imposto la digitalizzazione dell’intero ciclo di appalti, a decorrere dal 1 gennaio 2024, sia a causa della milestone M1C1-75 del PNNR, che proprio alla luce del nuovo Codice degli Appalti, è stata rimodulata nel corso del 2023. Le attività suddette infatti sono prodromiche e funzionali allo svolgimento dei servizi applicativi di datamanagement necessari per traguardare i suddetti obiettivi.

Tali servizi applicativi di datamanagement sono ricompresi nei contratti n. 162/2022 e 163/2022 stipulati a valere sul lotto 1 dell’Accordo Quadro. Sebbene i

suddetti contratti nn. 162/2022 e 163/2022 siano ancora in corso di svolgimento e non ancora completamente erosi, si è verificato l'incremento dell'esigenza delle sole attività di PMO, in quanto è sorta la necessità di consistenti attività di PMO preventive, ricadenti nelle linee di servizio Project Management (S1), Supporto al Monitoraggio (S2) e Servizi di Demand Management (S4), e consistenti in supporto alla definizione delle nuove esigenze di business per la realizzazione di nuovi interventi di sviluppo software, stime economiche in function point, supporto all'approvazione della documentazione di specifiche dei requisiti e specifiche funzionali, supporto all'esecuzione dei casi di test monitoraggio delle attività di realizzazione (sviluppo e test) e collaudo delle stesse, analisi as is del Data Management e della Data Governance, attività tutte prodromiche e finalizzate a consentire la successiva realizzazione, nell'ambito dei contratti 162/2022 e 163/2022, dell'adeguamento del Datawarehouse alle modifiche apportate al Sistema eProc, nonché degli ulteriori sviluppi legati al CRM e al Mepawatch, al fine di adempiere alla menzionata normativa sopravvenuta e ai fini del raggiungimento degli obiettivi conseguenti alla rimodulazione della milestone M1C1-75.

Tali esigenze non preventivate hanno determinato un'accelerazione dell'erosione del budget dedicato alle sopra descritte attività di PMO durante il secondo semestre del 2023 e l'inizio del 2024, con la conseguenza che ad oggi si rende necessario l'incremento dei servizi di PMO di cui al Contratto Esecutivo, con particolare riferimento ai servizi di Project Management (S1), Supporto al Monitoraggio (S2) e Servizi di Demand Management (S4), come meglio indicato nel Progetto Esecutivo allegato. Tale incremento è necessario infatti per far fronte tanto alle attività funzionali al corretto svolgimento dei progetti applicativi

datamanagement originariamente previsti (tra cui l'originario progetto Mepawatch), tanto alle attività ulteriori funzionali al corretto svolgimento dei progetti applicativi di datamanagement (tra cui gli ulteriori sviluppi richiesti per il Mepawatch e CRM legati alla milestone M1C1-75, per le annualità 2024 e 2025), di cui ai contratti 162/2022 e 163/2022, ancora da consuntivarsi;

- l'incremento conseguente a tale esigenza non altera la natura generale del contratto, che continua ad avere ad oggetto i medesimi servizi, fermo restando l'incremento di alcuni di essi;
 - l'incremento del corrispettivo complessivo, pari a un quinto (20%), non supera il 50% del valore originario del corrispettivo complessivo medesimo, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
- in conseguenza di quanto sopra viene quindi sottoscritto il presente addendum, quale parte integrante e sostanziale del Contratto Esecutivo;
- le Parti intendono mantenere valida ed efficace ogni altra pattuizione, condizione, modalità e termine del predetto Contratto Esecutivo, che qui si intende integralmente trascritto, salvo che per le modifiche apportate con il presente atto di seguito meglio specificate.

Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, ivi compresi l'Accordo Quadro e il Contratto Esecutivo e i rispettivi allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente allegati allo stesso.

2. Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo il Progetto Esecutivo allegato.

Articolo 2

Variazione del corrispettivo complessivo del Contratto Esecutivo

1. Il corrispettivo complessivo di cui al punto 10.1 del Contratto Esecutivo si intende incrementato, ai sensi dell'art. dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, per un importo di Euro 258.910,00 (duecentocinquantottomilanovecentodieci/00) IVA esclusa, pari cioè al 20% dell'originario importo complessivo, sino alla concorrenza dell'importo complessivo di Euro 1.553.460,00 (unmilione cinquecentocinquantaquattrocentosessanta/00) IVA esclusa.
2. L'importo dell'incremento si intende così suddiviso:
 - a. il corrispettivo per il servizio di Project Management (S1) è pari a Euro 76.500,00€;
 - b. il corrispettivo per il servizio di Supporto al Monitoraggio (S2) è pari a Euro 131.660,00€;
 - c. il corrispettivo per il servizio di Demand management (S4) è pari a Euro 50.750,00€.come meglio dettagliato nel Progetto Esecutivo, allegato al presente Addendum.
3. I corrispettivi unitari rimangono quelli determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell'Allegato all'Accordo Quadro "Corrispettivi e Tariffe" e, in ogni caso, resta ferma ed invariata ogni altra obbligazione contrattuale, scaturente dall'Accordo Quadro medesimo e dal Contratto Esecutivo.


Articolo 3

Clausola finale

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni altra pattuizione, condizione, modalità di cui al Contratto Esecutivo, all'Accordo Quadro e ai rispettivi allegati, ivi non esplicitamente richiamata e modificata, deve intendersi valida ed efficace.

Roma, li _____

CONSIP S.p.a.

 CATERINA MARCANTONIO
CONSIP S.P.A.
08.03.2024 11:39:54 UTC

IL FORNITORE

Firmato digitalmente da:
Andrea Gabardo
Data: 08/03/2024 14:23:08

Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati e, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 2 – Variazione del corrispettivo complessivo del Contratto Esecutivo.

Roma, li _____

IL FORNITORE

Firmato digitalmente da:
Andrea Gabardo
Data: 08/03/2024 14:23:09

...