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1 PREMESSA 

 

Consip S.p.A., in virtù del Disciplinare sottoscritto in data 13 marzo 2012 con la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, svolge attività di supporto in tema di acquisizione di 

beni e servizi per il Dipartimento stesso.  

A tale scopo, Consip S.p.A. bandisce il presente appalto per la fornitura, il trasporto, il montaggio di 

Soluzioni Abitative in Emergenza (S.A.E) e per i servizi ad esse connessi, secondo la disciplina di cui al 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – così come 

integrato e modificato dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 – scegliendo quale procedura per la scelta del 

contraente, la Procedura aperta. 

Il presente Capitolato disciplina gli aspetti tecnici ed organizzativi relativi alla fornitura “chiavi in mano” 

di Soluzioni Abitative in Emergenza e si compone di 14 capitoli e di 6 Appendici tecniche suddivise in: 

Appendice 1: Modello di Ordinativo di Fornitura;  

Appendice 2: Modello di Atto Aggiuntivo all’Ordinativo di Fornitura; 

Appendice 3: Modello del Verbale di Consegna delle aree per l’insediamento delle S.A.E.;  

Appendice 4: Modello del Verbale di Consegna delle aree approntate per l’installazione delle S.A.E.; 

Appendice 5: Audit prestazionale da eseguirsi sul prototipo; 

Appendice 6: Rapporto di audit prestazionale sul prototipo 

 

Costituiscono, inoltre, parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Tecnico, le Schede Tecniche 

allegate quali riferimenti prestazionali relativi alle seguenti classi esigenziali: 

• Scheda 1. Sicurezza; 

• Scheda 2. Benessere Ambientale; 

• Scheda 3. Fruibilità; 

• Scheda 4. Reversibilità; 

• Scheda 5. Movimentazione; 

• Scheda 6. Messa in opera e piazzamento; 

• Scheda 7. Integrabilità; 

• Scheda 8. Gestione. 
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2 DEFINIZIONI 

Di seguito è riportata una tabella di riferimento per i termini maggiormente utilizzati nel presente 
documento. 

 

Amministrazioni  Il Dipartimento della Protezione Civile e/o i Commissari Delegati 
per la Gestione delle Emergenze di cui all’art. 5, comma 4, della 
Legge n. 225/1992 e s.m.i., dei quali il Capo Dipartimento della 
Protezione Civile può avvalersi per l’attuazione degli interventi 
previsti nelle ordinanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 

Appalto Specifico Ciascun appalto affidato dalle singole Amministrazioni ai Fornitori 
risultati aggiudicatari all’esito della procedura aperta di cui in 
premessa e sottoscrittori dell’Accordo Quadro per 
l’approvvigionamento di S.A.E. 

Aree per l’insediamento delle S.A.E. Luoghi individuati dalle Amministrazioni sui quali vengono 
impiantati gli insediamenti abitativi destinati ad alloggiare la 
popolazione colpita da un evento catastrofico 

Atto Aggiuntivo all'Ordinativo di 
Fornitura 

Documento con il quale le Amministrazioni integrano/modificano 
l'Ordinativo di Fornitura  

Consip S.p.A. Società per azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze 
chiamata a svolgere per il Dipartimento il ruolo di centrale di 
committenza ai sensi dell’art.3 comma 34 del D.Lgs. 12 aprile 
2006, n.163 e s.m.i., in tema di acquisizione di beni e servizi 
occorrenti anche per fronteggiare le emergenze 

Fornitore L’Impresa (RTI o Consorzio) risultata aggiudicataria di uno o più 
lotti e che conseguentemente stipula il/gli Accordo/i Quadro, 
obbligandosi a quanto in esso/i previsto e prescritto  

Fornitura “chiavi in mano” Modalità di fornitura delle S.A.E. che comprende tutti gli arredi, i 
complementi d’arredo e le dotazioni necessarie a rendere l'opera 
pronta per l'uso e/o il suo esercizio 

Gestore della Fornitura Rappresentante del Fornitore che svolge mansioni di 
coordinamento delle attività occorrenti per la corretta esecuzione 
delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, del Contratto e 
di tutti gli altri atti di gara 

Lotto minimo di fornitura Quantitativo minimo di S.A.E. che un’Amministrazione può 
richiedere al Fornitore, pari a n.50 unità per ogni Ordinativo di 
Fornitura. Al di sotto delle 50 unità il Fornitore non è obbligato a 
dare corso alla fornitura 

Ordinativo di Fornitura (OdF) Documento con il quale le Amministrazioni utilizzano l’Appalto 
Specifico usufruendo, in particolare, delle condizioni tecnico-
prestazionali ed economiche di cui rispettivamente all’Offerta 
Tecnica ed Economica del Fornitore (rif. Allegati 2 e 3 al 
Capitolato d’Oneri) 
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Responsabile dell’Accordo Quadro  Rappresentante del Dipartimento che svolge mansioni di 
coordinamento delle attività occorrenti per la corretta esecuzione 
dell’Accordo Quadro 

Responsabile della Fornitura Persona fisica, nominata dal Fornitore, quale referente delle 
forniture e dei servizi nei confronti dell’Amministrazione, con 
ruolo di supervisione e coordinamento dei Gestori della Fornitura. 
Tale figura è dotata di adeguate competenze professionali ed è 
responsabile del conseguimento degli obiettivi relativi allo 
svolgimento delle attività previste contrattualmente 

Responsabile dell’esecuzione del 
contratto 

Il Commissario Delegato per la gestione delle emergenze, o 
persona da lui designata,  quale responsabile dei rapporti con il 
Fornitore in fase di esecuzione di Appalto Specifico 

S.A.E. (o unità abitativa) La soluzione abitativa d’emergenza prefabbricata oggetto del 
presente Accordo Quadro costituita dalla singola unità abitativa 

Superficie netta  La superficie utile calcolata sottraendo dalla superficie lorda la 
superficie occupata dallo spessore dei muri esterni e delle pareti 
divisorie interne comprese nel perimetro della S.A.E. 

Verbale di Consegna delle aree per 
l’insediamento delle S.A.E. 

Documento da predisporre in contraddittorio tra il Fornitore e 
l’Amministrazione, con il quale il Fornitore prende formalmente 
in carico l’area per l’insediamento per l'elaborazione del Layout 
dell’insediamento 

Verbale di Consegna delle aree 
approntate per l’installazione delle 
S.A.E. 

Documento, redatto in contraddittorio tra il Fornitore e 
l’Amministrazione, con il quale il Fornitore prende formalmente 
in carico le aree dopo l’esecuzione delle opere di fondazione e di 
urbanizzazione da parte di fornitori terzi. La data di 
sottoscrizione del verbale rappresenta il momento a partire dal 
quale decorrono i tempi per la consegna chiavi in mano delle 
S.A.E. 

 

3 OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente Capitolato disciplina la fornitura, il trasporto, il montaggio di Soluzioni Abitative in Emergenza, 

ed i servizi ad esse connessi, da impiegare ai fini dell’alloggiamento rapido e provvisorio delle popolazioni 

dei Comuni colpiti da calamità, le cui abitazioni siano state distrutte, gravemente danneggiate o rese non 

agibili.  

Le S.A.E. devono essere idonee a soddisfare elevati standard abitativi, indipendentemente dall’area di 

intervento e devono essere realizzate con tecnologie innovative ed ecosostenibili.  

Le S.A.E., non prefigurando alcuna condizione di residenzialità permanente, devono avere caratteristiche 

di rimovibilità e recuperabilità per eventuali riutilizzi futuri (vita utile prevista pari a 10 anni) e flessibilità 

ed adattabilità nel caso di riconversione in loco per altre destinazioni d’uso, secondo le modalità previste 

nel presente Capitolato Tecnico e nelle Schede allegate dove sono riportate in dettaglio le prestazioni 

attese e le prescrizioni tecniche. 

La fornitura delle soluzioni abitative comprende il trasporto fino alle aree per l’insediamento delle S.A.E. 

indicate dall’Amministrazione, il montaggio, il fissaggio della struttura, gli allacci alle reti di servizio, la 
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fornitura di arredi ed accessori, nonché la pulizia finale dell’alloggio, secondo le modalità 

previste nel presente Capitolato Tecnico. 

L’appalto include altresì la progettazione del layout planivolumetrico dell’insediamento (distribuzione 

delle unità abitative sull’area per l’insediamento delle S.A.E.), la progettazione esecutiva delle opere di 

fondazione e delle opere di urbanizzazione sulla base di preventivi rilievi, indagini gelologiche e 

ambientali, il tutto a carico e spese del Fornitore aggiudicatario. 

Il Fornitore è tenuto a svolgere le suddette attività conformemente alle caratteristiche specificate nel 

Capitolato d’Oneri, nel presente Capitolato, nell’Accordo Quadro, nello specifico Ordinativo di Fornitura 

emesso dall’Amministrazione e secondo quanto previsto dalle normative vigenti applicabili.  

Sono, per contro, esclusi dal presente appalto di servizi, i lavori di: 

- urbanizzazione primaria dell’area per l’insediamento delle S.A.E. (preparazione dell’area, 

modellamento del terreno mediante scavi e riporti, realizzazione della viabilità principale e 

secondaria compresa la segnaletica, nonché delle reti di distribuzione idrica, elettrica, 

fognaria, del gas, di telecomunicazione e dei parcheggi); 

- realizzazione delle strutture di fondazione delle soluzioni abitative. 

Il Fornitore aggiudicatario è comunque tenuto ad assistere l’Amministrazione nel controllo dei suddetti 

lavori, al fine di accertare la rispondenza degli stessi al progetto esecutivo da lui redatto, per evitare 

qualsiasi criticità nel successivo montaggio delle S.A.E.  

 

L’appalto, al fine di ottimizzare le risorse utilizzate e di massimizzare il tempo di esecuzione della 

fornitura, include anche i seguenti servizi preliminari al montaggio delle S.A.E.: 

1. Servizio di progettazione del layout dell’insediamento: consiste nella rappresentazione della 

distribuzione delle soluzioni abitative sull’area individuata per l’insediamento (planivolumetrico);  

2. Servizio di progettazione delle opere di urbanizzazione: consiste nella progettazione esecutiva 

della viabilità primaria e secondaria, degli spazi di sosta o di parcheggio, della segnaletica 

stradale, delle reti idrica, elettrica, fognaria, del gas metano e di telecomunicazione, nonché 

delle aree verdi e degli spazi di aggregazione; 

3. Servizio di progettazione delle opere di fondazione: consiste nella redazione del progetto 

esecutivo delle opere di fondazione, comprensiva di scavi, sbancamenti e/o riporti, previa 

esecuzione preventiva di indagini geologiche ed ambientali; 

4. Servizio di progettazione della soluzione abitativa e della fornitura arredi: consiste nella 

progettazione esecutiva strutturale, impiantistica e architettonica e della S.A.E. 

Le caratteristiche, i contenuti prestazionali e le modalità operative di ogni singolo servizio sono 

compiutamente dettagliate all’interno del capitolo  6 del presente Capitolato Tecnico. 

Gli elaborati di cui si compongono i progetti esecutivi dovranno essere conformi a quanto indicato nel 

successivo paragrafo  6.5.1 e comunque rispondenti a quanto stabilito dal D. Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 

207/2010. 

Le S.A.E. devono essere fornite “chiavi in mano”, complete, cioè, di tutti gli arredi, i complementi 

d’arredo e le dotazioni necessarie a rendere l'opera pronta per l'uso e/o il suo esercizio. 

Le S.A.E. devono essere inoltre fornite complete di tutti gli accessori e le dotazioni necessarie per gli 

allacciamenti alle reti di distribuzione idrica, fognaria, elettrica, telefonica e del gas metano. 
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Le S.A.E. dovranno essere realizzate mediante assemblaggio di elementi prefabbricati, la cui 

struttura portante potrà essere realizzata in legno, calcestruzzo prefabbricato, ovvero in altro materiale 

diverso dai precedenti che ne consenta il completamento nel rispetto dei tempi previsti dal presente 

Capitolato Tecnico al paragrafo  5.2.5. 

Per ciascuna delle tipologie costruttive indicate sono previste, inoltre, 3 differenti categorie dimensionali, 

che rispondono alla necessità di dover insediare nuclei familiari di diversa composizione e natura: 

- S.A.E. 40, con Superficie netta pari a 40 mq (tolleranza ammessa ± 3%) destinata ad ospitare nuclei 
familiari composti da 1 – 2 persone; 

- S.A.E. 60, con Superficie netta pari a 60 mq (tolleranza ammessa ± 3%) destinata ad ospitare nuclei 
familiari composti da 3 - 4 persone; 

- S.A.E. 80, con Superficie netta pari a 80 mq (tolleranza ammessa ± 3%) destinata ad ospitare nuclei 
familiari composti da 5 - 6 persone. 

La fornitura deve essere realizzata in conformità al D.M. 05 luglio 1975 e s.m.i. recante “Modificazioni 

alle istruzioni ministeriali 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari 

principali dei locali di abitazione", che stabilisce i principali requisiti igienico sanitari per i locali 

d'abitazione, fatte salve le deroghe dallo stesso decreto individuate e la deroga relativa all’altezza 

indicata nella Scheda 3. Fruibilità. L’Amministrazione si riserva di richiedere, in corso di fornitura, che 

una percentuale delle S.A.E. sia realizzata nel rispetto delle norme riguardanti l’eliminazione delle 

barriere architettoniche. 

Le tipologie di soluzioni abitative offerte dovranno poter consentire anche la loro aggregazione in 

adiacenza e/o su due piani fuori terra, in funzione delle esigenze plano-altimetriche delle aree per 

l’insediamento delle S.A.E. individuate dalle Amministrazioni interessate dagli eventi calamitosi. 

Le soluzioni abitative per persone diversamente abili, anch’esse previste nelle 3 differenti categorie 

dimensionali (S.A.E. D-40 mq, S.A.E. D-60 mq, S.A.E. D-80), dovranno essere dotate di apposite rampe di 

accesso, di porte e di arredi per servizi igienici e cucina realizzati secondo le vigenti disposizioni di legge 

in materia e dovranno essere sempre ubicate al piano terra.  

 

3.1 LOTTI E QUANTITATIVI DI FORNITURA 

La fornitura, e la prestazione dei servizi ad essa connessi, è divisa in 3 lotti merceologici estesi all’intero 

territorio nazionale.  

Fermo restando il rispetto degli standard abitativi di cui al precedente capitolo  3 del presente Capitolato 

Tecnico, ciascun lotto merceologico è individuato attraverso le 3 specifiche tipologie costruttive 

precedentemente elencate: 

- 1° Lotto: S.A.E. con struttura portante in legno; 

- 2° Lotto: S.A.E. con struttura portante in calcestruzzo prefabbricato; 

- 3° Lotto: S.A.E. con struttura portante in altro materiale.  

Il Fornitore può concorrere ad una o più delle tipologie indicate come da dichiarazione fornita in fase di 

gara. 

La suddivisione in categorie comporterà l’istituzione di tre distinte graduatorie, e quindi la stipula di tre 
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distinti Accordi Quadro, dei quali l’Amministrazione  si avvarrà per la scelta dei contraenti. 

La fornitura massima prevista per l’intera durata dell’Accordo Quadro è pari a 12.000 soluzioni abitative, 

ordinabili da uno o più Accordi Quadro, a totale discrezione dell’Amministrazione. 

In occasione del verificarsi di un evento calamitoso, il numero delle S.A.E. da fornire in base alle esigenze 

abitative - e la relativa tipologia costruttiva adottata - saranno determinati preliminarmente alla stipula 

dell’Ordinativo di Fornitura. 

Il quantitativo massimo di unità abitative riferito a ciascun lotto non è in alcun modo vincolante per il 

Dipartimento della Protezione Civile; le Amministrazioni, pertanto, non risponderanno nei confronti del 

Fornitore in caso di Ordinativi di Fornitura e/o di Atti Aggiuntivi che risultino complessivamente inferiori 

al quantitativo massimo di S.A.E. 

Il lotto minimo di fornitura che l’Amministrazione potrà richiedere al Fornitore è composto da 50 

(cinquanta) S.A.E. E’ comunque facoltà del Fornitore aggiudicatario accettare Ordinativi di Fornitura per 

quantitativi inferiori al lotto minimo. 

3.2 AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO 

La fornitura massima, pari a n.12.000 S.A.E., equivale ad un massimale complessivo di €. 684.000.000,00 

(seicentottantaquattromilioni/00) per tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadro.  

 

4 DURATA DELL’APPALTO 

4.1 DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 

L’Accordo Quadro ha una durata di 6 anni (72 mesi) decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, entro i 

quali possono essere affidati Appalti Specifici. 

Ciascun Accordo Quadro si intende comunque concluso, anche prima del termine di scadenza, qualora 

siano stati complessivamente emessi Ordinativi di Fornitura e/o Atti Aggiuntivi per un quantitativo di 

S.A.E. pari alla somma del quantitativo massimo e del relativo incremento fino a concorrenza di un quinto 

del quantitativo massimo medesimo ai sensi del R.D. n. 2440/1923. 

 

5 ORGANIZZAZIONE ED ATTIVAZIONE DEI SERVIZI 

5.1 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

Nell'ambito di ciascun rapporto contrattuale, si identificano alcune figure/funzioni chiave: 

per il Fornitore:  

• il Responsabile della Fornitura: è il referente delle forniture e dei servizi nei confronti 

dell’Amministrazione, con ruolo di supervisione e coordinamento dei Gestori della Fornitura. Tale 

figura è dotata di adeguate competenze professionali ed è responsabile del conseguimento degli 

obiettivi relativi allo svolgimento delle attività previste contrattualmente. Al Responsabile della 

fornitura sono affidate le seguenti attività:  
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- programmazione e coordinamento di tutte le attività previste nell’Accordo Quadro; 

- gestione di richieste, segnalazioni e problematiche sollevate dalle singole Amministrazioni 

inerenti l’Accordo Quadro; 

- supervisione del processo di fatturazione; 

• il Gestore della Fornitura: è l’interfaccia unica verso l’Amministrazione ed è responsabile del 

conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività 

previste nell’Ordinativo di Fornitura. Al Gestore della Fornitura sono, in particolare, delegate le 

funzioni di: 

- programmazione, organizzazione e coordinamento di tutte le attività previste nell’O.d.F. e del 

personale dedicato all’erogazione dei servizi stessi; 

- responsabile del controllo delle attività effettuate e della gestione della fatturazione; 

- raccolta e fornitura all’Amministrazione delle informazioni necessarie al monitoraggio delle 

performance conseguite.  

E’ facoltà del Fornitore nominare un unico Gestore del Servizio anche per più di un OdF. 

 Il  Gestore della Fornitura dovrà essere reperibile, per via telefonica, dalle ore 9:00 alle ore 16:00 

di tutti i giorni lavorativi (feriali). Su espressa richiesta dell’Amministrazione il Gestore della 

Fornitura potrà comunque essere reperibile dalle ore 8:00 alle ore 20:00 di tutti i giorni lavorativi 

(feriali). Qualora il Fornitore modifichi il soggetto individuato quale Gestore della Fornitura è 

tenuto a comunicare il nominativo del nuovo gestore tempestivamente e comunque entro e non 

oltre tre giorni dall’intervenuta modifica;  

per il Dipartimento della Protezione Civile: 

• il Responsabile dell’Accordo Quadro: è il responsabile per il Dipartimento della Protezione Civile 

dei rapporti con i Fornitori per tutti gli aspetti concernenti la gestione dell’appalto; 

• il Responsabile dell’esecuzione del contratto: il Commissario Delegato per la gestione delle 

emergenze, o persona da lui designata,  quale responsabile dei rapporti con il Fornitore in fase di 

esecuzione di Appalto Specifico. 

5.2 PROCESSO DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI 

5.2.1 Individuazione delle aree per l’insediamento delle S.A.E. e della loro tipologia 

costruttiva 

In occasione del verificarsi di un evento calamitoso, l’Amministrazione provvede a comunicare al 

Fornitore, in relazione al fabbisogno contingente di S.A.E: 

a) le aree individuate per l’insediamento delle S.A.E.; 

b) il numero, la categoria dimensionale e la tipologia costruttiva delle S.A.E. necessarie. 

La scelta della tipologia costruttiva da impiegare al verificarsi di un evento sismico avviene a discrezionale 

ed insindacabile volontà dell’Amministrazione interessata, che ha facoltà di scegliere una o più delle tre 

tipologie costruttive per soddisfare l’intero quantitativo di S.A.E. stimato necessario. 
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5.2.2 Individuazione del Fornitore ed emissione dell’Ordinativo di Fornitura 

L’Amministrazione provvederà ad emettere l’Ordinativo di Fornitura con l’Aggiudicatario della tipologia 

costruttiva prescelta (gli Ordinativi con gli Aggiudicatari nel caso di scelta di più tipologie costruttive), 

utilizzando le tre distinte graduatorie - risultanti dall’aggiudicazione dei tre Accordi Quadro - secondo il 

meccanismo a cascata di seguito descritto. 

Il meccanismo a cascata dell’Accordo Quadro prevede infatti che l’Ordinativo per il quantitativo di S.A.E. 

necessario si effettui, per ciascuna tipologia scelta, a partire dal Fornitore classificatosi primo in 

graduatoria e passando al successivo classificato soltanto in caso di esaurimento della capacità produttiva 

semestrale dichiarata in offerta dal primo classificato e così via con gli altri classificati, in caso di 

necessità.  

La capacità produttiva (k) costituisce, infatti, il quantitativo di S.A.E. che un Fornitore è in grado di 

offrire in opera, “chiavi in mano”, nell’arco temporale di 6 mesi.  

Di seguito si riportano alcuni esempi numerici per illustrare il funzionamento del meccanismo a cascata: 

1. Supponiamo che il numero di aggiudicatari N sia pari a 5 e 

consideriamo il caso di un evento nel quale siano necessarie 1200 

S.A.E. e che l’Amministrazione interessata le abbia scelte tutte di 

un’unica tipologia costruttiva.  

Il concorrente classificatosi primo in graduatoria per tale tipologia 

sarà chiamato a fornire il 100% della capacità produttiva dichiarata 

in offerta, pari a 600 unità abitative; non essendo però sufficiente 

a soddisfare il fabbisogno totale si passerà al secondo classificato in 

graduatoria, che fornirà anch’esso il totale della capacità 

produttiva dichiarata, pari a 450 unità. Si scalerà poi al terzo 

classificato per ottenere i 150 S.A.E. ancora occorrenti.  

 

Nel caso di un evento che richieda un numero di S.A.E. superiore a quello che i Fornitori aggiudicatari 

sono in grado di offrire in 6 mesi (in riferimento all’esempio, superiore a 2400 S.A.E. complessive) 

l’Amministrazione provvederà a reiterare la procedura a cascata scorrendo la graduatoria dal primo 

Fornitore classificato in poi, secondo lo stesso criterio illustrato. 

 

2. Supponiamo ora che l’Amministrazione scelga due differenti 

tipologie di S.A.E. per soddisfare il fabbisogno abitativo di un 

evento nel quale siano necessarie 2500 S.A.E. In particolare, 

poniamo il caso di scelta ripartita in 1300 S.A.E. di una tipologia (A) 

e le restanti 800 di un’altra (B). 

L’Amministrazione dovrà fare, quindi, riferimento a due distinte 

graduatorie: quella relativa alla tipologia A, composta da N=4 

Fornitori aggiudicatari, e quella relativa alla tipologia B, composta 

da N=3 Fornitori aggiudicatari.  

Per soddisfare la richiesta di 1300 S.A.E. di tipologia A, il 
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concorrente classificatosi primo in graduatoria sarà chiamato 

a fornire il 100% della capacità produttiva dichiarata in offerta, 

pari a 900 unità abitative;  

non essendo però sufficiente a soddisfare il fabbisogno totale si passerà al secondo classificato in 

graduatoria, che fornirà le 400 unità ancora occorrenti.  

 

 

 

 

 

Analogamente, per soddisfare la richiesta di 800 S.A.E. di tipologia, 

il concorrente classificatosi primo in graduatoria sarà chiamato a 

fornire il 100% della capacità produttiva dichiarata in offerta, pari 

a 550 soluzioni abitative; non essendo però sufficiente a soddisfare 

il fabbisogno totale si passerà al secondo classificato in 

graduatoria, che fornirà anch’esso il totale della capacità 

produttiva dichiarata, pari a 200 unità. Si scalerà poi al terzo 

classificato per ottenere le 50 S.A.E. ancora occorrenti.  

 

 

L’Amministrazione, una volta individuato/i il/i Fornitore/i, provvede a contattarlo/i e ad emettere 

l’Ordinativo di Fornitura, che costituisce l’atto formale con il quale si da materialmente l’avvio alla 

fornitura. Contenuti, modalità operative e corrispettivi economici dell’Ordinativo di Fornitura (di seguito 

per brevità OdF) sono opportunamente descritti al par. 5.3.1 e nell’Appendice 1 al presente Capitolato 

Tecnico. 

La mancata sottoscrizione da parte del Fornitore di un Ordinativo per un quantitativo di S.A.E. pari alla 

capacità produttiva semestrale offerta determina la risoluzione dell’Accordo Quadro e la segnalazione del 

fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

5.2.3 Consegna delle aree per l’insediamento delle S.A.E. 

A seguito dell’emissione dell’OdF, l’Amministrazione consegnerà le aree per l’insediamento delle S.A.E. al 

Fornitore con la sottoscrizione del “Verbale di Consegna delle aree per l’insediamento delle S.A.E.” che 

rappresenta il documento con il quale il Fornitore dà l’avvio alla progettazione del layout 

dell’insediamento abitativo, e nel quale viene definita la distribuzione delle S.A.E. ordinate sulle aree 

individuate dall’Amministrazione, secondo le modalità indicate al successivo par. 5.2.4 del presente 

Capitolato Tecnico.  

E’ stabilito che su ciascuna area per l’insediamento delle S.A.E. potrà operare unicamente il Fornitore 

assegnatario della stessa. Inoltre, è bene precisare che le aree assegnate ad un medesimo Fornitore 

potranno essere anche frammentate e distanti fra loro, fatta salva la maggiore compensazione nel caso in 

cui la richiesta di fornitura su una singola area consti di un numero di soluzioni abitative inferiore a 5 (rif. 

par. 8 del presente Capitolato Tecnico).  
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5.2.4 Layout dell’insediamento: consegna ed approvazione 

Il Fornitore è tenuto a presentare, entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del Verbale di 

Consegna delle aree per l’insediamento delle S.A.E., il layout dell’insediamento per sottoporlo 

all’approvazione dell’Amministrazione, che potrà comunque chiedere modifiche o integrazioni, fissando 

un termine congruo per la nuova consegna. 

La comunicazione dell’avvenuta approvazione del Layout dell’insediamento potrà essere comunicata al 

Fornitore anche via fax o su posta e-mail certificata.  

La tempestiva e regolare consegna del progetto è ad esclusivo onere dell’aggiudicatario, sul quale 

graveranno le conseguenze di eventuali ritardi, disguidi, errori o inesattezze nel recapito. Non è ammessa 

alcuna deroga, proroga o dilazione del termine di consegna del progetto, il cui mancato rispetto comporta 

l’applicazione delle penali di cui al cap. 9 del presente Capitolato Tecnico. 

5.2.5 Progetto esecutivo: Consegna ed approvazione  

Ottenuta l’approvazione formale del layout dell’insediamento da parte dell’Amministrazione, il Fornitore 

ha l’obbligo di predisporre e consegnare, nel tempo massimo di 20 giorni naturali e consecutivi, compresi 

i festivi, e non senza aver eseguito idonei rilievi ed indagini geologico-ambientali, la seguente 

documentazione: 

 

1. Relazione geotecnica secondo le modalità e gli elaborati grafici elencati al successivo 

paragrafo  6.2.4; 

2. Progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione secondo le modalità e gli elaborati 

grafici elencati al successivo paragrafo  6.3; 

3. Progetto esecutivo delle opere di fondazione, secondo le modalità e gli elaborati grafici 

elencati al successivo paragrafo  6.4;  

4. Progetto esecutivo architettonico, strutturale e impiantistico delle soluzioni abitative, 

secondo le modalità e gli elaborati grafici elencati al successivo paragrafo  6.5. 

La consegna della progettazione esecutiva deve essere comunicata dal Fornitore con apposita nota 

contenente l’elenco degli elaborati allegati.  

L’Amministrazione provvede quindi ad approvare gli elaborati progettuali di cui ai precedenti punti elenco 

1., 2., 3., 4.,  e a predisporre le relative procedure d’appalto per l’affidamento dell’esecuzione delle 

opere di urbanizzazione e delle opere di fondazione secondo modalità e tempistiche in esse specificate. 

Immediatamente dopo aver ricevuto l’approvazione formale dei progetti, il Fornitore può dare l’avvio 

alla produzione delle S.A.E. 

5.2.6 Verifica in corso d’opera delle fondazioni e delle opere di urbanizzazione 

Il Fornitore, durante l’esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione e di fondazione 

da parte di Imprese terze, secondo i progetti da lui redatti, e comunque preliminarmente alla fornitura e 

posa in opera delle S.A.E., al fine di evitare l’insorgere di problematiche che potrebbero interferire con la 
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successiva corretta installazione delle unità abitative, ha l’obbligo di sorveglianza, controllo e 

accertamento progressivo della regolare esecuzione dell’opera nelle sue varie fasi di realizzazione. Le 

eventuali non conformità riscontrate dovranno essere comunicate per iscritto alla Direzione dei Lavori.  

Pertanto, in caso di ritardi o difficoltà nel montaggio, il Fornitore non potrà addurre a propria discolpa 

eventuali errori di esecuzione delle opere da parte di Terzi. 

Tempistiche e modalità di svolgimento di questi appalti sono di totale competenza delle Amministrazioni. 

Nell’interesse della buona riuscita della fornitura, il Fornitore è inoltre tenuto a garantire tutte le 

eventuali modifiche non onerose alla progettazione esecutiva approvata, laddove richieste 

dall’Amministrazione, per l’insorgere di imprevisti imponderabili durante la fase di esecuzione dei lavori. 

5.2.7 Consegna delle aree approntate per l’installazione delle S.A.E. 

Ultimate le opere di fondazione, l’Amministrazione, con apposito Verbale (Appendice 4 al Capitolato 

Tecnico), consegna le aree al Fornitore aggiudicatario per l’installazione delle S.A.E.  

La consegna delle aree potrà anche avvenire secondo tempi e modi parziali e non contestuali, senza che il 

Fornitore possa accampare richieste di maggiori oneri.  

5.2.8 Esecuzione della fornitura: produzione, consegna e montaggio delle S.A.E. 

Immediatamente dopo aver ricevuto l’approvazione formale dei progetti, il Fornitore potrà dare l’avvio 

alla produzione delle soluzioni abitative che dovranno essere consegnate nella modalità “chiavi in mano” 

secondo i termini di seguito fissati: 

- il 50% del quantitativo totale di S.A.E. ordinato, entro 30 giorni naturali e consecutivi 

(compresi i festivi) dalla data di consegna delle aree approntate per l’installazione delle 

S.A.E. e dotate dei basamenti; 

- il restante 50% del quantitativo totale di S.A.E. ordinato, entro 60 giorni naturali e consecutivi 

(compresi i festivi) dalla data di consegna delle aree approntate per l’installazione delle 

S.A.E. e dotate dei basamenti. 

I suddetti termini si intendono inderogabili, fatte salve le eventuali proroghe che possono essere concesse 

dall’Amministrazione e le motivazioni previste dal vigente Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i. Il Fornitore è comunque tenuto a comunicare tempestivamente all’Amministrazione 

l’eventuale presenza di impedimenti e criticità che possano ostacolare la fornitura entro i termini 

prescritti.  

Le tempistiche indicate sono contrattualizzate in un apposito cronoprogramma che il Fornitore dovrà 

redigere per ciascuna area per l’insediamento delle S.A.E. con indicazione dello svolgimento della 

fornitura chiavi in mano su base settimanale. Le date indicate nel cronoprogramma per la consegna del 

50% e del 100% della fornitura  sono immediatamente vincolanti per il Fornitore, che è tenuto a rispettarlo 

in tutte le sue prescrizioni (così come previsto dall’art.137 lettera f) del D.P.R. 207/2010); al contrario, il 

cronoprogramma non è vincolante per l’Amministrazione che può, ove lo ritenga opportuno, disporre  

modifiche anche in corso di esecuzione della fornitura. Per il rispetto dei termini temporali indicati nel 

cronoprogramma l’Amministrazione potrà richiedere lo svolgimento delle fasi di realizzazione delle unità 

abitative anche nei giorni festivi e con lavorazioni da svolgersi h 24 organizzate su più turni, senza oneri 
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aggiuntivi. 

Il mancato rispetto delle tempistiche prescritte comporta l’applicazione delle penali di cui al paragrafo 

 9.1. 

Le forniture oggetto del presente Capitolato possono essere sospese solo per condizioni meteo climatiche 

eccezionali per la stagione e per il luogo di installazione, o tali da pregiudicare la perfetta realizzazione 

delle opere. I lavori devono immediatamente essere ripresi al cessare delle predette condizioni. Fuori 

dalle predette condizioni non è consentita alcuna sospensione delle lavorazioni, fatte salve quelle stabilite 

dalla stazione appaltante. 

E’ possibile, inoltre, da parte dell’Impresa, la richiesta di proroga sul termine delle lavorazioni solo per le 

motivazioni previste dal vigente Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006. 

Non è riconosciuto come elemento di forza maggiore qualsiasi altro caso non previsto nei punti 

precedenti. Terminata la fornitura “chiavi in mano” delle S.A.E. entro i termini utili precedentemente 

indicati, il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente all’Amministrazione la conclusione delle attività. 

Il Responsabile dell’esecuzione del contratto, in contraddittorio con il Fornitore, nella persona del Gestore 

della Fornitura, provvederà alla redazione del certificato di ultimazione della fornitura. 

L’iter procedurale viene riassunto dal successivo diagramma di flusso che riepiloga gli interlocutori e le 

principali fasi del processo: 
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OPERATORI TERZI

AMMINISTRAZIONE

Approvazione Layout 

dell’insediamento:

Incarico Progetto esecutivo opere di 

urbanizzazione e di fondazione Consegna Progetto esecutivo:

� Progetto opere di fondazione 

� Progetto opere di urbanizzazione 

� Progetto strutturale 

� Progetto architettonico-impiantistico

Tempo utile: max 5 giorni

Tempo utile: max 20 giorni da approvazione 

Approvazione Progetto esecutivo:

� opere di fondazione 

� opere di urbanizzazione

� progetto strutturale 

� progetto architettonico-impiantistico

Affidamento a terzi della 

realizzazione  delle opere di 

urbanizzazione e delle opere di 

fondazione

Inizio produzione S.A.E.

Verifica in corso d’opera

della conformità al progetto 

esecutivo

FORNITORE

Consegna Progetto Urbanistico:

Layout dell’insediamento

Realizzazione  

delle opere di urbanizzazione 

e delle opere di fondazione

Consegna delle aree

approntate per l’installazione

delle  S.A.E.

Inizio montaggio S.A.E.

Ultimazione montaggio S.A.E.:

50% entro 30 gg da inizio montaggio 

50% entro 60 gg da inizio montaggio

Consegna delle aree 

per l’insediamento 

delle S.A.E.

OPERATORI TERZI

AMMINISTRAZIONE

Approvazione Layout 

dell’insediamento:

Incarico Progetto esecutivo opere di 

urbanizzazione e di fondazione Consegna Progetto esecutivo:

� Progetto opere di fondazione 

� Progetto opere di urbanizzazione 

� Progetto strutturale 

� Progetto architettonico-impiantistico

Tempo utile: max 5 giorni

Tempo utile: max 20 giorni da approvazione 

Approvazione Progetto esecutivo:

� opere di fondazione 

� opere di urbanizzazione

� progetto strutturale 

� progetto architettonico-impiantistico

Affidamento a terzi della 

realizzazione  delle opere di 

urbanizzazione e delle opere di 

fondazione

Inizio produzione S.A.E.

Verifica in corso d’opera

della conformità al progetto 

esecutivo

FORNITORE

Consegna Progetto Urbanistico:

Layout dell’insediamento

Realizzazione  

delle opere di urbanizzazione 

e delle opere di fondazione

Consegna delle aree

approntate per l’installazione

delle  S.A.E.

Inizio montaggio S.A.E.

Ultimazione montaggio S.A.E.:

50% entro 30 gg da inizio montaggio 

50% entro 60 gg da inizio montaggio

Consegna delle aree 

per l’insediamento 

delle S.A.E.
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5.3 DOCUMENTAZIONE DI PROCESSO PER L’ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

5.3.1 Ordinativo di Fornitura 

L’Amministrazione e il Fornitore aggiudicatario sottoscrivono l’Ordinativo di Fornitura, che costituisce il 

documento attraverso cui l’Amministrazione affida l’Appalto Specifico e che regola i rapporti di fornitura 

fra la stessa Amministrazione e il Fornitore.  

Ciascun Ordinativo di Fornitura può comprendere più aree per l’insediamento delle S.A.E.: per ciascuna 

area devono essere evidenziati il numero di S.A.E. da impiantarvi, la tipologia costruttiva scelta, la 

categoria dimensionale delle S.A.E., il relativo computo estimativo e le eventuali personalizzazioni 

richieste dall’Amministrazione (numero di unità abitative destinate a disabili, etc.). 

Contestualmente all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ovvero nel maggior termine definito 

dall’Amministrazione nel caso di mancata disponibilità immediata delle aree per l’insediamento delle 

S.A.E., l’Amministrazione consegna al Fornitore le aree mediante sottoscrizione del Verbale di Consegna 

di cui al paragrafo  5.3.3. 

Il Fornitore dovrà iniziare ad erogare i servizi oggetto della fornitura a partire dalla data di sottoscrizione 

del suddetto Verbale.   

L’Ordinativo di Fornitura, redatto sulla base del facsimile di riferimento (rif. Appendice 1 al presente 

Capitolato Tecnico), deve riportare, in maniera chiara e dettagliata, le seguenti informazioni: 

1. Configurazione e dati di consistenza della fornitura: devono essere indicati numero, tipologia 

costruttiva e categoria dimensionale delle S.A.E. richieste al Fornitore; 

2. Corrispettivi: deve riportare l’importo totale della fornitura e gli importi parziali per ognuna delle 

aree per l’insediamento delle S.A.E. assegnate al Fornitore. Nel corrispettivo non è compreso 

l’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, di cui all’art.131 comma 3 del D. 

Lgs. 163/2006 e s.m.i., che dovrà essere esplicitato attraverso specifico computo analitico redatto 

a cura del Fornitore all’atto della presentazione dei progetti esecutivi e la cui congruità sarà 

valutata dall’Amministrazione; 

3. Modalità e i termini di pagamento, nel rispetto della normativa vigente e secondo quanto previsto 

al successivo Capitolo  13; 

4. Subappalto: il Fornitore, qualora voglia avvalersi del subappalto e sempre che abbia rispettato, in 

sede di gara, le prescrizioni previste dal Capitolato d’oneri, deve indicare le prestazioni che 

intende subappaltare per lo specifico Ordinativo e l’attestazione della sussistenza di tutte le 

condizioni definite ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e specificate nell’Accordo 

Quadro. L’autorizzazione al subappalto viene richiesta dal Fornitore all’Amministrazione prima 

della redazione del Verbale di Consegna.  

Qualunque variazione/aggiornamento all’Ordinativo di Fornitura deve sempre essere formalizzata 

mediante un Atto Aggiuntivo all’Ordinativo di Fornitura, in base a quanto prescritto al successivo 

paragrafo  5.3.2. 
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5.3.2 Atto Aggiuntivo all’Ordinativo di Fornitura 

Nel corso della durata dell’Ordinativo di Fornitura, possono essere apportate variazioni, rispetto a quanto 

già stipulato, purché siano rispettate le prescrizioni di cui al presente Capitolato Tecnico. 

L’Amministrazione si riserva, infatti, la insindacabile facoltà di apportare variazioni alla fornitura oggetto 

del presente Capitolato, fatta salva la facoltà per il Fornitore di recedere dall'appalto nel caso di 

eccedenza del limite del 20% (venti per cento). La variazione nella quantità e nella tipologia delle S.A.E. 

da fornire potrà anche dare luogo a diversa collocazione territoriale. Le maggiori forniture devono essere 

eseguite agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nell’Ordinativo di Fornitura. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre tutte le modifiche non onerose che dovessero rendersi 

necessarie nell’interesse della buona riuscita della fornitura, senza che il Fornitore possa da ciò trarre 

motivi per avanzare richieste per maggiori compensi, anche nel caso di diversa disposizione territoriale 

delle unità abitative. 

In particolare, le variazioni che comportano un incremento dell’importo complessivo dell’Ordinativo di 

Fornitura possono essere recepite solo se non è stato ancora raggiunto l’importo corrispondente al 

quantitativo massimo di S.A.E. previste nell’Accordo Quadro.  

La formalizzazione della variazione rispetto all’Ordinativo di Fornitura prevede la redazione di un Atto 

Aggiuntivo all’Ordinativo di Fornitura (ed eventualmente di nuovi verbali di consegna ed ultimazione)  che 

diventa parte integrante dell’Ordinativo di Fornitura stesso e può essere emesso solo durante il periodo di 

efficacia dell’Appalto Specifico. 

Tutte le forniture aggiuntive di S.A.E., richieste in tempi differiti rispetto alla stipula dell’Ordinativo ed 

alla prima consegna delle aree per l’insediamento delle S.A.E., avranno tempistiche differenziate rispetto 

al cronoprogramma allegato all’Ordinativo di Fornitura decorrenti dalle date di consegna delle nuove aree 

assegnate. 

L’Ordinativo di Fornitura deve essere aggiornato/integrato a cura dell’Amministrazione e tramite 

emissione di Atto Aggiuntivo, nei seguenti casi: 

• variazione del numero delle S.A.E. richieste; 

• variazioni nella scelta della tipologia costruttiva (riferito al caso che ci sia una diminutio 

rispetto a quanto ordinato inizialmente per decisione sopravvenuta in corso di Appalto 

Specifico); 

• variazioni della categoria dimensionale; 

• variazione delle tempistiche concordate nell’OdF; 

• ogni altra modifica o integrazione che si renda necessaria in corso di esecuzione del contratto 

su espressa volontà dell’Amministrazione. 

Così come per l’Ordinativo di Fornitura, l’Atto Aggiuntivo sarà sottoscritto dall’Amministrazione e dal 

Fornitore aggiudicatario della tipologia prescelta in base al fac-simile riportato nell’Appendice 2 al 

presente Capitolato Tecnico. 

5.3.3 Verbale di Consegna delle aree per l’insediamento delle S.A.E. 

Il Verbale di Consegna rappresenta il documento con il quale il Fornitore prende formalmente in carico 
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l’area per l'esecuzione della fornitura delle S.A.E. e dei servizi ad essa connessi. 

Qualora le aree assegnate ad un medesimo Fornitore siano molteplici, e la loro consegna sia contestuale, 

si potrà procedere con la redazione di un verbale unico per tutte le aree. 

Il Verbale deve essere redatto in duplice copia, in contraddittorio tra il Fornitore e l’Amministrazione e 

recare la firma congiunta di entrambe le parti. La data di sottoscrizione del Verbale costituisce la data di 

inizio di erogazione della fornitura, così come previsto al paragrafo  5.2.3.  

Il Verbale di Consegna deve riportare, in maniera chiara e dettagliata, le seguenti informazioni: 

- il dettaglio di inquadramento territoriale di ciascuna area che sarà presa in carico dal Fornitore, con 

esplicitazione della tipologia di S.A.E. per ciascuna area e dei relativi quantitativi che vi dovranno 

essere impiantati secondo le prescrizioni dell’Amministrazione. Questa sezione contiene anche 

l’elenco della documentazione urbanistica, infrastrutturale e tecnica di legge in possesso 

dell’Amministrazione, che la stessa consegna al Fornitore, il quale dovrà tenerne conto 

nell’elaborazione del layout dell’insediamento di ciascuna area; 

- l’organizzazione e le modalità di interfacciamento, ovvero l’indicazione delle figure professionali che 

costituiranno i referenti per il Fornitore e per l’Amministrazione, secondo quanto previsto al par. 5.1 

del presente Capitolato Tecnico. 

5.3.4 Verbale di Consegna delle aree approntate per l’installazione delle S.A.E. 

Il Responsabile dell’esecuzione del contratto redigerà apposito verbale di consegna in contraddittorio con 

il Gestore della Fornitura  per la consegna delle aree dopo l’esecuzione delle opere di fondazione da parte 

di fornitori terzi. La data di sottoscrizione del verbale rappresenta il momento a partire dal quale 

decorrono i tempi per la consegna chiavi in mano delle S.A.E., così come indicati al par. 5.2.8 del presente 

Capitolato Tecnico. 

Il verbale dovrà, pertanto, contenere tassativamente i seguenti elementi: 

a) l'indicazione delle aree approntate consegnate; 

b) le date di inizio e di ultimazione della fornitura in opera delle S.A.E. ordinate per ciascuna area 

consegnata; 

c) eventuali riserve o contestazioni motivate da parte del Fornitore, relativamente allo stato delle aree, 

che possono ostacolare l'avvio delle attività di montaggio delle S.A.E. e la conclusione della fornitura nei 

termini utili contrattuali. Il Fornitore che intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata 

difformità dello stato dei luoghi rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, è tenuto a 

formulare esplicita contestazione in questa sede, a pena di decadenza. 

Il verbale sarà redatto in doppio esemplare, firmato dal Responsabile dell’esecuzione del contratto e dal 

Gestore della Fornitura. Qualora, il Fornitore debba procedere con l’installazione delle S.A.E. in aree 

diverse e/o in tempi diversi, il Responsabile dell’esecuzione del contratto potrà indicare i dettagli dei 

quantitativi e le date in uno o più verbali a sua scelta.  

5.3.5 Certificato di ultimazione della prestazione 

Cosi come previsto dall’art. 309 del D.P.R. 207/2010, dopo apposita comunicazione da parte del Fornitore 

dell'intervenuta ultimazione della fornitura, il Responsabile dell’esecuzione del contratto effettuerà i 

necessari accertamenti e rilascerà il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, con le 
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modalità previste dall'articolo 304, comma 2 del suddetto decreto (verbale redatto in doppio 

esemplare firmato dal Responsabile dell’esecuzione del contratto e dal Gestore della Fornitura). 

Le caratteristiche strutturali ed impiantistiche delle S.A.E., come richiesto dal presente Capitolato 

Tecnico e dalle norme in vigore nei vari settori, devono essere garantite dal Fornitore tramite 

certificazione di conformità da rilasciare all'atto dell'ultimazione della prestazione per ogni unità abitativa 

installata. 

Laddove l’Amministrazione lo ritenga opportuno, potrà essere disposta la verifica da parte di Istituti 

specializzati della sussistenza dei requisiti richiesti relativi alle lavorazioni eseguite con oneri a carico del 

Fornitore. 

 

6 I SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA DELLE S.A.E. 

6.1 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEL LAYOUT DELL’INSEDIAMENTO 

Il Fornitore aggiudicatario dovrà predisporre una rappresentazione grafica della distribuzione delle S.A.E. 

per ciascuna area d’insediamento a lui assegnata, che ne consenta una facile ed immediata comprensione. 

La progettazione del layout di ciascun insediamento dovrà tener conto delle prescrizioni riportate nella 

Scheda 3. “Fruibilità” allegata al presente Capitolato e dei requisiti di seguito riportati. 

6.1.1 Rappresentazione grafica 

La rappresentazione grafica del layout di ciascun insediamento dovrà comprendere i seguenti elaborati: 

1. Planivolumetria dell’insediamento (almeno tre viste tridimensionali da inquadrature differenti per 

ogni configurazione descritta nel successivo  par. 6.1.2); 

2. Planimetria quotata in scala 1:200; 

3. Rendering di progetto dell’insediamento (almeno tre rendering da inquadrature differenti per ogni 

configurazione descritta nel successivo par.  6.1.2). 

Nelle rappresentazioni grafiche dovranno essere indicati l’orientamento delle S.A.E. rispetto ai punti 

cardinali, la viabilità interna longitudinale, la viabilità interna di penetrazione pedonale, la segnaletica, i 

percorsi pedonali fra le unità abitative, le opere a verde e i parcheggi. 

6.1.2 Distribuzione spaziale delle S.A.E. 

La distribuzione delle S.A.E. dovrà essere effettuata, per quanto possibile, tenendo conto delle 

dimensioni, della forma e dell’orientamento del lotto assegnato secondo i principi della bioclimatica, 

cercando di sfruttare al meglio il controllo del microclima interno attraverso strategie progettuali passive 

che minimizzino l’utilizzo di impianti ed ottimizzino l’efficienza degli scambi termici tra edificio e 

ambiente (quali l’orientamento, l’ombreggiamento estivo anche attraverso l’inserimento di piantumazioni 

e aree verdi, la ventilazione naturale in funzione della direzione dei venti dominanti, etc.). 

Dovranno essere inoltre favorite, per quanto possibile, configurazioni che riducano lo scambio termico con 

l’ambiente esterno minimizzando il rapporto fra superfici esterne e volume.  

Fermi restando i vincoli dimensionali delle superfici nette delle S.A.E., previsti in Capitolato e quelli 
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relativi allo spazio esterno aggiunto pari al 25% della superficie netta dell’unità abitativa, il 

Fornitore dovrà predisporre, tenendo conto dell’estensione e della forma geometrica dell’area per 

l’insediamento elle S.A.E. a lui assegnata, almeno due possibili layout planovolumetrici, a loro volta 

caratterizzati da due diversi schemi distributivi delle S.A.E. (singole o aggregate), quali a titolo 

esemplificativo: 

- Distribuzione isolata (S.A.E. circondate da spazio verde esterno); 

- Distribuzione a corte; 

- Distribuzione a schiera (S.A.E. contigue con due fronti liberi); 

come di seguito illustrato (N.B.: gli schemi costituiscono solo un esempio esplicativo dei tipi di 

distribuzione possibili): 

1. Distribuzione isolata 

 
 
2. Distribuzione a corte 
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3. Distribuzione a schiera 

 

 

 

Sono ovviamente possibili studi di progetto che indichino configurazioni distributive differenti rispetto a 

quelle sopra menzionate. 

Nel caso di S.A.E. costituite da due unità abitative sovrapposte, occorrerà prevedere un scala esterna ed 

un ballatoio per l’accesso al piano superiore. Nel caso di S.A.E. accoppiate, si potrà prevedere che il corpo 

scala sia unico per tutti e due le S.A.E., con accesso al ballatoio comune come nell’esempio di 

distribuzione a corte di seguito riportato (a titolo puramente esplicativo): 

 
1. Distribuzione isolata 
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2. Distribuzione a corte 

 

 

 

6.2 SONDAGGI, RILIEVI E ANALISI GEOMORFOLOGICHE 

In funzione dell’entità dell’intervento, nonché della complessità del sistema geologico e dell’interazione 

terreno-struttura, devono essere programmate specifiche e complete indagini in modo da permettere una 

esaustiva definizione del modello geologico e geotecnico. 

Fatte salve eventuali prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale o negli atti di 

governo del territorio, sono state individuate 3 classi d’indagine definite in base al volume lordo delle 

opere da realizzare.  

6.2.1 Classe di indagine 1  

Opera o insieme di opere il cui volume è inferiore a mc. 1500. 

Per tale classe sono sufficienti considerazioni di natura geologica, geofisica e geotecnica basate su 

indagini condotte in aree adiacenti all’intervento (o desunte da studi già compiuti e pubblicati sulle aree 

interessate) purché caratterizzate dagli stessi contesti geologici, geomorfologici e geotecnici. 

Nel caso di mancanza o insufficienza di dati significativi devono essere previsti: 

1. test indiretti (CPT-DSPH) o, se per motivi logistici non dovesse essere possibile, 2/3 sondaggi 

diretti (sondaggio meccanico o scavo, con rilevazione dei valori di pocket penetrometro). La 
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profondità d’indagine è stimata in base alle NTC ed alle raccomandazioni AGI; 

2. Rilevazione della falda, anche attraverso pozzi esistenti. 

 

 

6.2.2 Classe di indagine 2  

Opera o insieme di opere il cui volume è compreso tra mc. 1500 e mc. 6000. Per tale classe devono essere 

previsti: 

1.  4/5 test indiretti (CPT-DSPH) o, se per motivi logistici non potesse essere possibile, 2/3 sondaggi 

diretti (sondaggio meccanico o scavo, con rilevazione dei valori di penetrometro tascabile). La 

profondità d’indagine è stimata in base alle NTC ed alle raccomandazioni AGI; 

2. 1 sondaggio di profondità tale da indagare l’intero volume significativo coinvolto nell’interazione 

con la struttura (generalmente di lunghezza compresa tra 15 e 25 mt.); 

3. prove di laboratorio, su campioni prelevati dal sondaggio a carotaggio continuo, svolte da imprese 

accreditate ed autorizzate dal Ministero in numero variabile in base all’omogeneità geotecnica; le 

analisi devono essere eseguite su almeno un campione per unità geotecnica. Le prove di 

laboratorio devono fornire la classificazione e determinare gli indici e i parametri geotecnici quali 

la compressibilità e la resistenza a breve e lungo termine; 

4. rilevazione della falda tramite piezometri predisposti nei fori di sondaggio, oltre ad eventuali 

pozzi esistenti. 

6.2.3 Classe di indagine 3 

Opera o insieme di opere il cui volume è superiore a mc. 6000. Per tale classe devono essere previsti: 

1. 6/7 sondaggi diretti o, se per motivi logistici non potesse essere possibile, 2/3 sondaggi diretti 

(sondaggio meccanico o scavo, con rilevazione dei valori di penetrometro tascabile). La profondità 

d’indagine è stimata in base alle NTC ed alle raccomandazioni AGI; 

2. 1 sondaggio di lunghezza superiore a mt.30; 

3. prove di laboratorio, su campioni prelevati dal sondaggio a carotaggio continuo, svolte da imprese 

accreditate ed autorizzate dal Ministero in numero variabile in base all’omogeneità geotecnica; le 

analisi devono essere eseguite su almeno un campione per unità geotecnica. Le prove di 

laboratorio devono fornire la classificazione e determinare gli indici e i parametri geotecnici quali 

la compressibilità e la resistenza a breve e lungo termine; 

4. rilevazione della falda tramite piezometri predisposti nei fori di sondaggio, oltre ad eventuali 

pozzi esistenti. 

6.2.4 Elaborati tecnici da produrre  

La Relazione geotecnica, da consegnare unitamente agli elaborati tecnici del progetto urbanistico 

esecutivo di cui al successivo paragrafo  6.3.3, avrà i seguenti contenuti minimi e si comporrà dei seguenti 

elaborati grafici: 
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a) Carta d'inquadramento geologico e geomorfologico; 

b) Planimetria con ubicazione delle indagini, a scala del progetto; 

c) Profili litologici e stratigrafici con correlazioni tra i diversi punti sondati e 

localizzazione delle falde idriche; 

d) Caratterizzazione litologico-geotecnica del terreno fondazionale ed acquisizione dei 

parametri necessari per la scelta ed il dimensionamento delle fondazioni e per la 

previsione dei cedimenti; 

e) Valutazione della permeabilità dei terreni, localizzazione della/e falda/e idrica/che, 

escursione del livello piezometrico rispetto al piano campagna ed alla tipologia 

dell'intervento; 

f) Valutazione della tipologia di terreno ai fini del calcolo dell’azione sismica secondo le 

NTC 2008; 

g) Capacità portante ultima e tensione ammissibile del terreno di fondazione in ordine al 

tipo di fondazione più idoneo da adottare; 

h) Valutazione del coefficiente di sottofondo Kr per il dimensionamento delle opere di 

fondazione su terreno elastico alla Winkler. 

 

6.3 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

Relativamente alle opere di urbanizzazione primaria il Fornitore dovrà predisporre, per ciascuna area 

destinata all’insediamento delle S.A.E. a lui assegnata, il progetto urbanistico comprendente viabilità, 

aree verdi, parcheggi e reti di servizio. 

6.3.1 Viabilità e Aree verdi 

La circolazione all’interno delle singole aree per l’insediamento delle S.A.E. dovrà essere assicurata 

mediante: 

- viabilità interna longitudinale; 

- viabilità interna di penetrazione pedonale e percorsi pedonali fra le unità abitative; 

- opere a verde (comprese attrezzature di arredo urbano e piantumazione); 

- parcheggi e segnaletica stradale. 

In particolare, con riferimento alla viabilità di accesso, questa dovrà avere le seguenti caratteristiche, 

salvo diverse indicazioni da parte dell’Amministrazione: 

- viabilità interna longitudinale: larghezza mt. 8/10, profilo a schiena d’asino con collettore 

interrato, griglie e pozzetti raccolta acque piovane (da avviare a fossi posti in prossimità o 

campagna), percorribile da mezzi pesanti per movimentazione o soccorso; 

- viabilità interna di penetrazione: larghezza mt. 5; uso misto pedonale/leggero; 

- passaggi tra unità abitative accostate di testa: larghezza mt. 3, non carrabili; 

- opere di sistemazione a verde: dovranno essere effettuate con l’utilizzo di specie arboree 

preferibilmente locali o comunque adatte alle condizioni climatiche locali. Oltre all’impianto 

delle alberature che dovranno caratterizzare gli spazi comuni a verde, potrà essere prevista la 
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copertura del terreno con arbusti e specie erbacee decorative, nel rispetto 

dell’inserimento nel contesto paesaggistico circostante; 

- aree destinate a parcheggio: per ogni area per l’insediamento delle S.A.E. dovrà essere prevista 

anche un’area destinata a parcheggio di autovetture (dimensioni mt. 2,40x4,80 circa) 

dimensionata considerando due posti macchina per ogni unità abitativa, salvo diverse indicazioni 

da parte dell’Amministrazione. I parcheggi potranno essere disposti sia a pettine che a dente di 

sega, a seconda del layout utilizzato per la disposizione degli insediamenti. 

6.3.2 Impianti a rete 

Il progetto urbanistico dovrà prevedere i seguenti impianti a rete:  

- rete di raccolta e di scarico delle acque nere e smaltimento delle acque meteoriche ed i relativi 

allacciamenti alla rete principale urbana, compresi gli impianti di depurazione;  

- rete idrica, costituita dalle condotte per l’erogazione dell’acqua potabile e i necessari condotti 

d’allacciamento alla rete principale urbana;  

- rete per l’erogazione e la distribuzione dell’energia elettrica comprese le cabine secondarie 

eventualmente necessarie;  

- rete del gas combustibile ed i relativi condotti d’allacciamento;  

- rete telefonica e dati, comprese le centraline telefoniche eventualmente necessarie;  

- rete di illuminazione pubblica comprendente le reti e gli impianti per l’illuminazione delle aree e 

delle strade pubbliche e d’uso pubblico;  

In particolare le caratteristiche delle diverse reti di servizio dovranno essere le seguenti: 

- Fognatura e tubazione in PVC serie pesante interrata con scavo di collegamento alla rete fognaria 

esistente separata per acque bianche e nere dalle singole utenze, compresi i relativi allacci, fino a 

fognatura comunale o, in assenza, a vasche IMHOFF, compresi i relativi allacci, raccordi e pezzi 

speciali in PVC serie pesante, pendenza 5/1000, con collettore finale di raccolta e avvio alla 

fognatura comunale o alle vasche in area protetta, completa di pozzetti di collegamento e di 

derivazione ispezionabili; 

- Fornitura di acqua potabile per ciascuna unità abitativa dalla intercettazione della rete idrica in 

prossimità dell’area, compresi intercettazione, pezzi speciali e pozzetti di ispezione, fino alle 

singole utenze, compresi i relativi allacci, interrata con scavo in polietilene completa di raccordi e 

pezzi speciali in polietilene, saracinesche di intercettazione ogni unità abitativa, riduttori di 

pressione (se necessari): massimo 3 atmosfere; 

- Illuminazione pubblica dal punto di consegna del gestore della rete elettrica fino ai corpi 

illuminanti, formata da linea di alimentazione interrata, corpi illuminanti su pali tubolari metallici 

rettilinei H mt. 6, isolati e connessi alla rete di terra, alimentazione c/a V 220, P 800-1.000 

W/fanale, corpi illuminanti con bulbi a vapore di mercurio protetti da rete, comando centralizzato 

e/o ingresso area in scatola metallica stagna connessa alla rete di terra; 

- Fornitura energia elettrica con potenza 4,5 kW per ciascuna unità abitativa e rete di messa 

elettrica a terra, con linea di alimentazione interrata e cavi di distribuzione, cassette di 

derivazione, pozzetti di ispezione e sezionatori certificati e dotati di marcatura CE secondo la 

normativa di riferimento. Rete elettrica di terra a treccia di rame interrata, dotata di dispersori a 

“puntazza”, dotati di marcatura CE se applicabile secondo la normativa vigente. Ogni soluzione 

abitativa deve avere il collegamento con la rete di terra; 



 

Gara a procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.,  per la fornitura, il trasporto, il montaggio di Soluzioni Abitative in 
Emergenza (S.A.E.) ed i servizi ad esse connessi, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione 
Civile 
Allegato 5 – Capitolato Tecnico 
Documento realizzato da azienda con sistema di gestione della qualità certificato ISO 9001:2008  
Classificazione Consip Public 
 

29 di 55 

- Fornitura di linee telefoniche e internet alle singole unità abitative.  

6.3.3 Elaborati tecnici del progetto urbanistico esecutivo 

a) stato di fatto planimetrico ed altimetrico della zona con evidenziato il rilievo del 

verde, le costruzioni ed i manufatti esistenti, gli elettrodotti, i metanodotti, le 

fognature e gli acquedotti e relative servitù, la viabilità e la toponomastica; 

b) planimetria di progetto, in rapporto non inferiore a 1:500, indicante strade e piazze 

debitamente quotate, spazi di verde attrezzato, eventuali utilizzazioni in sotterraneo, 

gli spazi per i servizi, gli spazi pubblici nonché gli spazi per sosta e parcheggio e la 

segnaletica stradale; 

c) sezioni e profili, in scala 1:200, debitamente quotati; 

d) progetto esecutivo degli impianti tecnici con definizione delle opere da realizzare e 

dell’allacciamento alle reti dei pubblici servizi quali acquedotto, gasdotto, fognatura 

e impianti di depurazione, energia elettrica e rete telefonica; 

e) progetto dell’impianto di pubblica illuminazione, con ubicazione delle necessarie 

cabine; 

f) particolari costruttivi; 

g) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 

h) piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione e quadro di incidenza 

della manodopera; 

i) elenco dei prezzi unitari; 

j) computo metrico estimativo e quadro economico (da redigere facendo riferimento al 

tariffario regionale “Prezzi informativi dell’edilizia – Urbanizzazione, Infrastrutture, 

Ambiente” edito dalla Tipografia del Genio Civile e in vigore al momento della 

presentazione del progetto); 

k) cronoprogramma relativo all’esecuzione del progetto.  

 

6.4 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI FONDAZIONE 

Le scelte progettuali per le opere di fondazione devono essere effettuate contestualmente e 

congruentemente con quelle delle strutture in elevazione, in funzione delle risultanze delle indagini 

geognostiche riportate nella relazione geologica e geotecnica. 

Il progetto delle strutture di fondazione dovrà far riferimento al progetto delle strutture in elevazione 

delle S.A.E., alle prescrizioni riportate nella Scheda 6. “Messa in opera e piazzamento” e nella Scheda 1. 

“Sicurezza” allegate al presente Capitolato e dovrà contenere i seguenti elaborati minimi:  



 

Gara a procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.,  per la fornitura, il trasporto, il montaggio di Soluzioni Abitative in 
Emergenza (S.A.E.) ed i servizi ad esse connessi, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione 
Civile 
Allegato 5 – Capitolato Tecnico 
Documento realizzato da azienda con sistema di gestione della qualità certificato ISO 9001:2008  
Classificazione Consip Public 
 

30 di 55 

a) Relazione sui materiali utilizzati; 

b) Normativa e documenti tecnici di riferimento; 

c) Analisi dei carichi; 

d) Calcolo della capacità portante e verifica del terreno (SLU di tipo geotecnico); 

e) Descrizione delle opere di scavo da effettuare, della loro modalità e degli eventuali 

interventi di messa in sicurezza dei fronti di scavo e della preparazione del terreno 

per le opere di fondazione; 

f) Verifiche agli SLU delle strutture di fondazione (verifiche di resistenza); 

g) Verifiche agli SLE delle strutture di fondazione (valutazione dei cedimenti e loro 

ammissibilità in funzione della funzionalità dell’opera); 

 

h) Fascicolo dei calcoli; 

i) Tavola riassuntiva con piante e sezioni in scala 1:50 dei volumi di scavo e rinterro; 

j) Disegni di progetto delle fondazioni in scala 1:50 e particolari costruttivi in scala 1:10; 

k) Tavola dettagliata in scala 1:50 con posizionamento dei dispositivi di ancoraggio delle 

S.A.E. con specificate le eventuali tolleranze previste e ed i particolari di ancoraggio 

in scala 1:10; 

l) Computo metrico estimativo e quadro economico (da redigere facendo riferimento al 

tariffario regionale “Prezzi informativi dell’edilizia – Nuove Costruzioni” edito dalla 

Tipografia del Genio Civile e in vigore al momento della presentazione del progetto); 

m) Elenco dei prezzi unitari; 

n) Piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione e quadro di incidenza 

della manodopera; 

o) Piano di manutenzione delle opere; 

p) Cronoprogramma relativo all’esecuzione del progetto. 

 

6.5 PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE S.A.E.  

Il Fornitore, a seguito dell’approvazione del layout planivolumetrico da parte dell’Amministrazione, dovrà 

dare immediato inizio alla progettazione esecutiva delle S.A.E., nel rispetto delle prescrizioni tecniche e 

dimensionali previste nel presente Capitolato ed in particolare nelle Schede Tecniche allegate. 

6.5.1 Elaborati tecnici del Progetto esecutivo delle S.A.E. 

Il Progetto esecutivo, redatto per ciascuna tipologia di S.A.E. (dimensionale/di numero di piani/ nucleo 

aggregato) prevista nel progetto planivolumetrico approvato, dovrà contenere i seguenti elaborati tecnici: 
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6.5.1.1 Progetto esecutivo architettonico 

a) Relazione generale architettonica:  

La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso 

specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del Capitolato Tecnico, i 

criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il 

conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi con 

riferimento agli aspetti architettonici; 

b) Relazione illustrativa degli arredi offerti, relative schede tecniche comprensive di 

documentazione fotografica; 

c) Dichiarazione L.13/89 – Attestazione di conformità legislativa; 

d)  Verifica L.13/89 – Verifica D.M. 236/89 – Verifica D.P.G.R. n.41°R/2009. 

 
e) Elaborati grafici architettonici: 

e.1) planimetria generale in scala 1:500; 

e.2) piante, sezioni, prospetti del manufatto in scala 1:50 con indicazione di:  

• superficie totale dell'unità abitativa e delle singole unità ambientali; 

• quotatura degli spazi e degli elementi tecnici; 

• modalità di apertura e ingombro degli infissi interni ed esterni; 

• tabella di calcolo dei rapporti di superficie di aerazione e di illuminazione; 

• codice identificativo dei componenti tecnici; 

• arredo, attrezzature, terminali impiantistici; 

e.3) particolari delle soluzioni tecnologiche e costruttive in scala 1:10 e/o 1:5; 

e.4) abaco degli infissi interni ed esterni (compreso sistema di oscuramento) in scala 

1:20 con indicazione di: 

• codice identificativo del componente; 

• quotatura del componente; 

• superficie aerante e superficie illuminante; 

• sistema di oscuramento e modalità di regolazione; 

e.7) relazione di verifica dei requisiti acustici passivi ai sensi del DPCM 5-12-1997; 

e.8) rendering di progetto della soluzione abitativa. 

 

6.5.1.2 Progetto esecutivo strutturale 

a) Relazione generale delle strutture, con i seguenti contenuti: 

• descrizione della tecnologia costruttiva adottata, dell’organismo strutturale e dei 

criteri e modalità di calcolo; 

• descrizione del modello strutturale, fattore di struttura e criteri di gerarchia delle 

resistenze adottati; 
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• criteri seguiti per la schematizzazione della struttura, dei vincoli e delle 

connessioni e rappresentatività del modello utilizzato; 

• normativa e documenti tecnici di riferimento; 

• schematizzazione delle azioni; 

• legami costitutivi adottati per la modellazione dei materiali; 

• prestazioni attese al collaudo; 

• requisiti antincendio. 

 

b) Relazione di calcolo delle strutture: 

La valutazione teorica delle prestazioni, finalizzata al progetto e alla verifica, è 

corredata da una apposita Relazione di calcolo nella quale sono indicati, partendo 

  

dalla norme tecniche di riferimento, le metodologie di misura della sicurezza, i 

modelli di calcolo (geometrico, meccanico e delle azioni), le analisi e le verifiche 

strutturali eseguite.  

I calcoli esecutivi delle strutture consentono la definizione e il dimensionamento delle 

stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di 

variazioni in corso di esecuzione. La progettazione esecutiva delle strutture è 

effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili al fine di 

dimostrare la piena compatibilità tra progetto architettonico, strutturale ed 

impiantistico, di prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, 

attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione. 

 La Relazione di calcolo delle strutture dovrà avere i seguenti contenuti: 

• analisi dei carichi; 

• metodo di analisi strutturale adottato e validazione dei risultati; 

• verifiche strutturali agli SLU e agli SLE; 

• verifiche degli elementi di collegamento, con distinzione tra collegamenti 

reversibili e non reversibili; 

• verifiche degli elementi utilizzati per la movimentazione delle parti 

preassemblate; 

• verifiche delle strutture nella fase transitoria di movimentazione degli elementi 

preassemblati; 

• fascicolo dei calcoli. 
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c) Relazione sui materiali contenente la descrizione delle proprietà 

meccaniche e gli eventuali processi di qualificazione dei materiali impiegati; 

d) Elaborati grafici strutturali: 

d.1) piante, sezioni del manufatto in scala 1:50; 

d.2) particolari costruttivi delle soluzioni tecnologiche e costruttive in scala 1:10 e/o 1:5 

con distinzione (se presente) tra i collegamenti non reversibili (da effettuare in 

stabilimento) e quelli reversibili (da effettuare in opera) con indicazione di: 

• collegamento della struttura alle fondazioni; 

• collegamenti tra i principali elementi strutturali; 

• collegamenti di interpiano (nel caso di edifici multipiano); 

• collegamento (se presente) ad unità adiacenti; 

• sistemi di ancoraggio alla struttura per la movimentazione degli elementi. 

e) Ulteriori documenti di progetto: 

• piano di manutenzione della parte strutturale dell’opera; 

• piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione e quadro di incidenza 

della manodopera; 

• elenco dei prezzi unitari; 

• computo metrico estimativo e quadro economico (da redigere facendo riferimento 

al tariffario regionale “Prezzi informativi dell’edilizia – Nuove Costruzioni” edito 

dalla Tipografia del Genio Civile e in vigore al momento della presentazione del 

progetto); 

• cronoprogramma relativo all’esecuzione del progetto.  

 

6.5.1.3 Progetto esecutivo degli impianti 

a) Relazione generale degli impianti: 

La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso 

specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del Capitolato Tecnico, i 

criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il 

conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi con 

riferimento agli aspetti impiantistici. 

 La Relazione dovrà avere i seguenti contenuti: 

• elenco delle parti di ogni impianto e dei criteri e modalità di calcolo che ne 

consentano un’agevole lettura e verificabilità; 

• normativa di riferimento; 

• specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, 

macchinari e apparecchiature; 

• Relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 09.01.91 n. 10 attestante la 

rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico 

degli edifici D. Lgs 29 dicembre 2006, n. 311 - allegato e D.P.R. n. 59/2009. 
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b) Relazione di calcolo esecutivo degli impianti: 

I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di 

esercizio o alle fasi costruttive qualora più gravose delle condizioni di esercizio, alla 

destinazione specifica dell'intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare 

tutte le apparecchiature, le condutture, le canalizzazioni e qualsiasi altro elemento 

necessario per la funzionalità dell'impianto stesso. La progettazione esecutiva degli 

impianti è effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili al fine 

di dimostrare la piena compatibilità tra progetto architettonico, strutturale ed 

impiantistico, di prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, 

attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione. La relazione di 

calcolo esecutivo degli impianti comprende: 

• l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le 

relative relazioni di calcolo; 

• la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, dei 

macchinari e delle apparecchiature. 

c) Relazione tecnica di cui all'art. 28 della L. 10 del 09.01.91, attestante la 

rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento di consumo energetico degli 

edifici ai sensi del D. Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 - allegato e del D.P.R. n. 59/2009; 

d) Elaborati grafici impiantistici (distinti per tipo di impianto): 

d.1) piante, sezioni del manufatto in scala 1:50 con l’indicazione di: 

• superficie totale dell'unità abitativa e delle singole unità ambientali; 

• quotatura degli spazi e degli elementi tecnici; 

• codice identificativo dei componenti tecnici; 

• apparecchiature; 

• reti di distribuzione; 

• terminali. 

 

6.5.1.4 Manuale di montaggio/smontaggio delle S.A.E. 

Documento che prevede, pianifica e programma le condizioni, le sequenze, le 

modalità, le strumentazioni, le risorse umane, i mezzi d'opera e le fasi delle attività di 

controllo, da svolgersi nella fase esecutiva del manufatto, per dare l'opera finita e 

pronta all'uso, quindi comprensiva degli arredi.  

Il manuale prevede anche l'organizzazione delle lavorazioni atte a prevenire o ridurre i 

rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.  

Il manuale di montaggio/smontaggio comprende: 

• repertorio dei componenti da assemblare in opera con relativa catalogazione e 

numerazione; 

• composizione della squadra tipo per l'approntamento del manufatto (numero di 

operatori, ruoli e specializzazioni); 
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• fasi e attività di montaggio e smontaggio e loro sequenza mediante 

rappresentazione tridimensionale in formato A3 in maniera chiara e comprensibile, 

complete di descrizioni delle operazioni da eseguire ed eventuali ingrandimenti di 

particolari importanti a comprendere il significato delle varie operazioni (es. 

elementi di collegamento e connessione fra parti della struttura, dettagli di 

collegamento degli impianti, elementi di collegamento da sostituire nel successivo 

rimontaggio, etc.); 

• modalità di connessione e disconnessione dei componenti e loro esatta 

individuazione all’interno del fabbricato; 

• durata delle fasi, delle attività e delle singole lavorazioni e durata complessiva 

per il montaggio del manufatto finito e pronto all'uso, durata complessiva della 

fase di smontaggio; 

• mezzi e mano d'opera, attrezzi, utensili ed elementi accessori per il montaggio e 

smontaggio; 

• prescrizioni operative per ciascuna fase e/o attività atte a garantire il rispetto 

delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei 

lavoratori; 

• elenco dei materiali utilizzati nella costruzione in riferimento alle loro modalità di 

smaltimento alla fine del ciclo di vita del modulo abitativo; 

• esploso costruttivo dei componenti elementari prefabbricati (strutture portanti, 

pareti esterne, pareti divisorie interne, infissi, copertura) in formato A3. 

 

6.5.1.5 Repertorio dei componenti/elementi  riutilizzabili e non riutilizzabili 

Elenco dei componenti/elementi che, a seguito di uno smontaggio e successivo 

rimontaggio della S.A.E., possono essere riutilizzati e di quelli che sono più 

riutilizzabili. Il repertorio, oltre all’elencazione dei componenti/elementi, contiene 

anche il riferimento alla fase di montaggio riportata nel manuale di 

montaggio/smontaggio nel quale si prevede il loro utilizzo.  

 

6.5.1.6 Relazione di calcolo delle prestazioni ambientali 

a) Relazione di calcolo delle prestazioni ambientali  

La relazione contiene i documenti - in genere prescritti dalle normative vigenti - 

finalizzati alla dimostrazione delle prestazioni ambientali ottenute con le soluzioni 

tecnologiche previste per il sistema nel suo complesso e per le sue parti.  In 

particolare le relazioni di calcolo comprendono: 

• la trasmittanza termica unitaria dei componenti opachi e trasparenti; 

• la conduttanza unitaria superficiale per superficie all'interno e all'esterno; 

• la superficie di scambio termico; 

• l'inerzia termica: fattore di attenuazione e fattore di sfasamento dei componenti 

opachi; 



 

Gara a procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.,  per la fornitura, il trasporto, il montaggio di Soluzioni Abitative in 
Emergenza (S.A.E.) ed i servizi ad esse connessi, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione 
Civile 
Allegato 5 – Capitolato Tecnico 
Documento realizzato da azienda con sistema di gestione della qualità certificato ISO 9001:2008  
Classificazione Consip Public 
 

36 di 55 

• l’irraggiamento solare e i valori di schermatura; 

• il livello di illuminamento artificiale; 

• l’isolamento acustico di facciata; 

• l’isolamento acustico di calpestio (per moduli a due piani). 

 

6.5.1.7 Schede descrittive delle soluzioni tecnologiche 

Le schede descrittive delle soluzioni tecnologiche contengono la descrizione delle 

lavorazioni e le specifiche, espresse sempre in forma descrittiva, delle tecnologie 

adottate nel rispetto del Capitolato Tecnico e dei suoi allegati. Le schede devono 

descrivere tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica di tutte le 

componenti costituenti la S.A.E. (architettoniche, strutturali ed impiantistiche), anche 

ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del 

progetto esecutivo.  

Devono inoltre riportare le soluzioni tecnologiche di ciascuna parte del manufatto e 

delle opere complementari, le relative modalità di esecuzione e, infine, le specifiche 

di prestazione corrispondenti ai requisiti richiesti per ciascuna parte del manufatto.  

 

6.5.1.8 Manuale di stoccaggio dell’opera smontata  

Documento nel quale devono essere spiegate le modalità di stoccaggio dell’opera a 

seguito dello smontaggio, con l’individuazione delle dimensioni e delle caratteristiche 

dello spazio necessario per lo stoccaggio. 

 

6.5.1.9 Abaco delle unità trasportabili 

L'abaco delle unità trasportabili individua le caratteristiche degli elementi che 

compongono l'unità abitativa soggetti al trasporto ed alla movimentazione e 

comprende: 

• dimensioni di ingombro (altezza, larghezza, lunghezza) e di peso (kg) di ciascuna 

unità di imballo; 

• numero di unità sovrapponibili e dispositivi di interfaccia; 

• dispositivi di aggancio delle unità di imballo; 

• tipologia di mezzo di trasporto e di sollevamento delle unità di imballo compatibili 

con le condizioni di non eccezionalità; 

• tipologia e caratteristiche di eventuali dispositivi di interfaccia tra unità di imballo 

con il suolo in caso di stoccaggio. 
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6.5.1.10 Piano di manutenzione dell’opera 

Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che 

prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi 

effettivamente realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di 

mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità e l'efficienza.  

Il piano di manutenzione è costituito dai seguenti documenti operativi:  

• manuale d'uso: riferito all'uso delle parti significative del bene e, in particolare, 

degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l'insieme delle informazioni atte a 

permettere all'utente di conoscere le modalità per la migliore utilizzazione del 

bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni 

derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le 

operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze 

specialistiche e per riconoscere tempestivamente i fenomeni di deterioramento 

anomalo, al fine di sollecitare interventi specialistici. 

•  manuale di manutenzione: riferito alla manutenzione delle parti significative del 

bene e, in particolare, degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle 

diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti 

interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il 

ricorso ai centri di assistenza o di servizio; 

• programma di manutenzione: realizzato a cadenze prefissate, dipendente dai 

materiali utilizzati, al fine di effettuare una corretta gestione del bene e delle sue 

parti nel corso degli anni. 

6.5.2 Il Progetto degli Arredi 

6.5.1.1 Requisiti minimi e tolleranze dimensionali 

Il progetto dovrà prevedere l’allestimento di tutti gli arredi e gli accessori elencati nell’Allegato A – Arredi 

e Accessori alla Scheda 3. “Fruibilità”, previsto per ciascuna categoria dimensionale. 

La lavorazione e la finitura di tutti gli arredi oggetto dell'appalto deve essere curata ed eseguita a regola 

d'arte, ed in particolare: 

- tutti gli elementi devono garantire elevate prestazioni in termini di durata e solidità; 

- i punti di appoggio al pavimento di scrivanie, sedie, tavoli e contenitori devono disporre di 

elementi di regolazione, per l’adeguamento alle superfici di appoggio; 

- per ogni ambiente arredato deve essere fornita la documentazione contenente le 

informazioni relative a all’uso e manutenzione e alle metodologie/prodotti più indicati per 

la pulizia dei vari tipi di materiali impiegati nella costruzione degli arredi; 

- i prodotti, caratterizzati da un corretto livello di design e dall’impiego di materiali e 

finiture di buona qualità, devono altresì integrare soluzioni tecniche improntate a  criteri 

di funzionalità ed efficienza; 

- gli arredi devono avere finiture coordinate e massima flessibilità nella produzione; 
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- tutti i componenti elettrici devono rispettare le specifiche norme di prodotto, 

avere marcatura CE, conformità alle Norme CEI e possedere marchio di qualità IMQ o 

europeo di valore equivalente, ovvero che abbia ottenuto il rilascio di un attestato di 

conformità da parte di uno degli organismi competenti per ciascuno degli Stati membri 

della Comunità Europea, oppure sia munito di dichiarazione di conformità rilasciata dal 

costruttore; 

- i pannelli degli elementi di arredo, se trattati con collanti a base di formaldeide, devono 

essere certificati EI secondo le norme DIN, per attestare il basso contenuto di detto 

inquinante. 

 

6.5.1.2 Materiali degli arredi e caratteristiche tecniche degli elettrodomestici 

I componenti di arredo dovranno essere selezionati nel rispetto delle caratteristiche generali di seguito 

elencate: 

- cucine: laminato opaco con top in laminato posformato; schienale in laminato; lavello in 

acciaio; piani di cottura a gas; 

- arredo generico: elementi costituiti da pannelli di nobilitato-melaminico con textura, con 

alcune parti laccate opache e impiallacciate in essenza; 

- tessuti divani e poltrone: di varie categorie o ecopelle; 

- divani letto: imbottiti e rivestiti con tessuto; 

- accessori fissi dei bagni: in acciaio cromato; 

- tende: poliestere colorato circa 135 gr/mq; 

- sedie: struttura metallica e scocca in abs. 

Gli elettrodomestici dovranno essere selezionati tra quelli di mercato medio e dovranno avere le 

caratteristiche minime di seguito elencate: 

 

Televisore  

Tipo ................................................................LCD. 

Dimensioni schermo .............................................(vedere allegato Scheda 3. “Fruibilità”) 

Risoluzione .......................................................1366 x 768 

Rapporto di contrasto ...........................................elevato 

Effetti audio ......................................................Dolby digital 

Potenza d’uscita audio .........................................(RMS) 3W x 2 

Connessioni posteriori .......................................HDMI, composito (AV), ingresso PC, ingresso 

antenna, connessione cuffie, presa scart ed ethernet. 

Dotazioni ........................................................sleep timer, programmazione per accensione e 

spegnimento, sintonia automatica, autospegnimento, menu OSD multilingue livello automatico di volume e 

teletext a 1000 p. 

Accessori .........................................................stand, telecomando e batterie. 
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Lavatrice  

Dimensioni ................................................ (h x l x p) 85 x 60 x 58 cm 

Carica .......................................................frontale 

Capacità ....................................................5 kg 

Centrifuga ..................................................800 giri/min 

Regolazione: ...............................................centrifuga e temperatura, Indicatore con sequenza 

delle fasi di lavaggio, Programma di avvio ritardato 

Efficacia di evacuazione dell’acqua ....................50 % 

Predisposizione attacchi ..................................acqua calda e fredda 

Sistemi …...................................................di sicurezza antiallagamento, di sicurezza per i 

bambini, bilanciatura del carico, controllo della schiuma 

Classe di efficienza ........................................energetica A, di lavaggio A, di centrifuga C 

 

Forno elettrico da incasso 

Funzioni ......................................................n. 4 più cottura finale 

Classe energetica ...........................................A 

Contaminuti e spia termostato 

Ventilazione .................................................tangenziale di raffreddamento 

Vetro ..........................................................doppio con cristallo interno termoriflettente,   

       ipotermico 

Ventola .......................................................decentrata 

Porta ..........................................................estraibile 

Estetica .......................................................inox antimpronta 

Dotazione:................................................ …..n. 1 leccarda e n. 1 griglia 

 

Frigorifero e congelatore (sistema combinato) da incasso o da esterno  

I frigoriferi combinati, con vano congelatore sottostante al vano frigorifero, saranno del tipo da incasso o 

da esterno, secondo la suddivisione indicata nel computo metrico estimativo. Entrambi i tipi saranno 

dotati dei seguenti requisiti minimi: 

Capacità ...........................................................290 litri 

Sbrinamento frigo ................................................automatico 

Capacità vano congelatore ......................................70 litri 

Capacità di congelazione ........................................4 kg/24h 

N. 2 porte ..........................................................reversibili 

Classe energetica .................................................A 

Vano frigorifero: ..................................................n. 4 griglie - n. 1 ripiano in vetro - n. 2 cassetti 

verdura 
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Controporta: ......................................................n. 1 contenitore burro con coperchio - 

n. 2             mensole - n. 1 mensola bottiglie - n. 1 

portauova 

Vano congelatore: .................................................n. 3 cassetti - n. 2 bacinelle ghiaccio  

                 -  n. 1 paletta raschia brina. 

 

6.5.1.3 Tolleranze dimensionali 

Rispetto a quanto indicato nei documenti a base di gara, è consentita una tolleranza dimensionale di ± 5 

cm. Per l’altezza dei piani da terra dei tavoli e delle scrivanie, la tolleranza consentita è pari a ± 1,5 cm. 

 

7 LA FORNITURA DELLE S.A.E. 

7.1 TRASPORTO, STOCCAGGIO E MONTAGGIO DELLE S.A.E. 

La presente sezione indica le prescrizioni che dovranno essere seguite dal Fornitore al fine di garantire la 

corretta movimentazione degli elementi costruttivi, nonché il montaggio degli stessi presso l’area 

interessata dall’intervento. 

In tutte le fasi riportate di seguito dovranno applicarsi le relative leggi di prevenzione infortuni e 

sicurezza sul lavoro. 

7.1.1  Trasporto 

Il trasporto dovrà essere organizzato nel rispetto delle prescrizioni indicate nella Scheda 5. 

“Movimentazione” allegata al presente Capitolato e tramite apposite procedure descritte nell’Abaco delle 

unità trasportabili di cui al precedente paragrafo  6.5.1.9 al fine di agevolare il successivo montaggio. 

Durante il trasporto dei manufatti è tassativamente vietato, ai fini della stabilità, fare affidamento 

esclusivamente sulla forza di gravità e sugli attriti mutui. Diviene obbligatorio, quindi, veicolare 

opportunamente (con funi metalliche, piantane, etc.) gli stessi manufatti al pianale del mezzo di 

trasporto per evitare la perdita durante il percorso o il ribaltamento su aree non livellate. 

Le procedure dedicate al trasporto dovranno contenere, inoltre, le seguenti valutazioni e prescrizioni: 

- il carico, il trasporto e lo scarico degli elementi devono essere effettuati con mezzi e con modalità 

appropriati, in modo da assicurare la stabilità del carico e del mezzo in relazione alla velocità di 

quest’ultimo ed alle relative caratteristiche del percorso; 

- i percorsi devono essere fissati, previo controllo della loro agibilità e portanza, da ripetere ogni volta 

che, a seguito dei lavori o dei fenomeni atmosferici, se ne possa  presumere la modifica; 

- la disposizione degli elementi sul piano di carico dovrà essere tale da agevolare le successive 

operazioni di montaggio;  

- la disposizione degli elementi sui mezzi di trasporto deve essere tale da garantire l’integrità degli 

stessi. 
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7.1.2 Stoccaggio 

Al momento della consegna devono essere osservate le seguenti prescrizioni: 

- su tutti gli elementi destinati al montaggio di peso superiore a 100 kg deve essere indicato il peso 

effettivo degli stessi; 

- in funzione del peso e della geometria degli elementi si dovrà prevedere che l’operazione di scarico 

sia eseguita attraverso specifica procedura al fine di evitare il ribaltamento laterale; 

- quando per ragioni particolari sia necessario un deposito temporaneo dei manufatti nell’area di 

cantiere, essi dovranno essere appoggiati secondo le specifiche dettate dal progettista. Le cataste 

dovranno essere limitate a pochi elementi al fine di evitare cedimenti di terreno; 

- il luogo di deposito dovrà essere scelto nelle immediate vicinanze della futura posizione di 

piazzamento del mezzo di sollevamento per evitare pericolose traslazioni della macchina con il 

carico appeso; 

- nel luogo di deposito dovranno essere individuate tutte le misure necessarie al fine di garantire 

l’adeguata distanza dei manufatti dal terreno e la protezione degli stessi dagli agenti atmosferici; 

- in caso di utilizzo di materiale soggetto a degrado da genti atmosferici dovranno essere previsti gli 

opportuni accorgimenti al fine preservare i materiali per il corretto futuro impiego. 

7.1.3 Montaggio 

Il montaggio dovrà essere effettuato applicando quanto previsto all’interno del manuale di 

montaggio/smontaggio delle S.A.E. (cfr. par.  6.5.1.4) e nella Scheda 6. “Messa in opera e piazzamento”. 

In particolare dovranno essere rispettate le seguenti condizioni: 

- il Fornitore è tenuto a seguire le istruzioni di montaggio contenute nel manuale di montaggio delle 

S.A.E.; 

- in tutte le fasi transitorie di montaggio dovrà essere assicurata la stabilità dei singoli elementi e 

delle parti già assemblate;  

- le attrezzature di montaggio dovranno essere idonee ad essere utilizzate con il materiale 

impiegato e dovranno essere chiaramente indicate all’interno del Manuale di 

montaggio/smontaggio delle S.A.E.  

7.2 FORNITURA CHIAVI IN MANO DELLE SOLUZIONI ABITATIVE 

La fornitura di ciascuna unità abitativa nella formula “chiavi in mano” comprende tutte le dotazioni 

previste nella Scheda 3. “Fruibilità” e nell’allegato A – Arredi e Accessori alla predetta scheda e, 

comunque a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti opere: 

• Finiture esterne: pareti; 

• Finiture interne: pareti, solai, soffitti; 

• Finitura tetto; 

• Infissi interni (porte - comprensive di soglie); 

• Infissi esterni (finestre e portoncino d’ingresso – comprensivi di soglie e davanzali); 
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• Pavimenti e rivestimenti interni (cucina e bagno); 

• Impianto di riscaldamento; 

• Impianti di raffrescamento (solo predisposizione); 

• Impianto idrico-sanitario; 

• Impianto elettrico; 

• Impianto a gas; 

• ogni opera ed onere necessario, anche se non esplicitamente indicato, necessario a fornire 

l’abitazione finita, perfettamente funzionante e pronta per essere abitata.  

Le dotazioni di attrezzature impiantistiche previste per ciascuna tipologia di S.A.E. sono elencate 

dettagliatamente nella Scheda Tecnica 3. “Fruibilità”. 

Al termine del collaudo statico, da eseguirsi su ciascuna S.A.E. entro il termine di 5 giorni dalla 

dichiarazione di ultimazione della fornitura, secondo le indicazioni del successivo paragrafo  11, il 

Fornitore dovrà provvedere alla pulizia finale ed approfondita della S.A.E., prima della consegna agli 

occupanti designati. 

7.3 FORNITURA DI ARREDI  

La fornitura, da eseguirsi nel rispetto della progettazione architettonica esecutiva approvata, comprende: 

- la consegna degli arredi; 

- il montaggio degli arredi; 

- gli allacciamenti terminali delle apparecchiature agli impianti domestici e le relative 

dichiarazioni di conformità; 

- la fornitura della documentazione contenente informazioni relative a uso e manutenzione e 

pulizia di cui al precedente paragrafo  6.5.1.1 “Requisiti minimi e tolleranze dimensionali”; 

- ogni opera ed onere necessario, anche se non esplicitamente indicato, necessario a fornire gli 

arredi completi con apparecchiature funzionanti.  

Gli arredi per ciascuna tipologia di S.A.E. dovranno essere installati prevedendo la fornitura di ferramenta 

(cerniere delle ante, viti, tasselli, guide e parti di fissaggio) nonché, relativamente ai lavelli delle cucine, 

essere completi di sifoni in materiale plastico resistente alle alte temperature e della relativa raccorderia 

verso la fogna e di miscelatori monocomando completi di tutti i collegamenti alla rete di distribuzione 

dell’acqua fredda e calda; dovrà essere altresì garantita la fornitura di tutta la rubinetteria di 

intercettazione perfettamente funzionante. 

I materiali oggetto della fornitura devono rispondere alle vigenti normative nazionali e direttive 

comunitarie in materia di sicurezza e a quelle per la tutela e la sicurezza delle persone. I predetti 

materiali dovranno, altresì, rispondere alle vigenti normative in materia di prevenzione incendio. Tutti i 

prodotti (allo stato grezzo) facenti parte della fornitura dovranno avere la certificazione attestante la 

classe E1 determinata in accordo al metodo di prova UNI EN 717-1. 

Per quanto riguarda la consegna in ciascun alloggio degli accessori previsti nell’Allegato A – Arredi e 

Accessori alla Scheda 3. “Fruibilità”, il Fornitore è tenuto a predisporre tutti i pezzi elencati in scatole 

opportunamente imballate e a disporle in ogni ambiente dell’abitazione a seconda del loro effettivo 

utilizzo (es. stoviglie e pentolame in cucina etc.). 
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8 PREZZI  

I prezzi di seguito indicati: 

• sono al netto dell’IVA; 

• si riferiscono alla fornitura chiavi in mano dell’unità abitativa; 

• si riferiscono ad un arco temporale annuo. 

I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 

sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, commi  4, lett. c) e 5 del 

D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. 

 

Nel prezzo di aggiudicazione, oltre a quanto previsto nell’oggetto dell’appalto, si intendono compensati 

tutti gli adempimenti ed oneri di cui al par. 14.3 del presente Capitolato Tecnico con l’esclusione delle  

spese relative ai diritti di allaccio. 

Il Fornitore sarà obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività 

contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed 

integrativi di lavoro applicabili alla data di emissione dell’Ordinativo alla categoria e nelle località di 

svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche 

tenuto conto di quanto previsto all’art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

8.1 PREZZO DELLE S.A.E. 

Il prezzo della fornitura è il prezzo offerto dal Fornitore aggiudicatario applicando il ribasso sul prezzo a 

base di gara, fissato in €. 950,00 (Euro novecentocinquanta/00) per metro quadrato di superficie netta 

della singola S.A.E.   

Il prezzo offerto sarà aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, di cui 

all’art.131 comma 3 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. Tale importo dovrà essere esplicitato attraverso 

specifico computo analitico redatto a cura del Fornitore all’atto della presentazione dei progetti esecutivi 

e la cui congruità sarà valutata dall’Amministrazione. 

L’importo delle S.A.E. sarà calcolato applicando il prezzo offerto ai metri quadrati nominali delle tre 

categorie dimensionali previste (40 mq – 60 mq – 80 mq) e quindi a prescindere dalle tolleranze previste.   

8.2 PREZZO DELLE S.A.E. PER DISABILI  

L’Amministrazione riconoscerà al Fornitore un incremento del 3% sul prezzo di aggiudicazione per metro 

quadrato di superficie netta della singola S.A.E. (a prescindere dalla tolleranza prevista e dalla maggiore 

superficie offerta).  

8.3 PREZZO DELLE S.A.E. ISOLATE 

Nell’eventualità che l’Amministrazione abbia la necessità di impiantare soluzioni abitative sparse ed 

isolate sul territorio – in gruppi inferiori a 5 unità abitative – verrà riconosciuto al Fornitore un incremento 
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percentuale del 10% sul prezzo di aggiudicazione per metro quadrato di superficie netta della 

singola S.A.E. (a prescindere dalle tolleranze previste e dalla maggiore superficie offerta).  

Nel corrispettivo riconosciuto è da intendersi compresa la realizzazione delle opere di allacciamento di 

tutte le reti di sottoservizi fino ad una distanza non superiore a 30 metri dal perimetro della soluzione 

abitativa. Le opere eccedenti il limite suddetto di 30 metri saranno compensate con il vigente Tariffario 

Regionale “Prezzi informativi dell’edilizia – Urbanizzazione, Infrastrutture, Ambiente” edito dalla 

Tipografia del Genio Civile. 

8.4 EVENTUALI LAVORAZIONI COMPLEMENTARI NON OGGETTO DELLA FORNITURA 

Ad eccezione dei casi di sussistenza di causa di forza maggiore adeguatamente documentati e riconosciuti 

dall’Amministrazione, non si dà luogo a lavorazioni complementari non oggetto dell'appalto, che in ogni 

caso devono essere determinate facendo riferimento ad analoghe categorie di lavori desunte dal Tariffario 

regionale di riferimento in vigore o secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 207/2010, e comunque 

autorizzate preventivamente dall’Amministrazione attraverso il Responsabile dell’esecuzione del 

Contatto. 

 

9 PENALI 

9.1 PENALI PER RITARDI NELL’ESECUZIONE  

Qualora il termine di consegna della progettazione esecutiva non venga rispettato, salvo proroghe che 

potranno essere concesse per giustificati motivi, e comunque solo nel caso in cui la proroga non 

pregiudichi gli interessi dell’Amministrazione, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo nella consegna, 

una penale nella misura dello 0,5% (zerovirgolacinquepercento) dell’importo di contratto e comunque 

complessivamente non superiore al 10% (dieci percento) del valore del proprio contratto. 

Qualora la fornitura “chiavi in mano” delle S.A.E. dovesse protrarsi oltre i termini contrattuali, verrà 

applicata al Fornitore una penale fissata nella misura dell’1% (unopercento) dell’importo dell’alloggio 

stesso per ogni giorno di ritardo e per ogni singolo alloggio e comunque sino a concorrenza della misura 

massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto. 

Detta penale si applica anche ai ritardi relativi alla fase intermedia di consegna del 50% delle SAE prevista 

entro 30 giorni dalla consegna delle aree approntate per l’installazione delle S.A.E. 

Nel caso in cui il ritardo nella progettazione esecutiva superi il termine di 10 giorni rispetto al 

cronoprogramma sottoscritto dal Fornitore, l’Amministrazione ha facoltà insindacabile di dichiararsi libera 

da ogni impegno verso l'Impresa, senza che quest'ultima possa pretendere compensi o indennità di sorta 

per onorari o per rimborso spese, fatta salva per l’Amministrazione, la facoltà di agire in via legale per il 

risarcimento di eventuali danni.  

Nel caso in cui il ritardo nella fornitura chiavi in mano, rispetto alla scadenza, superi il termine di 10 

giorni rispetto al cronoprogramma sottoscritto dal Fornitore, l’Amministrazione può provvedere senza 

altre formalità alla immediata risoluzione contrattuale ed alla esecuzione delle attività residue a mezzo di 

Impresa terza, con esecuzione in danno del Fornitore inadempiente, senza che la stessa abbia più nulla a 

pretendere. Sono dovuti dal Fornitore i danni subiti dall’Amministrazione in seguito alla risoluzione del 
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contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato 

a terzi.  

L’applicazione di tutte le penali di cui sopra avviene o mediante detrazione delle somme dovute dalla 

fatturazione ovvero, in difetto, mediante prelievo dalla cauzione definitiva. 

Per la quota trattenuta, il Fornitore deve emettere una nota di credito pari all’importo della penale o 

decrementare l’eventuale fattura emessa di un valore pari all’importo della penale stessa. 

Il ritardo nell’ultimazione totale dei lavori darà luogo all’applicazione delle penali da calcolare 

sull’importo totale dell’Appalto Specifico. 

Nella tabella successiva si riporta il riepilogo delle penali applicate per ritardi nell’esecuzione dei servizi e 

delle forniture oggetto dell’Appalto: 

 

 INADEMPIMENTO SANZIONATO CON PENALE VALORE PENALE 

a) 

Ritardo nella presentazione del layout 
dell’insediamento (tempo previsto in Capitolato max 5 
gg dalla consegna dell’area per l’insediamento delle 
S.A.E.) 

0,5% dell’importo contrattuale per ogni 
giorno di ritardo rispetto ai termini 
previsti in Capitolato (rif. paragrafo  5.2.4) 

b) 

Ritardo nella consegna dei progetti:  
- delle opere di urbanizzazione  
- delle opere di fondazione  
- delle soluzioni architettoniche dell’alloggio 
dalla data di approvazione del progetto da parte 
dell’Amministrazione (tempo previsto in Capitolato max 
20 gg dall’approvazione del layout dell’insediamento) 

0,5% dell’importo contrattuale per ogni 
giorno di ritardo rispetto ai termini 
previsti in Capitolato (rif. paragrafo  5.2.5) 

c) 

Ritardo nella consegna del 50% del quantitativo totale 
di S.A.E. richiesto nell’OF (tempo previsto in Capitolato 
max 30 gg dalla presa in consegna delle aree 
urbanizzate e complete di fondazioni) 

per ogni giorno di ritardo, 1% dell’importo 
della singola unità abitativa per ogni 
S.A.E. consegnata in ritardo rispetto ai 
termini previsti dal Capitolato Tecnico 
(rif. paragrafo  5.2.8) 

d) 

Ritardo nella consegna del 100% del quantitativo 
totale di S.A.E. richiesto nell’OdF (tempo previsto in 
Capitolato max 60 gg dalla presa in consegna delle aree 
urbanizzate e complete di fondazioni) 

per ogni giorno di ritardo, 1% dell’importo 
della singola unità abitativa per ogni 
S.A.E. consegnata in ritardo rispetto ai 
termini previsti dal Capitolato Tecnico 
(rif. paragrafo  5.2.8) 

 

La procedura di contestazione delle penali, e le conseguenze derivanti dall’applicazione di penali fino a 

detta percentuale massima, sono specificate nell’Accordo Quadro. 

9.2 PENALI PER MANCATO RISPETTO DEI REQUISITI PRESCRITTI NELLE SCHEDE TECNICHE RILEVATO IN FASE DI 

COLLAUDO 

Qualora durante le operazioni di collaudo si rilevino manifeste inadempienze rispetto alle prescrizioni del 

presente Capitolato Tecnico - dei suoi allegati e di tutta la documentazione sottoscritta dalle parti in fase 

di stipula dell’Accordo Quadro e dell’Appalto Specifico - che impediscano all’Amministrazione di prendere 

in carico le S.A.E. realizzate e di dichiarare conclusi i lavori - verrà applicata, per ogni giorno di ritardo 

rispetto al termine di 180 giorni per la conclusione del collaudo, la penale prevista al punto d) della 
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tabella riportata nel precedente paragrafo  9.11.  

 

10 CERTIFICAZIONI 

I materiali ed i prodotti per uso strutturale devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito.  

Per ciascuna tipologia di prodotto impiegato a fini strutturali dovranno applicarsi le prescrizioni indicate 

nei pertinenti paragrafi delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui il DM 14.01.2008. 

Relativamente ai centri di lavorazione del legno vengono ad applicarsi i requisiti per l’obbligatoria 

denuncia di attività così come indicato all’interno della Circolare Esplicativa n.617 del 2.2.2009. 

 A tal proposito, i materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: 

– identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili; 

– qualificati sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili; 

– accettati dal Responsabile dell’esecuzione del contratto mediante acquisizione e verifica della 

documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di 

accettazione. 

In particolare, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi: 

a) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata 

il cui riferimento sia pubblicato sulla GUUE. Al termine del periodo di coesistenza, il loro impiego 

nelle opere è possibile soltanto se in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 

89/106/CEE “Prodotti da costruzione” (CPD), recepita in Italia dal DPR 21/04/1993, n.246, cosi 

come modificato dal DPR 10/12/1997, n. 499 ovvero dal Regolamento UE n.305/2011; 

b) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea 

armonizzata ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la 

qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso 

in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il produttore abbia 

volontariamente optato per la Marcatura CE; 

c) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B), per i quali sia 

stato rilasciato un Benestare/Valutazione Tecnica Europea (ETA) o per i quali sia stata pubblicata 

una specifica Linea Guida per il rilascio del Certificato di Idoneità Tecnica all’impiego. In tali casi 

il produttore potrà pervenire alla Marcatura CE in conformità all’ETA, ovvero, in alternativa, dovrà 

essere in possesso di un Certificato di Idoneità Tecnica all’Impiego rilasciato dal Servizio Tecnico 

Centrale sulla base della pertinente Linea Guida approvata dal Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici. 

Il Responsabile dell’esecuzione del contratto deve altresì controllare che le procedure di posa in opera 

siano conformi alle specifiche tecniche date dal Fornitore delle S.A.E. 

In particolare, la documentazione accompagnatoria che dovrà contraddistinguere le varie fasi dovrà essere 

costituita dai seguenti documenti: 

- Fase di produzione: la documentazione accompagnatoria dovrà essere redatta in accordo al 

sistema di attestazione previsto dalla specifica tecnica applicabile. In alternativa, qualora siano 

applicabili le modalità di Qualificazione Nazionale e Certificazione secondo Idoneità Tecnica, la 
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documentazione accompagnatoria dovrà essere redatta secondo gli specifici paragrafi 

dedicati nelle Norme Tecniche per le Costruzioni; 

 

- Fase di trasformazione: per gli stabilimenti dove si provvede alla trasformazione e lavorazione dei 

prodotti (siano questi oggetto di qualificazione nazionale, certificato di idoneità tecnica o 

marcatura CE) si possono identificare i seguenti elaborati: 

- copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore 

dei Lavori Pubblici; 

- dichiarazione resa dal Legale Rappresentante dello stabilimento in cui vengono riportate le 

informazioni riguardanti le caratteristiche essenziali del prodotto. 

 

Nel caso in cui tali prodotti, non soggetti o non recanti la marcatura CE, siano comunque provvisti di una 

certificazione di idoneità tecnica riconosciuta dalle rispettive Autorità estere competenti, verranno 

applicati i regolamenti competenti in merito al mutuo riconoscimento e i rispettivi paragrafi delle Norme 

Tecniche per le Costruzioni. 

 

10.1 CERTIFICAZIONI STATICHE, IMPIANTISTICHE E SCHEMI DEGLI IMPIANTI 

Per ogni unità abitativa realizzata, il Fornitore è tenuto a presentare all’Amministrazione, entro cinque 

giorni dalla ultimazione della fornitura: 

- certificato di corretto montaggio redatto da tecnico qualificato a cura e spese del Fornitore; 

- elaborati grafici in scala opportuna degli schemi di tutti gli impianti compresi nell'opera realizzata: 

elettrici, termici, idrici, igienico-sanitari, dell’impianto di distribuzione del gas, a valle 

dell’apparecchio di misurazione e fino agli apparecchi di utilizzazione. 

 

10.2 DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ, SCHEDE TECNICHE E SCHEMI DI INSTALLAZIONE DEGLI ARREDI  

Unitamente alla documentazione di cui al punto precedente, il Fornitore deve presentare 

all’Amministrazione, per ogni unità abitativa realizzata: 

- le schede tecniche degli arredi in ottemperanza alle normative vigenti per le destinazioni d’uso; 

- gli schemi di installazione degli arredi per ogni categoria tipologica di S.A.E.; 

- le dichiarazioni di conformità a regola d’arte degli allacci degli elettrodomestici. 

 

11 COLLAUDO 

L’Amministrazione provvede alla nomina della Commissione di collaudo tecnico-amministrativo in corso 

d'opera e finale, anche presso gli stabilimenti di produzione, secondo le disposizioni di legge in materia. 

Le operazioni di collaudo, previa acquisizione e verifica del certificato di collaudo statico e delle 

prescritte certificazioni, oltre agli esiti positivi di tutte le prove e verifiche che la Commissione ritenga 

utili ed indispensabili, devono essere ultimate entro 180 giorni (centottanta) dalla ultimazione dei lavori e 
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dalla consegna chiavi in mano delle S.A.E. 

Il collaudo statico, volto all’esame del comportamento e delle prestazioni di tutte le parti dell’opera che 

svolgono funzione portante, sarà eseguito indipendentemente dal materiale impiegato sia esso legno, 

muratura, calcestruzzo, metallo, opere geotecniche etc., secondo quanto disciplinato dalle Norme 

Tecniche per le Costruzioni (D.M.14 gennaio 2008 cap.9) e fatte salve le procedure regolate dal T.U. 

D.P.R. 380/2001 e dalla L.1086/1971 che si applicano, unicamente e nei casi esplicitamente previsti, alle  

strutture in cemento armato, cemento armato precompresso e metallo. Il collaudo statico deve essere 

consegnato all’Amministrazione entro 5 giorni dalla consegna della relativa soluzione abitativa. 

Il collaudo statico delle S.A.E., nonché quello tecnico-amministrativo, sono a carico e onere della 

Amministrazione. 

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, il collaudo dovrà riguardare in particolare:  

• lo studio del progetto, mediante un controllo attento della relazione di calcolo strutturale 

(normative di riferimento, carichi e combinazioni di carico previste, impostazione generale delle 

verifiche effettuate) e della relazione impiantistica; 

• l’esame degli elaborati di progetto, con particolare attenzione a: 

- i particolari costruttivi relativi ai collegamenti alle fondazioni; 

- i giunti e le unioni fra i vari componenti strutturali con particolare riferimento a quelli che 

consentano le operazioni di smontaggio e successivo rimontaggio; 

- il collegamento delle strutture portanti orizzontali (solai e coperture) alle strutture portanti 
verticali (pilastri o pareti);  

• l’analisi del piano di manutenzione, in relazione sopratutto alla tecnologia costruttiva ed alla 

modalità di previsione dei particolari costruttivi più importanti, soprattutto in relazione alle 

modalità di montaggio e smontaggio; 

• il controllo della documentazione di cantiere; 

• l’esame delle certificazioni sul materiale; 

• un esame attento delle fasi di esecuzione dell’opera mediante dei sopralluoghi in cantiere, 

controllando la corretta dimensione degli elementi strutturali e la corretta esecuzione dei 

collegamenti tra i diversi componenti strutturali secondo le indicazioni del progetto. 

Se ritenuto necessario, si potranno prevedere delle prove di carico su alcune parti della struttura. Le 

prove da svolgere secondo le modalità indicate dal Collaudatore saranno a carico del Fornitore e andranno 

comunque concordate con il Progettista e il Direttore dei Lavori, il quale si assumerà la responsabilità 

della loro corretta esecuzione. 

 

12 REPORTISTICA DA INVIARSI AL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE  

Le Amministrazioni che abbiano stipulato Appalti Specifici sono tenute a comunicare al Dipartimento della 

Protezione Civile il numero totale di S.A.E. ordinate ai Fornitori in modo che il Dipartimento possa 

procedere al monitoraggio delle S.A.E. ancora disponibili. 
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13 PAGAMENTI 

Il pagamento verrà effettuato per successivi stati di avanzamento e sarà articolato in 2 (due) rate 

intermedie e 1 (una) rata a saldo da corrispondersi secondo le seguenti modalità:  

- 1° rata intermedia alla consegna “chiavi in mano” del 50% delle S.A.E. entro 60 giorni dalla 

data di ricezione della fattura. Tale importo sarà liquidato al netto del 10%;  

- 2° rata intermedia alla consegna “chiavi in mano” del restante 50% delle S.A.E. entro 60 giorni 

dalla data di ricezione della fattura. Tale importo sarà liquidato al netto del 10%;  

- 3° rata di saldo, a collaudo favorevole, e comunque entro 60 giorni, subordinata anche al 

rilascio delle certificazioni degli istituti competenti in materia di sicurezza sul lavoro.  
 

Il pagamento della seconda rata intermedia e del saldo avverrà, inoltre, dopo che il Fornitore avrà 

dimostrato di aver corrisposto alle imprese sub-appaltatrici quanto dovuto in relazione al pagamento 

immediatamente precedente, secondo le modalità di cui all’art.11 del Capitolato d’Oneri. 

A seguito della presentazione della fattura, è facoltà dell’Amministrazione richiedere al Fornitore 

chiarimenti e/o documentazione integrativa.  

Il pagamento delle fatture avviene secondo le modalità previste nello Schema di Accordo Quadro (Allegato 

4 al Capitolato d’Oneri). 

Per quanto non diversamente previsto trovano applicazione gli articoli n.141 del D.Lgs. 163/2006 e n.143 

del D.P.R. 207/2010. 

 

14 DISPOSIZIONI CONTRATTUALI E AMMINISTRATIVE 

14.1 DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI RIFERIMENTO 

Le attività oggetto del presente appalto sono disciplinate dalla normativa vigente in materia (che deve 

intendersi integralmente richiamata ai fini del presente Capitolato), dai regolamenti ministeriali nonché 

dalle ordinanze di protezione civile emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e 

s.m.i., per fronteggiare gli eventi calamitosi per cui è richiesta la presente fornitura. 

Il Fornitore, nel formulare la propria offerta, si impegna ad apportare alle S.A.E. oggetto di fornitura tutte 

le varianti necessarie a renderle conformi alle eventuali modifiche delle norme tecniche, direttamente o 

indirettamente richiamate nel presente Capitolato, che dovessero sopravvenire, per tutta la durata di 

validità dell’Accordo Quadro. 

In particolare, il Fornitore  è tenuto ad eseguire le attività oggetto del presente appalto nella piena 

osservanza di leggi e regolamenti, anche locali, vigenti in materia di: 

• gestione dei servizi affidati; 

• sicurezza degli impianti di qualsiasi tipo; 

• smaltimento dei rifiuti speciali; 

• prevenzione incendi; 

• sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 

• assunzioni obbligatorie e patti sindacali; 
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• tutela delle acque e trattamento delle acque reflue; 

• circolazione stradale, tutela e conservazione del suolo pubblico; 

• prevenzione della criminalità mafiosa; 

• superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche; 

• progettazione ed esecuzione di opere in muratura, legno, ferro e cemento armato; 

• esecuzione di opere per lo Stato; 

• collaudi e certificazioni delle opere eseguite; 

• sicurezza dei cantieri; 

nell’esecuzione delle attività dovranno essere tenute in debito conto le norme UNI relative all’edilizia. 

14.2 DOCUMENTI CONTRATTUALI 

I documenti che fanno parte integrante e sostanziale del Contratto sono di seguito richiamati: 

 

- Capitolato Tecnico e relative Appendici -  Allegato “A” 

- Offerta Tecnica - Allegato “B”  

- Offerta Economica - Allegato “C”  

- Capitolato d’Oneri e relativi Allegati  - Allegato “D” 

14.3 ONERI ED OBBLIGHI DEL FORNITORE  

Ad illustrazione dell’Accordo Quadro di cui il presente Capitolato costituisce allegato, si precisa quanto 
segue. 

Il Fornitore deve garantire la completezza e l’omogeneità della fornitura e deve pertanto farsi carico della 

efficienza dei servizi richiesti. 

E’ compito del Fornitore gestire il suo operato nei tempi e nei modi definiti nel contratto e verificare che 

siano rispettate integralmente le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. 

Il Fornitore è obbligato ad adottare, nell’esecuzione di tutte le attività, ogni procedimento ed ogni 

cautela necessari a garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette e dei terzi, nonché 

ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici o privati.  

In conseguenza, il Fornitore resta automaticamente impegnato a: 

• liberare l'Amministrazione ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia di terzi derivante 

dall’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto;  

• attenersi alle disposizioni che saranno emanate dal Responsabile dell’esecuzione del contratto;  

• mantenere sui luoghi di svolgimento delle attività una severa disciplina da parte del suo personale, 

con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni di volta in volta impartite e con facoltà, da 

parte dal Responsabile dell’esecuzione del contratto, di chiedere l'allontanamento di quegli operai o 

incaricati che non fossero – per qualsiasi motivo – graditi all’Amministrazione; 

• utilizzare, per le attività dell’Appalto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito 

di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere 

conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza delle disposizioni che saranno 
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impartite dal Responsabile dell’esecuzione del contratto; 

• dotare tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi presenti in cantiere, ai sensi della L.248/2006, di un 

apposito tesserino di riconoscimento che contenga foto e generalità del lavoratore e del datore di 

lavoro. 

Oltre a quanto previsto nell’Accordo Quadro, sono a carico del Fornitore i seguenti oneri, gli obblighi e le 

relative spese derivanti dai Servizi appaltati e che si intendono compensati nel prezzo dell'appalto: 

a) tutte le spese di contratto, come le spese di registrazione, diritti e spese contrattuali, le spese 

per la guardiania del cantiere, ogni spesa presente e futura fino al momento del collaudo, ogni 

altra spesa conseguente ed accessoria anche se non espressamente indicata; 

b) le spese per la realizzazione ed il mantenimento, nel luogo del cantiere, di locali o strutture 

mobili temporanee, di superficie idonea ed idoneo arredo, necessari per il personale interessato 

nella fase esecutiva delle prestazioni; 

c) le spese per la fornitura e posa in opera delle prescritte tabelle indicanti gli estremi delle 

autorizzazioni e delle altre indicazioni previste per legge, regolamenti ed altre norme; 

d) le spese per lo sgombero immediato, dalle aree delle strutture realizzate, di tutto il materiale 

stoccato e depositato, al termine della fornitura e nel caso di particolari e motivate richieste da 

parte dell’Amministrazione; 

e) le spese per la realizzazione di esperienze, saggi e prelevamenti, per la preparazione e I'invio di 

campioni di materiali da costruzione forniti dal Fornitore  agli istituti autorizzati di prova, nonché 

il pagamento delle relative spese e tasse con il carico della osservanza sia delle vigenti 

disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere, sia di quelle che 

potranno eventualmente essere emanate durante il corso della fornitura, così come tutte le spese 

che si renderanno necessarie durante le operazioni di collaudo in corso d'opera, comprese le 

verifiche di stabilimento. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione presso 

l’Amministrazione o nel cantiere, munendoli di suggelli a firma del’Amministrazione e del 

Fornitore, nei modi ritenuti più idonei per garantirne l'autenticità; 

f) le spese per la provvista dell'energia elettrica necessaria durante le varie fasi lavorative. È onere 

del Fornitore provvedere a proprie spese all'approvvigionamento della corrente elettrica, a mezzo 

generatori, allorché per qualsiasi ragione questa venisse a mancare; 

g) le spese per gli allacci e la fornitura dell'acqua necessaria durante le varie fasi lavorative. È onere 

del Fornitore provvedere a proprie spese all'approvvigionamento idrico, mediante l'utilizzo di 

idonei mezzi di trasporto, allorché per qualsiasi ragione venisse a mancare il funzionamento della 

rete di distribuzione idrica; 

h) le spese per la custodia e per la manutenzione delle forniture e delle opere realizzate nei periodi 

compresi tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo, e nel successivo periodo stabilito dal par. 

 14.5.2 del presente Capitolato. La manutenzione, da assicurarsi nei periodi predetti, riguarda 

I'esecuzione di tutti i lavori di riparazione dei danni che dovessero verificarsi sulle opere e sulle 

forniture eseguite e quanto occorre per dare le stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi i soli 

danni prodotti da cause di forza maggiore; 

i) le spese per la documentazione fotografica delle opere in corso nel numero e nelle dimensioni 
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indicate dall’Amministrazione; 

j) le spese per la consegna all’Amministrazione, nel termine di giorni cinque dal certificato di 

ultimazione dei lavori, delle certificazioni prescritte dal D.M. 22/1/2008 n. 37, nonché tutte le 

spese necessarie per l'ottenimento delle certificazioni di cui al presente punto, per ogni unità 

realizzata;  

k) le spese per l'adozione nell'esecuzione di quanto previsto nel presente Capitolato dei procedimenti 

e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità del proprio personale nonché di quello di 

altre Amministrazioni e di terzi eventualmente coinvolto nei lavori oggetto del presente appalto, 

in osservanza delle norme contenute nel D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 e nel D. Lgs. 81/2008, e 

s.m.i., restando unico responsabile in merito sollevando da qualsiasi responsabilità 

l’Amministrazione ed il personale preposto alla direzione ed alla sorveglianza delle prestazioni. Il 

Fornitore deve inoltre garantire il rispetto delle vigenti normative in materia antinfortunistica; 

l) l'osservanza delle disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti di lavoro e dagli 

accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge la 

fornitura e di tutte le vigenti disposizioni sulle assicurazioni e previdenze sociali dei propri 

dipendenti;  

m) la responsabilità in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei 

confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto; 

n) la consegna di n. 5 copie cartacee e n.1 copia su supporto magnetico CD-Rom di tutti gli elaborati 

previsti dalla progettazione esecutiva di cui al par. 6.5.1, firmati da un tecnico abilitato iscritto 

all’Ordine professionale e firmati dal Legale Rappresentante; 

o) la comunicazione tempestiva all’Amministrazione di ogni modificazione intervenuta negli assetti 

proprietari, nella struttura della ditta e negli organismi tecnici ed amministrativi; 

p) la stipula di polizze assicurative RCT, RCO secondo quanto previsto al par.9.2 del Capitolato 

d’Oneri in caso di affidamento di Appalto Specifico; 

q) gli oneri per l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione; 

r) la redazione del Piano Operativo di Sicurezza e la nomina di un proprio Responsabile della 

sicurezza in fase esecutiva per ogni cantiere; 

s) la pulizia finale delle S.A.E. 

Di tali oneri e obblighi, come degli altri indicati o richiamati nel testo del presente Capitolato, il Fornitore 

ha tenuto debito conto nello stabilire il prezzo offerto in fase di gara. 

14.4 SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA DELL’AMBIENTE 

14.4.1 Informazione e formazione dei lavoratori e Dispositivi di protezione individuale 

Il Fornitore, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. deve: 

a) provvedere affinché il proprio personale che eseguirà i servizi di cui al presente Capitolato abbia 

ricevuto una adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri della loro attività, 

nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di 
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tutela dell'ambiente; 

b) dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi (ad es. 

elmetti, cinture di sicurezza, guanti, occhiali di sicurezza, etc.) in relazione alla tipologia delle 

attività oggetto dei servizi di cui al presente Capitolato. 

 

14.4.1.1 Informazioni sui rischi specifici 

L'Amministrazione, attraverso persona idonea (Responsabile dell’esecuzione del contratto o altri da lui 

espressamente incaricati), deve fornire preventivamente al Fornitore dettagliate informazioni sui rischi 

specifici esistenti nell'area in cui è destinato ad operare ed in relazione all'attività oggetto di Appalto 

Specifico, ciò per consentire al Fornitore l’adozione delle misure di prevenzione e di emergenza in 

relazione alla attività da svolgere. 

Il Fornitore si impegna inoltre a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti, le imprese 

subappaltatrici e i lavoratori autonomi destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, a controllare 

l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione delle 

attività. 

14.4.1.2 Piano operativo di sicurezza 

Ad integrazione di quanto precedentemente indicato in materia di sicurezza sul lavoro, il Fornitore è 

tenuto a predisporre un Piano operativo di sicurezza (POS) ai sensi dell’art.17 comma 1 lett.a) del D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i. in riferimento a ciascuna area per l’insediamento delle S.A.E. interessata dalla fornitura.  

Copia del Piano di Sicurezza deve essere consegnata al Responsabile della Sicurezza ed ai Rappresentanti 

dei Lavoratori del Fornitore, nonché al Responsabile dell’esecuzione del contratto, prima dell’inizio delle 

attività relative all’Ordinativo di Fornitura.  

14.5 ESECUZIONE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE 

Fatte salve le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica (rif. Allegato 2 al 

Capitolato d’Oneri), il Fornitore, nell’esecuzione dei servizi e/o delle forniture, deve osservare 

scrupolosamente le buone regole dell’arte ed è tenuto ad impiegare materiale di ottime qualità ed 

appropriato agli impieghi. 

La presenza sui luoghi del personale di direzione e sorveglianza dell’Amministrazione - presenza che può 

essere anche saltuaria – non esonera minimamente il Fornitore dalla responsabilità circa la perfetta 

esecuzione delle forniture ancorché i difetti che siano poi riscontrati siano stati riconoscibili durante 

l’esecuzione ed ancora nel caso in cui tale esecuzione sia stata approvata. Si stabilisce infatti che l’onere 

del Fornitore è quello della perfetta esecuzione in relazione alle esigenze e nessuna circostanza può mai 

essere opposta ad esonero o ad attenuazione di tale responsabilità.  

Il Fornitore deve possedere e mantenere attivi e funzionanti un telefono, un telefax, una segreteria 

telefonica e tutto quanto previsto per i collegamenti con l’Amministrazione. 

14.5.1 Lavoro notturno e festivo 

In casi particolari e di notevole importanza può essere richiesto di erogare le prestazioni e le attività 
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inerenti l’esecuzione dei servizi oggetto del contratto, anche di notte o nei giorni festivi, senza 

che il Fornitore possa vantare compensi suppletivi oltre a quelli espressamente previsti. 

14.5.2 Verifica delle lavorazioni 

L’Amministrazione, anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme  UNI CEI EN 

45004/1996 e UNI CEI EN ISO/IEC 17020/2005, si riserva il diritto di ispezionare presso gli stabilimenti di 

produzione i beni, le lavorazioni e le attrezzature per verificare la rispondenza ai termini del presente 

Capitolato, senza che da ciò scaturiscano per la stessa oneri aggiuntivi. 

Qualora alcuni dei beni o delle attrezzature venissero riconosciuti non conformi alle specifiche tecniche, 

l’Amministrazione può rifiutarli ed il Fornitore deve, a sue spese, sostituirli od apportare tutte le 

modifiche richieste. Le lavorazioni riscontrate non conformi alle prescrizioni contrattuali potranno, ad 

insindacabile giudizio dell’Amministrazione, essere demolite e nuovamente eseguite senza alcun onere 

aggiuntivo. 

L’Amministrazione si riserva il diritto di ispezionare, controllare ed eventualmente rifiutare in quanto non 

conforme alle specifiche tecniche del presente Capitolato, i beni e le attrezzature dopo il loro arrivo a 

destinazione, indipendentemente dal fatto che essi siano stati controllati con esito positivo in qualunque 

precedente fase dello svolgimento del contratto. L'eventuale rifiuto di tutto o parte dell'affidamento 

concorre pro quota alla immediata risoluzione contrattuale ed alla esecuzione dei lavori residui a mezzo di 

impresa di propria fiducia, con esecuzione in danno del Fornitore inadempiente senza che lo stesso abbia 

più nulla a pretendere. 

14.5.3 Garanzie 

Il Fornitore garantisce che i beni forniti nell'ambito dell'appalto siano nuovi di fabbrica, delle migliori 

qualità esistenti in commercio, possiedano le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti 

in materia di prefabbricati e corrispondano alle specifiche tecniche riportate nel presente Capitolato 

Tecnico. 

Il Fornitore garantisce il buon funzionamento dei materiali oggetto della fornitura e la perfetta esecuzione 

delle lavorazioni e la conformità a quanto disposto dal presente Capitolato per un periodo di 24 mesi dalla 

data di collaudo con esito positivo: entro tale periodo il Fornitore garantisce la perfetta funzionalità della 

fornitura. In caso di guasti o di malfunzionamenti, il Fornitore è tenuto ad intervenire nel più breve tempo 

possibile, e comunque non oltre tre giorni lavorativi dalla richiesta dell’Amministrazione, per ripristinare 

il corretto funzionamento. Nessun onere aggiuntivo per impiego di manodopera o per I'utilizzo di parti di 

ricambio sarà riconosciuto per tali attività condotte nel sopra richiamato periodo di 24 mesi. 

Per tutto il periodo di garanzia, l’Impresa aggiudicataria dovrà prestare un servizio di assistenza tecnica su 

arredi ed elettrodomestici installati. 

 

14.5.4 Tutela dell’Amministrazione   

Il Fornitore garantisce specificatamente l’Amministrazione contro ogni ricorso risultante dall'uso di 

brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica o di commercio e si impegna formalmente a 

indennizzare l’Amministrazione per danni a terzi derivanti da controversie riguardo a marchi, brevetti o 
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privative industriali relative all'uso dei beni. 

 

14.6 MEZZI E ATTREZZATURE DI LAVORO 

Il Fornitore deve utilizzare mezzi ed attrezzature adeguati al lavoro da svolgere e idonei ai fini della 

sicurezza e della tutela della salute e dell'ambiente; a tale riguardo deve dimostrare, con apposita 

documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettano la normativa macchine e di aver 

provveduto ad eseguire la manutenzione ordinaria e programmata presso officine specializzate. 

 

 

 

 


