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1 I CICLI DI VITA DEL SOFTWARE  

Nel seguito vengono descritti i modelli di cicli di vita da utilizzare da parte del fornitore per la  
fornitura. 

Relativamente ad obiettivi di manutenzione evolutiva, qualunque sia il ciclo di sviluppo 

adottato, il Fornitore deve preliminarmente consultare l’Inventario Funzionale Applicativo 

(INFAP), individuando eventuali componenti applicative esistenti che possano essere riutilizzate. 

 

1.1 Cicli di vita delle applicazioni gestionali 

1.1.1 Ciclo completo 

E’ il ciclo normalmente adottato per lo sviluppo di applicazioni gestionali. 

La tabella che segue ha lo scopo di essere di riferimento per le varie fasi che dovranno essere 
svolte dal fornitore, associando a ciascuna di esse i prodotti di fornitura ed il criterio di uscita di 
fase. 

 

 Fase Prodotto di fase Criterio di uscita 

Piano di lavoro dell’obiettivo 

Piano di lavoro generale2 

Piano della qualità dell’obiettivo3 

Stima iniziale Effort in FP  

Definizione 

Specifiche requisiti 

Attivazione1 

Specifiche funzionali 

Piano di test 

Prototipo 

Convalida sulla tecnologia 

Conteggio FP – Stima di revisione- Modulo 
per conteggio 

Analisi 

Altri documenti 

Approvazione   
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Disegno Disegno di dettaglio 
Consegna1 

                                                      
1 Include l’approvazione dei prodotti di fase 
2 Se ritenuto necessario, per la componente relativa al quadro generale degli obiettivi di sviluppo e 
manutenzione evolutiva  ed in ogni caso su richiesta dell’Amministrazione/Consip  
3 Quando l’obiettivo ha caratteristiche specifiche o va in deroga al Piano della Qualità generale 
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 Fase Prodotto di fase Criterio di uscita 

Piano di test 

Documentazione dati 

Campione tecnico2 

Altri documenti 

Codice sorgente 

Piano di test 

Documentazione utente  

Documentazione delle procedure 
batch/DTS 

Manuale di gestione applicativo 

Manuale di gestione server (ove previsto) 

Conteggio FP – Consuntivo - Modulo per 
conteggio  

Report INFAP  

Lista Oggetti Software 

Report Mc Cabe sulla qualità del software 

Demo sulle novità del sistema 

Altri documenti 

Realizzazione 

Piano di adeguamento degli ambienti 

Consegna3 

 

Collaudo Sistema  Accettazione 

Rapporto indicatori di qualità di obiettivo 

Documento di sintesi di Area 

Specifiche Requisiti di applicazione 

Specifiche funzionali di applicazione 

Documentazione 

Disegno di dettaglio di applicazione 

Consegna4 

Avvio in esercizio Rapporto indicatori di qualità di obiettivo 
Valutazione qualità del 
software 

                                                                                                                                                                                
1 Può essere sostituita dall’approvazione di uno o più prodotti di fase qualora il responsabile 
dell’Amministrazione/Consip lo ritenga opportuno, in ragione della dimensione, criticità, e tipologia 
dell’Obiettivo 
2 Laddove tecnicamente opportuno ed in ogni caso su richiesta dell’Amministrazione/Consip  
3 All’approvazione dei prodotti della fase è dedicata l’intera attività di collaudo 
4 Può essere sostituita dall’approvazione di uno o più prodotti di fase qualora il responsabile 
dell’Amministrazione/Consip lo ritenga opportuno, in ragione della dimensione, criticità, e tipologia 
dell’Obiettivo 
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1.1.2 Ciclo ridotto 

E’ applicabile per obiettivi di dimensioni limitate, sia in termini di effort progettuale che in 
termini temporali.  

In questo ciclo le attività relative ad analisi e disegno sono raggruppate in un’unica fase. 
Pertanto, il documento “specifiche dell’intervento” conterrà sia gli aspetti funzionali sia gli 
aspetti tecnici. 

La tabella che segue ha lo scopo di essere di riferimento per le varie fasi che dovranno essere 
svolte dal fornitore, associando a ciascuna di esse i prodotti di fornitura ed il criterio di uscita di 
fase. 

 

 Fase Prodotto di fase Criterio di uscita 

Piano di lavoro dell’obiettivo   

Piano di lavoro generale2 

Piano della qualità dell’obiettivo3 

Stima iniziale - Effort in FP 

Definizione 

Specifiche requisiti 

Attivazione1 

Specifiche dell’intervento  

Piano di test  

Convalida sulla tecnologia 

Documentazione dati 

Campione tecnico4 

Prototipo3 

 

Analisi  e Disegno 

Altri documenti 

Approvazione  

Codice sorgente 

Piano di test 

Documentazione utente  

Documentazione delle procedure 
batch/DTS   
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Realizzazione 

Manuale di gestione applicativo 

Consegna 

                                                      
1 Include l’approvazione dei prodotti di fase 
2 Se ritenuto necessario, per la componente relativa al quadro generale degli obiettivi di sviluppo e 
manutenzione evolutiva  ed in ogni caso su richiesta dell’Amministrazione/Consip  
3 Quando l’obiettivo ha caratteristiche specifiche o va in deroga al Piano della Qualità generale 
4 Laddove tecnicamente opportuno ed in ogni caso su richiesta dell’Amministarzione/Consip  
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 Fase Prodotto di fase Criterio di uscita 

Manuale di gestione server (ove previsto) 

Conteggio FP – Consuntivo - Modulo per 
conteggio  

Report INFAP   

Lista Oggetti Software   

Report Mc Cabe sulla qualità del software 

Demo sulle novità del sistema 

Altri documenti 

Piano di adeguamento degli ambienti  

Collaudo Sistema Accettazione 

Rapporto indicatori di qualità di obiettivo 

Documento di sintesi di area 

Specifiche requisiti di applicazione 

Specifiche funzionali di applicazione 

Documentazione 

 

 

Disegno di dettaglio di applicazione 

Consegna1 

Avvio in esercizio Rapporto indicatori di qualità di obiettivo 
Valutazione qualità del 
software 

1.1.3 Ciclo breve 

E’ costituito da un numero ridotto di fasi in cui la documentazione di definizione, analisi, 
disegno  e realizzazione potranno preliminarmente assumere la caratteristica di un addendum, 
di note operative o di verbali, mentre la documentazione di area e di applicazione dovrà essere 
prodotta solo dopo il collaudo dell’Amministrazione/Consip, nella relativa fase di 
documentazione. 

Tale ciclo è applicabile secondo le indicazioni presenti nel Capitolato Tecnico.  

Le caratteristiche di questo ciclo di vita si possono così riassumere: 

• non è presente la stima di revisione; 

• è presente una fase di definizione molto accurata in cui, qualora possibile, viene 
anticipata la realizzazione del prototipo che verrà successivamente perfezionato e 
supporterà la fase successiva; la stima iniziale non sarà, dunque, rivista nella fase 
“analisi-disegno-realizzazione”; 

                                                      
1 Può essere sostituita dall’approvazione di uno o più prodotti di fase qualora il responsabile 
dell’Amministrazione/Consip lo ritenga opportuno, in ragione della dimensione, criticità, e tipologia 
dell’Obiettivo 
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• è presente un’unica fase che raggruppa “analisi”, “disegno” e “realizzazione” in cui i 
singoli prodotti di fase previsti per le corrispondenti fasi del ciclo completo vengono 
sostituiti da documenti incrementali condivisi con la Consip e l’Amministrazione sotto 
forma di verbale;  

• è prevista una fase di documentazione che strutturerà nei formati standard i contenuti di 
analisi e disegno individuati nelle fasi precedenti. 
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 Fase Prodotto di fase Criterio di uscita 

Piano di lavoro dell’obiettivo 

Piano di lavoro generale2 

Piano della qualità dell’obiettivo3 

Stima iniziale – Effort in FP 

Specifiche requisiti4 

Definizione  

Prototipo5 

Attivazione1 

Verbale di analisi e disegno 6 

Piano di test7 

Convalida della tecnologia   

Documentazione dati 

Documentazione utente 

Codice sorgente 

Documentazione delle procedure 
batch/DTS 8  

Manuale di gestione applicativo7  

Manuale di gestione server (ove previsto) 

 

Report INFAP   

Lista Oggetti Software 

Report Mc Cabe sulla qualità del software 
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Analisi, Disegno e 
Realizzazione 

Demo sulle novità del sistema1   

Consegna 

                                                      
1 Include l’approvazione dei prodotti di fase 
2 Se ritenuto necessario per la componente relativa al quadro generale degli obiettivi di sviluppo e 
manutenzione evolutiva ed in ogni caso su richiesta dell’Amministrazione/Consip   
3  Quando l’obiettivo ha caratteristiche specifiche o va in deroga al Piano della Qualità generale, il 
documento può essere sostituito da un verbale 
4 Sotto forma di verbale riunione eventualmente aggiornato in maniera  incrementale 
5  Laddove tecnicamente opportuno ed in ogni caso su richiesta dell’Amministrazione/Consip, 
eventualmente può essere incrementale.  
6 Dal documento dei requisiti seguirà un approfondimento delle specifiche funzionali  e tecniche (disegno) 
attraverso e-mail, videoconferenze, specializzazione del prototipo, ecc.. sempre sottoposte 
all’approvazione dell’Amministrazione/Consip. Periodicamente o per contenuti omogenei verranno redatti 
verbali di consolidamento delle specifiche, a tutti gli effetti questi verbali rappresenteranno il riferimento 
per la realizzazione del sw. 
7 Sarà in formato ridotto, prevederà i test  correlati ai requisiti espressi. I contenuti saranno comunque  
concordati con il capo progetto dell’Amministrazione/Consip. 
8 Inizialmente anche sotto forma di note operative 
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 Fase Prodotto di fase Criterio di uscita 

Piano di adeguamento degli ambienti 

Collaudo Sistema Accettazione 

Rapporto indicatori di qualità di obiettivo 

Documento di Sintesi di area  

Specifiche requisiti di applicazione 

Specifiche funzionali di applicazione 

Disegno di dettaglio di applicazione 

Manuale di gestione applicativo3 

Documentazione delle procedure 
batch/DTS 2 

Conteggio FP – Consuntivo – modulo per 
conteggio 

Documentazione  

Altri documenti 

Consegna2 

Avvio in esercizio  Rapporto indicatori di qualità di obiettivo 
Valutazione qualità del 
software 

 

1.1.4 Ciclo a fase unica 

Le fasi che vanno dalla definizione al collaudo vengono conglobate in un’unica fase di 
responsabilità del fornitore, essa si conclude con l’accettazione del software sviluppato e/o 
della documentazione presentata, effettuata da parte del responsabile 
dell’Amministrazione/Consip.. 

Tale ciclo è applicabile secondo le indicazioni presenti nel Capitolato Tecnico.  

La formalizzazione dei requisiti avviene in forma di verbale. 

La documentazione potrà essere prodotta dopo la consegna del software salvaguardando 
comunque gli aspetti relativi alla messa in esercizio, le cui indicazioni potranno preliminarmente 
assumere la caratteristica di un addendum o di note operative.  

L’allineamento o la predisposizione della documentazione di applicazione e/o di area applicativa 
– come definita nel capitolato -  ed il rapporto indicatori di qualità di obiettivo saranno previsti 
esplicitamente nel piano di lavoro dell’obiettivo; la consegna della documentazione dovrà 
avvenire al massimo entro un mese solare dalla consegna del software, nel corso della fase di 
documentazione. 

                                                                                                                                                                                
1 Può essere sostituita da una descrizione sintetica delle novità del sistema 
2 Può essere sostituita dall’approvazione di uno o più prodotti di fase qualora il responsabile 
dell’Amministrazione/Consip lo ritenga opportuno, in ragione della dimensione, criticità, e tipologia 
dell’Obiettivo 
3 Qualora nelle fasi precedenti fosse stata consegnata una nota operativa 
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Anche per il ciclo a fase unica, nel caso di sviluppo software, è applicata la fase di avvio in 
esercizio, nel corso della quale viene monitorato il software sviluppato. 

Proprio per la natura di questi interventi, non è possibile ipotizzare una loro pianificazione 
nell’arco della fornitura, e quindi è richiesto al fornitore un adeguato grado di flessibilità nella 
propria organizzazione al fine di garantire la realizzazione con tempi di intervento 
estremamente brevi.  

1.1.5 Le fasi progettuali 

La responsabilità di tutte le fasi, ad eccezione di quella di collaudo, è del fornitore. 

Di seguito, per ciascuna fase descritta, viene indicato lo scopo e non le singole attività richieste.  

1.1.5.1 Definizione 

La fase di definizione è volta a identificare e dettagliare le effettive esigenze dell’utente, con 
riferimento ai processi e alle funzioni che le compongono, al fine di giungere alla definizione 
dell’ipotesi di soluzione, alla applicabilità dei prodotti opzionali, alla pianificazione dei tempi di 
realizzazione ed alla stima dell’effort. 

La responsabilità della fase è del fornitore. 

Gli scopi principali della fase di definizione sono: 

• descrivere formalmente il sistema attuale e individuare problemi, vincoli, carenze e 
peculiarità di ogni funzione analizzata; 

• definire un modello del sistema da realizzare che rappresenti la struttura logica in 
termini di comportamento complessivo, informazioni da trattare, funzioni da svolgere o a 
cui fornire supporto 

• definire l’infrastruttura del sistema e la soluzione tecnologica; 

• indicare il ciclo di vita da adottare, tutti i prodotti attesi e se necessario prevedere un 
piano di qualità di obiettivo; 

• proporre la pianificazione delle attività, in termini di stima di tempi, risorse e effort 
realizzativo (secondo la metrica adottata) e  gestione del rischio; 

• realizzare i prodotti di fase. 

La fase può avere in input documenti preesistenti quali studi di fattibilità, verbali di riunioni, 
bozze di requisiti, nonché, se applicabile,  la documentazione dei sistemi esistenti.  

In questa fase al fornitore è richiesta una forte e costante interazione con il personale 
Consip/Amministrazione al fine di pervenire in tempi comunque brevi alla formalizzazione 
completa dell’obiettivo, concordando le modalità tecniche di realizzazione, nonché 
l’applicabilità di alcuni prodotti (prototipo e campione tecnico, convalida della tecnologia, 
ecc.). 

L’attività di raccolta requisiti, quando richiede l’interazione con gli utenti finali, verrà svolta 
congiuntamente con il personale Consip/Amministrazione. Il fornitore ne dovrà curare la 
verbalizzazione. 
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La fine della fase è rappresentata dalla approvazione di tutti i documenti di fase (attività inclusa 
nel criterio di fase “attivazione”).  

Con l’attivazione l’Amministrazione autorizza a proseguire nelle attività, secondo la stima e la 
pianificazione proposte. 

Per il dettaglio dei prodotti di fase si rimanda ai cicli di vita descritti nei paragrafi precedenti.  

1.1.5.2 Analisi 

La fase di analisi è volta a definire in modo completo ed esaustivo l’applicazione e/o le funzioni 
da realizzare e/o modificare, con riferimento ai processi individuati e alle modalità con cui tali 
processi risulteranno visibili all’utente.  

La responsabilità della fase è del fornitore. 

I principali obiettivi della fase di analisi sono: 

• descrivere formalmente l’applicazione e/o le funzioni da sviluppare in termini di 
esigenze funzionali dell’utenza e di esigenze non funzionali, in modo chiaro, esaustivo e 
sistematizzato, compresa la descrizione logica delle interconnessioni con altri 
sistemi/applicazioni/apparati/aree applicative; 

• individuare la soluzione applicativa e tecnologica adeguata al soddisfacimento delle 
esigenze funzionali di cui sopra, con particolare attenzione a facilitarne la comprensione 
da parte delle strutture tecniche, applicative ed amministrative;  

• validare e dettagliare la pianificazione e la stima dell’effort motivando eventuali 
scostamenti; 

• progettare il test con particolare attenzione all’individuazione delle tipologie di test (es. 
stress test, test accessibilità, test sulla corretta predisposizione dell’ambiente di 
collaudo, ecc…), dei criteri di scelta dei test da automatizzare, individuare la base dati 
necessaria per il test, eventuali criticità note; 

• individuare i rischi di progetto e definire le azioni correttive; 

• realizzare i prodotti di fase; 

• aggiornare, in caso di modifiche intercorse, i prodotti delle fasi precedenti.  

La fase ha in input i documenti prodotti nella fase di definizione.   

Anche durante la fase di analisi dovranno essere documentati, a cura del fornitore, sotto forma 
di verbale, gli incontri con gli utenti. 

Qualora tecnicamente e funzionalmente possibile, le specifiche funzionali dovranno essere 
corredate dalla realizzazione di un prototipo che rappresenti almeno le modalità di navigazione 
e il layout delle interfacce.  

Il documento di specifiche funzionali ed il prototipo sono soggetti a verifica da parte 
dell’Amministrazione/Consip. 

La fine della fase è definita dall’approvazione di tutti i documenti di fase. 

La successiva fase di  disegno  potrà comunque iniziare all’avvenuta approvazione anche del solo 
documento di specifiche funzionali. 
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Per il dettaglio dei prodotti di fase si rimanda ai cicli di vita descritti nei paragrafi precedenti.  

1.1.5.3 Disegno 

La fase di disegno è volta a tradurre tutte le caratteristiche della soluzione in specifiche 
tecniche di dettaglio necessarie alla generazione dei prodotti finali.  

La responsabilità della fase è del fornitore. 

Gli scopi principali della fase di disegno sono: 

• descrivere ogni elemento da realizzare, le modalità d'integrazione con gli altri elementi, 
i vincoli e i controlli cui devono essere sottoposti gli elementi; 

• descrivere tutti i dati trattati raggruppati per insiemi logici (schema logico e fisico dei 
dati), e rappresentare il mapping con lo schema concettuale;  

• dettagliare le modalità di interconnessione con altri sistemi/applicazioni/aree 
applicative/apparati ; 

• progettare i test; 

• validare e dettagliare la pianificazione motivando eventuali scostamenti; 

• realizzare i prodotti di fase; 

• aggiornare, in caso di modifiche intercorse, i prodotti delle fasi precedenti. 

La fase ha in input i documenti prodotti nelle fasi precedenti.  

Per taluni obiettivi, ed in particolare per gli sviluppi di tipo object oriented, può essere prevista 
la realizzazione, nel periodo iniziale della fase di disegno, di un campione tecnico che permetta 
di svolgere verifiche tecniche.  

La fine della fase è definita dalla consegna dei documenti sottolineando che l’avvenuta consegna 
non esclude la possibilità di dover apportare modifiche, in tempi successivi alla fine della fase, a 
fronte delle verifiche effettuate dall’Amministrazione/Consip. La consegna, qualora il 
responsabile di progetto dell’Amministrazione/Consip lo ritenga opportuno, può essere sostituita 
dall’approvazione dei prodotti della fase in ragione della dimensione, criticità e tipologia 
dell’Obiettivo considerato. 

Per il dettaglio dei prodotti di fase si rimanda ai cicli di vita descritti nei paragrafi precedenti. 

1.1.5.4 Analisi e disegno 

La fase qui descritta è applicata unicamente al ciclo di sviluppo ridotto e sostituisce le fasi di 
analisi e di disegno precedentemente descritte.  

La responsabilità della fase è del fornitore. 

La fase di “analisi e disegno” è volta a definire in modo completo ed esaustivo l’applicazione da 
realizzare, sia per quanto riguarda gli aspetti funzionali che tecnici, sostanzialmente rispettando 
gli obiettivi ed i contenuti già descritti alle fase di “analisi” e di “disegno”. Inoltre, la 
documentazione di applicazione e/o area applicativa dovrà comunque essere riallineata ed 
aggiornata dandone esplicita evidenza nel piano di lavoro. 
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Gli scopi principali sono quelli già dettagliati ai paragrafi relativi alla fase di analisi ed alla fase 
di disegno. 

La fase ha in input i documenti prodotti nella fase di definizione 

La fine della fase è definita dall’approvazione di tutti i documenti di fase.  

La successiva fase di realizzazione  potrà comunque iniziare all’avvenuta approvazione anche del 
solo documento di specifiche dell’intervento. 

Per il dettaglio dei prodotti di fase si rimanda ai cicli di vita descritti nei paragrafi precedenti. 

1.1.5.5 Realizzazione 

La fase di realizzazione è volta a generare i componenti software e la base dati che realizzano il 
sistema, verificando inoltre la loro correttezza e funzionalità.  

La responsabilità della fase è del fornitore. 

Gli scopi principali della fase di realizzazione sono: 

• effettuare l’implementazione del sistema, producendo il codice sorgente; 

• eseguire i test e relativo codice di test; 

• realizzare i prodotti di fase; 

• consegnare alla gestione della configurazione i componenti realizzati e la relativa 
documentazione; 

• aggiornare, in caso di modifiche intercorse, i prodotti delle fasi precedenti. 

La fase ha in input i documenti prodotti nelle fasi precedenti.  

La fine della fase è definita dalla consegna dei prodotti di fase, sottolineando che l’avvenuta 
consegna non implica di per sé accettazione. 

Per il dettaglio dei prodotti di fase si rimanda ai cicli di vita descritti nei paragrafi precedenti. 

1.1.5.6 Analisi-Disegno-Realizzazione 

Qualora ricorrano le condizioni di applicazione del ciclo breve, le fasi di analisi, disegno e 
realizzazione potranno essere condensate in un’unica fase di responsabilità del fornitore. 

Questa fase è caratterizzata da una continua interazione tra Fornitore, Consip ed 
Amministrazione al fine di definire in modo completo ed esaustivo l’applicazione da realizzare, 
sia per quanto riguarda gli aspetti funzionali che tecnici, sostanzialmente rispettando gli 
obiettivi ed i contenuti già descritti alle fase di “analisi”,  “disegno” e “realizzazione”.  

I contenuti dovranno essere condivisi sotto forma di verbali anche incrementali secondo una 
pianificazione congiunta tra l’Amministrazione/Consip ed il fornitore. 

Si precisa che la documentazione di applicazione e/o area applicativa dovrà comunque essere 
riallineata ed aggiornata dandone esplicita evidenza nel piano di lavoro nella fase di 
documentazione. 

La fase ha in input i documenti prodotti nella fase di definizione.  
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Qualora tecnicamente e funzionalmente possibile dovrà essere prevista la realizzazione di un 
prototipo che rappresenti almeno le modalità di navigazione e il layout delle interfacce.  

La fine della fase è definita dalla consegna dei prodotti di fase, sottolineando che l’avvenuta 
consegna non implica di per sé accettazione. 

Per il dettaglio dei prodotti di fase si rimanda al ciclo di vita urgente descritto nei paragrafi 
precedenti. 

1.1.5.7 Collaudo 

La fase di collaudo del software realizzato è di responsabilità di Consip/Amministrazione che  
agirà come unica interfaccia nei confronti del Fornitore.  

Saranno oggetto di verifica durante il periodo di collaudo tutti i prodotti della fase realizzativa 
ed in particolare: 

• il software realizzato; 

• la documentazione utente 

• modello dati e glossario (erwin); 

• dizionario dati (DBMS); 

• manuale del batch; 

• il manuale di gestione applicativo; 

• il manuale di gestione del server; 

• ecc... 

La fase di collaudo comprende da parte del fornitore il supporto alla predisposizione 
dell’ambiente di collaudo, la verifica della corretta predisposizione, il supporto al collaudo 
stesso, la rimozione delle anomalie fino al momento dell’accettazione, il supporto 
all’installazione negli ambienti delle procedure realizzate ed il supporto alla ri-esecuzione dei 
test automatizzati. 

La fase si conclude con l’accettazione del software. 

1.1.5.8 Fase di Documentazione 

La fase di documentazione ha la finalità di standardizzare e strutturare quanto previsto durante 
l’analisi ed il disegno nei documenti ufficiali. La responsabilità della fase è del fornitore. La 
pianificazione non è necessariamente sequenziale alla fase del collaudo,  nel piano di lavoro di 
obiettivo sarà data evidenza della migliore pianificazione in modo che la fase si chiuda il prima 
possibile.  

1.1.5.9 Fase di Avvio in esercizio 

Scopo della fase di avvio in esercizio è quella di monitorare il software sviluppato/modificato 
dall’obiettivo per poterne verificare l’affidabilità nei primi tre mesi di esercizio. Nel corso di 
tale fase il fornitore di sviluppo dovrà garantire adeguato supporto all’Amministrazione/Consip e 
al servizio di Gestione Applicativa e basi dati per la risoluzione dei problemi. 
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Al termine della fase è prevista la consegna del rapporto delle metriche aggiornato con gli 
indicatori che rilevano l’accuratezza dello sviluppo e l’affidabilità del software rilasciato.   

La fase si conclude con la valutazione della qualità del software avviato in esercizio. 

 

1.2 Altri cicli di vita 

1.2.1 Obiettivi organizzati in lotti 

Non è prevista l’attivazione di obiettivi organizzati in lotti. 

 

1.2.2 Ciclo di vita iterativo o prototipale 

Nel caso di obiettivi sviluppati con metodologia object-oriented, ovvero di obiettivi innovativi ad 
alto contenuto tecnologico, sarà possibile utilizzare modalità di sviluppo che prevedono 
l’iterazione tra le fasi di disegno e realizzazione, secondo le ulteriori indicazioni che seguono, 
fatta salva la permanenza di validità di tutto quanto già detto. 

Si precisa che per iterazione si intende un punto di verifica formalizzato e previsto a priori e non 
un rilascio, anche parziale, di funzionalità all’utente.  

Si ricorda che nel caso di sviluppo con metodologia object oriented, lo strumento di ausilio alla 
produzione della documentazione funzionale è Rational Rose, di cui pertanto, nel seguito, 
potranno essere utilizzati  nomi specifici dei diagrammi. L’utilizzo di un altro strumento deve 
essere preventivamente concordato con l’Amministrazione/Consip.  

Va peraltro sottolineato che l’utilizzo dello strumento va considerato come un ulteriore supporto 
alla qualità del lavoro, e non un vincolo. Pertanto il suo uso non deve guidare nel definire i 
contenuti della documentazione, né deve imporre che tutti gli aspetti da documentare siano 
formalizzabili nei diagrammi previsti. 

La tecnica di rappresentazione richiesta è l’Unified Modelling Language (UML).  

La tabella seguente ha lo scopo di essere di riferimento per le varie fasi, associando a ciascuna 
di esse i prodotti di fornitura e il criterio di uscita di fase, e riporta inoltre l’associazione a nomi 
di fase  spesso utilizzati in ambiente Object Oriented.  

 

 Fase Prodotto di fase Criterio di uscita 

Piano di lavoro dell’obiettivo  

Piano di lavoro generale2  

pi
an
if
ic
az
i

on
e,
 

qu
al
it
à,
 

re
vi
ew

, 
ri
sk
 

m
an
ag
em

El
ab
or
az
io

ne
 

Definizione 

Piano della qualità dell’obiettivo1 

Attivazione1 

                                                      
1 Include l’approvazione dei prodotti di fase 
2 Se ritenuto necessario per la componente relativa al quadro generale degli obiettivi di sviluppo e 
manutenzione evolutiva   
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 Fase Prodotto di fase Criterio di uscita 

Specifiche requisiti  

Prototipo 

Convalida della tecnologia 

Specifiche funzionali 

Piano di test  

Prototipo 

Conteggio FP – Modulo per conteggio 

Analisi  

Altri documenti 

Approvazione  

Disegno di dettaglio 

Piano di test 

Campione Tecnico 

Documentazione dati 

Disegno 

Altri documenti 

Consegna2 

Codice sorgente 

Piano di test 

Documentazione utente  

Documentazione delle procedure 
batch/DTS   

Manuale di gestione applicativo  

Manuale di gestione server (ove previsto) 

Report INFAP  

Lista Oggetti Software 

Report Mc Cabe sulla qualità del 
software 

Conteggio FP – Modulo per conteggio 

Demo sulle novità del sistema  

Altri documenti 

C
os
tr
uz
io
ne
 

Realizzazione 

Piano di adeguamento degli ambienti 

Consegna3 

 Collaudo Sistema Accettazione 

                                                                                                                                                                                
1 Quando l’obiettivo ha caratteristiche specifiche o va in deroga al Piano della Qualità generale 
2  Può essere sostituita dall’approvazione di uno o più prodotti di fase, qualora il responsabile 
dell’Amministrazione/Consip lo ritenga opportuno, in ragione della dimensione, criticità, e tipologia 
dell’Obiettivo 
3 All’approvazione della fase è dedicata l’intera attività di collaudo 
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 Fase Prodotto di fase Criterio di uscita 

Rapporto indicatori di qualità di 
obiettivo 

Documento di Sintesi di area  

Specifiche requisiti di applicazione 

Specifiche funzionali di applicazione 

 Documentazione 

Disegno di dettaglio di applicazione 

Consegna29 

  Avvio in esercizio 
Rapporto indicatori di qualità di 
obiettivo 

Valutazione qualità 
del software 

 
Si precisa che per il conteggio in  FP ogni iterazione costituisce  una manutenzione evolutiva 
della baseline definita nella prima iterazione. 

1.2.2.1 Le fasi progettuali 

Fase di definizione 

La fase di definizione, compresa assieme all’analisi nella macro fase di elaborazione, rimane 
unica per l’intero obiettivo. 

Il documento “Specifiche dei Requisiti”, in aggiunta ai contenuti normalmente previsti, deve 
contenere il modello concettuale di dominio e i diagrammi dei casi d’uso.  

Fase di analisi 

La fase di analisi è compresa, assieme alla definizione, nella macro fase di elaborazione.   

Al termine della fase di analisi devono essere individuati i cicli iterativi delle successive fasi di 
disegno e realizzazione, deve essere aggiornato il Piano di lavoro riflettendo la tempificazione di 
tali iterazioni, nonché definiti gli specifici output delle iterazioni e le modalità di verifica.  

Il documento “Specifica funzionale”, in aggiunta ai contenuti normalmente previsti, deve 
contenere i diagrammi dei casi d’uso di analisi, i diagrammi delle classi e i diagrammi di 
sequenza, questi ultimi solo per i casi d’uso principali o critici, che saranno concordati con 
l’Amministrazione/Consip. Inoltre si richiede di documentare i dati associando le entità 
individuate (E-R) alle classi corrispondenti.  

Qualora durante la fase di analisi vi sia necessità di rivedere i casi d’uso descritti nella specifica 
dei requisiti, l’Amministrazione/Consip valuterà l’opportunità di condividere tali modifiche 
anche con gli utenti finali. Di conseguenza dovrà essere aggiornato il documento di requisiti. 

                                                      
29 Può essere sostituita dall’approvazione di uno o più prodotti di fase qualora il responsabile 
dell’Amministrazione/Consip lo ritenga opportuno, in ragione della dimensione, criticità, e tipologia 
dell’Obiettivo 
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Fase di costruzione (disegno e realizzazione) 

La macro fase di costruzione comprende le fasi di disegno e di realizzazione. All’interno di tale 
macro-fase si può prevedere di strutturare le attività complessive in iterazioni: una iterazione 
deve prevedere, oltre ad eventuali attività di dettaglio dell’analisi, l’effettuazione di tutte le 
attività di disegno, sviluppo, implementazione, testing, integrazione e documentazione previste.  

Nel caso sia prevista una attività di dettaglio dell’analisi, questa deve essere rivolta ad un 
arricchimento delle specifiche funzionali, già approvate nella fase precedente, con maggior 
specificazione dei diagrammi già presenti o con l’aggiunta di nuovi diagrammi per i soli casi 
d’uso già definiti. Tale nuova versione delle specifiche funzionali non sarà sottoposta ad una 
nuova approvazione utente, e comunque sarà il documento di riferimento per le fasi successive.  

Il documento Disegno di dettaglio, in aggiunta a quanto normalmente previsto (vedi paragrafo 
“Specifiche Funzionali”), deve contenere i diagrammi delle classi e i diagrammi di sequenza di 
progettazione e, se necessario, diagrammi di stato e di attività.   

Le attività di disegno e realizzazione possono essere parzialmente sovrapposte alla fase di 
elaborazione, fermo restando che le determinazioni dell’utente sui contenuti della specifica 
funzionale devono in ogni caso essere ritenute vincolanti, e pertanto potrebbero avere riflessi su 
quanto già realizzato anticipatamente.  

Per taluni obiettivi, può essere prevista la realizzazione, nel periodo iniziale della fase di 
disegno, di un campione tecnico che permetta di svolgere verifiche tecniche.  

Gli specifici incontri con il l’Amministrazione/Consip ad ogni fine iterazione, come definiti nel 
Piano di lavoro, dovranno essere formalizzati sotto forma di verbale. Tali verifiche sono volte a 
condividere le scelte e le soluzioni adottate, proprio in funzione del tipo di attività iterativa che 
è svolta.  

Per taluni obiettivi l’Amministrazione/Consip si riserva di richiedere un diverso livello di 
dettaglio nei diagrammi previsti nelle diverse fasi o diagrammi diversi da quelli sopra menzionati 
(ad esempio diagrammi delle componenti o di deployment). 

Fase di Collaudo 

Poiché, come già detto le iterazioni non rappresentano rilasci (nemmeno parziali) di 
funzionalità; la fase di collaudo è unica per ciascun obiettivo e riguarda tutto il SW previsto e 
realizzato all’interno dell’obiettivo stesso.  

Fase di Documentazione 

La fase di documentazione ha la finalità di standardizzare e strutturare quanto previsto durante 
l’analisi ed il disegno nei documenti ufficiali. La responsabilità della fase è del fornitore. La 
pianificazione non è necessariamente sequenziale alla fase del collaudo,  nel piano di lavoro di 
obiettivo sarà data evidenza della migliore pianificazione in modo che la fase si chiuda il prima 
possibile.  



                

 Gara europea per l'acquisizione di servizi di sviluppo, manutenzione, gestione applicativa, 
supporto tematico, change management e formazione per il Sistema Informativo Service 
Personale Tesoro (SPT) 

 
 

_______________________________________________________________________________________ 
CONSIP S.p.A. - Capitolato di gara – Appendice 5                                                                    Pag 20 di 40 

 

Fase di Avvio in esercizio 

Scopo della fase di avvio in esercizio è quella di monitorare il software sviluppato/modificato 
dall’obiettivo per poterne verificare l’affidabilità nei primi tre mesi di esercizio. Nel corso di 
tale fase il fornitore di sviluppo dovrà garantire adeguato supporto all’Amministrazione/Consip e 
al servizio di Gestione Applicativa per la risoluzione dei problemi. 

Al termine della fase è prevista la consegna del rapporto delle metriche aggiornato con 
l’indicatore che rileva la difettosità delle funzioni utente sviluppate o modificate dall’obiettivo.  

La fase si conclude con la valutazione della qualità del software avviato in esercizio. 



                

 Gara europea per l'acquisizione di servizi di sviluppo, manutenzione, gestione applicativa, 
supporto tematico, change management e formazione per il Sistema Informativo Service 
Personale Tesoro (SPT) 

 
 

_______________________________________________________________________________________ 
CONSIP S.p.A. - Capitolato di gara – Appendice 5                                                                    Pag 21 di 40 

 

 

2 CONTENUTI DEI PRODOTTI DA REALIZZARE 

Tutti i documenti dovranno essere particolarmente curati negli aspetti di: 

• comprensibilità 
• apprendibilità 
• operabilità 
• accuratezza 
• adeguatezza 
• aderenza 
• modificabilità. 

Si richiede particolare attenzione al versioning della documentazione. 

La causa di innalzamento della versione, con esplicito riferimento all’evento che lo richiede 
(esigenze utente o altro) deve essere sempre verificabile.  

2.1 Piano della Qualità  

Si precisa che qualora all’interno della documentazione  contrattuale è riportato  “Piano di 
qualità” è da intendere entrambi il “Piano della Qualità generale” ed il “Piano della Qualità 
Obiettivo”. 

2.1.1 Piano della Qualità Generale 

Nella redazione del piano il Fornitore terrà come guida lo schema di riferimento di seguito 
descritto. 

1. Scopo del piano della qualità  
(Contiene le finalità del Piano della Qualità ed individua il Sistema di Gestione della 
Qualità da utilizzare per la fornitura). 

2. Documenti applicabili e di riferimento 
(Contiene l'elenco completo dei: 

• documenti contrattualmente vincolanti,  

• documenti il cui contenuto è parte integrante del piano e che sono allegati al 
piano stesso (ad es. standard di documenti del fornitore, standard di 
rendicontazione degli indicatori di qualità, procedure/istruzioni definite o 
personalizzate per il contratto, ecc.),  

• documenti che costituiscono un riferimento per quanto esposto nel presente 
Piano della Qualità). 

3. Glossario  
(Contiene tutte le abbreviazioni, gli acronimi, le definizioni che sono utilizzate 
all'interno del Piano della Qualità). 
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4. Organizzazione della fornitura  
(Contiene l'organigramma del gruppo di lavoro impegnato sul contratto (con 
l'identificazione del responsabile dell’Amministrazione o di consip, dell’ufficio di 
riferimento, dei responsabili delle varie attività della fornitura in particolare delle 
figure di Referenti e di coordinamento, del responsabile tecnologico, del responsabile 
dei controlli da svolgere, del responsabile della gestione configurazione e del 
responsabile dell'assicurazione qualità) e le relazioni con le altre organizzazioni 
coinvolte nella fornitura.   
A ciascun ruolo indicato nell'organigramma, deve essere associata una precisa 
responsabilità, in modo che ciascun componente del gruppo di lavoro abbia ben chiari i 
ruoli, i compiti, le responsabilità ed i poteri nell'ambito del contratto. Utilizzare una 
matrice, denominata “matrice delle responsabilità”, per sintetizzare le responsabilità 
assegnate). 

5. Ciclo di vita del software applicativo  
(Descrive il ciclo di vita del software applicativo, le fasi in cui è suddiviso, i criteri di 
uscita delle fasi, e l'insieme della documentazione da produrre.  
Qualora si utilizzino diversi cicli di vita, suddividere il paragrafo in sottoparagrafi 
relativi ai diversi cicli di vita previsti). 

6. Ciclo di erogazione dei servizi  
(Contiene la definizione del ciclo di erogazione di ciascun servizio contrattuale, la 
descrizione dei processi coinvolti nel ciclo e l'insieme della documentazione da 
produrre). 

7. Metodi, tecniche e strumenti 

7.1. Progettazione del software applicativo  
(Contiene la descrizione delle metodologie, le tecniche e gli strumenti che si 
intendono adottare per la progettazione, la realizzazione del software applicativo). 

7.2. Scrittura e documentazione del software applicativo  
(Contiene la descrizione degli standard che si intendono adottare per la stesura del 
codice sorgente e per la stesura dei commenti nel codice sorgente). 

7.3. Progettazione ed esecuzione dei test  
(Riporta le linee guida ed i principi ispiratori per la progettazione ed esecuzione 
delle sessioni di test  sia per i nuovi sviluppi che per le mev, ivi compresi i test di i 
conformità ai requisiti di accessibilità  stabiliti dal decreto del Ministro per 
l’innovazione e le tecnologie dell’8 luglio 2005). 

7.4. Erogazione dei servizi  
(Descrive le metodologie, le tecniche e gli strumenti che si intendono adottare per 
l'erogazione dei  servizi). 

7.5. Standard documentali  
(Contiene l’elenco degli standard da utilizzare per preparare i documenti della 
fornitura). 

8. Requisiti di qualità 

8.1. Identificazione dei requisiti di qualità  
(Contiene la chiara e non ambigua identificazione degli indicatori di qualità. Per 
questo è necessario definire: 
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• gli attributi di qualità (caratteristiche e sottocaratteristiche nella 
terminologia delle Linee guida sulla qualità dei beni e dei servizi ICT CNIPA) 
relativi a ciascun prodotto ed i livelli di servizio relativi a ciascun servizio; 

• gli indicatori con cui misurare gli attributi ed i livelli identificati; 

• i valori limite ritenuti accettabili con cui confrontare le misure degli 
attributi di qualità e dei livelli di servizio effettuate sulla base di indicatori 
definiti). 

8.2. Procedura per la valutazione della qualità  
(Definisce la procedura per la valutazione della qualità dei prodotti e/o servizi. La 
procedura deve esplicitare: 

• modalità di misura o di rilevamento dei dati; 

• modalità di calcolo e di aggregazione delle misure (per il computo di 
indicatori derivati); 

• frequenza delle misure; 

• periodi temporali di riferimento; 

• le regole con cui si perviene ai giudizi di Approvazione Incondizionata / 
Approvazione con Riserva / Non Approvazione di un prodotto e/o un servizio 
considerando i risultati delle misure relative ai singoli attributi di qualità 
associati al prodotto e/o livelli di servizio associati al servizio). 

9. Registrazioni della qualità  
(Identifica tutte le registrazioni della qualità, sia quelle previste dal sistema di gestione 
della qualità adottato, sia specificatamente previste per l'attuazione del contratto, 
necessarie a supportare le attività di gestione del contratto e di assicurazione della 
qualità.   
Inoltre descrive le modalità di identificazione, archiviazione, protezione, reperibilità 
delle registrazioni della qualità ed il periodo previsto di mantenimento delle 
registrazioni). 

10. Verifiche ispettive  
(Definisce  le modalità con cui effettuare le visite ispettive interne sulle attività della 
fornitura). 

11. Riesami, verifiche e validazioni  
(Contiene l'elenco dei controlli da effettuare (riesami, test, verifiche e validazioni, 
valutazioni, ecc) per le attività della fornitura, e le modalità di esecuzione dei controlli 
comprensive sia degli strumenti da utilizzare e sia della modulistica di rendicontazione 
dei risultati). 

12. Segnalazione di problemi ed azioni correttive  
(Contiene la descrizione delle specifiche procedure previste per la gestione di problemi 
quali malfunzionamenti e non conformità. La descrizione deve comprendere la casistica, 
la modulistica di supporto prevista, i ruoli e le responsabilità delle risorse coinvolte). 
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13. Controllo della configurazione del software  
(Contiene la descrizione dei criteri, delle procedure e degli strumenti adottati per il 
controllo -immissione, salvaguardia e catalogazione - e la consultazione delle versioni 
degli elementi software). 

14. Controllo dei sub-fornitori  
(Delinea le procedure e gli accorgimenti da adottare per il controllo dei sub-fornitori in 
termini sia di valutazione preventiva che di controllo di quanto fornito). 

15. Raccolta e salvaguardia dei documenti  
(Contiene la descrizione della procedura per la gestione, conservazione e salvaguardia 
della documentazione di progetto, nonché il periodo di mantenimento previsto della 
documentazione).  

16. Formazione ed addestramento  
(Contiene la descrizione delle attività di formazione inerenti al contratto. Tali attività 
riguardano sia gli eventuali aggiornamenti tecnici a cui sottoporre le risorse del 
fornitore che lavorano per l'espletamento del contratto, sia l'addestramento degli utenti 
all'uso dei prodotti/servizi contrattualmente previsti). 

17. Gestione del prodotto fornito dal cliente  
(Descrive le modalità di gestione dei prodotti e degli strumenti forniti 
dall'Amministrazione/Consip). 

18. Gestione dei rischi  
(Contiene la descrizione della metodologia e delle modalità operative di identificazione 
e controllo dei rischi). 

19. Analisi dei dati per il miglioramento  
(Descrive le modalità di rilevazione, analisi e rendicontazione dei dati per le attività 
legate al miglioramento interno). 

2.1.2 Piano della Qualità Obiettivo 

Nella redazione del piano il Fornitore terrà come guida lo schema di riferimento di seguito 
descritto, evidenziando sia le caratteristiche qualitative relative a specifici progetti e sia le 
eventuali o le deroghe da quanto previsto nel Piano della Qualità Generale. 

1. Descrizione dell'Obiettivo 

2. Scopo del piano della qualità  
(elenca le motivazioni e le peculiarità dell’obiettivo per le quali è richiesto il 
documento) 

3. Documenti applicabili e di riferimento 

4. Ruoli e Responsabilità 

5. Ciclo di vita  
(Descrive il ciclo di vita dell'obiettivo, le fasi in cui è suddiviso, i criteri di uscita delle 
fasi, l'insieme della documentazione da produrre ed eventualmente le attività richieste 
al Fornitore in fase di collaudo/accettazione) 
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6. Metodi, tecniche e strumenti  
(Contiene l'indicazione dei metodi, delle tecniche, degli strumenti, degli standard di 
prodotto specifici dell'obiettivo solo se diversi da quelli descritti nel Piano della Qualità 
generale) 

7. Indicatori di qualità specifici dell'obiettivo  
(Contiene gli attributi di qualità con riferimento alle metriche, ai valori limite -Valore 
di soglia- definiti negli indicatori di qualità, e gli eventuali indicatori di prestazione 
specifici per l’obiettivo, se diversi da quelli descritti nel Piano della Qualità generale) 

8. Riesami, verifiche e validazioni  
(Contiene l'elenco dei controlli da effettuare (riesami, test, verifiche e validazioni, 
valutazioni, ecc.) per l'obiettivo e le modalità di esecuzione dei controlli comprensive 
sia degli strumenti da utilizzare, sia della modulistica di rendicontazione dei risultati, se 
diversi da quelli descritti nel Piano della Qualità generale). 

2.2 Piano di Subentro ad inizio fornitura 

Il piano di Subentro ad inizio fornitura conterrà il dettaglio delle attività, la relativa 
tempificazione e le stime di impegno. 

In particolare, coerentemente con le caratteristiche offerte dal fornitore e concordate con 
l’Amministrazione/Consip, il Piano riporterà:  

- codice, nome, descrizione delle attività di subentro e dei prodotti; 
- date di inizio e fine, previste ed effettive delle attività di subentro; 
- prodotti delle singole attività e relative date di consegna, previste ed effettive; 
- impegno in gp, stimato ed effettivo, ove applicabile suddiviso per mese e figura 

professionale; 
- un gantt delle attività. 

Per la parte di stato di avanzamento, le informazioni da riportare riguardano: 

- data a cui si riferisce lo stato di avanzamento; 
- percentuale di avanzamento delle singole attività; 
- razionali di ripianificazione, scostamento eventuale delle date, dell’impegno e del 

volume;  
- vincoli/criticità e relative azioni da intraprendere e/o intraprese. 

2.3 Piani di lavoro 

 

2.3.1 Piano Generale  

Il Piano di Lavoro Generale, predisposto ad inizio fornitura e mantenuto costantemente 
aggiornato dal Fornitore, dovrà contenere la programmazione di tutti i progetti/servizi che si 
prevede di realizzare/erogare nell’ambito della fornitura per l’intera durata contrattuale.  
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Tale piano dovrà specificare per ogni progetto/servizio la previsione dei tempi inizio e fine 
attività e dei costi di investimento/gestione ripartiti per anno solare.  
In particolare il piano sarà costituito da due sezioni:  

� Piani di Lavoro, per servizi a carattere continuativo e di obiettivo;    

� Consuntivo attività. 

 

2.3.2 Piano per il servizio a carattere continuativo 

Il piano per il servizio a carattere continuativo conterrà il dettaglio delle attività previste nel 
mese in apertura corredate dalla relativa tempificazione e, laddove previsto dal capitolato, le 
stime di impegno. 

In particolare, il Piano riporterà:  

- codice, nome area applicativa, nome del Coordinatore delle attività gestionali; 
- orario di servizio ordinario, ore di estensione e di reperibilità previste ed effettive; 
- elenco delle attività e relative date di inizio e fine, previste ed effettive; 
- eventuali prodotti delle singole attività e relative  date di consegna, previste ed 

effettive; 
- impegno in GP, stimato ed effettivo, suddiviso per figura professionale; 
- un gantt delle attività. 

Per la parte di stato di avanzamento le informazioni da riportare riguardano: 

- data a cui si riferisce lo stato di avanzamento; 
- percentuale di avanzamento delle singole attività; 
- data di chiusura effettiva;  
- razionali di ripianificazione, scostamento eventuale delle date, dell’impegno e del 

volume;  
- vincoli/criticità e relative azioni da intraprendere e/o intraprese. 

In particolare dovrà essere sempre presente il Consuntivo Attività e il Rendiconto Risorse, come 
meglio oltre specificato. 

2.3.3 Piano di lavoro dell’obiettivo 

Il Piano di lavoro per attività progettuali contiene il dettaglio delle attività di ogni singola fase 
del singolo obiettivo, la relativa tempificazione e le stime di impegno.  

A fronte di ripianificazioni autorizzate dall’Amministrazione/Consip, dovrà essere predisposta 
una nuova versione del Piano di lavoro. L’aggiornamento dello stato di avanzamento delle 
attività,  su richiesta dell’Amministrazione e/o di Consip, non determina una nuova versione del 
documento.   
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Coerentemente con le caratteristiche dei singoli obiettivi o attività, con i cicli di vita definiti e 
con lo stato temporale (piano iniziale o aggiornamento), il Piano di lavoro obiettivo riporterà:  

- codice, nome, descrizione e classe di rischio dell’obiettivo e, se significativo, relativo 
stato (sospeso, cancellato, ecc.); 

- elenco delle fasi e delle singole attività con relative date di inizio e fine, previste ed 
effettive; in particolare, per la fase di realizzazione, deve essere data evidenza delle 
attività di test di modulo, di integrazione e prestazionali; 

- prodotti di fornitura delle singole fasi e prodotti intermedi delle singole attività, anche 
semilavorati, con relative date di consegna, previste ed effettive;  

- impegno, stimato ed effettivo, secondo la metrica applicabile (PF o giorni persona) 
dell’effort progettuale, ove applicabile suddiviso per fase/attività e per figura 
professionale; 

- il gantt delle attività. 

Per la parte di stato di avanzamento, le informazioni da riportare riguardano: 

- percentuale di avanzamento delle singole attività; 
- data a cui si riferisce lo stato di avanzamento;  
- razionali di ripianificazione; 
- scostamento eventuale delle date, dell’impegno e del volume;  
- vincoli/criticità e relative azioni da intraprendere e/o intraprese. 

Si precisa che:  

- le date di consegna dei singoli prodotti di fase potranno variare per ciascun obiettivo, 
anche con date intermedie nell’ambito della fase;  

- le date finali delle varie fasi, devono essere comprensive, ad esempio, anche 
dell’eventuale tempo di approvazione dei prodotti; 

- dovrà essere esplicitata, quale attività separata all’interno della relativa fase, l’attività 
di test (o verifica, validazione, review); 

- nel caso di obiettivi che prevedano la suddivisione in sotto-obiettivi, inoltre, il piano 
dovrà dettagliare, anche in termini di stime, ogni singolo sotto-obiettivo; 

- nel caso di obiettivi che prevedano un approccio per processo ciclico, il piano dovrà 
esplicitare le date previste per gli incontri di verifica.  

2.3.4 Rendiconto risorse 

Il Rendiconto delle risorse è un riepilogo mensile, a corredo del Piano di lavoro Generale, che 
dovrà contenere per ogni servizio:  

- elenco del personale impiegato dal Fornitore con l’indicazione del profilo professionale 
ricoperto e dell’eventuale  relativa certificazione; 

- dettaglio in ore del tempo impiegato da ciascuna risorsa per ogni attività svolta, 
specificando l’eventuale estensione o reperibilità. 

2.4 Specifiche requisiti 
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Sono previste due tipologie del documento Specifiche dei requisiti: 

• Specifiche dei requisiti di obiettivo 
• Specifiche dei requisiti di applicazione 

Entrambi i documenti contengono la descrizione dei requisiti, funzionali e non, emersi nella fase 
di definizione delle esigenze utente e differiscono per l’ambito di riferimento: l’obiettivo per il 
primo documento, l’intera applicazione per il secondo. 

Lo standard da utilizzare è quello contenuto nel pacchetto degli standard Consip di cui 
all’Appendice 3. 

Qualora per l’obiettivo non sia richiesta la realizzazione del prototipo e/o del campione tecnico 
nel documento specifiche dei requisiti deve essere formalizzato il motivo della non applicabilità. 

2.5 Specifiche funzionali 

Sono previste due tipologie del documento Specifiche funzionali: 

• Specifiche funzionali di obiettivo 
• Specifiche funzionali di applicazione 

I documenti si differiscono per l’ambito di riferimento: il primo l’obiettivo, il secondo l’intera 
applicazione. 

Entrambi i documenti contengono in modo completo ed esaustivo l’analisi dei requisiti sia 
relativamente ai processi ed alle modalità con cui tali processi risulteranno visibili agli utenti 
finali, sia al disegno logico dei dati secondo il modello relazionale, sia per quanto riguarda gli 
aspetti non funzionali (architettura, sicurezza, accessibilità, vincoli, prestazioni, ecc.), sia alla 
documentazione delle interfacce (includere esempi di layout delle principali schermate 
utente,ecc.), sia nei casi in cui è previsto l’utilizzo di un prototipo. 

Il livello di completezza richiesto deve essere tale da: 

- consentire l’approvazione delle funzionalità da parte dell’Amministrazione e/o di Consip;  
- consentire la produzione del Piano di test senza necessità di ulteriori approfondimenti; 
- consentire lo svolgimento della successiva fase di disegno di dettaglio; 
- consentire la stima in Punti Funzione del volume di software da sviluppare e/o da 

modificare; 
- garantire la tracciabilità con quanto descritto nel documento di requisiti. 

Lo standard da utilizzare è quello contenuto nel pacchetto degli standard Consip di cui 
all’Appendice 3.  

2.6 Disegno di dettaglio 

Sono previste due tipologie del documento Disegno di dettaglio: 
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• Disegno di dettaglio di obiettivo 
• Disegno di dettaglio di applicazione 

I documenti si differiscono per l’ambito di riferimento: il primo l’obiettivo, il secondo l’intera 
applicazione. 

Entrambi i documenti contengono una specifica in cui le funzionalità sono trasformate ed 
organizzate in moduli elaborativi strutturati.  E' compresa nel disegno di dettaglio la 
documentazione del disegno logico e fisico dei dati. 

Ad esempio, per i vari moduli, devono essere trattati: 

- descrizione delle funzioni svolte 
- tipologia (on-line, batch, etc..) 
- indicazioni sulla riutilizzabilità del componente 
- parametri scambiati con altri componenti 
- parametri di attivazione 
- accessi agli archivi/base dati 
- controlli e diagnostica 
- algoritmi di calcolo per ciascuna entità. 

Per quanto riguarda il disegno logico dei dati, la tecnica di rappresentazione può variare in 
funzione del DBMS utilizzato.  

In ogni caso dovranno essere prodotte le matrici d’uso (o matrici CRUD) degli archivi da parte 
dei moduli software  (concettualmente simili alle matrici Funzioni/Entità prodotte nei 
precedenti documenti).  

Nei casi critici, per dimensioni delle basi dati e/o frequenza di utilizzo, deve essere indicata la 
frequenza prevista per il tipo d’uso che il modulo fa degli archivi/basi dati, le frequenze totali 
per tipo d’uso relative a ciascun archivio/tabella della base dati, le frequenze totali per tipo 
d’uso per ciascun componente. 

Per quanto riguarda il caricamento iniziale dei dati, dovranno essere indicati: 

- gli archivi fisici/basi dati da dove prendere i dati e il loro tracciato 
- i tracciati dei dati da caricare manualmente 
- le relazioni tra archivi fisici/basi dati e schemi logici  
- i volumi trattati, con dettaglio sulla occupazione di memoria e spazio disco 
- le modalità di inizializzazione degli archivi/basi dati. 

Deve comunque essere garantita la tracciabilità con il documento di Specifiche funzionali e  
Specifiche  requisiti e del glossario. I dati contenuti nel documento devono essere sempre tenuti 
aggiornati. 

2.7 Campione tecnico 
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Il campione tecnico è la realizzazione, adottando gli strumenti e l’architettura previsti per 
l’intero sistema, di una funzionalità completa del sistema.  

Tale campione tecnico ha come scopo la verifica della fattibilità tecnica, ed in particolare: 

• la fattibilità delle scelte previste 
• l’effettuazione di test sistemistici   
• la definizione di particolari modalità realizzative da adottare. 

2.8 Prototipo   

La prototipazione assume aspetti diversi in funzione delle caratteristiche dei singoli obiettivi. 

Sviluppi eseguiti con linguaggi procedurali  

In tale caso il prototipo è un elemento delle Specifiche funzionali. Il prototipo è rivolto 
solamente alla esplicitazione dell’interfaccia utente, in termini di layout e di modalità di 
utilizzo dell’applicazione. In tal caso la documentazione delle interfacce prevista nel documento 
Specifiche Funzionali riporterà la sola stampa delle videate del prototipo.  

Tale prototipazione deve comprendere almeno: 

• i layout delle interfacce di colloquio  
• il percorso di navigazione  

Lo strumento di realizzazione del prototipo può differire dagli strumenti che verranno utilizzati 
per la realizzazione del sistema. 

Sviluppi eseguiti in modalità object-oriented 

Nel caso di obiettivi sviluppati in modalità object oriented il prototipo assume una importanza 
rilevante.  Il fine principale è consolidare i requisiti e garantire la completa usabilità del 
sistema.  

La prototipazione deve poter consentire : 

• l’eliminazione di eventuali dubbi di fattibilità del progetto; 
• una migliore comprensione dei requisiti; 
• un eventuale test di sistema, nella sua complessità. 

Il prototipo si evolve  e si arricchisce durante tutto il ciclo di sviluppo dell’obiettivo, fino a 
diventare la realizzazione del sistema; dovrà essere realizzato adottando gli strumenti e 
l’architettura previsti per il sistema. 

Sviluppi al alto contenuto tecnologico 
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Nel caso di obiettivi di System Integration il prototipo assume una importanza rilevante.  Anche 
in questo caso il fine principale è consolidare i requisiti e garantire la completa usabilità del 
sistema.  

In tale ambito rientrano tutti quegli obiettivi di sviluppo caratterizzati da una forte componente 
innovativa in termini di revisione dell’architettura tecnologica, con particolare riferimento alla 
SOA, piuttosto che alle tematiche di sicurezza oltre a consistenti obiettivi innovativi di sviluppo 
tecnologico (secondo quanto indicato nelle appendici).  

La prototipazione deve poter consentire : 

• l’eliminazione di eventuali dubbi di fattibilità del progetto; 
• una migliore comprensione dei requisiti; 
• il test di sistema, sia in modo modulare che interamente nella sua complessità. 

Il prototipo si evolve  e si arricchisce durante tutto il ciclo di sviluppo dell’obiettivo, fino a 
diventare la realizzazione del sistema; dovrà essere realizzato adottando gli strumenti e 
l’architettura previsti per il sistema. 

2.9 Codice sorgente 

Per codice sorgente si intende genericamente l’insieme degli oggetti software, realizzati o 
sottoposti a manutenzione, che sono soggetti ad esecuzione da parte di un compilatore (o 
analogo strumento di “program preparation”) o di un interprete (es. “job control program”, 
“query manager”), a titolo esemplificativo e non esaustivo quindi: 

• programmi 
• tracciati e definizioni dati 
• schermi di input/output 
• pagine web 
• procedure 
• job 
• query 
• script (anche gli script relativi ai test automatizzati) 
• utility di modifica/aggiornamento dati. 

Fanno parte del codice sorgente le procedure di consegna e trasferimento oggetti per gli 
ambienti di configuration management, nonché le procedure di creazione delle tabelle ed i 
relativi job di caricamento dati (per intero DB e/o porzioni secondo criteri definiti) anche per gli 
ambienti di sviluppo, manutenzione, collaudo ed esercizio.  

Fanno parte del codice sorgente, inoltre,  l’help on-line e l’eventuale manualistica on-line, 
nonché l’eventuale codice di test e collaudo.  

In generale il codice sorgente dovrà comprendere anche il codice per la distribuzione 
automatizzata, come ad esempio:  
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- procedura di installazione (setup applicazione e/o patch) 
- procedura di disinstallazione 
- parametri di configurazione dell’ambiente su cui l’applicazione si deve installare. 

Il codice sorgente di nuova realizzazione (anche nuovo codice all’interno di programmi 
preesistenti) dovrà essere redatto in conformità agli standard Consip, ove previsti, e comunque 
sempre secondo le indicazioni presenti nella documentazione ufficiale dei linguaggi utilizzati. 

Non è consentito l’uso di istruzioni (o funzioni) proprietarie o caratteristiche di singole 
piattaforme. I richiami, dall’interno dei programmi, dei vari sottosistemi (transaction monitor, 
data base, rete, ecc.) dovrà avvenire tramite comandi o interfacce standard disponibili nei 
singoli linguaggi/prodotti utilizzati.  

Si richiama inoltre l’attenzione al rispetto, nella stesura del codice, agli standard in vigore, sia 
per formalismi di redazione, sia per l’adozione dei prodotti individuati 
dall’Amministrazione/Consip, sia per il loro corretto utilizzo (Vedi Appendice 3).   

2.10 Piano di Test  

Il Piano di Test è un documento che accompagna ogni obiettivo lungo tutto il ciclo di vita, ed è 
pertanto un documento che si evolve nel tempo.  

Ha lo scopo di definire test specifici, tramite i quali, saranno sottoposti a verifica i prodotti della 
realizzazione, con particolare riguardo alla loro validazione rispetto ai requisiti dell’utente, 
nonché documentare il loro esito. 

Nel Piano di Test devono essere necessariamente compresi i test relativi alla verifica della 
corretta predisposizione dell’ambiente di collaudo.  

Deve essere garantita la tracciabilità con il documento di Specifiche funzionali, Specifiche  
requisiti e Disegno di dettaglio. 

Lo standard da utilizzare è quello contenuto nel pacchetto degli standard Consip di cui 
all’Appendice 3.  

2.11 Documentazione utente  

La documentazione utente, rivolta agli utenti finali delle applicazioni, è composta dal Manuale 
utente e dall’help on line (rilasciato con il codice sorgente).  

Nella documentazione utente rientrano anche le FAQ, Frequently Asked Questions,  con le 
relative risposte, predisposte sia per gli utenti finali che, opportunamente riviste, per il 
personale dedicato all’assistenza di I livello.  

Manuale utente 

Il manuale utente deve fornire una descrizione generale dell’applicazione e una guida operativa 
all’utilizzo delle singole funzionalità utilizzabili. 

La descrizione deve contemplare: 

� la tipologia di utenza cui è destinata e le funzioni abilitate a ciascuna tipologia; 

� gli eventuali flussi di dati scambiati con altri sistemi informativi o con specifiche tipologie 
di utenze; 
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� le modalità di attivazione e chiusura della “sessione di lavoro”; 

� descrizione delle funzioni e della navigazione tra di esse; 

� la spiegazione dettagliata dell’uso delle singole funzioni di interfaccia utente 
(comprensiva della funzione di richiamo dell’help); 

� la descrizione degli algoritmi di calcolo utilizzati; 

� la descrizione dei contenuti degli output della applicazione (es. stampe). 

La descrizione delle funzionalità disponibili deve essere completo dell’elenco di tutti i codici 
d’errore previsti, della messaggistica ad essi associata e delle azioni da intraprendere a fronte di 
ciascuna segnalazione. 

Nel caso in cui l’applicazione preveda un utilizzo diretto dei dati da parte dell’utente, deve 
essere inserita anche la descrizione dettagliata della struttura dei dati interessati.    

Help on line 

Tutte le applicazioni interattive devono prevedere le funzioni di help on line.  

Si rimanda all’Appendice 3 per la realizzazione dell’help on line delle applicazioni gestionali.  

FAQ 

Il documento di FAQ, Frequently Asked Questions, deve descrivere le risposte alle domande più 
frequenti individuando soprattutto le situazioni legate all’utilizzo delle funzionalità più critiche. 
Il documento di FAQ per gli utenti finali deve prevedere una modalità di diffusione il più 
capillare possibile. Lo stesso documento di FAQ, opportunamente rivisto per la diversa tipologia 
di utenza a cui è destinata, deve essere diffuso agli operatori dedicati all’assistenza di I livello 
per facilitare e rendere più efficiente il servizio.  

2.12 Manuale di gestione applicativo 

Il Manuale di gestione applicativo è lo strumento necessario alle strutture preposte 
all’installazione ed esercizio dell’applicazione. E’ un manuale rivolto a personale tecnico.  Tale 
manuale dovrà essere corredato di uno schema riepilogativo contenente informazioni 
anagrafiche relative all’applicazione, tra le quali i riferimenti ai codici INFAP, la dimensione e 
tipologia del DB, la dipendenza con altre applicazioni, i modelli di interfaccia, i tool utilizzati 
per lo sviluppo, ecc. 

Per quello che riguarda gli ambienti di collaudo ed esercizio il documento dovrà esplicitare i 
parametri di personalizzazione dei prodotti,  le modalità di attuazione dei livelli di protezione 
dei dati, le modalità di accesso al sistema e alle transazioni, le soluzioni tecniche necessarie alla 
realizzazione di tali modalità.    

Lo standard da utilizzare è quello contenuto nel pacchetto degli standard Consip di cui 
all’Appendice 3.  

2.13 Manuale di gestione server 

Il Manuale di gestione server è lo strumento necessario alle strutture preposte all’installazione 
ed esercizio dell’apparecchiatura. E’ un manuale rivolto a personale tecnico.   
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Lo standard da utilizzare è quello contenuto nel pacchetto degli standard Consip di cui 
all’Appendice 3.  

2.14 Piano di adeguamento degli ambienti 

Il Piano di adeguamento degli ambienti è il documento di supporto alle attività di trasferimento 
ed installazione in ambiente di collaudo, di esercizio e di manutenzione. 

Viene strutturato in tre sezioni relative rispettivamente all’ambiente di collaudo, all’ambiente 
di esercizio e all’ambiente di manutenzione.  

Deve contenere almeno le seguenti informazioni: 

� individuazione del responsabile del change;  

� pianificazione di tutte le attività necessarie alla predisposizione dell’ambiente di 
collaudo/esercizio/manutenzione (con l’evidenza delle date di inizio e di 
completamento) e dei relativi referenti (sia tecnici  che applicativi);  

� qualificazione del progetto e degli elementi di configurazione coinvolti (DB, utenze, 
Application Server, directory, ecc...); 

� specifica delle istruzioni operative evidenziando i riferimenti ai manuali di gestione 
dell’applicazione e dei server. 

 

2.15 Documentazione dati 

La documentazione dati di area contiene la descrizione e la rappresentazione della base dati 
dell’area, esplicita eventuali collegamenti con la base dati di altre aree o le regole tecniche con 
cui l’applicazione scambia flussi informativi di dati con altre applicazioni. 

La documentazione dati di area è obbligatoriamente articolata nelle seguenti componenti: 

� Modello dei dati; 

� Dizionario dati. 

2.15.1 Modello dei dati 

Il modello dei dati è composto da: 

� Glossario che dovrà contenere: 

- descrizione di tutti gli oggetti degli schemi concettuali; 
- descrizione di tutti gli oggetti degli schemi logici; 
- mapping schema concettuale- logico. 

� schema concettuale e  logico su tool di  modellazione dati. 

I modelli dati contenuti nei file dovranno comprendere: 

- Diagramma E/R ; 
- Nome e Descrizione delle Entità; 
- Nome e Descrizione degli Attributi; 
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- Mapping Entità/Tabella e Attributo/Colonna. 

� mapping concettuale-logico: su tool di modellazione dati o su documento; 

� schema fisico: su tool di modellazioni dati; 

� dizionario dati. 

Lo schema concettuale dovrà contenere le seguenti informazioni:  

� schema grafico rappresentante le entità e l’associazione tra esse intercorrenti; 

� nome (e/o codice)  e descrizione del significato delle entità; 

� nome (e/o codice) e descrizione del significato delle associazioni intercorrenti tra le 
entità; 

� nome (e/o codice) e descrizione del significato degli attributi appartenenti alle singole 
entità e associazioni. 

Lo schema logico dovrà contenere: 

� Schema grafico rappresentante le relazioni; 

� Vincoli di integrità; 

� Relazioni fondamentali; 

� Relazioni  associative; 

� Chiavi primarie e secondarie. 

Il mapping concettuale-logico dovrà contenere la corrispondenza tra le entità e associazioni 
descritte nello schema concettuale e le relazioni descritte nello schema logico.  

Lo schema fisico dovrà contenere: 

� indicazione del metodo di accesso utilizzato, dell'organizzazione dei dati; 

� bloccaggio di ciascun data-set; 

� clausole di storage; 

� descrizione dei dati interni del DBMS (tabelle, indici, ecc.) che realizzano la struttura 
prevista. 

2.15.2 Dizionario dati  

Il dizionario dati dovrà contenere: 

� Nome della tabella 

� Nome dell’attributo 

� Indicazione della chiave primaria 

� Tipo e dimensione dell’attributo (char, number, date ecc.) 

� Descrizione dell’attributo 

� Dominio 
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� nel caso di campi calcolati l’algoritmo che valorizza il campo 

� riferimenti a controlli applicativi (anche a mezzo di trigger)  che insistono sul campo 

� descrizione dei codici di errore di tutti i  controlli. 

 

2.16 Protocolli di colloquio 

La documentazione che riguarda eventuali scambi di dati attraverso flussi informativi (regole 
tecniche) tra applicazioni in ambito SPT o tra queste e le applicazioni di altri organismi o 
amministrazioni, deve essere prodotta e mantenuta aggiornata a livello di area applicativa. Essa 
deve contenere almeno le seguenti informazioni: 

� descrizione del contesto organizzativo e tecnico; 

� architettura applicativa  

� tecnologia impiegata 

� tracciati record 

� dizionario dati 

� algoritmi 

� controlli, messaggistica ed azioni collegate. 

2.17 Documentazione di sintesi 

Per ogni area dovrà essere prodotto o aggiornato un documento che contenga almeno le seguenti 
informazioni: 

� il contesto amministrativo; 

� il bacino di utenza; 

� l’ architettura applicativa e tecnologica; 

� la baseline; 

� le applicazioni che la compongono e le interazioni tra di esse; 

� le classi di rischio; 

� eventuali interazioni con applicazioni di altre aree applicative e/o altri organismi; 

� riferimenti ad eventuali protocolli di colloquio attivi. 

2.18 Documentazione per il conteggio dei Punti Funzione  

Tale documentazione è costituita da moduli in cui devono essere riportate le informazioni per il 
conteggio delle dimensioni in Punti Funzione dell’obiettivo.  

Lo standard da utilizzare è quello contenuto nel pacchetto degli standard Consip di cui 
all’Appendice 3.  

2.19 Report INFAP  
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E’ il report prodotto con lo strumento INFAP per evidenziare l’aggiornamento  della baseline 
dell’Inventario applicativo in PF, resosi necessario dall’attività di realizzazione dell’obiettivo. I 
dati dovranno essere inseriti via web, attraverso l’applicazione INFAP descritta in Appendice 2. 

2.20 Lista oggetti software 

Il documento di Lista Oggetti Software (LOS) deve contenere un elenco di tutti gli oggetti 
software realizzati, modificati o resi obsoleti nell’ambito delle attività riguardanti l’obiettivo. 

La LOS deve essere  completa di tutte le informazioni necessarie all’Amministrazione/Consip per 
la gestione della configurazione attraverso gli strumenti dichiarati nei contenuti e tracciati, che 
l’Amministrazione/Consip si riserva di stabilire e di modificare a sua discrezione nel corso del 
contratto. 

Le informazioni da fornire sono: 

� codice e descrizione dell’area (riferimento a INFAP); 

� codice e descrizione dell’obiettivo; 

� codice e descrizione dell’applicazione (riferimento a INFAP); 

� data di fine garanzia. 

Per ogni oggetto dovranno essere riportate le seguenti informazioni: 

� codice dell’area che manutiene l’oggetto (un obiettivo potrebbe trattare oggetti di altre 
aree applicative); 

� codice dell’Applicazione che manutiene l’oggetto; 

� progressivo della funzione che manutiene l’oggetto; 

� progressivo della funzione che utilizza l’oggetto; 

� dato di riferimento, nel caso di entità o relazione; 

� nome elemento; 

� piattaforma (es.: VM, UNIX, …..); 

� linguaggio completo di versione; 

� tipo oggetto; 

� dimensione (ove applicabile); 

� dimensione dei commenti; 

� stato oggetto (ADD, CHG, DEL); 

� radice percorso (ove applicabile); 

� directory (ove applicabile); 

� nodo albero di instradamento (ove applicabile); 

� primo modulo chiamante (flag che indica se il modulo è il primo chiamante). 
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Devono essere raggruppati separatamente gli oggetti relativi a sw di supporto e/o di test quali 
script di deploy, script di test, procedure relative alla predisposizione dell’ambiente di collaudo 
e/o di esercizio ecc…. 

Lo standard da utilizzare è quello contenuto nel pacchetto degli standard Consip di cui 
all’Appendice 3. 

2.21 Documentazione delle procedure batch/DTS 

La documentazione delle procedure off line (batch, job, stored procedure, DTS, script ecc.) è 
destinata ai gruppi di gestione applicativa quale supporto alle loro attività ordinarie. Si articola 
nei componenti di seguito riportati.   

Elenco delle procedure 

L’elenco delle procedure fornisce una descrizione generale delle procedure e una guida 
operativa per la loro schedulazione, ordinaria e straordinaria. 

La descrizione deve contemplare: 

� codice identificativo della procedura, 

� descrizione sintetica, 

� puntamento al manuale utente, 

� evento per l’attivazione della schedulazione (ad es. calendario, richiesta utente ecc.), 

� ambiente, 

� vincoli procedurali, 

� periodicità, 

� note eventuali, 

� puntamento al documento di procedura. 

Documento di procedura 

Il documento di procedura deve fornire la descrizione operativa di ogni procedura, in particolare 
deve riportare: 

� elenco di tutti i componenti che la costituiscono (job, Stored procedure, DTS ecc), 

� diagramma di flusso dei componenti (flow chart), 

� matrice componenti/base dati, 

� per ogni componente, eventuali parametri da fornire in input per l’esecuzione, l’elenco 
di tutti gli output e del loro significato (file, stampe ecc), l’elenco dei codici di errore, 
vincoli fisici di schedulazione e le istruzioni operative in caso di malfunzionamento (es. 
job di recovery, possibilità di eliminazione, ecc.). 

2.22 Rapporto Indicatori di qualità  

Rapporto Indicatori di qualità di obiettivo 

Contenuto minimo: 
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� riferimento al contratto, area applicativa, obiettivo; 

� per ciascun indicatore applicabile occorre specificare: 

o il periodo di riferimento della misura; 

o riferimento agli strumenti di misura utilizzati; 

o i dati rilevati; 

o il valore rilevato dell’indicatore di qualità; 

o eventuale scostamento dal valore di soglia; 

o eventuale razionale di scostamento dai valori di soglia. 

Nel caso degli indicatori relativi alla qualità del codice rilevabili con il tool Mc Cabe è necessario 
allegare al documento Rapporto Indicatori di qualità di obiettivo i Report McAbe sulla qualità del 
software  prodotti con lo strumento Mc Cabe, contenente i risultati della rilevazione. Tali report 
costituiranno parte integrante ed essenziale del documento. 

Rapporto Indicatori di qualità della fornitura 

Contenuto minimo: 

� riferimento al contratto, area applicativa e servizi; 

� riferimento agli strumenti di misura utilizzati; 

� per ciascun indicatore di qualità non di obiettivo occorre specificare: 

o campo di applicazione; 

o il periodo di riferimento; 

o i dati rilevati; 

o il valore rilevato dell’indicatore di qualità; 

o eventuale scostamento dal valore di soglia; 

o eventuale razionale di scostamento dai valori di soglia. 

2.23 Convalida sulla tecnologia 

Ogni obiettivo, modifica o personalizzazione di applicazioni che faccia uso di specifiche ed 
individuate tecnologie/prodotti (come riportati nel Piano della qualità generale o di obiettivo) 
dovrà produrre, oltre a quanto specifico dell’obiettivo e documentato nell’ambito dei 
deliverable delle varie fasi, un documento attestante la conformità di quanto 
realizzato/modificato/personalizzato alle indicazioni del produttore della tecnologia/prodotto 
stesso. Tale documento dovrà esplicitare: 

� il nome e la release dei prodotti utilizzati; 

� i puntuali riferimenti (manualistica, best practices, indicazioni specifiche, ecc.) su cui è 
stata basata la realizzazione; 

� la dichiarazione del fornitore di utilizzare i prodotti secondo le specifiche valide per le 
versioni indicate.  
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L’eventuale sottoscrizione da parte del produttore della tecnologia/prodotto dovrà essere 
presente sullo stesso documento.  

2.24 Demo sulle novità del sistema 

Per ogni evoluzione/modifica del sistema, il fornitore deve produrre una demo che illustri 
dettagliatamente agli utenti le modifiche intervenute. La demo deve essere personalizzata per 
ogni tipologia di utente. 

2.25 Altri documenti 

Il prodotto di fase “altri documenti” comprende specifici output nelle varie fasi legati alle 
peculiarità dell’obiettivo quali protocollo di colloquio con altre applicazioni e/o organismi,  
documento dell’architettura generale delle applicazioni in ambito SPT, parametri di rilevazione 
dei requisiti di qualità, descrizione delle funzionalità applicative e delle caratteristiche 
tecnologiche dei sistemi usati, piano di rischio, analisi d’impatto, schemi di parametrizzazioni, 
ecc. Questo prodotto di fase, laddove opportuno, deve essere aggiornato in tutte le fasi 
successive a quella di realizzazione. 


