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1. 1 CICLI DI VITA DEL SOFTWARE

Nel seguito sono descritti i cicli di vita del software e le relative fasi da correlare agli
obiettivi di sviluppo e di manutenzione evolutiva.

Per i criteri ed i vincoli della scelta del ciclo di vita, per le tipologie, le dimensioni del singolo
obiettivo, si rimanda al capitolato tecnico.

1.1 Cicli di vita per sviluppo di software ad hoc
1.1.1 Ciclo completo

La tabella che segue riepiloga le varie fasi che dovranno essere svolte dal Fornitore,
associando a ciascuna di esse i prodotti di fornitura ed il criterio di uscita di fase.

Fase Prodotto di fase Criterio di uscita
Definizione Piano di lavoro dell’obiettivo Attivazione'
Piano della qualita dell’ obiettivo?
Stima iniziale FP Effort® (Modulo
per conteggio FP)

Specifiche requisiti - obiettivo
Analisi Specifiche funzionali Approvazione
Convalida sulla tecnologia
Prototipo

Piano di test

Stima di revisione* (Modulo per
conteggio FP)

Altri documenti

Disegno Disegno di dettaglio Approvazione
Modello dei dati

Piano di test

Campione tecnico

Stima di fine progettazione
Altri documenti
Realizzazione Codice sorgente Consegna’
Piano di test

Documentazione utente
Manuale di gestione applicativa

Gestione obiettivo (stima, pianificazione, qualita, review,

risk management, consuntivazione)

! Include ’approvazione dei prodotti di fase

2 Quando l'obiettivo ha caratteristiche specifiche o va in deroga a regole inserite nel Piano della Qualita generale

3 Il Fornitore dovra inserire i dati sul conteggio FP nello strumento per linventario funzionale adottato
dall’Amministrazione. L’Amministrazione dovra approvare tali dati.

4 Il fornitore inserisce nello strumento per ’inventario funzionale adottato dall’Amministrazione i dati volumetrici
approvati di conteggio PF. Il modulo per conteggio dovra essere effettuato a partire dai dati caricati su suddetto
strumento, completando le informazioni necessarie per il calcolo dell’effort.

5 All’approvazione della fase & dedicata |’intera attivita di collaudo
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Fase Prodotto di fase Criterio di uscita
Manuale di gestione server (ove
previsto)

Consuntivo (Modulo per conteggio
FP)®

Lista Oggetti Software

Rapporto indicatori di qualita di
obiettivo

Piano adeguamento ambienti
Altri documenti

Collaudo Sistema Accettazione
Documentazione | Specifiche Requisiti di | Validazione
applicazione
Specifiche funzionali di

applicazione
Documento di sintesi
Altri documenti

Rilascio in | Software in esercizio Approvazione
esercizio ’

1.1.2 Ciclo completo organizzato in lotti

Nel caso di obiettivi lavorati per lotti, dove quindi si prevedano lavorazione e rilascio distinto
di prodotti, o comunque suddivisi in unita di lavoro sufficientemente indipendenti 'una
dall’altra, sara possibile utilizzare modalita di sviluppo in parallelo secondo le ulteriori
indicazioni che seguono.

In ogni caso la fase di Definizione € unica. Al termine di ogni lotto, puo essere prevista la
messa in esercizio del software realizzato nel medesimo lotto.

La tabella che segue riepiloga le varie fasi che dovranno essere svolte dal Fornitore,
associando a ciascuna di esse i prodotti di fornitura ed il criterio di uscita di fase.

® It fornitore inserisce nello strumento per Uinventario funzionale adottato dall’Amministrazione i dati approvati di
conteggio PF. L’approvazione dell’Amministrazione consiste nella validazione di tali dati.

7L’avvio della fase & vincolato all’accettazione del collaudo
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Fase Prodotto di fase Criterio di uscita
Definizione Piano di lavoro dell’ obiettivo Attivazione®
Piano qualita obiettivo’

Specifica dei requisiti
Stima iniziale effort FP' (Modulo per
conteggio FP)

Analisi Specifiche Funzionali Approvazione
Prototipo

Piano di test - Analisi

Stima di revisione (Modulo per
conteggio FP)

Altri documenti

Disegno Disegno di dettaglio Approvazione
Modello dei dati

Piano di test - Disegno

Prototipo

Stima di Fine progettazione (Modulo per
conteggio FP)

Altri documenti

Realizzazio | Codice Sorgente Consegna

ne Manuale Utente

Manuale di gestione applicativa
Documentazione dei dati generale
Consuntivo ( Modulo Conteggio FP)"
Lista oggetti software

Altri documenti

Piano di Test - Realizzazione

Manuale di gestione server (ove
previsto)

Piano di adeguamento ambienti
Documento di Sintesi

Rapporto indicatori di qualita

5 Altri documenti

9 | Collaudo Prodotti realizzazione Approvazione™
Collaudo Sistema Accettazione
Documentazione | Specifiche Requisiti di applicazione Validazione

Specifiche funzionali di applicazione

Gestione Obiettivo (stima, pianificazione, qualita, review, risk management, consuntivazione)

8 Include ’approvazione dei prodotti di fase

9 Quando U’obiettivo ha caratteristiche specifiche o va in deroga a regole inserite nel Piano della Qualita generale

" |l Fornitore dovra inserire i dati sul conteggio FP nello strumento per linventario funzionale adottato
dall’Amministrazione. L’Amministrazione dovra approvare tali dati.

" |1 fornitore inserisce nello strumento per l’inventario funzionale adottato dall’Amministrazione i dati volumetrici
approvati di conteggio PF. Il modulo per conteggio dovra essere effettuato a partire dai dati caricati in suddetto
strumento, completando le informazioni necessarie per il calcolo dell’effort.

2 All’approvazione della fase & dedicata |’intera attivita di collaudo che fa riferimento al lotto
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Fase Prodotto di fase Criterio di uscita

Disegno di dettaglio di applicazione

Documento di sintesi
Altri documenti

Rilascio in | Software in esercizio Approvazione
esercizio

1.1.3 Ciclo ridotto

E’ applicabile per obiettivi di dimensioni limitate, sia in termini di effort progettuale che in
termini temporali, come indicato nel Capitolato Tecnico.

In questo ciclo le attivita relative ad analisi e disegno sono raggruppate in un’unica fase.
Pertanto, il documento “specifiche dell’intervento” conterra sia gli aspetti funzionali sia gli
aspetti tecnici.

Fase Prodotto di fase Criterio di uscita

Definizione Specifiche requisiti Attivazione™
Piano di lavoro dell’obiettivo

Stima iniziale effort FP™ (Modulo
Conteggio FP)

Piano della qualita dell’obiettivo'
Analisi e Disegno | Specifiche dell’intervento Approvazione
Piano di test

Modello dei dati

Campione tecnico

Stima di revisione (Modulo Conteggio
FP)

Altri documenti

Realizzazione Codice sorgente Consegna
Piano di test

Documentazione utente

Manuale di gestione applicativa
Manuale di gestione server (ove
previsto)

Consuntivo (Modulo Conteggio FP)
Lista Oggetti Software

Piano adeguamento ambienti

Rapporto indicatori di qualita di
obiettivo"

Gestione obiettivo: stima, pianificazione, qualita, review,

risk management, consuntivazione

3 ’avvio della fase & vincolato all’accettazione del collaudo
" Include ’approvazione dei prodotti di fase
|l Fornitore dovra inserire i dati sul conteggio FP nello strumento per linventario funzionale adottato

dall’Amministrazione. L’Amministrazione dovra approvare tali dati.
'¢ Quando |’obiettivo ha caratteristiche specifiche o va in deroga a regole inserite nel Piano della Qualita generale

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per ’affidamento di servizi di sviluppo e MEV dei siti web e di software
ad hoc, di sicurezza e cooperazione applicativa, di Hosting, di gestione applicativa e web del Ministero della Giustizia - CVPFO - Cicli
di vita e contenuti dei prodotti

7 di 39



-

NS

Fase Prodotto di fase Criterio di uscita
Altri documenti

Collaudo Sistema Accettazione

Documentazione | Specifiche Requisiti di applicazione Approvazione

Specifiche funzionali
Disegno di dettaglio
Documento di Sintesi
Altri documenti

Rilascio in | Software in esercizio Approvazione
esercizio™

I documenti di applicazione e di area applicativa dovranno essere aggiornati sulla base del
documento “Specifiche dell’intervento” durante la fase di documentazione.

Si evidenzia che la fase di documentazione non deve essere intesa necessariamente come
sequenziale rispetto alla fase di collaudo; nel piano di lavoro sara data evidenza della
migliore pianificazione, in modo che la fase si chiuda il prima possibile, e comunque entro e
non oltre 30 giorni solari dalla data fine collaudo.

1.1.4 Ciclo a fase unica

E’ costituito da un’unica fase, di responsabilita del Fornitore, che si conclude con
I’accettazione del software sviluppato e della documentazione, eseguita da parte del
responsabile dell’Amministrazione.

Tale ciclo é applicabile secondo le indicazioni presenti nel Capitolato Tecnico.

La formalizzazione dei requisiti avviene in forma di verbale.

La documentazione potra essere prodotta dopo la consegna del software, salvaguardando
comunque gli aspetti relativi alla messa in esercizio, le cui indicazioni potranno
preliminarmente assumere la caratteristica di un addendum o di note operative.
L’allineamento o la predisposizione della documentazione di applicazioni ed il rapporto
indicatori di qualita di obiettivo saranno previsti esplicitamente nel piano di lavoro
dell’obiettivo; la consegna della documentazione dovra avvenire al massimo entro un mese
solare dalla consegna del software.

Proprio per la natura di questi interventi, non € possibile ipotizzare una loro pianificazione
nell’arco della fornitura e quindi é richiesto al Fornitore un adeguato grado di flessibilita
nella propria organizzazione al fine di garantire la realizzazione con tempi di intervento
estremamente brevi.

7 Il rapporto indicatori di qualita dell’obiettivo non & soggetto ad approvazione. Deve essere riconsegnato con le
integrazioni e gli aggiornamenti conseguenti all’evoluzione dell’obiettivo secondo le modalita espresse nel capitolato
tecnico.

18 L’avvio della fase & vincolato all’accettazione del collaudo
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1.1.5 Ciclo urgente

E’ applicabile per obiettivi di dimensioni significative e caratterizzati da una tempificazione
molto stringente ed improrogabile, dovuta a particolari scadenze amministrative. La
semplificazione dei prodotti di fase documentali € volta alla accelerazione dei tempi di
realizzazione, pur garantendo la massima attenzione possibile alla qualita del software.
Questo ciclo impone un alto grado di sinergia e collaborazione tra le strutture
dell’Amministrazione e quelle del Fornitore.

E’ applicabile per obiettivi la cui durata, dalla data di attivazione alla data di fine collaudo,
sia al massimo di tre mesi.

La tabella che segue ha lo scopo di essere di riferimento per le varie fasi che dovranno essere
svolte dal Fornitore, associando a ciascuna di esse i prodotti di fornitura ed il criterio di
uscita di fase.

Fase Prodotto di fase Criterio di uscita
aCJ el Definizione Specifiche requisiti" Attivazione®
.g g Piano di lavoro dell’obiettivo
s 9 Piano della qualita dell’obiettivo®
e g Prototipo?

E E Convalida sulla tecnologia

e Analisi, Disegno e | Verbale di analisi e disegno® Consegna
g3 Realizzazione Codice sorgente

s- Piano di test*

. Modello dei dati

Sy Documentazione utente

% -g ¢ Manuale di gestione applicativa

'_g g .g Manuale di gestione server (ove previsto)
° g Conteggio FP - Modulo per conteggio®
S ‘g‘ Lista Oggetti Software

2= @ Piano adeguamento ambienti

NN Altri documenti

19 Sotto forma di verbale riunione, eventualmente aggiornato in maniera incrementale

2 Include ’approvazione dei prodotti di fase

2 Quando l'obiettivo ha caratteristiche specifiche o va in deroga a regole inserite nel Piano della Qualita generale

22 Laddove tecnicamente opportuno ed in ogni caso su richiesta dell’Amministrazione, eventualmente pud essere
incrementale.

2 pal documento dei requisiti seguira un approfondimento delle specifiche funzionali e tecniche (disegno) attraverso
e-mail, videoconferenze, brainstorming, specializzazione del prototipo, ecc.. sempre sottoposte all’approvazione
dell’Amministrazione. Periodicamente o per contenuti omogenei, saranno redatti verbali di consolidamento delle
specifiche; a tutti gli effetti questi verbali rappresenteranno il riferimento per la realizzazione del sw.

24 sara in formato ridotto, prevedera i test correlati ai requisiti espressi e non conterra test automatizzati. |
contenuti saranno comunque concordati con il capo progetto dell’Amministrazione.

2 Nel Conteggio FP - Modulo per conteggio & compreso anche il foglio per I’aggiornamento delle baseline.
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Fase Prodotto di fase Criterio di uscita
Collaudo Sistema Accettazione
Documentazione Specifiche funzionali

Disegno di dettaglio Approvazione

Documento di Sintesi

Rapporto indicatori di qualita di obiettivo

Altri documenti

Rilascio in esercizio | Software in esercizio Approvazione

Le caratteristiche di questo ciclo di vita si possono cosi riassumere:

* non e presente la stima di revisione;

» e presente una fase di definizione molto accurata in cui, qualora possibile, sia
anticipata la realizzazione del prototipo che sara successivamente perfezionato e
supportera la fase successiva; la stima iniziale non sara, dunque, rivista nella fase
“analisi-disegno-realizzazione”;

» e presente una unica fase che raggruppa “analisi”, “disegno” e “realizzazione”, in cui
i singoli prodotti di fase previsti per le corrispondenti fasi del ciclo completo sono
sostituiti da documenti incrementali, condivisi con I’Amministrazione sotto forma di
verbale;

» e presente una fase di documentazione che strutturera i contenuti di analisi e disegno
individuati nelle fasi precedenti;

» la consegna del rapporto sugli indicatori di qualita dell’obiettivo € previsto solo nella

fase di documentazione.

Si evidenzia, inoltre, che la fase di documentazione non deve essere intesa necessariamente
come sequenziale rispetto alla fase di collaudo; nel piano di lavoro sara data evidenza della
migliore pianificazione, in modo che la fase si chiuda il prima possibile, e comunque entro e
non oltre 30 giorni solari dalla data fine collaudo.

1.1.6 Ciclo di sviluppo siti web

E’ il ciclo normalmente utilizzato per lo sviluppo o per la manutenzione evolutiva di siti web.
Tale ciclo é strutturato in fasi; alcune di queste possono essere cicliche (processo ciclico) in
relazione alle esigenze individuate in fase di definizione.

Gli obiettivi prevedono in genere un unico collaudo con conseguente rilascio all’utente.

Fase Prodotto di fase Criterio di uscita
| o ¢ o §| Definizione Piano di lavoro dell’obiettivo | Attivazione®

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per ’affidamento di servizi di sviluppo e MEV dei siti web e di software
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Fase

Prodotto di fase

Criterio di uscita

Piano qualita obiettivo?

Stima web iniziale (Bozzetti
grafici, Template, Pagine
Web, Documenti e/o Function
Point)

Specifiche dei requisiti

Analisi

Specifiche funzionali

Convalida della tecnologia

Paper prototype e/o
Storyboard

Piano di test - Analisi

Stima web di revisione

Altri documenti

Approvazione

Progettazione

Bozzetti grafici

Prototipo

Mockup

Disegno di dettaglio

Modello dei dati

Flussi di pubblicazione

Piano di test - Disegno

Stima web di fine
progettazione?

Consegna®

Realizzazione

rocesso Ciclico

Template

Codice sorgente

Documentazione utente

Manuale di gestione
applicativa

Manuale di gestione server
(ove previsto)

Piano di Test - realizzazione

Caricamento contenuti (Sito
navigabile con visualizzazione
dei contenuti caricati)

Stima web di fine
realizzazione

Consegna®

o
Collaudo

Soluzione realizzata

Accettazione

Formazione

Materiale e sessioni formative

Consegna

Documentazione

Specifiche Requisiti di
applicazione

Specifiche funzionali di

applicazione

Documento di sintesi

Validazione

Rilascio in esercizio *

Software in esercizio

Approvazione

Si precisa che per il conteggio della baseline web ogni iterazione costituisce
manutenzione evolutiva della baseline definita nella prima iterazione.
Nel caso in cui siano previsti numerosi cicli iterativi, ’Amministrazione pud ritenere
opportuno limitare la consegna dell’aggiornamento della baseline ad alcune iterazioni
significative identificate in fase di definizione.

Sono di seguito descritte solamente le caratteristiche specifiche delle varie fasi, rimandando,
per quanto non esplicitato, alle descrizioni esposte per i cicli di sviluppo di software ad hoc.

una
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Fase di definizione

La fase di definizione rimane unica per l'intero obiettivo.

Al termine della fase devono essere individuati i cicli iterativi delle successive fasi di analisi,
di progettazione e di realizzazione riflettendo la tempificazione di tali iterazioni, nonché
definiti gli specifici output delle iterazioni e le modalita di verifica.

Il documento di specifiche dei requisiti potra essere validato anche da parte dell’utente
finale.

Fase di Analisi

La fase di analisi non € unica per Uintero obiettivo ma fa parte dei cicli iterativi. Ad ogni
iterazione viene effettuata ’analisi di una porzione del sito web eventualmente rivedendo i
risultati delle attivita di analisi effettuate in iterazioni precedenti.

Nel corso della fase di analisi dovra essere prodotto sia il “paper prototype” ed
eventualmente lo storyboard del sito web.

La fine della fase e definita dall’approvazione di tutti i documenti di fase, sottolineando che
il documento di specifiche funzionali ed il prototipo, se previsto, saranno sottoposti a verifica
anche da parte dell’utente finale.

Qualora durante la fase di analisi vi sia necessita di rivedere i requisiti descritti nella
specifica dei requisiti, ’Amministrazione valutera |’opportunita di condividere tali modifiche
anche con U'utente finale. Di conseguenza dovra essere aggiornato il documento di specifiche
dei requisiti.

Fase di Progettazione

La macro fase di progettazione comprende la fase di disegno e fa parte dei cicli iterativi. Ogni
iterazione deve prevedere oltre ad eventuali attivita di dettaglio dell’analisi, I’effettuazione
di tutte le attivita di disegno, di grafica e documentazione previste.

Le attivita della fase di progettazione possono essere parzialmente sovrapposte a quelle della
fase di analisi.

Per taluni obiettivi, puo essere prevista la realizzazione, nel periodo iniziale del disegno, di
un prototipo (mockup) che permetta di svolgere verifiche tecniche.

Fase di Realizzazione

La macro fase di realizzazione comprende la fase di sviluppo e costruzione e fa parte dei cicli
iterativi. Ogni iterazione deve prevedere oltre ad eventuali attivita di dettaglio dell’analisi,
I’effettuazione di tutte le attivita di sviluppo, implementazione, caricamento delle
informazioni (documenti, contenuti multimediali, immagini, ecc.) e predisposizione delle
pagine web, testing, integrazione e documentazione previste.

Le attivita della fase di realizzazione possono essere parzialmente sovrapposte a quelle della
fase di analisi e progettazione, fermo restando che le determinazioni dell’utente sui
contenuti della specifica funzionale devono in ogni caso essere ritenute vincolanti, e pertanto
potrebbero avere riflessi su quanto gia realizzato anticipatamente.
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Fase di Collaudo

La fase di collaudo € unica per l’obiettivo, non rappresentando le iterazioni rilasci, anche
parziali, di funzionalita per 'utente.

Fase di formazione

La fase di formazione prevede un insieme di sessioni formative necessarie per rendere
pianamente operativi ed autonomi gli utenti finali per l'utilizzo degli strumenti di gestione
dei contenuti web. Tali sessioni formative dovranno essere riportate nel piano di lavoro
dell’obiettivo e non dovranno essere necessariamente svolte dopo la conclusione della fase di
collaudo.

Si segnala l'utilita dell’attivita di validazione al termine di ogni ciclo operativo al fine di
condividere le scelte e le soluzioni adottate, proprio in funzione del tipo di attivita iterativa
che é svolta. Alle verifiche potra partecipare oltre all’Amministrazione anche ’utente finale.
Gli specifici incontri con ’Amministrazione ad ogni fine iterazione, come definiti nel Piano di
lavoro, dovranno essere formalizzati sotto forma di verbale.

1.1.7 Le fasi progettuali

La responsabilita di tutte le fasi, ad eccezione di quella di collaudo, € del Fornitore.
Di seguito, per ciascuna fase descritta, si indica ’obiettivo e non le singole attivita richieste.

1.1.7.1 Definizione

La fase di definizione € volta a identificare e dettagliare le effettive esigenze dell’utente,
con riferimento ai processi e alle funzioni che le compongono, al fine di giungere alla
definizione dell’ipotesi di soluzione, alla applicabilita dei prodotti opzionali, alla
pianificazione dei tempi di realizzazione ed alla stima dell’effort.

La responsabilita della fase & del Fornitore. Gli scopi principali della fase di definizione sono:

» descrivere formalmente il sistema attuale e individuare problemi, vincoli, carenze
e peculiarita di ogni funzione analizzata;

» definire un modello del sistema da realizzare che rappresenti la struttura logica in
termini di comportamento complessivo, informazioni da trattare, funzioni da
svolgere o a cui fornire supporto;

e indicare il ciclo di vita da adottare, tutti i prodotti attesi e se necessario
prevedere un piano di qualita di obiettivo;

« proporre la pianificazione delle attivita, in termini di stima di tempi, risorse e
effort realizzativo (secondo la metrica adottata) e gestione del rischio;

» realizzare i prodotti di fase.

La fase puo avere in input documenti preesistenti quali studi di fattibilita, verbali di riunioni,
bozze di requisiti, nonché, se applicabile, la documentazione dei sistemi esistenti.
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In questa fase al Fornitore e richiesta una forte e costante interazione con il personale
dell’Amministrazione al fine di pervenire in tempi comunque brevi alla formalizzazione
completa dell’obiettivo, concordando le modalita tecniche di realizzazione, nonché
’applicabilita di alcuni prodotti (prototipo e campione tecnico, convalida della tecnologia,
ecc).

L’attivita di raccolta requisiti, quando richiede ’interazione con gli utenti, verra svolta
congiuntamente con il personale dell’Amministrazione. Il Fornitore ne dovra curare la
verbalizzazione.

La fine della fase é rappresentata dall’approvazione di tutti i documenti di fase (attivita
inclusa nel criterio di fase “attivazione”).

Con ’attivazione ’Amministrazione autorizza a proseguire nelle attivita, secondo la stima e
la pianificazione proposte.

1.1.7.2 Analisi

La fase di analisi € volta a definire in modo completo ed esaustivo |’applicazione e/o le
funzioni da realizzare e/o modificare, con riferimento ai processi individuati e alle modalita
con cui tali processi risulteranno visibili all’utente.

La responsabilita della fase é del Fornitore.

| principali obiettivi della fase di analisi sono:

e descrivere formalmente [’applicazione e/o le funzioni da sviluppare in termini di
esigenze funzionali dell’utenza e di esigenze non funzionali, in modo chiaro,
esaustivo e sistematizzato, compresa la descrizione logica delle interconnessioni
con altri sistemi/applicazioni/apparati/aree applicative;

» individuazione della soluzione applicativa e tecnologica adeguata al
soddisfacimento delle esigenze funzionali di cui sopra, con particolare attenzione
a facilitarne la comprensione da parte delle strutture tecniche, applicative ed
amministrative;

« validare e dettagliare la pianificazione e la stima dell’effort motivando eventuali
scostamenti;

» progettare il piano di test con particolare attenzione all’individuazione delle
tipologie di test (es. stress test, test accessibilita, ecc...), dei criteri di scelta dei
test da automatizzare, l'individuazione della base dati necessaria per il test,
eventuali criticita note;

» individuare i rischi di progetto e definire le azioni correttive;

» realizzare i prodotti di fase;

e aggiornare, in caso di modifiche intercorse, i prodotti delle fasi precedenti.

La fase ha in input i documenti prodotti nella fase di definizione.
Anche durante la fase di analisi dovranno essere documentati, sotto forma di verbale, gli
incontri con gli utenti.
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Qualora tecnicamente e funzionalmente possibile le specifiche funzionali dovranno essere
corredate dalla realizzazione di un prototipo che rappresenti almeno le modalita di
navigazione e il layout delle interfacce.

Il documento di specifiche funzionali ed il prototipo sono soggetti a verifica
dell’Amministrazione e, laddove previsto, anche da parte dell’utente finale.

La fine della fase e definita dall’approvazione di tutti i documenti di fase.

1.1.7.3 Disegno

La fase di disegno € volta a tradurre tutte le caratteristiche della soluzione in specifiche
tecniche di dettaglio necessarie alla generazione dei prodotti finali.
La responsabilita della fase € del Fornitore.
Gli scopi principali della fase di disegno sono:
» descrivere ogni elemento da realizzare, le modalita d'integrazione con gli altri
elementi, i vincoli e i controlli cui devono essere sottoposti gli elementi;
» descrivere tutti i dati trattati raggruppati per insiemi logici (schema logico e fisico
dei dati), e rappresentare il mapping con lo schema concettuale;
» dettagliare le modalita di interconnessione con altri sistemi/applicazioni/aree
applicative/apparati ;
» progettare i test;
» validare e dettagliare la pianificazione motivando eventuali scostamenti;
» realizzare i prodotti di fase;
e aggiornare, in caso di modifiche intercorse, i prodotti della fasi precedenti.
La fase ha in input i documenti prodotti nelle fasi precedenti.
Per taluni obiettivi pud essere prevista la realizzazione, nel periodo iniziale della fase di
disegno, di un campione tecnico che permetta di svolgere verifiche tecniche.
La fine della fase & definita dall’approvazione dei documenti di fase, sottolineando che
’avvenuta consegna non esclude la possibilita di dover apportare modifiche, in tempi
successivi alla fine della fase, a fronte delle verifiche effettuate dall’Amministrazione.
L’approvazione, qualora il responsabile di progetto dell’Amministrazione lo ritenga
opportuno, puo essere sostituita dalla semplice consegna in ragione della dimensione,
criticita e tipologia dell’Obiettivo considerato.

1.1.7.4 Analisi e disegno

La fase qui descritta € applicata unicamente al ciclo di sviluppo ridotto e sostituisce le fasi di
analisi e di disegno precedentemente descritte.

La responsabilita della fase € del Fornitore.

La fase di “analisi e disegno” € volta a definire in modo completo ed esaustivo |’applicazione
da realizzare, sia per quanto riguarda gli aspetti funzionali che tecnici, sostanzialmente
rispettando gli obiettivi ed i contenuti gia descritti alle fase di “analisi” e di “disegno”.
Inoltre, la documentazione di applicazione dovra comunque essere riallineata ed aggiornata
dandone esplicita evidenza nel piano di lavoro.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per ’affidamento di servizi di sviluppo e MEV dei siti web e di software
ad hoc, di sicurezza e cooperazione applicativa, di Hosting, di gestione applicativa e web del Ministero della Giustizia - CVPFO - Cicli
di vita e contenuti dei prodotti

15 di 39



-

NS

Gli scopi principali sono quelli gia dettagliati ai paragrafi relativi alla fase di analisi ed alla
fase di disegno.

La fase ha in input i documenti prodotti nella fase di definizione.

La fine della fase e definita dall’approvazione di tutti i documenti di fase.

La successiva fase di realizzazione potra comunque iniziare all’avvenuta approvazione anche
del solo documento di specifiche dell’intervento.

1.1.7.5 Analisi-Disegno-Realizzazione

Qualora ricorrano le condizioni di applicazione del ciclo urgente, le fasi di analisi, disegno e
realizzazione potranno essere condensate in un’unica fase di responsabilita del Fornitore.
Questa fase e caratterizzata da una continua interazione tra Fornitore ed Amministrazione al
fine di definire in modo completo ed esaustivo |’applicazione da realizzare, sia per quanto
riguarda gli aspetti funzionali che tecnici, sostanzialmente rispettando gli obiettivi ed i
contenuti gia descritti alle fase di “analisi”, “disegno” e “realizzazione”. | contenuti
dovranno essere condivisi sotto forma di verbali, anche incrementali, secondo una
pianificazione congiunta tra ’Amministrazione ed il Fornitore.

Si precisa che la documentazione di applicazione dovra comunque essere riallineata ed
aggiornata dandone esplicita evidenza nel piano di lavoro nella fase di documentazione.

La fase ha in input i documenti prodotti nella fase di definizione.

Qualora tecnicamente e funzionalmente possibile dovra essere prevista la realizzazione di un
prototipo che rappresenti almeno le modalita di navigazione e il layout delle interfacce.

La fine della fase & definita dalla consegna dei prodotti di fase, sottolineando che ’avvenuta
consegna non implica di per sé accettazione.

Per il dettaglio dei prodotti di fase si rimanda al ciclo di vita urgente descritto nei paragrafi
precedenti.

1.1.7.6 Progettazione

La fase di progettazione € volta a disegnare non solo i componenti software e la base dati che
realizzano il sistema, ma anche le interfacce grafiche tramite Uutilizzo di bozzetti grafici
storyboard e mockup, verificando inoltre la loro correttezza e funzionalita.
La responsabilita della fase € del Fornitore.
Gli scopi principali della fase di progettazione sono:
e produrre i bozzetti grafici come concordato con I’Amministrazione;
e produrre gli eventuali prototipi e mockup;
» descrivere ogni elemento da realizzare, le modalita dintegrazione con gli altri
elementi, i vincoli e i controlli cui devono essere sottoposti gli elementi;
« descrivere tutti i dati trattati raggruppati per insiemi logici (schema logico e fisico dei
dati), e rappresentare il mapping con lo schema concettuale;
» dettagliare le modalita di interconnessione con altri sistemi/applicazioni/aree
applicative/apparati ;
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e progettare i test;

e produrre i documenti relativi al flusso di pubblicazione;

« validare e dettagliare la pianificazione motivando eventuali scostamenti;

» realizzare i prodotti di fase;

e aggiornare, in caso di modifiche intercorse, i prodotti della fasi precedenti;

Essendo questa fase parte di un ciclo iterativo, i documenti utilizzati in input posso essere in
una versione non definitiva.

La fine della fase € definita dalla consegna dei prodotti di fase, sottolineando che l’avvenuta
consegna non implica di per sé accettazione.

1.1.7.7 Realizzazione

La fase di realizzazione € volta a generare i componenti software e la base dati che
realizzano il sistema, verificando inoltre la loro correttezza e funzionalita.
La responsabilita della fase é del Fornitore.
Gli scopi principali della fase di realizzazione sono:
- effettuare 'implementazione del sistema, producendo il codice sorgente;
« eseguire i test e relativo codice di test;
« eseguire i test relativi all’Accessibilita (ai sensi della legge Stanca) e consegnare i
relativi report;
e realizzare i prodotti di fase;
« consegnare alla gestione della configurazione i componenti realizzati e la relativa
documentazione;
e aggiornare, in caso di modifiche intercorse, i prodotti delle fasi precedenti.

La fase ha in input i documenti prodotti nelle fasi precedenti.
La fine della fase é definita dalla consegna dei prodotti di fase, sottolineando che l’avvenuta
consegna non implica di per sé accettazione.

1.1.7.8 Collaudo

La fase di collaudo del software realizzato € di responsabilita dell’Amministrazione che agira
come unica interfaccia nei confronti del Fornitore.

Saranno oggetto di verifica durante il periodo di collaudo tutti i prodotti della fase di
realizzazione.

La fase di collaudo comprende da parte del Fornitore il supporto al collaudo stesso, la
rimozione delle anomalie fino al momento dell’accettazione, il supporto all’installazione
negli ambienti delle procedure realizzate ed il supporto alla ri-esecuzione dei test sia
tradizionali che automatizzati.
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La fase si conclude con ’accettazione del software e della relativa documentazione.

Nel ciclo organizzato in lotti, la fase di collaudo potra, in relazione alla scomposizione del
piano di lavoro, essere suddivisa in singole sessioni di collaudo relative ad ogni singolo rilascio
previsto.

Solo in caso d’indipendenza funzionale dei prodotti cid potra comportare |’emissione di
verbali parziali di collaudo ed eventuali rapporti di collaudo parziali.

Nel caso di dipendenza funzionale dei vari rilasci, ferma restando la necessita di collaudi
parziali, sara necessaria un’attivita di collaudo dell’integrazione dei rilasci stessi. Allo scopo
di predisporre tale attivita il Fornitore dovra fornire la completa documentazione dei vincoli
tra le componenti ed il piano d’integrazione delle stesse.

L’accettazione dell’obiettivo sara comunque dipendente dall’esito positivo di tutte le sessioni
di collaudo previste.

1.1.7.9 Formazione

La fase di formazione € di responsabilita del Fornitore e si rende necessaria quando &
pianificata una formazione degli utenti dell’applicazione/sito. La formazione puo essere sia
tecnica sull’utilizzo di prodotti che applicativa/funzionale sull’utilizzo dell’applicazione/sito
realizzata. Il Fornitore dovra preparare la relativa documentazione e predisporre i relativi
ambienti di training.

1.1.7.10 Documentazione

Nel caso dello sviluppo di un obiettivo di un’applicazione esistente, si rende necessario
I’aggiornamento dei documenti dell’intera applicazione. La fase di documentazione ha,
dunque, la finalita di standardizzare e strutturare quanto previsto durante l’analisi ed il
disegno nei documenti ufficiali. La responsabilita della fase € del Fornitore.
La pianificazione non & necessariamente sequenziale alla fase del collaudo.

1.1.7.11 Rilascio in esercizio

La fase di rilascio in esercizio del software realizzato/modificato € di responsabilita
dell’Amministrazione, che si avvarra dell’ausilio del Fornitore per la fase di predisposizione
dell’ambiente di esercizio (a titolo indicativo e non esaustivo: definizione e caricamento della
base dati, installazione del software applicativo, personalizzazione del software di base,
ecc.) che potra quindi essere richiesto anche in un momento differito rispetto all’avvenuto
collaudo, e per la fase di training on the job, ove richiesto, durante i primi giorni di
avviamento in esercizio.

1.2 Altri cicli di vita

Per attivita progettuali legate a sperimentazioni o a produzione di prototipi o in caso di
Servizi di supporto specialistico le cui caratteristiche non consentano ’applicazione dei cicli
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sopra descritti, sara possibile definire cicli di sviluppo “ad hoc”, da formalizzare nel Piano di
qualita dell’obiettivo, che aderiscano il pil possibile alle peculiarita delle attivita progettuali
stesse e dei prodotti da realizzare.

Sara possibile definire fasi specifiche, prevedere iterazioni di fasi o di interi cicli, individuare
prodotti specifici di ciascuna fase, che possono consistere anche in versionamenti successivi e
incrementali di uno stesso oggetto/documento.

Deve essere comunque sempre prevista una fase iniziale di definizione nella quale il Fornitore
dovra produrre i documenti necessari a descrivere compiutamente contesto e caratteristiche
peculiari dell’obiettivo. Tra i documenti da produrre e obbligatorio prevedere il Piano di
qualita dell’obiettivo.

Tutte le fasi definite, ad eccezione di quella di collaudo o di accettazione, sono di
responsabilita del Fornitore.

Le iterazioni si concludono con ’approvazione dell’Amministrazione.

L’obiettivo si conclude con ['accettazione effettuata da parte del responsabile
dell’Amministrazione.

2. CONTENUTI PRODOTTI DA REALIZZARE

Tutti i documenti dovranno essere particolarmente curati negli aspetti di:
» comprensibilita
« apprendibilita
» operabilita
e accuratezza
e adeguatezza
e aderenza
» modificabilita
e completezza.
Le modalita di consegna sono quelle descritte nel Capitolato.
Si richiede particolare attenzione al versionamento della documentazione.
La causa di innalzamento della versione, con esplicito riferimento all’evento che lo richiede
(esigenze utente o altro), deve essere sempre verificabile.

2.1 Piano della Qualita

Il piano della Qualita é il documento che precisa le particolari modalita operative, le risorse e

le sequenze delle attivita relative alla qualita di un determinato prodotto, progetto, o

contratto.

Il Fornitore dovra predisporre un piano della qualita che:

- fornisca lo strumento per collegare i requisiti specifici dei servizi contrattualmente
richiesti, con le procedure generali del sistema qualita del Fornitore gia esistenti;

- espliciti le disposizioni organizzative e metodologiche adottate dal Fornitore, allo scopo
di raggiungere gli obiettivi tecnici e di qualita contrattualmente definiti;
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dettagli i metodi di lavoro messi in atto dal Fornitore, facendo riferimento o a procedure
relative al proprio sistema, e per cido descritte nel manuale qualita; o a procedure
sviluppate per lo specifico contratto, a supporto delle attivita in esso descritte, in questo
caso da allegare al piano;
garantisca il corretto e razionale evolversi delle attivita contrattualmente previste,
nonché la trasparenza e la tracciabilita di tutte le azioni messe in atto dalle parti in
causa, il Fornitore, il committente, l'eventuale organismo di ispezione accreditato
dallAmministrazione.
Qualora all’interno della documentazione contrattuale fosse riportato “Piano di qualita” é da
intendere entrambi il “Piano della Qualita generale” ed il “Piano della Qualita Obiettivo”.

2.1.1 Piano della Qualita Generale

Nella redazione del piano il Fornitore terra come guida lo schema di riferimento di seguito
descritto.

1. Scopo del piano della qualita
(Contiene le finalita del Piano della Qualita)
2. Documenti applicabili e di riferimento

(Contiene l'elenco sia di tutti i documenti contrattuali applicabili e sia di tutti i documenti
che costituiscono un riferimento per quanto esposto nel presente Piano della Qualita)

3. Glossario

(Contiene tutte le abbreviazioni, gli acronimi, le definizioni che sono utilizzate all'interno
del Piano della Qualita)

4. Organizzazione della fornitura

(Contiene l'organigramma del gruppo di lavoro impegnato sul contratto (con l'identificazione
del responsabile utente finale ed ufficio di riferimento, dei responsabili delle varie attivita
della fornitura in particolare dei referenti e al loro eventuale coordinatore, del responsabile
dei controlli da svolgere, del responsabile della gestione della configurazione e del
responsabile dell'assicurazione qualita) e le relazioni con le altre organizzazioni coinvolte
nella fornitura.

A ciascun ruolo indicato nell'organigramma, deve essere associata una precisa responsabilita,
in modo che ciascun componente del gruppo di lavoro abbia ben chiari i ruoli, i compiti, le
responsabilita ed i poteri nell'ambito del contratto. Utilizzare una matrice, denominata
“matrice delle responsabilita”, per sintetizzare le responsabilita assegnate)

5. Ciclo di vita del software applicativo

(Descrive il ciclo di vita del software applicativo, le fasi in cui e suddiviso, i criteri di uscita
delle fasi, e l'insieme della documentazione da produrre.

Qualora si utilizzino diversi cicli di vita, suddividere il paragrafo in sottoparagrafi relativi ai
diversi cicli di vita previsti)

6. Ciclo di erogazione dei servizi

(Contiene la definizione del ciclo di erogazione di ciascun servizio contrattuale, la
descrizione dei processi coinvolti nel ciclo e l'insieme della documentazione da produrre)
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7. Metodi, tecniche e strumenti

7.1. Progettazione del software applicativo

(Descrive le metodologie, le tecniche e gli strumenti che si intendono adottare per la
progettazione, la realizzazione ed il test del software applicativo);

7.2. Scrittura e documentazione del software applicativo

(Riporta o referenzia gli standard che si intendono adottare per la stesura del codice
sorgente e per la stesura dei commenti nel codice sorgente);

7.3. Progettazione ed esecuzione dei test

(Riporta o referenzia le linee guida ed i principi ispiratori per la progettazione ed esecuzione
delle sessioni di test sia per i nuovi sviluppi che per le mev, ivi compresi i test di i
conformita ai requisiti di accessibilita stabiliti dal decreto del Ministro per ’innovazione e
le tecnologie dell’8 luglio 2005);

7.4. Erogazione dei servizi

(Descrive le metodologie, le tecniche e gli strumenti che si intendono adottare per
l'erogazione dei servizi e per la rilevazione della customer satisfaction)

7.5. Standard documentali

(Contiene gli standard da utilizzare per produrre la documentazione della fornitura)

8. Requisiti di qualita

8.1. Identificazione dei requisiti di qualita

(Contiene la chiara e non ambigua identificazione degli indicatori di qualita. Per questo é
necessario definire:

" gli attributi di qualita (caratteristiche e sottocaratteristiche nella
terminologia ISO 9126) relativi a ciascun prodotto ed i livelli di servizio relativi a ciascun
servizio;

" gli indicatori con cui misurare gli attributi ed i livelli identificati;

" i valori limite ritenuti accettabili con cui confrontare le misure degli
attributi di qualita e dei livelli di servizio effettuate sulla base di indicatori definiti)
8.2. Procedura per la valutazione della qualita

(Riporta o referenzia la procedura per la valutazione della qualita dei prodotti e/o servizi.
La procedura deve esplicitare:

] modalita di misura;

" modalita di calcolo e di aggregazione delle misure (per il computo di
indicatori derivati);

] frequenza delle misure;

" periodi temporali di riferimento;

" le regole con cui si perviene ai giudizi di Approvazione Incondizionata /

Approvazione con Riserva / Non Approvazione di un prodotto e/o un servizio considerando i
risultati delle misure relative ai singoli attributi di qualita associati al prodotto e/o livelli di
servizio associati al servizio)

9. Registrazioni della qualita

(Riporta l'elenco di tutte le registrazioni della qualita, sia quelle previste dal sistema qualita
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adottato, sia specificatamente previste per l'attuazione del contratto, necessarie a
supportare le attivita di gestione del contratto e di assicurazione della qualita)

10. Verifiche ispettive

(Definisce o referenzia le modalita con cui effettuare le visite ispettive interne sulle attivita
della fornitura)

1. Riesami, verifiche e validazioni

(Contiene l'elenco dei controlli da effettuare (riesami, test, verifiche e validazioni,
valutazioni, ecc) per le attivita della fornitura, e le modalita di esecuzione dei controlli
comprensive sia degli strumenti da utilizzare e sia della modulistica di rendicontazione dei
risultati)

12. Segnalazione di problemi ed azioni correttive

(Riporta o referenzia le specifiche procedure previste per la gestione di problemi quali
malfunzionamenti e non conformita. La descrizione deve comprendere la casistica, la
modulistica di supporto prevista, i ruoli e le responsabilita delle risorse coinvolte)

13. Controllo della configurazione del software

(Contiene la descrizione dei criteri, delle procedure e degli strumenti adottati per il
controllo (immissione, salvaguardia e catalogazione) e la consultazione delle versioni degli
elementi software)

14. Controllo dei sub-fornitori
(Delinea le procedure e gli accorgimenti da adottare per il controllo dei sub-fornitori)
15. Raccolta e salvaguardia dei documenti

(Contiene la descrizione della procedura per la gestione, conservazione e salvaguardia della
documentazione di progetto, nonché il periodo di mantenimento previsto della
documentazione.

Inoltre riporta o referenzia le modalita di identificazione, archiviazione, protezione,
reperibilita delle registrazioni della qualita ed il periodo previsto di mantenimento delle
registrazioni)

16. Formazione ed addestramento

(Contiene la descrizione delle attivita di formazione inerenti al contratto. Tali attivita
riguardano sia gli eventuali aggiornamenti tecnici a cui sottoporre le risorse del Fornitore
che lavorano per l'espletamento del contratto, sia l'addestramento degli utenti all'uso dei
prodotti/servizi contrattualmente previsti)

17. Gestione del prodotto fornito dal cliente

(Descrive le modalita di gestione dei prodotti e degli strumenti forniti dallAmministrazione)
18. Gestione dei rischi

(Contiene la metodologia e le modalita operative di identificazione e controllo dei rischi)
19. Analisi dei dati per il miglioramento

(Descrive le modalita di rilevazione, analisi e rendicontazione dei dati per le attivita legate
al miglioramento interno).

2.1.2 Piano della Qualita Obiettivo
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Nella redazione del piano il Fornitore terra come guida lo schema di riferimento di seguito
descritto, evidenziando le differenze o le deroghe da quanto previsto nel Piano della Qualita
Generale.

1.
2.

Descrizione dell'Obiettivo
Scopo del piano della qualita

(elenca le motivazioni e le peculiarita dell’obiettivo per le quali e richiesto il documento)

3.

4.

Documenti applicabili e di riferimento
Ruoli e Responsabilita

Ciclo di vita

(Descrive il ciclo di vita dell'obiettivo, le fasi in cui e suddiviso, i criteri di uscita
delle fasi, linsieme della documentazione da produrre ed eventualmente le attivita
richieste al Fornitore in fase di collaudo /accettazione)

Metodi, tecniche e strumenti

(Contiene l'indicazione dei metodi, delle tecniche, degli strumenti, degli standard di
prodotto specifici dell'obiettivo solo se diversi da quelli descritti nel Piano della
Qualita generale)

Indicatori di qualita specifici dell'obiettivo

(Contiene gli attributi di qualita con riferimento alle metriche, ai valori limite
(Valore di soglia) definiti negli indicatori di qualita, e gli eventuali indicatori di
prestazione specifici per [’obiettivo, se diversi da quelli descritti nel Piano della
Qualita generale)

Riesami, verifiche e validazioni

(Contiene l'elenco dei controlli da effettuare (riesami, test, verifiche e validazioni,
valutazioni, ecc.), per lobiettivo e le modalita di esecuzione dei controlli
comprensive sia degli strumenti da utilizzare e sia della modulistica di
rendicontazione dei risultati, se diversi da quelli descritti nel Piano della Qualita
generale)

Gestione del rischio

(Contiene le modalita operative di identificazione e controllo dei rischi con

riferimento all’obiettivo).

2.2 Piano di lavoro Generale

Come specificato nel capitolato il Fornitore dovra predisporre e mantenere costantemente

aggiornato un Piano di lavoro Generale contenente attivita, tempi e impegni, con la seguente

articolazione:

il Piano di Subentro ad inizio fornitura;

il Piano di Trasferimento di Know how;
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» il Piano delle attivita di carattere generale ( ad esempio: pianificazione delle attivita

di assicurazione della qualita ).

2.2.1 Piano di Subentro ad inizio fornitura

Il piano di Subentro ad inizio fornitura conterra il dettaglio delle attivita, la relativa
tempificazione e le stime di impegno.
In particolare, coerentemente con le caratteristiche offerte dal Fornitore e concordate con
’Amministrazione, il Piano riportera:
- codice, nome, descrizione delle attivita di subentro e dei prodotti;
- date di inizio e fine, previste ed effettive delle attivita di subentro;
- prodotti delle singole attivita e relative date di consegna, previste ed effettive;
- impegno in gp, stimato ed effettivo, ove applicabile suddiviso per mese e figura
professionale;
- un gantt delle attivita.
Per la parte di stato di avanzamento le informazioni da riportare riguardano:
- data a cui si riferisce lo stato di avanzamento;
- percentuale di avanzamento delle singole attivita;
- razionali di ripianificazione, scostamento eventuale delle date, dell’impegno e del
volume;

- vincoli/criticita e relative azioni da intraprendere e/o intraprese.

2.2.2 Piano di Trasferimento di Know how

Il piano di Trasferimento di Know how conterra il dettaglio delle attivita, la relativa
tempificazione e le stime di impegno.
In particolare, coerentemente con le caratteristiche del know how da trasferire, il Piano
riportera:

- codice, nome, delle attivita di trasferimento di know how e dei prodotti attesi;

- date di inizio e fine, previste ed effettive;

- prodotti delle singole attivita e relative date di consegna, previste ed effettive;

- impegno in gp, stimato ed effettivo, ove applicabile suddiviso per mese e figura

professionale;

- un gantt delle attivita.
Per la parte di stato di avanzamento le informazioni da riportare riguardano:

- data a cui si riferisce lo stato di avanzamento;

- percentuale di avanzamento delle singole attivita;
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- razionali di ripianificazione, scostamento eventuale delle date, dell’impegno e del
volume;
- vincoli/criticita e relative azioni da intraprendere e/o intraprese.
In particolare dovra essere sempre presente il Rendiconto Risorse, come meglio oltre

specificato.

2.2.3 Piano di lavoro delle attivita di carattere continuativo

Il Piano di lavoro per attivita di carattere generale contiene la loro tempificazione e le loro
stime di impegno.
L’aggiornamento dello stato di avanzamento delle attivita, su richiesta dell’Amministrazione,
determina una nuova versione del documento.
Coerentemente con le caratteristiche delle singole attivita e con lo stato temporale (piano
iniziale o aggiornamento), il Piano di lavoro riportera:
- codice, nome, descrizione dell’attivita e relativo stato (sospeso, cancellato, ecc.);
- elenco delle attivita con relative date di inizio e fine, previste ed effettive;
- prodotti di fornitura delle singole attivita, con relative date di consegna, previste ed
effettive;
- impegno, stimato ed effettivo per figura professionale;
- un gantt delle attivita.
Per la parte di stato di avanzamento le informazioni da riportare riguardano:
- percentuale di avanzamento delle singole attivita;
- data a cui si riferisce lo stato di avanzamento;
- razionali di ripianificazione, scostamento eventuale delle date, dell’impegno e del
volume;

- vincoli/criticita e relative azioni da intraprendere e/o intraprese.

2.2.4 Piano di lavoro per i servizi a carattere continuativo

Il piano di lavoro per i servizi a carattere continuativo conterra il dettaglio delle attivita
previste nel mese di riferimento corredate dalla relativa tempificazione e, laddove previsto
dal capitolato, le stime di impegno.
In particolare,il Piano riportera:

- codice, nome area applicativa, nome del referente di Area;

- orario di servizio ordinario, ore di estensione e di reperibilita previste ed effettive;

- elenco delle attivita e relative date di inizio e fine, previste ed effettive;

- eventuali prodotti delle singole attivita e relative date di consegna, previste ed

effettive;
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- impegno in gp, stimato ed effettivo, suddiviso per figura professionale;
- un gantt delle attivita.
Per la parte di stato di avanzamento le informazioni da riportare riguardano:
- data a cui si riferisce lo stato di avanzamento;
- percentuale di avanzamento delle singole attivita;
- data di chiusura effettiva;
- razionali di ripianificazione, scostamento eventuale delle date, dell’impegno e del
volume;
- vincoli/criticita e relative azioni da intraprendere e/o intraprese.
In particolare dovra essere sempre presente il Rendiconto Risorse, come meglio oltre

specificato.

2.2.5 Piano riepilogativo per attivita di carattere progettuale
Il Piano di lavoro riepilogativo per attivita progettuali, coerentemente con le proprie
caratteristiche riportera:
- codice, nome, descrizione, ciclo di vita, la tempificazione e, se significativo, relativo
stato (sospeso, cancellato, ecc.);
- prodotti di fornitura con relative date di consegna, previste ed effettive;
- impegno, stimato ed effettivo, secondo la metrica applicabile (PF o giorni persona)
dell’effort progettuale, ove applicabile suddiviso per figura professionale;
- un gantt delle attivita.
Per la parte di stato di avanzamento le informazioni da riportare riguardano:
- percentuale di avanzamento;
- data a cui si riferisce lo stato di avanzamento;
- razionali di ripianificazione, scostamento eventuale delle date, dell’impegno e del
volume;
- vincoli/criticita e relative azioni da intraprendere e/o intraprese.
In particolare dovra essere sempre presente il Rendiconto Risorse, come meglio oltre

specificato.

2.2.6 Piano di lavoro dell’obiettivo

Il Piano di lavoro per attivita progettuali contiene il dettaglio delle attivita di ogni singola
fase del singolo obiettivo, la relativa tempificazione e le stime di impegno.

L’aggiornamento dello stato di avanzamento delle attivita, su richiesta dell’Amministrazione,

determina una nuova versione del documento.
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Coerentemente con le caratteristiche dei singoli obiettivi o attivita, con i cicli di vita definiti

e con lo stato temporale (piano iniziale o aggiornamento), il Piano di lavoro obiettivo

riportera:

codice, nome, descrizione dell’obiettivo e, se significativo, relativo stato (sospeso,
cancellato, ecc.);

elenco delle fasi e delle singole attivita con relative date di inizio e fine, previste ed
effettive; in particolare, per la fase di realizzazione, deve essere data evidenza delle
attivita di test, sia di modulo che di integrazione che prestazionali;

prodotti di fornitura delle singole fasi e prodotti intermedi delle singole attivita,
anche semilavorati, con relative date di consegna, previste ed effettive;

impegno, stimato ed effettivo, secondo la metrica applicabile (PF, Web o giorni
persona) dell’effort progettuale, ove applicabile suddiviso per fase/attivita e per
figura professionale;

un gantt delle attivita.

Per la parte di stato di avanzamento le informazioni da riportare riguardano:

percentuale di avanzamento delle singole attivita;

data a cui si riferisce lo stato di avanzamento;

razionali di ripianificazione, scostamento eventuale delle date, dell’impegno e del
volume;

vincoli/criticita e relative azioni da intraprendere e/o intraprese.

Si precisa che:

le date di consegna dei singoli prodotti di fase potranno variare per ciascun obiettivo,
anche con date intermedie nell’ambito della fase;

le date finali delle varie fasi, devono essere comprensive, ad esempio, anche
dell’eventuale tempo di approvazione dei prodotti;

dovra essere esplicitata, quale attivita separata all’interno della relativa fase,
attivita di test (o verifica, validazione, review);

nel caso di obiettivi che prevedano la suddivisione in sotto-obiettivi, inoltre, il piano
dovra dettagliare, anche in termini di stime, ogni singolo sotto-obiettivo;

nel caso di obiettivi che prevedano un approccio per processo ciclico il piano dovra

esplicitare le date previste per gli incontri di verifica.

In particolare dovra essere sempre presente il Rendiconto Risorse, come meglio oltre

specificato.

2.2.7 Rendiconto risorse
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Il Rendiconto delle risorse € un riepilogo mensile, a corredo del Piano di lavoro, che dovra
contenere per ogni area applicativa/servizio:
- elenco del personale impiegato dal Fornitore con |’indicazione del profilo
professionale ricoperto e della relativa certificazione;
- dettaglio in ore del tempo impiegato da ciascuna risorsa per ogni attivita svolta,

specificando l’eventuale estensione o reperibilita.

2.3 Specifiche dei requisiti

Il documento di formalizzazione dei requisiti deve contenere la descrizione dei requisiti,
funzionali e non, emersi nella fase di definizione delle esigenze utente.

Qualora per U’obiettivo non sia richiesta la realizzazione del prototipo e/o del campione
tecnico, nel documento Specifiche dei requisiti deve essere formalizzato il motivo della non

applicabilita.

2.4 Specifiche funzionali

Contiene in modo completo ed esaustivo ’analisi dell’applicazione interessata relativamente

ai processi ed alle modalita con cui tali processi risulteranno visibili agli utenti finali, al

disegno logico dei dati secondo il modello relazionale, agli aspetti non funzionali

(architettura, sicurezza, accessibilita, vincoli, prestazioni, ecc.), alla documentazione delle

interfacce (bozzetti grafici, storyboard, mockup, ecc.), ai casi in cui & previsto l'utilizzo di un

prototipo.

Il livello di completezza richiesto deve essere tale da:

- consentire ’approvazione delle funzionalita da parte dell’Amministrazione e dell’utente;

- consentire la produzione del Piano di test senza necessita di ulteriori approfondimenti;

- consentire lo svolgimento della successiva fase di disegno di dettaglio;

- consentire la stima web e la stima in Punti Funzione del volume di software da sviluppare
e/o da modificare;

- garantire la tracciabilita con quanto descritto nel documento di requisiti.

2.5 Disegno di dettaglio

Il disegno di dettaglio contiene una specifica in cui le funzionalita sono trasformate ed
organizzate in moduli elaborativi strutturati. E' compresa nel disegno di dettaglio la
documentazione del disegno logico e fisico dei dati.

Ad esempio, per i vari moduli, devono essere trattati:

- descrizione delle funzioni svolte
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- tipologia (on-line, batch, etc..)

- indicazioni sulla riutilizzabilita del componente

- parametri scambiati con altri componenti

- parametri di attivazione

- accessi agli archivi/base dati

- controlli e diagnostica

- algoritmi di calcolo per ciascuna entita.

Per quanto riguarda il disegno logico dei dati, la tecnica di rappresentazione puo variare in
funzione del DBMS utilizzato.

In ogni caso dovranno essere prodotte le matrici d’uso (o matrici CRUD) degli archivi da parte
dei moduli software (concettualmente simili alle matrici Funzioni/Entita prodotte nei
precedenti documenti).

Nei casi critici, per dimensioni delle basi dati e/o frequenza di utilizzo, deve essere indicata
la frequenza prevista per il tipo d’uso che il modulo fa degli archivi/basi dati, le frequenze
totali per tipo d’uso relative a ciascun archivio/tabella della base dati, le frequenze totali per
tipo d’uso per ciascun componente.

Per quanto riguarda il caricamento iniziale dei dati, dovranno essere indicati:

- gli archivi fisici/basi dati da dove prendere i dati e il loro tracciato

- i tracciati dei dati da caricare manualmente

- le relazioni tra archivi fisici/basi dati e schemi logici

- ivolumi trattati, con dettaglio sulla occupazione di memoria e spazio disco

- le modalita di inizializzazione degli archivi/basi dati.

Deve comunque essere garantita la tracciabilita con il documento di Specifiche funzionali e
Specifiche requisiti e del glossario. | dati contenuti nel documento devono essere sempre

tenuti aggiornati.

2.6 Campione tecnico

Il campione tecnico € la realizzazione, adottando gli strumenti e ’architettura previsti per
’intero sistema, di una funzionalita completa del sistema.

Tale campione tecnico ha come scopo la verifica della fattibilita tecnica ed in particolare:

e quella delle scelte previste

« effettuazione di test sistemistici

« la definizione di particolari modalita realizzative da adottare.
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2.7 Prototipo

La prototipazione assume aspetti diversi in funzione delle caratteristiche dei singoli obiettivi.

Sviluppi eseguiti con linguaggi procedurali

In tale caso il prototipo € un elemento delle Specifiche funzionali. Il prototipo € rivolto
solamente alla esplicitazione dell’interfaccia utente, in termini di layout e di modalita di
utilizzo dell’applicazione. In tal caso la documentazione delle interfacce prevista nel
documento Specifiche Funzionali riportera la sola stampa delle videate del prototipo.

Tale prototipazione deve comprendere almeno:

« ilayout delle interfacce di colloquio

e il percorso di navigazione

Lo strumento di realizzazione del prototipo puo differire dagli strumenti che verranno
utilizzati per la realizzazione del sistema.

Sviluppi eseguiti in modalita object- oriented

Nel caso di obiettivi sviluppati in modalita object oriented il prototipo assume una importanza
rilevante. Il fine principale & consolidare i requisiti e garantire la completa usabilita del
sistema.

La prototipazione deve poter consentire :

» eliminazione di eventuali dubbi di fattibilita del progetto;

* una migliore comprensione dei requisiti;

« un eventuale test di sistema, nella sua complessita.

Il prototipo si evolve e si arricchisce durante tutto il ciclo di sviluppo dell’obiettivo, fino a
diventare la realizzazione del sistema; dovra essere realizzato adottando gli strumenti e

I’architettura previsti per il sistema.

2.8 Codice sorgente

Per codice sorgente si intende genericamente l’insieme degli oggetti software, realizzati o
sottoposti a manutenzione, che sono soggetti ad esecuzione da parte di un compilatore (o
analogo strumento di “program preparation”) o di un interprete (es. “job control program”,
“query manager”), a titolo esemplificativo e non esaustivo quindi:

e programmi

e tracciati e definizioni dati

« schermi di input/output

e pagine web

e procedure

* job
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* qQuery

e script (anche gli script relativi ai test automatizzati)

« utility di modifica/aggiornamento dati

Fanno parte del codice sorgente le procedure di consegna e trasferimento oggetti per gli
ambienti di configuration management, nonché le procedure di creazione delle tabelle ed i
relativi job di caricamento dati (per intero DB e/0 porzioni secondo criteri definiti) anche per
gli ambienti di sviluppo, manutenzione, collaudo ed esercizio.

Fanno parte del codice sorgente, inoltre, U’help on-line e [’eventuale manualistica on-line,
nonché l’eventuale codice di test e collaudo.

Il codice sorgente dovra comprendere anche il codice per la distribuzione automatizzata.

Tale codice dovra comprendere:

- procedura di installazione (setup applicazione e/o patch)

- procedura di disinstallazione

- parametri di configurazione dell’ambiente su cui I’applicazione si deve installare.

Il codice sorgente di nuova realizzazione (anche nuovo codice all’interno di programmi
preesistenti) dovra essere redatto in conformita agli standard dell’Amministrazione, ove
previsti, e comunque sempre secondo le indicazioni presenti nella documentazione ufficiale
dei linguaggi utilizzati.

Non € consentito 'uso di istruzioni (o funzioni) proprietarie o caratteristiche di singole
piattaforme. | richiami, dall’interno dei programmi, dei vari sottosistemi (transaction
monitor, data base, rete, ecc.) dovranno avvenire tramite comandi o interfacce standard
disponibili nei singoli linguaggi/prodotti utilizzati.

Si richiama inoltre U’attenzione al rispetto, nella stesura del codice, agli standard in vigore,
sia per formalismi di redazione, sia per ’adozione dei prodotti individuati
dall’Amministrazione, sia per il loro corretto utilizzo.

Gli oggetti software necessari alla predisposizione degli ambienti (collaudo, esercizio ecc.)
dovranno essere consegnati almeno dieci giorni prima dello scadere del termine previsto per

la consegna del codice sorgente.

2.9 Piano di Test

Il Piano di Test € un documento che accompagna ogni obiettivo lungo tutto il ciclo di vita, ed
€ pertanto un documento che si evolve nel tempo.

Ha lo scopo di definire test specifici, tramite quali, saranno sottoposti a verifica i prodotti
della realizzazione, con particolare riguardo alla loro validazione rispetto ai requisiti

dell’utente, nonché documentare il loro esito.
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2.10 Documentazione per il conteggio della baseline

Tale documentazione € costituita da moduli in cui devono essere riportate le informazioni per
il conteggio delle dimensioni dei siti web e delle applicazioni.

A fronte di una modifica o dello sviluppo ex novo di una funzione il Fornitore dovra
aggiornare/inserire il censimento del volume della baseline. Le informazioni cosi modificate
verranno validate da Capo progetto dell’Amministrazione. A seguito della validazione potra

essere prodotto un foglio excel con la nuova baseline.

2.11 Documentazione utente

La documentazione utente, rivolta all’utente finale delle applicazioni, € composta dal

Manuale utente e dall’help on line (rilasciato con il codice sorgente).

Manuale utente

Il manuale utente deve fornire una descrizione generale dell’applicazione e una guida

operativa all’utilizzo delle singole funzionalita utilizzabili.

La descrizione deve contemplare:

« la tipologia di utenza cui e destinata e le funzioni abilitate a ciascuna tipologia;

« gli eventuali flussi di dati scambiati con altri sistemi informativi o con specifiche tipologie
di utenze;

» le modalita di attivazione e chiusura della “sessione di lavoro”;

» la descrizione delle funzioni e della navigazione tra di esse;

« la spiegazione dettagliata dell’'uso delle singole funzioni di interfaccia utente
(comprensiva della funzione di richiamo dell’help);

« la descrizione dei contenuti degli output della applicazione (es. stampe).

La descrizione delle funzionalita disponibili deve essere completa dell’elenco di tutti i codici

d’errore previsti, della messaggistica ad essi associata e delle azioni da intraprendere a

fronte di ciascuna segnalazione.

Nel caso in cui I’applicazione preveda un utilizzo diretto dei dati da parte dell’utente, deve

essere inserita anche la descrizione dettagliata della struttura dei dati interessati.

Help on line
Tutte le applicazioni interattive devono prevedere le funzioni di help on line.

2.12 Manuale di gestione applicativa
Il Manuale di gestione applicativa € lo strumento necessario alle strutture preposte
all’installazione ed esercizio dell’applicazione. E’ un manuale rivolto a personale tecnico.

Tale manuale dovra essere corredato di uno schema riepilogativo contenente informazioni
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anagrafiche relative all’applicazione, alla dimensione e alla tipologia del DB, alla dipendenza
con altre applicazioni, ai modelli di interfaccia, ai tool utilizzati per lo sviluppo, ecc.

Per quello che riguarda gli ambienti di collaudo ed esercizio, il documento dovra esplicitare i
parametri di personalizzazione dei prodotti, le modalita di attuazione dei livelli di protezione
dei dati, le modalita di accesso al sistema e alle transazioni, le soluzioni tecniche necessarie

alla realizzazione di tali modalita.

2.13 Manuale di gestione server

Il Manuale di gestione server €& lo strumento necessario alle strutture preposte

all’installazione ed esercizio dell’apparecchiatura. E’ un manuale rivolto a personale tecnico.

2.14 Piano adeguamento ambienti

Il prodotto di fase Piano adeguamento ambienti € il documento di supporto alle attivita di

trasferimento ed installazione in ambiente di collaudo ed in ambiente di esercizio.

Viene strutturato in due sezioni relative rispettivamente all’ambiente di collaudo ed

all’ambiente di esercizio.

Deve contenere almeno le seguenti informazioni:

« individuazione precisa delle responsabilita per il completamento di tutte le fasi del
change;

« pianificazione di tutte le attivita necessarie alla predisposizione dell’ambiente di
collaudo/esercizio/correttiva (con 'evidenza delle date di inizio e di completamento) e
dei relativi referenti (sia tecnici che applicativi);

e qualificazione del progetto e degli elementi di configurazione coinvolti (DB, utenze,
Application Server, directory, ecc...);

« specifica delle istruzioni operative evidenziando i riferimenti ai manuali di gestione

dell’applicazione e dei server.

2.15 Documentazione dati

La documentazione dati di siti/applicazioni contiene la descrizione e la rappresentazione
delle relative base dati, esplicita eventuali collegamenti con altre base dati o le regole
tecniche con cui i siti/applicazioni scambiano flussi informativi di dati con altri sistemi
informativi.

La documentazione dati € obbligatoriamente articolata nelle seguenti componenti:

= Schema concettuale;
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= Schema logico;

*  Mapping concettuale-logico;
= Schema fisico;

= Glossario;

= Dizionario dati.

2.15.1 Modello dei dati

Il modello dei dati & composto da:
= Glossario che dovra contenere:
- descrizione di tutti gli oggetti degli schemi concettuali;
- descrizione di tutti gli oggetti degli schemi logici;
- mapping schema concettuale- logico.
= schema concettuale e logico su tool di modellazione dati.
I modelli dati contenuti nei file dovranno comprendere:
- Diagramma E/R;
- Nome e Descrizione delle Entita;
- Nome e Descrizione degli Attributi;
- Mapping Entita/Tabella e Attributo/Colonna.
= mapping concettuale-logico: su tool di modellazione dati o su documento;
= schema fisico: su tool di modellazioni dati;
» dizionario dati.
Lo schema concettuale dovra contenere le seguenti informazioni:
= schema grafico rappresentante le entita e |’associazione tra esse intercorrenti;
= nome (e/o codice) e descrizione del significato delle entita;
* nome (e/o codice) e descrizione del significato delle associazioni intercorrenti tra le
entita;
= nome (e/o codice) e descrizione del significato degli attributi appartenenti alle
singole entita e associazioni.
Lo schema logico dovra contenere:
= Schema grafico rappresentante le relazioni;
*  Vincoli di integrita;
= Relazioni fondamentali;
= Relazioni associative;
= Chiavi primarie e secondarie.
Il mapping concettuale-logico dovra contenere la corrispondenza tra le entita e associazioni

descritte nello schema concettuale e le relazioni descritte nello schema logico.
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Lo schema fisico dovra contenere:
» indicazione del metodo di accesso utilizzato, dell'organizzazione dei dati;
= bloccaggio di ciascun data-set;
= clausole di storage;
» descrizione dei dati interni del DBMS (tabelle, indici, ecc.) che realizzano la struttura

prevista.

2.15.1.1 Dizionario dati

Il dizionario dati dovra contenere:
= Nome della tabella
= Nome dell’attributo
» Indicazione della chiave primaria
» Tipo e dimensione dell’attributo (char, number, date ecc.)
» Descrizione dell’attributo
= Dominio
= nel caso di campi calcolati l’algoritmo che valorizza il campo
» riferimenti a controlli applicativi (anche a mezzo di trigger) che insistono sul campo

= descrizione dei codici di errore di tuttii controlli.

2.15.2 Protocolli di colloquio

La documentazione che riguarda eventuali scambi di dati attraverso flussi informativi (regole
tecniche) tra siti/applicazioni dell’Amministrazione o tra queste e i siti/applicazioni di altri
organismi o amministrazioni deve essere prodotta e mantenuta aggiornata. Essa deve
contenere almeno le seguenti informazioni:

» descrizione del contesto organizzativo e tecnico,

» architettura applicativa,

= tecnologia impiegata,

= tracciati record,

= dizionario dati,

= algoritmi,

= controlli, messaggistica ed azioni collegate.

2.15.3 Documentazione di sintesi

Per ogni sito/applicazione potra essere richiesta la produzione o l’aggiornamento di un
documento che contenga almeno le seguenti informazioni:
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= il contesto amministrativo;

= il bacino di utenza;

= [’architettura applicativa e tecnologica;

= la baseline;

» le applicazioni che la compongono e le interazioni tra di esse;

= eventuali interazioni con applicazioni di altre aree applicative e/o altri organismi;

» riferimenti ad eventuali protocolli di colloquio attivi.

2.16 Documentazione per il conteggio delle baseline

Tale documentazione € costituita da moduli in cui devono essere riportate le informazioni per

il conteggio delle baseline per i siti e le applicazioni.

2.17 Lista oggetti software

Il documento di Lista Oggetti Software (LOS) deve contenere un elenco di tutti gli oggetti
software realizzati, modificati o resi obsoleti nell’ambito delle attivita riguardanti l’obiettivo.
La LOS deve essere completa di tutte le informazioni necessarie all’Amministrazione.
Le informazioni da fornire sono:

= Codice e descrizione dell’area;

= Codice e descrizione dell’obiettivo;

= Codice e descrizione dell’applicazione;

» Data di fine garanzia.
Per ogni oggetto dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

= Codice del sito/applicazione che manutiene |’oggetto;

» Progressivo della funzione che manutiene ’oggetto;

= Progressivo della funzione che utilizza ’oggetto;

= Dato di riferimento, nel caso di entita o relazione;

= Nome elemento;

= Pjattaforma (es.: VM, UNIX, .....);

= Linguaggio completo di versione;

= Tipo oggetto;

» Dimensione dove applicabile;

= Dimensione dei commenti;

= Stato oggetto;

= Radice percorso (ove applicabile);
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= Directory (ove applicabile);
* Nodo albero di instradamento (ove applicabile);

*  Primo modulo chiamante (flag che indica se il modulo é il primo chiamante);

Devono essere raggruppati separatamente gli oggetti relativi a sw di supporto e/o di test
quali script di deploy, script di test, procedure relative alla predisposizione dell’ambiente di

collaudo e/o di esercizio ecc.

2.18 Documentazione delle procedure batch/DTS

La documentazione delle procedure off line (batch, job, stored procedure, DTS, script, ecc.)
e destinata ai gruppi di gestione applicativi e basi dati quale supporto alle loro attivita
ordinarie. Si articola nei componenti di seguito riportati.

Elenco delle procedure

L’elenco delle procedure fornisce una descrizione generale delle procedure e una guida
operativa per la loro schedulazione, ordinaria e straordinaria.

La descrizione deve contemplare:

» codice identificativo della procedura,

= descrizione sintetica,

= puntamento al manuale utente,

= evento per ’attivazione della schedulazione (ad es. calendario, richiesta utente ecc.),
= ambiente,

= vincoli procedurali,

» periodicita,

= note eventuali,

= puntamento al documento di procedura.

Documento di procedura

Il documento di procedura deve fornire la descrizione operativa di ogni procedura, in

particolare deve riportare:

e elenco di tutti i componenti che la costituiscono (job, Stored procedure, DTS, ecc),

« diagramma di flusso dei componenti (flow chart),

e matrice componenti/base dati,

e per ogni componente, eventuali parametri da fornire in input per l’esecuzione, ’elenco di
tutti gli output e del loro significato (file, stampe, ecc), U'elenco dei codici di errore,
vincoli fisici di schedulazione e le istruzioni operative in caso di malfunzionamento (es.

job di recovery, possibilita di eliminazione, ecc.).
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2.19 Indicatori di qualita degli obiettivi e della fornitura

Rapporto Indicatori di qualita di obiettivo

Contenuto minimo:
riferimento al contratto, area applicativa, obiettivo e servizi;
per ciascun indicatore applicabile occorre specificare:
il periodo di riferimento della misura;
riferimento agli strumenti di misura utilizzati;
i dati rilevati;
il valore rilevato dell’indicatore di qualita;
eventuale scostamento dal valore di soglia;
eventuale razionale di scostamento dai valori di soglia.
Nel caso degli indicatori relativi alla qualita del codice rilevabili con i tools & necessario
allegare al documento Rapporto indicatori di qualita di obiettivo i report dello strumento
contenente i risultati della rilevazione. Tali report costituiranno parte integrante ed
essenziale del documento.

Rapporto Indicatori di qualita della fornitura

Contenuto minimo:

riferimento al contratto, area applicativa e servizi;

riferimento agli strumenti di misura utilizzati;

per ciascun indicatore di qualita non di obiettivo occorre specificare:
campo di applicazione;
il periodo di riferimento;
i dati rilevati;
il valore rilevato dell’indicatore di qualita;
eventuale scostamento dal valore di soglia;

eventuale razionale di scostamento dai valori di soglia.

2.20 Convalida sulla tecnologia

Ogni obiettivo, modifica o personalizzazione di applicazioni che faccia uso di specifiche ed
individuate tecnologie/prodotti (come riportati nel Piano della qualita generale o di
obiettivo) dovra produrre, oltre a quanto specifico dell’obiettivo e documentato nell’ambito
dei deliverable delle varie fasi, un documento attestante la conformita di quanto
realizzato/ modificato/personalizzato alle indicazioni del produttore della
tecnologia/prodotto stesso. Tale documento dovra esplicitare:

= il nome e la release dei prodotti utilizzati;
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= i puntuali riferimenti (manualistica, best practices, indicazioni specifiche, ecc.) su cui é
stata basata la realizzazione;
= la dichiarazione del Fornitore di utilizzare i prodotti secondo le specifiche valide per le
versioni indicate.
L’eventuale sottoscrizione da parte del produttore della tecnologia/prodotto dovra essere

presente sullo stesso documento.

2.21 Altri documenti

Il prodotto di fase “altri documenti” comprende specifici output nelle varie fasi legati alle
peculiarita dell’obiettivo quali protocollo di colloquio con altri siti e/o applicazioni e/o
organismi, parametri di rilevazione dei requisiti di qualita, descrizione delle funzionalita
applicative e delle caratteristiche tecnologiche dei sistemi usati, piano di rischio, analisi
d’impatto, schemi di parametrizzazioni, ecc. Questo prodotto di fase, laddove opportuno,

deve essere aggiornato in tutte le fasi successive a quella di produzione.
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