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1 I CICLI DI VITA DEL SOFTWARE

Nel seguito vengono descritti i modelli di cicli di vita da utilizzare da parte del fornitore per la
fornitura.

1.1 Cicli di vita delle applicazioni gestionali
1.1.1 Ciclo completo

E’ il ciclo normalmente adottato per lo sviluppo di applicazioni gestionali.

La tabella che segue ha lo scopo di essere di riferimento per le varie fasi che dovranno essere
svolte dal fornitore, associando a ciascuna di esse i prodotti di fornitura ed il criterio di uscita di
fase.

Fase Prodotto di fase Criterio di uscita

Piano di lavoro dell’obiettivo

Piano di lavoro riepilogativo
Definizione Attivazione'
Piano della qualita dell’obiettivoZ

Specifiche requisiti

Specifiche funzionali

Piano di test

Prototipo
Analisi Approvazione
Convalida sulla tecnologia

Conteggio FP - Modulo per conteggio

Altri documenti

Disegno di dettaglio

Piano di test

Disegno Documentazione dati Consegna3

Campione tecnico?

Altri documenti

Gestione obiettivo (stima, pianificazione, qualita,
review, risk management, consuntivazione)

Realizzazione Codice sorgente Consegna’

1 Include ’approvazione dei prodotti di fase

2 Quando U’obiettivo ha caratteristiche specifiche o va in deroga al Piano della Qualita generale
3 Puo essere sostituita dall’approvazione di uno o pili prodotti di fase qualora il responsabile Consip lo
ritenga opportuno, in ragione della dimensione, criticita, e tipologia dell’Obiettivo

4 Laddove tecnicamente opportuno ed in ogni caso su richiesta Consip
> All’approvazione dei prodotti della fase e dedicata ’intera attivita di collaudo
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Fase

Prodotto di fase

Criterio di uscita

Piano di test

Documentazione utente

Documentazione delle procedure
batch/DTS

Manuale di gestione applicativo

Manuale di gestione server (ove previsto)

Conteggio FP - Modulo per conteggio

Report INFAP

Lista Oggetti Software

Demo sulle novita del sistema

Altri documenti

Piano di adeguamento degli ambienti

Collaudo

Sistema

Accettazione

Documentazione

Rapporto indicatori di qualita di obiettivo

Documento di sintesi di Area

Specifiche Requisiti di applicazione

Specifiche funzionali di applicazione

Disegno di dettaglio di applicazione

Consegna

Avvio in esercizio

Rapporto indicatori di qualita di obiettivo

Valutazione qualita del
software

1 Puo essere sostituita dall’approvazione di uno o piu prodotti di fase qualora il responsabile Consip lo

ritenga opportuno, in ragione della dimensione, criticita, e tipologia dell’Obiettivo
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1.1.2 Ciclo ridotto

E’ applicabile per obiettivi di dimensioni limitate, sia in termini di effort progettuale che in
termini temporali, come indicato nel Capitolato.

In questo ciclo le attivita relative ad analisi e disegno sono raggruppate in un’unica fase.
Pertanto, il documento “specifiche dell’intervento” conterra sia gli aspetti funzionali sia gli
aspetti tecnici.

La tabella che segue ha lo scopo di essere di riferimento per le varie fasi che dovranno essere
svolte dal fornitore, associando a ciascuna di esse i prodotti di fornitura ed il criterio di uscita di
fase

Fase Prodotto di fase Criterio di uscita

Piano di lavoro dell’obiettivo

Piano di lavoro riepilogativo
Definizione Attivazione'
Piano della qualita dell’obiettivoZ

Specifiche requisiti

Specifiche dell’intervento

Piano di test

Convalida sulla tecnologia

Documentazione dati

Analisi e Disegno - - Approvazione
Campione tecnico3

Prototipo?

Conteggio FP - Modulo per conteggio

Altri documenti

Codice sorgente

Piano di test

Documentazione utente

Realizzazione Documentazione delle procedure Consegna
batch/DTS

Manuale di gestione applicativo

management, consuntivazione

Gestione obiettivo: stima, pianificazione, qualita, review, risk

Manuale di gestione server (ove previsto)

1 Include ’approvazione dei prodotti di fase

2 Quando U’obiettivo ha caratteristiche specifiche o va in deroga al Piano della Qualita generale
3 Laddove tecnicamente opportuno ed in ogni caso su richiesta Consip

4 Laddove tecnicamente opportuno ed in ogni caso su richiesta Consip
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Fase

Prodotto di fase

Criterio di uscita

Conteggio FP - Modulo per conteggio

Report INFAP

Lista Oggetti Software

Demo sulle novita del sistema

Altri documenti

Piano di adeguamento degli ambienti

Collaudo

Sistema

Accettazione

Documentazione

Rapporto indicatori di qualita di obiettivo

Documento di sintesi di area

Specifiche requisiti di applicazione

Specifiche funzionali di applicazione

Disegno di dettaglio di applicazione

Consegna

Avvio in esercizio

Rapporto indicatori di qualita di obiettivo

Valutazione qualita del
software

1 Puo essere sostituita dall’approvazione di uno o piu prodotti di fase qualora il responsabile Consip lo

ritenga opportuno, in ragione della dimensione, criticita, e tipologia dell’Obiettivo

CONSIP S.p.A. - Capitolato di gara - Appendice 6

Pag.7 di 42




&

Capitolato relativo all’affidamento di servizi per la manutenzione ed evoluzione del sistema informativo
“Servizi On Line” della Corte dei conti

1.1.3 Ciclo breve

E’ costituito da un numero ridotto di fasi in cui la documentazione di definizione, analisi,
disegno e realizzazione potranno preliminarmente assumere la caratteristica di un addendum,
di note operative o di verbali, mentre la documentazione di area e di applicazione dovra essere
prodotta solo dopo il collaudo Consip, nella relativa fase di documentazione.

Tale ciclo e applicabile secondo le indicazioni presenti nel Capitolato Tecnico.
Le caratteristiche di questo ciclo di vita si possono cosi riassumere:
e non é presente la stima di revisione;

e ¢ presente una fase di definizione molto accurata in cui, qualora possibile, viene
anticipata la realizzazione del prototipo che verra successivamente perfezionato e
supportera la fase successiva; la stima iniziale non sara, dunque, rivista nella fase
“analisi-disegno-realizzazione”;

e ¢ presente un’unica fase che raggruppa “analisi”, “disegno” e “realizzazione” in cui i
singoli prodotti di fase previsti per le corrispondenti fasi del ciclo completo vengono
sostituiti da documenti incrementali condivisi con la Consip e I’Amministrazione sotto

forma di verbale;

e ¢ prevista una fase di documentazione che strutturera nei formati standard i contenuti di
analisi e disegno individuati nelle fasi precedenti.
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Fase Prodotto di fase Criterio di uscita

Piano di lavoro dell’obiettivo

Piano di lavoro riepilogativo

Definizione Piano della qualita dell’obiettivo? Attivazione'

Specifiche requisiti3

Prototipo*

Verbale di analisi e disegno 3

Piano di test®

Convalida della tecnologia

Documentazione dati

Documentazione utente

Codice sorgente

Analisi, Disegno e | Documentazione delle procedure batch 7

Gestione obiettivo: stima, pianificazione, qualita, review, risk management,

Realizzazione : : I Consegna
Manuale di gestione applicativo®
Manuale di gestione server (ove previsto)
Conteggio FP - Modulo per conteggio
Report INFAP
° Lista Oggetti Software
é Demo sulle novita del sistema?®
.g Piano di adeguamento degli ambienti
§ Collaudo Sistema Accettazione
§ Documentazione Rapporto indicatori di qualita di obiettivo | Consegna’

1 Include ’approvazione dei prodotti di fase
2 Quando l'obiettivo ha caratteristiche specifiche o va in deroga al Piano della Qualita generale, il
documento puo essere sostituito da un verbale

3 Sotto forma di verbale riunione eventualmente aggiornato in maniera incrementale

4 Laddove tecnicamente opportuno ed in ogni caso su richiesta Consip, eventualmente puo essere
incrementale.

5 Dal documento dei requisiti seguira un approfondimento delle specifiche funzionali e tecniche (disegno)
attraverso e-mail, videoconferenze, brainstorming, specializzazione del prototipo, ecc.. sempre
sottoposte all’approvazione Consip. Periodicamente o per contenuti omogenei verranno redatti verbali di
consolidamento delle specifiche, a tutti gli effetti questi verbali rappresenteranno il riferimento per la
realizzazione del sw.

6 Sara in formato ridotto, prevedera i test correlati ai requisiti espressi. | contenuti saranno comunque
concordati con il capo progetto Consip.

7 |nizialmente anche sotto forma di note operative

8 |nizialmente anche sotto forma di note operative

9 Pud essere sostituita da una descrizione sintetica delle novita del sistema
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Fase

Prodotto di fase

Criterio di uscita

Documento di Sintesi di area

Specifiche requisiti di applicazione

Specifiche funzionali di applicazione

Disegno di dettaglio di applicazione

Manuale di gestione applicativo?

Documentazione delle procedure batch 3

Altri documenti

Avvio in esercizio

Rapporto indicatori di qualita di obiettivo

Valutazione qualita del
software

T Pud essere sostituita dall’approvazione di uno o piu prodotti di fase qualora il responsabile Consip lo

ritenga opportuno, in ragione della dimensione, criticita, e tipologia dell’Obiettivo

2 Qualora nelle fasi precedenti fosse stata consegnata una nota operativa
3 Qualora nelle fasi precedenti fosse stata consegnata una nota operativa
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1.1.4 Ciclo a fase unica

Le fasi che vanno dalla definizione al collaudo vengono conglobate in un’unica fase di
responsabilita del fornitore, essa si conclude con l’accettazione del software sviluppato e/o
della documentazione presentata, effettuata da parte del responsabile Consip.

Tale ciclo e applicabile secondo le indicazioni presenti nel Capitolato Tecnico.
La formalizzazione dei requisiti avviene in forma di verbale.

La documentazione potra essere prodotta dopo la consegna del software salvaguardando
comunque gli aspetti relativi alla messa in esercizio, le cui indicazioni potranno preliminarmente
assumere la caratteristica di un addendum o di note operative.

L’allineamento o la predisposizione della documentazione di applicazione e/o di area
applicativa - come definita nel capitolato - ed il rapporto indicatori di qualita di obiettivo
saranno previsti esplicitamente nel piano di lavoro dell’obiettivo; la consegna della
documentazione dovra avvenire al massimo entro un mese solare dalla consegna del software,
nel corso della fase di documenazione.

Anche per il ciclo a fase unica, nel caso di sviluppo software, & applicata la fase di avvio in
esercizio, nel corso della quale viene monitorato il software sviluppato.

Proprio per la natura di questi interventi, non € possibile ipotizzare una loro pianificazione
nell’arco della fornitura, e quindi e richiesto al fornitore un adeguato grado di flessibilita nella
propria organizzazione al fine di garantire la realizzazione con tempi di intervento
estremamente brevi.
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1.1.5 Le fasi progettuali

La responsabilita di tutte le fasi, ad eccezione di quella di collaudo, e del fornitore.

Di seguito, per ciascuna fase descritta, viene indicato lo scopo e non le singole attivita richieste.
1.1.5.1 Definizione

La fase di definizione e volta a identificare e dettagliare le effettive esigenze dell’utente, con
riferimento ai processi e alle funzioni che le compongono, al fine di giungere alla definizione
dell’ipotesi di soluzione, alla applicabilita dei prodotti opzionali, alla pianificazione dei tempi di
realizzazione ed alla stima dell’effort.

La responsabilita della fase e del fornitore
Gli scopi principali della fase di definizione sono:

e descrivere formalmente il sistema attuale e individuare problemi, vincoli, carenze e
peculiarita di ogni funzione analizzata;

e definire un modello del sistema da realizzare che rappresenti la struttura logica in
termini di comportamento complessivo, informazioni da trattare, funzioni da svolgere o a
cui fornire supporto

e definire infrastruttura del sistema e la soluzione tecnologica;

e indicare il ciclo di vita da adottare, tutti i prodotti attesi e se necessario prevedere un
piano di qualita di obiettivo;

e proporre la pianificazione delle attivita, in termini di stima di tempi, risorse e effort
realizzativo (secondo la metrica adottata) e gestione del rischio;

e realizzare i prodotti di fase.

La fase puo avere in input documenti preesistenti quali studi di fattibilita, verbali di riunioni,
bozze di requisiti, nonché, se applicabile, la documentazione dei sistemi esistenti.

In questa fase al fornitore é richiesta una forte e costante interazione con il personale Consip al
fine di pervenire in tempi comunque brevi alla formalizzazione completa dell’obiettivo,
concordando le modalita tecniche di realizzazione, nonché ’applicabilita di alcuni prodotti
(prototipo e campione tecnico, convalida della tecnologia, ecc.).

L’attivita di raccolta requisiti, quando richiede linterazione con gli utenti, verra svolta
congiuntamente con il personale Consip. Il fornitore ne dovra curare la verbalizzazione.

La fine della fase e rappresentata dalla approvazione di tutti i documenti di fase (attivita inclusa
nel criterio di fase “attivazione”).

Con Ulattivazione Consip autorizza a proseguire nelle attivita, secondo la stima e la
pianificazione proposte.

Per il dettaglio dei prodotti di fase si rimanda ai cicli di vita descritti nei paragrafi precedenti.

1.1.5.2 Analisi
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La fase di analisi € volta a definire in modo completo ed esaustivo ’applicazione e/o le funzioni
da realizzare e/o modificare, con riferimento ai processi individuati e alle modalita con cui tali
processi risulteranno visibili all’utente.

La responsabilita della fase e del fornitore
| principali obiettivi della fase di analisi sono:

o descrivere formalmente 'applicazione e/o le funzioni da sviluppare in termini di
esigenze funzionali dell’utenza e di esigenze non funzionali, in modo chiaro, esaustivo e
sistematizzato, compresa la descrizione logica delle interconnessioni con altri
sistemi/applicazioni/apparati/aree applicative;

¢ individuare la soluzione applicativa e tecnologica adeguata al soddisfacimento delle
esigenze funzionali di cui sopra, con particolare attenzione a facilitarne la comprensione
da parte delle strutture tecniche, applicative ed amministrative;

e validare e dettagliare la pianificazione e la stima dell’effort motivando eventuali
scostamenti;

e progettare il test con particolare attenzione all’individuazione delle tipologie di test (es.
stress test, test accessibilita, test sulla corretta predisposizione dell’ambiente di
collaudo, ecc...), dei criteri di scelta dei test da automatizzare, individuare la base dati
necessaria per il test, eventuali criticita note;

¢ individuare i rischi di progetto e definire le azioni correttive;

e realizzare i prodotti di fase;

e aggiornare, in caso di modifiche intercorse, i prodotti delle fasi precedenti.
La fase ha in input i documenti prodotti nella fase di definizione.

Anche durante la fase di analisi dovranno essere documentati, a cura del fornitore, sotto forma
di verbale, gli incontri con gli utenti.

Qualora tecnicamente e funzionalmente possibile le specifiche funzionali dovranno essere
corredate dalla realizzazione di un prototipo che rappresenti almeno le modalita di navigazione
e il layout delle interfacce.

Il documento di specifiche funzionali ed il prototipo sono soggetti a cura di Consip a verifica
anche da parte dell’utente.

La fine della fase e definita dall’approvazione di tutti i documenti di fase.

La successiva fase di disegno potra comunque iniziare all’avvenuta approvazione anche del solo
documento di specifiche funzionali.

Per il dettaglio dei prodotti di fase si rimanda ai cicli di vita descritti nei paragrafi precedenti.

1.1.5.3 Disegno

La fase di disegno e volta a tradurre tutte le caratteristiche della soluzione in specifiche
tecniche di dettaglio necessarie alla generazione dei prodotti finali.

La responsabilita della fase e del fornitore.

Gli scopi principali della fase di disegno sono:
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e descrivere ogni elemento da realizzare, le modalita d'integrazione con gli altri elementi,
i vincoli e i controlli cui devono essere sottoposti gli elementi;

e descrivere tutti i dati trattati raggruppati per insiemi logici (schema logico e fisico dei
dati), e rappresentare il mapping con lo schema concettuale;

e dettagliare le modalita di interconnessione con altri sistemi/applicazioni/aree
applicative/apparati ;

e progettare i test;

o validare e dettagliare la pianificazione motivando eventuali scostamenti;

e realizzare i prodotti di fase;

e aggiornare, in caso di modifiche intercorse, i prodotti delle fasi precedenti.
La fase ha in input i documenti prodotti nelle fasi precedenti.

Per taluni obiettivi, ed in particolare per gli sviluppi di tipo object oriented, puo essere prevista
la realizzazione, nel periodo iniziale della fase di disegno, di un campione tecnico che permetta
di svolgere verifiche tecniche.

La fine della fase e definita dalla consegna dei documenti sottolineando che |’avvenuta consegna
non esclude la possibilita di dover apportare modifiche, in tempi successivi alla fine della fase, a
fronte delle verifiche effettuate da Consip. La consegna, qualora il responsabile di progetto
Consip lo ritenga opportuno, puo essere sostituita dall’approvazione dei prodotti della fase in
ragione della dimensione, criticita e tipologia dell’Obiettivo considerato.

Per il dettaglio dei prodotti di fase si rimanda ai cicli di vita descritti nei paragrafi precedenti.

1.1.5.4 Analisi e disegnho

La fase qui descritta € applicata unicamente al ciclo di sviluppo ridotto e sostituisce le fasi di
analisi e di disegno precedentemente descritte.

La responsabilita della fase € del fornitore.

La fase di “analisi e disegno” € volta a definire in modo completo ed esaustivo |’applicazione da
realizzare, sia per quanto riguarda gli aspetti funzionali che tecnici, sostanzialmente rispettando
gli obiettivi ed i contenuti gia descritti alle fase di “analisi” e di “disegno”. Inoltre, la
documentazione di applicazione e/o area applicativa dovra comunque essere riallineata ed
aggiornata dandone esplicita evidenza nel piano di lavoro.

Gli scopi principali sono quelli gia dettagliati ai paragrafi relativi alla fase di analisi ed alla fase
di disegno.

La fase ha in input i documenti prodotti nella fase di definizione
La fine della fase e definita dall’approvazione di tutti i documenti di fase.

La successiva fase di realizzazione potra comunque iniziare all’avvenuta approvazione anche del
solo documento di specifiche dell’intervento.

Per il dettaglio dei prodotti di fase si rimanda ai cicli di vita descritti nei paragrafi precedenti.

1.1.5.5 Realizzazione
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La fase di realizzazione € volta a generare i componenti software e la base dati che realizzano il
sistema, verificando inoltre la loro correttezza e funzionalita.
La responsabilita della fase e del fornitore.

Gli scopi principali della fase di realizzazione sono:

effettuare 'implementazione del sistema, producendo il codice sorgente;
e eseguire i test e relativo codice di test,;
e realizzare i prodotti di fase;

e consegnare alla gestione della configurazione i componenti realizzati e la relativa
documentazione;

e aggiornare, in caso di modifiche intercorse, i prodotti delle fasi precedenti.
La fase ha in input i documenti prodotti nelle fasi precedenti.

La fine della fase e definita dalla consegna dei prodotti di fase, sottolineando che l’avvenuta
consegna non implica di per sé accettazione.

Per il dettaglio dei prodotti di fase si rimanda ai cicli di vita descritti nei paragrafi precedenti.

1.1.5.6 Analisi-Disegno-Realizzazione

Qualora ricorrano le condizioni di applicazione del ciclo breve, le fasi di analisi, disegno e
realizzazione potranno essere condensate in un’unica fase di responsabilita del fornitore.

Questa fase € caratterizzata da una continua interazione tra Fornitore, Consip ed
Amministrazione al fine di definire in modo completo ed esaustivo l’applicazione da realizzare,
sia per quanto riguarda gli aspetti funzionali che tecnici, sostanzialmente rispettando gli
obiettivi ed i contenuti gia descritti alle fase di “analisi”, “disegno” e “realizzazione”.

| contenuti dovranno essere condivisi sotto forma di verbali anche incrementali secondo una
pianificazione congiunta tra Consip ed il fornitore.

Si precisa che la documentazione di applicazione e/o area applicativa dovra comunque essere
riallineata ed aggiornata dandone esplicita evidenza nel piano di lavoro nella fase di
documentazione.

La fase ha in input i documenti prodotti nella fase di definizione.

Qualora tecnicamente e funzionalmente possibile dovra essere prevista la realizzazione di un
prototipo che rappresenti almeno le modalita di navigazione e il layout delle interfacce.

La fine della fase e definita dalla consegna dei prodotti di fase, sottolineando che l’avvenuta
consegna non implica di per sé accettazione.

Per il dettaglio dei prodotti di fase si rimanda al ciclo di vita urgente descritto nei paragrafi
precedenti.

1.1.5.7 Collaudo

La fase i collaudo del software realizzato € di responsabilita di Consip che agira come unica
interfaccia nei confronti del Fornitore.
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Saranno oggetto di verifica durante il periodo di collaudo tutti i prodotti della fase realizzativa
ed in particolare:

e il software realizzato;

¢ la documentazione utente

¢ modello dati e glossario (erwin);

e dizionario dati (DBMS);

¢ manuale del batch;

¢ il manuale di gestione applicativo;

¢ il manuale di gestione del server;

e ecc...

La fase di collaudo comprende da parte del fornitore il supporto alla predisposizione
dell’ambiente di collaudo, la verifica della corretta predisposizione, il supporto al collaudo
stesso, la rimozione delle anomalie fino al momento dell’accettazione, il supporto
all’installazione negli ambienti delle procedure realizzate ed il supporto alla ri-esecuzione dei
test automatizzati.

La fase si conclude con [’accettazione del software.

1.1.5.8 Fase di Documentazione

La fase di documentazione ha la finalita di standardizzare e strutturare quanto previsto durante
Uanalisi ed il disegno nei documenti ufficiali. La responsabilita della fase & del fornitore. La
pianificazione non & necessariamente sequenziale alla fase del collaudo, nel piano di lavoro di
obiettivo sara data evidenza della migliore pianificazione in modo che la fase si chiuda il prima
possibile.

1.1.5.9 Fase di Avvio in esercizio

Scopo della fase di avvio in esercizio € quella di monitorare il software sviluppato/modificato
dall’obiettivo per poterne verificare ’affidabilita nei primi tre mesi di esercizio. Nel corso di
tale fase il fornitore di sviluppo dovra garantire adeguato supporto a Consip e al servizio di
Gestione Applicativa per la risoluzione dei problemi.

Al termine della fase e prevista la consegna del rapporto delle metriche aggiornato con
U’indicatore che rileva la difettosita in esercizio delle funzioni utente sviluppate o modificate
dall’obiettivo.

La fase si conclude con la valutazione della qualita del software avviato in esercizio.
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1.2 Obiettivi organizzati in lotti

Nel caso di obiettivi lavorati per lotti, dove quindi si preveda la lavorazione ed il rilascio distinto
di prodotti, o comunque suddivisi in unita di lavoro sufficientemente indipendenti [’una
dall’altra, sara possibile utilizzare modalita di sviluppo in parallelo secondo le ulteriori
indicazioni che seguono, fatta salva la permanenza di validita di tutto quanto gia detto.

Fase Prodotto di fase Criterio di uscita

Piano di lavoro dell’obiettivo

Piano di lavoro riepilogativo

o Piano della qualita dell’obiettivo 2
Definizione Attivazione!

Specifiche requisiti

Convalida sulla tecnologia

Prototipo

Specifiche Funzionali

Piano di test

Analisi Prototipo Approvazione

Conteggio FP - Modulo per conteggio

Altri documenti

Disegno di dettaglio

Piano di test

Disegno Campione tecnico Consegna3

Documentazione dati

Altri documenti

Codice Sorgente

Realizzazione Documentazione Utente Consegna4

Gestione Obiettivo (stima, pianificazione, qualita, review, risk
management, consuntivazione)

Lotti

Piano di Test

I Include I'approvazione dei prodotti di fase

2 Quando I'obiettivo ha caratteristiche specifiche o va in deroga al Piano della Qualita generale

3 Puo essere sostituita dall’approvazione di uno o pit prodotti di fase, qualora il responsabile Consip lo
ritenga opportuno, in ragione della dimensione, criticita, e tipologia dell’Obiettivo

4fAH’approvazione dei prodotti della fase & dedicata 'intera attivita di collaudo. Qualora sia presente la fase

di verifica, i prodotti saranno approvati in questa fase al termine di ogni ciclo tranne per l'ultimo che
terminera con il collaudo.
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Fase Prodotto di fase Criterio di uscita

Documentazione delle procedure
batch/DTS

Manuale di Gestione Applicativo

Manuale di gestione server (ove previsto)

Conteggio in FP - Modulo Conteggio
Report INFAP

Lista oggetti software

Demo sulle novita del sistema

Altri documenti

Piano di adeguamento degli ambienti

Verifica Prodotti approvati Approvazione

Collaudo Sistema Accettazione

Rapporto indicatori di qualita di obiettivo

Documento di Sintesi di area

Documentazione Specifiche requisiti di applicazione Consegna

Specifiche funzionali di applicazione

Disegno di dettaglio di applicazione

Valutazione
Fase di avvio in esercizio | Rapporto indicatori di qualita di obiettivo |qualita del
software

1.2.1 Le fasi progettuali

Fase di definizione

Tale fase rimane unica per l’intero obiettivo. Nel caso che i lotti o le unita di lavoro abbiano
un’interdipendenza logica, relativamente alle loro funzioni o ai prodotti intermedi,
eventualmente mirati a concorrere alla produzione di un unico rilascio finale, nel piano di lavoro
devono essere previsti dei momenti specifici (milestones) di verifica della fasatura tra le linee
parallele di sviluppo.

La loro descrizione e un obiettivo ulteriore della fase di Definizione.

L’attivita di verifica suddetta deve anche fornire la garanzia di preesistenza di tutti i prodotti
necessari all’avvio d’ogni singola fase in parallelo.

Si sottolinea che il documento di specifiche requisiti dovra essere validato anche da parte
dell’utente.

T Pud essere sostituita dall’approvazione di uno o piu prodotti di fase qualora il responsabile Consip lo
ritenga opportuno, in ragione della dimensione, criticita, e tipologia dell’Obiettivo
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Fasi di Analisi, Disegno e Realizzazione

Le suddette fasi potranno essere riproposte in parallelo (anche in modo asincrono) per ogni ciclo
di lavorazione e ognuna di esse comportera, in modo specifico, obiettivi, attivita e prodotti in
accordo a quanto gia descritto nei paragrafi precedenti del presente capitolo.

Tutti i prodotti saranno da ritenersi parziali e specifici del lotto o unita di lavoro. Il prodotto da
prendere in considerazione come prodotto dell’intero obiettivo, e, quando previsto, soggetto ad
approvazione, sara in tal caso l’unione o consolidamento di tutti i prodotti parziali completati
(ad es. U'insieme di tutte le Specifiche funzionali prodotte), sia che si tratti della raccolta degli
stessi sia che siano stati organizzati in un unico documento raccoglitore, in dipendenza di quanto
concordato nel Piano di Qualita dell’obiettivo.

Nel caso di indipendenza logica il conteggio FP € da ritenersi parziale e specifico del lotto. Il
conteggio FP finale dell’intero obiettivo sara l’unione di tutti i conteggi dei prodotti parziali.

Nel caso invece di dipendenza logica tra lotti il conteggio FP del primo lotto € la baseline dello
sviluppo mentre il conteggio FP di ogni altro lotto va assimilato al conteggio di una
manutenzione evolutiva della baseline.

Fase di Collaudo

La fase di collaudo potra, in relazione alla scomposizione del piano di lavoro, essere suddivisa in
singole sessioni di verifica relative ad ogni singolo rilascio previsto.

Solo in caso d’indipendenza funzionale dei prodotti cio potra comportare ’emissione di verbali
parziali di collaudo ed eventuali rapporti di collaudo parziali.

Nel caso di dipendenza funzionale dei vari rilasci, ferma restando la necessita di collaudi
parziali, sara necessaria un’attivita di collaudo dell’integrazione dei rilasci stessi. Allo scopo di
predisporre tale attivita il fornitore dovra fornire la completa documentazione dei vincoli tra le
componenti ed il piano d’integrazione delle stesse

L’accettazione dell’obiettivo sara comunque dipendente dall’esito positivo di tutte le sessioni di
collaudo previste.

Fase di Documentazione

Tale fase rimane unica per U'intero obiettivo ed e dedicata alla creazione e/o ’aggiornamento
dei documenti di area applicativa e/o di applicazione. Pertanto tale fase ha lo scopo di
standardizzare e strutturare quanto previsto durante [’analisi ed il disegno di tutti i lotti.

La responsabilita della fase e del fornitore.

La fase non € necessariamente sequenziale alla fase di collaudo dell’ultimo lotto, nel piano di
lavoro di obiettivo sara data evidenza della migliore pianificazione in modo che la fase si chiuda
il prima possibile..

Fase di Avvio in esercizio

Per gli obiettivi organizzati in lotti la fase di avvio in esercizio segue la messa in esercizio dei
singoli lotti e dovra monitorare le singole funzioni utente sviluppate o modificate dal lotto.

Nel corso di tale fase il fornitore di sviluppo dovra garantire adeguato supporto a Consip e al
servizio di Gestione Applicativa per la risoluzione dei problem:i.
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Al termine della fase e prevista la consegna del rapporto delle metriche aggiornato con
Uindicatore che rileva la difettosita delle funzioni utente sviluppate o modificate dall’obiettivo.

La fase si conclude con la valutazione della qualita del software avviato in esercizio.
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1.3 Altri cicli di vita
1.3.1 Ciclo di vita iterativo

Nel caso di obiettivi sviluppati con metodologia object-oriented sara possibile utilizzare modalita
di sviluppo che prevedono l’iterazione tra le fasi di disegno e realizzazione, secondo le ulteriori
indicazioni che seguono, fatta salva la permanenza di validita di tutto quanto gia detto.

Si precisa che per iterazione si intende un punto di verifica formalizzato e previsto a priori e non
un rilascio, anche parziale, di funzionalita all’utente.

Si ricorda che nel caso di sviluppo con metodologia object oriented, lo strumento di ausilio alla
produzione della documentazione funzionale € Rational Rose, di cui pertanto, nel seguito,
potranno essere utilizzati nomi specifici dei diagrammi.

Va peraltro sottolineato che ’utilizzo dello strumento va considerato come un ulteriore supporto
alla qualita del lavoro, e non un vincolo. Pertanto il suo uso non deve guidare nel definire i
contenuti della documentazione, né deve imporre che tutti gli aspetti da documentare siano
formalizzabili nei diagrammi previsti.

La tecnica di rappresentazione richiesta e ’Unified Modelling Language (UML).

La tabella seguente ha lo scopo di essere di riferimento per le varie fasi, associando a ciascuna
di esse i prodotti di fornitura e il criterio di uscita di fase, e riporta inoltre l’associazione a nomi
di fase spesso utilizzati in ambiente Object Oriented.

Fase Prodotto di fase Criterio di uscita
Piano di lavoro dell’obiettivo
g Piano di lavoro riepilogativo
2 2
§ ] L Piano della qualita dell’obiettivo? .
e E Definizione Attivazione'
€ %n Specifiche requisiti
0 —_ ()
a é % 5 Prototipo
o E .9 N
.g = § g Convalida della tecnologia
=5 a . - :
_8 % § L,u‘j Specifiche funzionali
= > § Piano di test
% . Analisi Prototipo Approvazione
=
&S Conteggio FP - Modulo per conteggio
S5 T
é Altri documenti
«~ 5 ~ 1 Disegno Disegno di dettaglio Consegna3

1 Include ’approvazione dei prodotti di fase

2 Quando U’obiettivo ha caratteristiche specifiche o va in deroga al Piano della Qualita generale
3 Pud essere sostituita dall’approvazione di uno o pill prodotti di fase, qualora il responsabile Consip lo
ritenga opportuno, in ragione della dimensione, criticita, e tipologia dell’Obiettivo
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Fase Prodotto di fase Criterio di uscita

Piano di test

Campione Tecnico

Documentazione dati

Altri documenti

Codice sorgente

Piano di test

Documentazione utente

Documentazione delle procedure
batch/DTS

Manuale di gestione applicativo

Realizzazione Manuale di gestione server (ove previsto) Consegna'
Report INFAP
Lista Oggetti Software

Conteggio FP - Modulo per conteggio

Demo sulle novita del sistema

Altri documenti

Piano di adeguamento degli ambienti

Collaudo Sistema Accettazione

Rapporto indicatori di qualita di
obiettivo

Documento di Sintesi di area

Documentazione s o . . 2
Specifiche requisiti di applicazione Consegna

Specifiche funzionali di applicazione

Disegno di dettaglio di applicazione

Rapporto indicatori di qualita di Valutazione qualita

Avvio in esercizio o,
obiettivo del software

Si precisa che per il conteggio in FP ogni iterazione costituisce una manutenzione evolutiva
della baseline definita nella prima iterazione.

1.3.2 Le fasi progettuali

Fase di definizione

1 All’approvazione della fase é dedicata l’intera attivita di collaudo
2 pud essere sostituita dall’approvazione di uno o pill prodotti di fase qualora il responsabile Consip lo
ritenga opportuno, in ragione della dimensione, criticita, e tipologia dell’Obiettivo
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La fase di definizione, compresa assieme all’analisi nella macro fase di elaborazione, rimane
unica per l’intero obiettivo.

Il documento “Specifiche dei Requisiti”, in aggiunta ai contenuti normalmente previsti, deve
contenere il modello concettuale di dominio e i diagrammi dei casi d’uso.

Fase di analisi

La fase di analisi € compresa, assieme alla definizione, nella macro fase di elaborazione.

Al termine della fase di analisi devono essere individuati i cicli iterativi delle successive fasi di
disegno e realizzazione, deve essere aggiornato il Piano di lavoro riflettendo la tempificazione di
tali iterazioni, nonché definiti gli specifici output delle iterazioni e le modalita di verifica.

Il documento “Specifica funzionale”, in aggiunta ai contenuti normalmente previsti, deve
contenere i diagrammi dei casi d’uso di analisi, i diagrammi delle classi e i diagrammi di
sequenza, questi ultimi solo per i casi d’uso principali o critici, che saranno concordati con
Consip. Inoltre si richiede di documentare i dati associando le entita individuate (E-R) alle classi
corrispondenti.

Qualora durante la fase di analisi vi sia necessita di rivedere i casi d’uso descritti nella specifica
dei requisiti, Consip valutera opportunita di condividere tali modifiche anche con 'utente
finale. Di conseguenza dovra essere aggiornato il documento di requisiti.

Fase di costruzione (disegno e realizzazione)

La macro fase di costruzione comprende le fasi di disegno e di realizzazione. All’interno di tale
macro-fase si puo prevedere di strutturare le attivita complessive in iterazioni: una iterazione
deve prevedere, oltre ad eventuali attivita di dettaglio dell’analisi, ’effettuazione di tutte le
attivita di disegno, sviluppo, implementazione, testing, integrazione e documentazione previste.

Nel caso sia prevista una attivita di dettaglio dell’analisi, questa deve essere rivolta ad un
arricchimento delle specifiche funzionali, gia approvate nella fase precedente, con maggior
specificazione dei diagrammi gia presenti o con l’aggiunta di nuovi diagrammi per i soli casi
d’uso gia definiti. Tale nuova versione delle specifiche funzionali non sara sottoposta ad una
nuova approvazione utente, e comunque sara il documento di riferimento per le fasi successive.

Il documento Disegno di dettaglio, in aggiunta a quanto normalmente previsto (vedi paragrafo
“Specifiche Funzionali”), deve contenere i diagrammi delle classi e i diagrammi di sequenza di
progettazione e, se necessario, diagrammi di stato e di attivita.

Le attivita di disegno e realizzazione possono essere parzialmente sovrapposte alla fase di
elaborazione, fermo restando che le determinazioni dell’utente sui contenuti della specifica
funzionale devono in ogni caso essere ritenute vincolanti, e pertanto potrebbero avere riflessi su
quanto gia realizzato anticipatamente.

Per taluni obiettivi, puo essere prevista la realizzazione, nel periodo iniziale della fase di
disegno, di un campione tecnico che permetta di svolgere verifiche tecniche.
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Gli specifici incontri con Consip ad ogni fine iterazione, come definiti nel Piano di lavoro,
dovranno essere formalizzati sotto forma di verbale. Tali verifiche sono volte a condividere le
scelte e le soluzioni adottate, proprio in funzione del tipo di attivita iterativa che e svolta.

Per taluni obiettivi Consip si riserva di richiedere un diverso livello di dettaglio nei diagrammi
previsti nelle diverse fasi o diagrammi diversi da quelli sopra menzionati (ad esempio diagrammi
delle componenti o di deployment).

Fase di Collaudo

Poiché, come gia detto le iterazioni non rappresentano rilasci (nemmeno parziali) di
funzionalita; la fase di collaudo € unica per ciascun obiettivo e riguarda tutto il SW previsto e
realizzato all’interno dell’obiettivo stesso.

Fase di Documentazione

La fase di documentazione ha la finalita di standardizzare e strutturare quanto previsto durante
Uanalisi ed il disegno nei documenti ufficiali. La responsabilita della fase & del fornitore. La
pianificazione non & necessariamente sequenziale alla fase del collaudo, nel piano di lavoro di
obiettivo sara data evidenza della migliore pianificazione in modo che la fase si chiuda il prima
possibile.

Fase di Avvio in esercizio

Scopo della fase di avvio in esercizio € quella di monitorare il software sviluppato/modificato
dall’obiettivo per poterne verificare ’affidabilita nei primi tre mesi di esercizio. Nel corso di
tale fase il fornitore di sviluppo dovra garantire adeguato supporto a Consip e al servizio di
Gestione Applicativa per la risoluzione dei problemi.

Al termine della fase e prevista la consegna del rapporto delle metriche aggiornato con
Uindicatore che rileva la difettosita delle funzioni utente sviluppate o modificate dall’obiettivo.

La fase si conclude con la valutazione della qualita del software avviato in esercizio.
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2 CONTENUTI DEI PRODOTTI DA REALIZZARE

Tutti i documenti dovranno essere particolarmente curati negli aspetti di:

comprensibilita
apprendibilita
operabilita
accuratezza
adeguatezza
aderenza
modificabilita.

Si richiede particolare attenzione al versioning della documentazione.

La causa di innalzamento della versione, con esplicito riferimento all’evento che lo richiede
(esigenze utente o altro) deve essere sempre verificabile.

2.1 Piano della Qualita

Si precisa che qualora all’interno della documentazione contrattuale e riportato “Piano di
qualita” e da intendere entrambi il “Piano della Qualita generale” ed il “Piano della Qualita
Obiettivo”.

2.1.1 Piano della Qualita Generale

Nella redazione del piano il Fornitore terra come guida lo schema di riferimento di seguito
descritto.

1.

Scopo del piano della qualita
(Contiene le finalita del Piano della Qualita ed individua il Sistema di Gestione della
Qualita da utilizzare per la fornitura).

Documenti applicabili e di riferimento

(Contiene l'elenco completo dei:

- documenti contrattualmente vincolanti,

- documenti il cui contenuto e parte integrante del piano e che sono allegati al piano
stesso (ad es. standard di documenti del fornitore, standard di rendicontazione degli
indicatori di qualita, procedure/istruzioni definite o personalizzate per il contratto,
ecc.), - documenti che costituiscono un riferimento per quanto esposto nel presente
Piano della Qualita).

Glossario
(Contiene tutte le abbreviazioni, gli acronimi, le definizioni che sono utilizzate
all'interno del Piano della Qualita).
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4. Organizzazione della fornitura

(Contiene lorganigramma del gruppo di lavoro impegnato sul contratto (con
lidentificazione del responsabile utente finale ed ufficio di riferimento, dei responsabili
delle varie attivita della fornitura in particolare del referente di area ed all’eventuale
coordinatore dei referenti di area, del responsabile dei controlli da svolgere, del
responsabile della gestione configurazione e del responsabile dell'assicurazione qualita)
e le relazioni con le altre organizzazioni coinvolte nella fornitura.

A ciascun ruolo indicato nell'organigramma, deve essere associata una precisa
responsabilita, in modo che ciascun componente del gruppo di lavoro abbia ben chiari i
ruoli, i compiti, le responsabilita ed i poteri nellambito del contratto. Utilizzare una
matrice, denominata “matrice delle responsabilita”, per sintetizzare le responsabilita
assegnate).

5. Ciclo di vita del software applicativo
(Descrive il ciclo di vita del software applicativo, le fasi in cui e suddiviso, i criteri di
uscita delle fasi, e l'insieme della documentazione da produrre.
Qualora si utilizzino diversi cicli di vita, suddividere il paragrafo in sottoparagrafi
relativi ai diversi cicli di vita previsti).

6. Ciclo di erogazione dei servizi
(Contiene la definizione del ciclo di erogazione di ciascun servizio contrattuale, la
descrizione dei processi coinvolti nel ciclo e linsieme della documentazione da
produrre).

7. Metodi, tecniche e strumenti

7.1. Progettazione del software applicativo
(Contiene la descrizione delle metodologie, le tecniche e gli strumenti che si
intendono adottare per la progettazione, la realizzazione del software applicativo).

7.2. Scrittura e documentazione del software applicativo
(Contiene la descrizione degli standard che si intendono adottare per la stesura del
codice sorgente e per la stesura dei commenti nel codice sorgente).

7.3. Progettazione ed esecuzione dei test
(Riporta le linee guida ed i principi ispiratori per la progettazione ed esecuzione
delle sessioni di test sia per i nuovi sviluppi che per le mev, ivi compresi i test di i
conformita ai requisiti di accessibilita stabiliti dal decreto del Ministro per
l’innovazione e le tecnologie dell’8 luglio 2005).

7.4. Erogazione dei servizi
(Descrive le metodologie, le tecniche e gli strumenti che si intendono adottare per
l'erogazione dei servizi).

7.5. Standard documentali
(Contiene l’elenco degli standard da utilizzare per preparare i documenti della
fornitura).

8. Requisiti di qualita

8.1. Identificazione dei requisiti di qualita
(Contiene la chiara e non ambigua identificazione degli indicatori di qualita. Per
questo é necessario definire):
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e gli attributi di qualita (caratteristiche e sottocaratteristiche nella terminologia delle
Linee guida sulla qualita dei beni e dei servizi ICT CNIPA) relativi a ciascun prodotto ed i
livelli di servizio relativi a ciascun servizio;

e gliindicatori con cui misurare gli attributi ed i livelli identificati;

e i valori limite ritenuti accettabili con cui confrontare le misure degli attributi di
qualita e dei livelli di servizio effettuate sulla base di indicatori definiti).

8.2. Procedura per la valutazione della qualita
(Definisce la procedura per la valutazione della qualita dei prodotti e/o servizi. La
procedura deve esplicitare:

e modalita di misura o di rilevamento dei dati;

e modalita di calcolo e di aggregazione delle misure (per il computo di
indicatori derivati);

e frequenza delle misure;
e periodi temporali di riferimento;

o [e regole con cui si perviene ai giudizi di Approvazione Incondizionata /
Approvazione con Riserva / Non Approvazione di un prodotto e/o un servizio
considerando i risultati delle misure relative ai singoli attributi di qualita
associati al prodotto e/o livelli di servizio associati al servizio).

9. Registrazioni della qualita

(Identifica tutte le registrazioni della qualita, sia quelle previste dal sistema di gestione
della qualita adottato, sia specificatamente previste per lattuazione del contratto,
necessarie a supportare le attivita di gestione del contratto e di assicurazione della
qualita.

Inoltre descrive le modalita di identificazione, archiviazione, protezione, reperibilita
delle registrazioni della qualita ed il periodo previsto di mantenimento delle
registrazioni).

10. Verifiche ispettive
(Definisce le modalita con cui effettuare le visite ispettive interne sulle attivita della
fornitura).

11. Riesami, verifiche e validazioni
(Contiene l'elenco dei controlli da effettuare (riesami, test, verifiche e validazioni,
valutazioni, ecc) per le attivita della fornitura, e le modalita di esecuzione dei controlli
comprensive sia degli strumenti da utilizzare e sia della modulistica di rendicontazione
dei risultati).

12. Segnalazione di problemi ed azioni correttive
(Contiene la descrizione delle specifiche procedure previste per la gestione di problemi
quali malfunzionamenti e non conformita. La descrizione deve comprendere la casistica,
la modulistica di supporto prevista, i ruoli e le responsabilita delle risorse coinvolte).

13. Controllo della configurazione del software
(Contiene la descrizione dei criteri, delle procedure e degli strumenti adottati per il
controllo -immissione, salvaguardia e catalogazione - e la consultazione delle versioni
degli elementi software).
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

“Servizi On Line” della Corte dei conti

Controllo dei sub-fornitori
(Delinea le procedure e gli accorgimenti da adottare per il controllo dei sub-fornitori in
termini sia di valutazione preventiva che di controllo di quanto fornito).

Raccolta e salvaguardia dei documenti

(Contiene la descrizione della procedura per la gestione, conservazione e salvaguardia
della documentazione di progetto, nonché il periodo di mantenimento previsto della
documentazione).

Formazione ed addestramento

(Contiene la descrizione delle attivita di formazione inerenti al contratto. Tali attivita
riguardano sia gli eventuali aggiornamenti tecnici a cui sottoporre le risorse del
fornitore che lavorano per l'espletamento del contratto, sia l'addestramento degli utenti
all'uso dei prodotti/servizi contrattualmente previsti).

Gestione del prodotto fornito dal cliente
(Descrive le modalita di gestione dei prodotti e degli strumenti forniti
dall’Amministrazione/Consip).

Gestione dei rischi
(Contiene la descrizione della metodologia e delle modalita operative di identificazione
e controllo dei rischi).

Analisi dei dati per il miglioramento
(Descrive le modalita di rilevazione, analisi e rendicontazione dei dati per le attivita
legate al miglioramento interno).

2.1.2 Piano della Qualita Obiettivo

Nella redazione del piano il Fornitore terra come guida lo schema di riferimento di seguito
descritto, evidenziando sia le caratteristiche qualitative relative a specifici progetti e sia le
eventuali o le deroghe da quanto previsto nel Piano della Qualita Generale.

1.
2.

Descrizione dell'Obiettivo

Scopo del piano della qualita
(elenca le motivazioni e le peculiarita dell’obiettivo per le quali é richiesto il
documento)

Documenti applicabili e di riferimento
Ruoli e Responsabilita

Ciclo di vita

(Descrive il ciclo di vita dell'obiettivo, le fasi in cui é suddiviso, i criteri di uscita delle
fasi, linsieme della documentazione da produrre ed eventualmente le attivita richieste
al Fornitore in fase di collaudo /accettazione)

Metodi, tecniche e strumenti

(Contiene lindicazione dei metodi, delle tecniche, degli strumenti, degli standard di
prodotto specifici dell'obiettivo solo se diversi da quelli descritti nel Piano della Qualita
generale)
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7. Indicatori di qualita specifici dell'obiettivo
(Contiene gli attributi di qualita con riferimento alle metriche, ai valori limite -Valore
di soglia- definiti negli indicatori di qualita, e gli eventuali indicatori di prestazione
specifici per [’obiettivo, se diversi da quelli descritti nel Piano della Qualita generale)

8. Riesami, verifiche e validazioni
(Contiene lelenco dei controlli da effettuare (riesami, test, verifiche e validazioni,
valutazioni, ecc.),per l'obiettivo e le modalita di esecuzione dei controlli comprensive
sia degli strumenti da utilizzare e sia della modulistica di rendicontazione dei risultati,
se diversi da quelli descritti nel Piano della Qualita generale).

2.2 Piani di lavoro
2.2.1 Piano di Subentro ad inizio fornitura

Il piano di Subentro ad inizio fornitura conterra il dettaglio delle attivita, la relativa
tempificazione e le stime di impegno.

In particolare, coerentemente con le caratteristiche offerte dal fornitore e concordate con
Consip , il Piano riportera:

- codice, nome, descrizione delle attivita di subentro e dei prodotti;

- date di inizio e fine, previste ed effettive delle attivita di subentro;

- prodotti delle singole attivita e relative date di consegna, previste ed effettive;

- impegno in gp, stimato ed effettivo, ove applicabile suddiviso per mese e figura
professionale;

- un gantt delle attivita.

per la parte di stato di avanzamento le informazioni da riportare riguardano:

- data a cui si riferisce lo stato di avanzamento;

- percentuale di avanzamento delle singole attivita;

- razionali di ripianificazione, scostamento eventuale delle date, dell’impegno e del
volume;

- vincoli/criticita e relative azioni da intraprendere e/o intraprese.

2.2.2 Piano per il servizio a carattere continuativo

Il piano per il servizio a carattere continuativo conterra il dettaglio delle attivita previste nel
mese in apertura corredate dalla relativa tempificazione e, laddove previsto dal capitolato, le
stime di impegno.

In particolare,il Piano riportera:

- codice, nome area applicativa, nome del referente di Area e del Coordinatore delle
attivita gestionali;

- orario di servizio ordinario, ore di estensione e di reperibilita previste ed effettive;

- elenco delle attivita e relative date di inizio e fine, previste ed effettive;
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- eventuali prodotti delle singole attivita e relative date di consegna, previste ed
effettive;

- impegno in gp, stimato ed effettivo, suddiviso per figura professionale;

- un gantt delle attivita.

per la parte di stato di avanzamento le informazioni da riportare riguardano:

- data a cui si riferisce lo stato di avanzamento;

- percentuale di avanzamento delle singole attivita;

- data di chiusura effettiva;

- razionali di ripianificazione, scostamento eventuale delle date, dell’impegno e del
volume;

- vincoli/criticita e relative azioni da intraprendere e/o intraprese.

In particolare dovra essere sempre presente il Consuntivo Attivita e il Rendiconto Risorse, come
meglio oltre specificato.

2.2.3 Piano riepilogativo

Il Piano riepilogativo, coerentemente con le proprie caratteristiche € un documento che
riepiloga Uultima pianificazione degli obiettivi in corso e sospesi. Il documento € organizzato in
due sezioni:

= la prima contiene il gantt con le principali milestone (inizio e fine di ogni fase
dell’obiettivo);
* la seconda contiene la gestione delle criticita/vincoli che emergono dal gantt.

2.2.4 Piano di lavoro dell’obiettivo

Il Piano di lavoro per attivita progettuali contiene il dettaglio delle attivita di ogni singola fase
del singolo obiettivo, la relativa tempificazione e le stime di impegno.

A fronte di ripianificazioni autorizzate da Consip, dovra essere predisposta una nuova versione
del Piano di lavoro. L’aggiornamento dello stato di avanzamento delle attivita, su richiesta di
Consip e/o dell’Amministrazione, non determina una nuova versione del documento.

Coerentemente con le caratteristiche dei singoli obiettivi o attivita, con i cicli di vita definiti e
con lo stato temporale (piano iniziale o aggiornamento), il Piano di lavoro obiettivo riportera:

- codice, nome, descrizione e classe di rischio dell’obiettivo e, se significativo, relativo
stato (sospeso, cancellato, ecc.);

- elenco delle fasi e delle singole attivita con relative date di inizio e fine, previste ed
effettive; in particolare, per la fase di realizzazione, deve essere data evidenza delle
attivita di test, sia di modulo che di integrazione che prestazionali;

- prodotti di fornitura delle singole fasi e prodotti intermedi delle singole attivita, anche
semilavorati, con relative date di consegna, previste ed effettive;
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- impegno, stimato ed effettivo, secondo la metrica applicabile (PF o giorni persona)
dell’effort progettuale, ove applicabile suddiviso per fase/attivita e per figura
professionale;

- il gantt delle attivita.

per la parte di stato di avanzamento le informazioni da riportare riguardano:

- percentuale di avanzamento delle singole attivita;

- data a cui si riferisce lo stato di avanzamento;

- razionali di ripianificazione

- scostamento eventuale delle date, dell’impegno e del volume;

- vincoli/criticita e relative azioni da intraprendere e/o intraprese.

Si precisa che:

le date di consegna dei singoli prodotti di fase potranno variare per ciascun obiettivo,
anche con date intermedie nell’ambito della fase;

le date finali delle varie fasi, devono essere comprensive, ad esempio, anche
dell’eventuale tempo di approvazione dei prodotti;

dovra essere esplicitata, quale attivita separata all’interno della relativa fase, l’attivita
di test (o verifica, validazione, review);

nel caso di obiettivi che prevedano la suddivisione in sotto-obiettivi, inoltre, il piano
dovra dettagliare, anche in termini di stime, ogni singolo sotto-obiettivo;

nel caso di obiettivi che prevedano un approccio per processo ciclico il piano dovra
esplicitare le date previste per gli incontri di verifica.

2.2.5 Rendiconto risorse

Il Rendiconto delle risorse € un riepilogo mensile, a corredo del Piano di lavoro di Gestione
Applicativa, che dovra contenere per ogni servizio:

- elenco del personale impiegato dal Fornitore con l'indicazione del profilo professionale
ricoperto e dell’eventuale relativa certificazione;

- dettaglio in ore del tempo impiegato da ciascuna risorsa per ogni attivita svolta,
specificando l’eventuale estensione o reperibilita.

2.3 Specifiche requisiti
Sono previste due tipologie del documento Specifiche dei requisiti:

o Specifiche dei requisiti di obiettivo
e Specifiche dei requisiti di applicazione

Entrambi i documenti contengono la descrizione dei requisiti, funzionali € non, emersi nella fase
di definizione delle esigenze utente e differiscono per I’ambito di riferimento: ’obiettivo per il
primo documento, ’intera applicazione per il secondo.
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Si rimanda all’Appendice 4 che esplicita i contenuti dello standard “Specifiche dei requisiti -
Sistemi Gestionali”.

Qualora per |’obiettivo non sia richiesta la realizzazione del prototipo e/o del campione tecnico
nel documento specifiche dei requisiti deve essere formalizzato il motivo della non applicabilita.

2.4 Specifiche funzionali

Sono previste due tipologie del documento Specifiche funzionali:

e Specifiche funzionali di obiettivo
e Specifiche funzionali di applicazione

I documenti si differiscono per I’ambito di riferimento: il primo ’obiettivo, il secondo l'intera
applicazione.

Entrambi i documenti contengono in modo completo ed esaustivo l’analisi dei requisiti sia
relativamente ai processi ed alle modalita con cui tali processi risulteranno visibili agli utenti
finali, sia al disegno logico dei dati secondo il modello relazionale, sia per quanto riguarda gli
aspetti non funzionali (architettura, sicurezza, accessibilita, vincoli, prestazioni, ecc.), sia alla
documentazione delle interfacce (includere esempi di layout delle principali schermate
utente,ecc.), sia nei casi in cui & previsto ’utilizzo di un prototipo.

Il livello di completezza richiesto deve essere tale da:

consentire ’approvazione delle funzionalita da parte di Consip e dell’utente;

consentire la produzione del Piano di test senza necessita di ulteriori approfondimenti;
consentire lo svolgimento della successiva fase di disegno di dettaglio;

consentire la stima in Punti Funzione del volume di software da sviluppare e/o da
modificare;

garantire la tracciabilita con quanto descritto nel documento di requisiti.

Lo standard da utilizzare e quello contenuto nell’Appendice 4.
2.5 Disegno di dettaglio

Sono previste due tipologie del documento Disegno di dettaglio:

e Disegno di dettaglio di obiettivo
e Disegno di dettaglio di applicazione

| documenti si differiscono per ’ambito di riferimento: il primo U'obiettivo, il secondo 'intera
applicazione.

Entrambi i documenti contengono una specifica in cui le funzionalita sono trasformate ed
organizzate in moduli elaborativi strutturati. E' compresa nel disegno di dettaglio la
documentazione del disegno logico e fisico dei dati.
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Ad esempio, per i vari moduli, devono essere trattati:

descrizione delle funzioni svolte

tipologia (on-line, batch, etc..)

indicazioni sulla riutilizzabilita del componente
parametri scambiati con altri componenti
parametri di attivazione

accessi agli archivi/base dati

controlli e diagnostica

algoritmi di calcolo per ciascuna entita.

Per quanto riguarda il disegno logico dei dati, la tecnica di rappresentazione puo variare in
funzione del DBMS utilizzato.

In ogni caso dovranno essere prodotte le matrici d’uso (o matrici CRUD) degli archivi da parte
dei moduli software (concettualmente simili alle matrici Funzioni/Entita prodotte nei
precedenti documenti).

Nei casi critici, per dimensioni delle basi dati e/o frequenza di utilizzo, deve essere indicata la
frequenza prevista per il tipo d’uso che il modulo fa degli archivi/basi dati, le frequenze totali
per tipo d’uso relative a ciascun archivio/tabella della base dati, le frequenze totali per tipo
d’uso per ciascun componente.

Per quanto riguarda il caricamento iniziale dei dati, dovranno essere indicati:

gli archivi fisici/basi dati da dove prendere i dati e il loro tracciato

i tracciati dei dati da caricare manualmente

le relazioni tra archivi fisici/basi dati e schemi logici

i volumi trattati, con dettaglio sulla occupazione di memoria e spazio disco
le modalita di inizializzazione degli archivi/basi dati.

Deve comunque essere garantita la tracciabilita con il documento di Specifiche funzionali e
Specifiche requisiti e del glossario. | dati contenuti nel documento devono essere sempre tenuti
aggiornati.

2.6 Campione tecnico

Il campione tecnico € la realizzazione, adottando gli strumenti e ’architettura previsti per
’intero sistema, di una funzionalita completa del sistema.

Tale campione tecnico ha come scopo la verifica della fattibilita tecnica ed in particolare:
¢ quella delle scelte previste
o |effettuazione di test sistemistici

¢ la definizione di particolari modalita realizzative da adottare.

2.7 Prototipo
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La prototipazione assume aspetti diversi in funzione delle caratteristiche dei singoli obiettivi.

Sviluppi eseguiti con linguaggi procedurali

In tale caso il prototipo € un elemento delle Specifiche funzionali. Il prototipo € rivolto
solamente alla esplicitazione dell’interfaccia utente, in termini di layout e di modalita di
utilizzo dell’applicazione. In tal caso la documentazione delle interfacce prevista nel documento
Specifiche Funzionali riportera la sola stampa delle videate del prototipo.

Tale prototipazione deve comprendere almeno:

¢ i layout delle interfacce di colloquio
e il percorso di navigazione

Lo strumento di realizzazione del prototipo puo differire dagli strumenti che verranno utilizzati
per la realizzazione del sistema.

Sviluppi eseguiti in modalita object- oriented

Nel caso di obiettivi sviluppati in modalita object oriented il prototipo assume una importanza
rilevante. Il fine principale e consolidare i requisiti e garantire la completa usabilita del
sistema.

La prototipazione deve poter consentire :

e [’eliminazione di eventuali dubbi di fattibilita del progetto;
e una migliore comprensione dei requisiti;
e un eventuale test di sistema, nella sua complessita.

Il prototipo si evolve e si arricchisce durante tutto il ciclo di sviluppo dell’obiettivo, fino a
diventare la realizzazione del sistema; dovra essere realizzato adottando gli strumenti e
’architettura previsti per il sistema.

2.8 Codice sorgente

Per codice sorgente si intende genericamente l’insieme degli oggetti software, realizzati o
sottoposti a manutenzione, che sono soggetti ad esecuzione da parte di un compilatore (o
analogo strumento di “program preparation”) o di un interprete (es. “job control program”,
“query manager”), a titolo esemplificativo e non esaustivo quindi:

programmi

tracciati e definizioni dati
schermi di input/output
pagine web

procedure

job

query
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e script (anche gli script relativi ai test automatizzati)
o utility di modifica/aggiornamento dati.

Fanno parte del codice sorgente le procedure di consegna e trasferimento oggetti per gli
ambienti di configuration management, nonché le procedure di creazione delle tabelle ed i
relativi job di caricamento dati (per intero DB e/o porzioni secondo criteri definiti) anche per gli
ambienti di sviluppo, manutenzione, collaudo ed esercizio.

In particolare, per I’ambiente MVS dovranno essere predisposti procedure/job personalizzati in
funzione dei vari ambienti. | valori specifici dell’ambiente (nomi, data base, parametri, ecc)
verranno comunicati da Consip.

Per I’ambiente Oracle dovra essere prodotta un’unica procedura parametrizzata.

Fanno parte del codice sorgente, inoltre, U’help on-line e l’eventuale manualistica on-line,
nonché ’eventuale codice di test e collaudo.

Per le applicazioni non MVS il codice sorgente dovra comprendere anche il codice per la
distribuzione automatizzata.

Tale codice dovra comprendere:

procedura di installazione (setup applicazione e/o patch)
procedura di disinstallazione
parametri di configurazione dell’ambiente su cui ’applicazione si deve installare.

Il codice sorgente di nuova realizzazione (anche nuovo codice all’interno di programmi
preesistenti) dovra essere redatto in conformita agli standard Consip, ove previsti, € comunque
sempre secondo le indicazioni presenti nella documentazione ufficiale dei linguaggi utilizzati.

Non € consentito l'uso di istruzioni (o funzioni) proprietarie o caratteristiche di singole
piattaforme. | richiami, dall’interno dei programmi, dei vari sottosistemi (transaction monitor,
data base, rete, ecc.) dovra avvenire tramite comandi o interfacce standard disponibili nei
singoli linguaggi/prodotti utilizzati.

Si richiama inoltre ’attenzione al rispetto, nella stesura del codice, agli standard in vigore, sia
per formalismi di redazione, sia per |’adozione dei prodotti individuati da Consip, sia per il loro
corretto utilizzo (Vedi Appendice 4).

2.9 Piano di Test
Il Piano di Test € un documento che accompagna ogni obiettivo lungo tutto il ciclo di vita, ed e

pertanto un documento che si evolve nel tempo.

Ha lo scopo di definire test specifici, tramite i quali, saranno sottoposti a verifica i prodotti della
realizzazione, con particolare riguardo alla loro validazione rispetto ai requisiti dell’utente,
nonché documentare il loro esito.

Nel Piano di Test devono essere necessariamente compresi i test relativi alla verifica della
corretta predisposizione dell’ambiente di collaudo.
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Deve essere garantita la tracciabilita con il documento di Specifiche funzionali, Specifiche
requisiti e Disegno di dettaglio.

Lo standard da utilizzare e quello contenuto nell’Appendice 4 .
2.10 Documentazione utente

La documentazione utente, rivolta all’utente finale delle applicazioni, € composta dal Manuale
utente e dall’help on line (rilasciato con il codice sorgente).

Manuale utente

Il manuale utente deve fornire una descrizione generale dell’applicazione e una guida operativa
all’utilizzo delle singole funzionalita utilizzabili.

La descrizione deve contemplare:
¢ la tipologia di utenza cui e destinata e le funzioni abilitate a ciascuna tipologia;

gli eventuali flussi di dati scambiati con altri sistemi informativi o con specifiche tipologie di
utenze;

¢ le modalita di attivazione e chiusura della “sessione di lavoro”;
e descrizione delle funzioni e della navigazione tra di esse;

¢ la spiegazione dettagliata dell’uso delle singole funzioni di interfaccia utente (comprensiva
della funzione di richiamo dell’help);

e la descrizione degli algoritmi di calcolo utilizzati;
e la descrizione dei contenuti degli output della applicazione (es. stampe).

La descrizione delle funzionalita disponibili deve essere completo dell’elenco di tutti i codici
d’errore previsti, della messaggistica ad essi associata e delle azioni da intraprendere a fronte di
ciascuna segnalazione.

Nel caso in cui ’applicazione preveda un utilizzo diretto dei dati da parte dell’utente, deve
essere inserita anche la descrizione dettagliata della struttura dei dati interessati.

Help on line
Tutte le applicazioni interattive devono prevedere le funzioni di help on line.

Si rimanda all’Appendice 4 per la realizzazione dell’help on line delle applicazioni gestionali non
mainframe.

2.11 Manuale di gestione applicativo

Il Manuale di gestione applicativo € lo strumento necessario alle strutture preposte
all’installazione ed esercizio dell’applicazione. E’ un manuale rivolto a personale tecnico. Tale
manuale dovra essere corredato di uno schema riepilogativo contenente informazioni
anagrafiche relative all’applicazione, tra le quali i riferimenti ai codici INFAP, la dimensione e
tipologia del DB, la dipendenza con altre applicazioni, i modelli di interfaccia, i tool utilizzati
per lo sviluppo, ecc.

Per quello che riguarda gli ambienti di collaudo ed esercizio il documento dovra esplicitare i
parametri di personalizzazione dei prodotti, le modalita di attuazione dei livelli di protezione
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dei dati, le modalita di accesso al sistema e alle transazioni, le soluzioni tecniche necessarie alla
realizzazione di tali modalita.

Lo standard da utilizzare e quello contenuto nell’Appendice 4 .
2.12 Manuale di gestione server

Il Manuale di gestione server € lo strumento necessario alle strutture preposte all’installazione
ed esercizio dell’apparecchiatura. E’ un manuale rivolto a personale tecnico.

Lo standard da utilizzare € quello contenuto nell’Appendice 4 .
2.13 Piano di adeguamento degli ambienti
Il Piano di adeguamento degli ambienti e il documento di supporto alle attivita di trasferimento

ed installazione in ambiente di collaudo, di esercizio e di correttiva

Viene strutturato in tre sezioni relative rispettivamente all’ambiente di collaudo, all’ambiente
di esercizio e all’ambiente di correttiva.

Deve contenere almeno le seguenti informazioni:
¢ individuazione del responsabile del change;

e pianificazione di tutte le attivita necessarie alla predisposizione dell’ambiente di
collaudo/esercizio/correttiva (con U'evidenza delle date di inizio e di completamento) e dei
relativi referenti (sia tecnici che applicativi);

e qualificazione del progetto e degli elementi di configurazione coinvolti (DB, utenze,
Application Server, directory, ecc...);

o specifica delle istruzioni operative evidenziando i riferimenti ai manuali di gestione
dell’applicazione e dei server.
2.14 Documentazione di area

2.14.1 Documentazione dati

La documentazione dati di area contiene la descrizione e la rappresentazione della base dati
dell’area, esplicita eventuali collegamenti con la base dati di altre aree o le regole tecniche con
cui applicazione scambia flussi informativi di dati con altre applicazioni.

La documentazione dati di area e obbligatoriamente articolata nelle seguenti componenti:
=  Modello dei dati;
» Dizionario dati.

2.14.1.1 Modello dei dati

Il modello dei dati € composto da:
» Glossario che dovra contenere:

- descrizione di tutti gli oggetti degli schemi concettuali;
- descrizione di tutti gli oggetti degli schemi logici;
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- mapping schema concettuale- logico.

» schema concettuale e logico su tool di modellazione dati Erwin.
| file dovranno essere forniti in formato ER1.
I modelli dati contenuti nei file dovranno comprendere:

- Diagramma E/R ;

- Nome e Descrizione delle Entita;

- Nome e Descrizione degli Attributi;

- Mapping Entita/Tabella e Attributo/Colonna.

* mapping concettuale-logico: su tool di modellazione dati Erwin o su documento;
= schema fisico: su tool di modellazioni dati Erwin;

= dizionario dati: sul prodotto Data Dictionary per I’ambiente MVS, inserito negli opportuni
campi dei DBMS per gli altri ambienti.

Lo schema concettuale dovra contenere le seguenti informazioni:
» schema grafico rappresentante le entita e [’associazione tra esse intercorrenti;
* nome (e/o codice) e descrizione del significato delle entita;
= nome (e/o codice) e descrizione del significato delle associazioni intercorrenti tra le
entita;
= nome (e/o codice) e descrizione del significato degli attributi appartenenti alle singole
entita e associazioni.
Lo schema logico dovra contenere:
= Schema grafico rappresentante le relazioni;
* Vincoli di integrita;
= Relazioni fondamentali;
= Relazioni associative;
= Chiavi primarie e secondarie.

Il mapping concettuale-logico dovra contenere la corrispondenza tra le entita e associazioni
descritte nello schema concettuale e le relazioni descritte nello schema logico.

Lo schema fisico dovra contenere:

= indicazione del metodo di accesso utilizzato, dell'organizzazione dei dati e della
articolazione in data-set nel caso di ambiente MVS;

= bloccaggio di ciascun data-set;

» clausole di storage;

» descrizione dei dati interni del DBMS (tabelle, indici, ecc.) che realizzano la struttura
prevista.

2.14.1.2 Dizionario dati
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Il dizionario dati dovra contenere:

Nome della tabella

Nome dell’attributo

Indicazione della chiave primaria

Tipo e dimensione dell’attributo (char, number, date ecc.)

Descrizione dell’attributo

Dominio

nel caso di campi calcolati l’algoritmo che valorizza il campo

riferimenti a controlli applicativi (anche a mezzo di trigger) che insistono sul campo

descrizione dei codici di errore di tutti i controlli.

2.14.2 Protocolli di colloquio

La documentazione che riguarda eventuali scambi di dati attraverso flussi informativi (regole
tecniche) tra applicazioni della Corte dei conti o tra queste e le applicazioni di altri organismi o
amministrazioni deve essere prodotta e mantenuta aggiornata a livello di area applicativa. Essa
deve contenere almeno le seguenti informazioni:

descrizione del contesto organizzativo e tecnico;
architettura applicativa

tecnologia impiegata

tracciati record

dizionario dati

algoritmi

controlli, messaggistica ed azioni collegate.

2.14.3 Documentazione di sintesi

Per ogni are applicativa dovra essere prodotto o aggiornato un documento che contenga almeno
le seguenti informazioni:

il contesto amministrativo,

il bacino di utenza;

I’ architettura applicativa e tecnologica;

la baseline;

le applicazioni che la compongono e le interazioni tra di esse;

le classi di rischio;

eventuali interazioni con applicazioni di altre aree applicative e/o altri organismi;

riferimenti ad eventuali protocolli di colloquio attivi.
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2.15 Documentazione per il conteggio dei Punti Funzione
Tale documentazione € costituita da moduli in cui devono essere riportate le informazioni per il
conteggio delle dimensioni in Punti Funzione dell’obiettivo.

Lo standard da utilizzare e quello contenuto nell’Appendice 4 .
2.16 Report INFAP

E’ il report prodotto con lo strumento INFAP per evidenziare |’aggiornamento della baseline
dell’Inventario applicativo in PF, resosi necessario dall’attivita di realizzazione dell’obiettivo. |
dati dovranno essere inseriti via web,attraverso ’applicazione INFAP descritta in appendice 2.

2.17 Lista oggetti software
Il documento di Lista Oggetti Software (LOS) deve contenere un elenco di tutti gli oggetti

software realizzati, modificati o resi obsoleti nell’ambito delle attivita riguardanti l’obiettivo.

La LOS deve essere completa di tutte le informazioni necessarie a Consip per la gestione della
configurazione attraverso gli strumenti dichiarati da Consip nei contenuti e tracciati che Consip
si riserva di stabilire e di modificare a sua discrezione nel corso del contratto.

Le informazioni da fornire sono:
= Codice e descrizione dell’area (riferimento a INFAP);
= Codice e descrizione dell’obiettivo;
= Codice e descrizione dell’applicazione (riferimento a INFAP);
» Data di fine garanzia.
Per ogni oggetto dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

=  Codice dell’area che manutiene [’oggetto (un obiettivo potrebbe trattare oggetti di altre
aree applicative);

» Codice dell’Applicazione che manutiene |’oggetto;
* Progressivo della funzione che manutiene ’oggetto;
= Progressivo della funzione che utilizza |’oggetto;

= Dato di riferimento, nel caso di entita o relazione;
= Nome elemento;

» Piattaforma (es.: VM, UNIX, .....);

» Linguaggio completo di versione;

= Tipo oggetto;

= Dimensione dove applicabile;

= Dimensione dei commenti;

= Stato oggetto (ADD, CHG, DEL);

» Radice percorso (ove applicabile);
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= Directory (ove applicabile);
= Nodo albero di instradamento (ove applicabile);
*= Primo modulo chiamante (flag che indica se il modulo € il primo chiamante).

Devono essere raggruppati separatamente gli oggetti relativi a sw di supporto e/o di test quali
script di deploy, script di test, procedure relative alla predisposizione dell’ambiente di collaudo
e/o di esercizio ecc....

Lo standard da utilizzare e quello contenuto nell’Appendice 4 .
2.18 Documentazione delle procedure batch/DTS

La documentazione delle procedure off line (batch, job, stored procedure, DTS, script ecc.) e
destinata ai gruppi di gestione applicativa quale supporto alle loro attivita ordinarie. Si articola
nei componenti di seguito riportati.

Elenco delle procedure

L’elenco delle procedure fornisce una descrizione generale delle procedure e una guida
operativa per la loro schedulazione, ordinaria e straordinaria.

La descrizione deve contemplare:

= codice identificativo della procedura,

= descrizione sintetica,

* puntamento al manuale utente,

= evento per ’attivazione della schedulazione (ad es. calendario, richiesta utente ecc.),
= ambiente,

= vincoli procedurali,

* periodicita,

= note eventuali,

= puntamento al documento di procedura.

Documento di procedura

Il documento di procedura deve fornire la descrizione operativa di ogni procedura, in particolare
deve riportare:

e elenco di tutti i componenti che la costituiscono (job, Stored procedure, DTS ecc),
e diagramma di flusso dei componenti (flow chart),
e matrice componenti/base dati,

e per ogni componente, eventuali parametri da fornire in input per l’esecuzione, ’elenco di
tutti gli output e del loro significato (file, stampe ecc), ’elenco dei codici di errore, vincoli
fisici di schedulazione e le istruzioni operative in caso di malfunzionamento (es. job di
recovery, possibilita di eliminazione, ecc.).

2.19 Rapporto Indicatori di qualita di obiettivo
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Rapporto Indicatori di qualita di obiettivo

Contenuto minimo:

riferimento al contratto, area applicativa, obiettivo;

per ciascun indicatore applicabile occorre specificare:
il periodo di riferimento della misura;
riferimento agli strumenti di misura utilizzati;
i dati rilevati;
il valore rilevato dell’indicatore di qualita;
eventuale scostamento dal valore di soglia;

eventuale razionale di scostamento dai valori di soglia.

Rapporto Indicatori di qualita della fornitura

Contenuto minimo:

riferimento al contratto, area applicativa e servizi;

riferimento agli strumenti di misura utilizzati;

per ciascun indicatore di qualita non di obiettivo occorre specificare:
campo di applicazione;
il periodo di riferimento;
i dati rilevati;
il valore rilevato dell’indicatore di qualita;
eventuale scostamento dal valore di soglia;

eventuale razionale di scostamento dai valori di soglia.
2.20 Demo sulle novita del sistema

Per ogni evoluzione/modifica del sistema, il fornitore deve produrre una demo che illustri
dettagliatamente agli utenti le modifiche intervenute. La demo deve essere personalizzata per
ogni tipologia di utente.

2.21 Altri documenti

Il prodotto di fase “altri documenti” comprende specifici output nelle varie fasi legati alle
peculiarita dell’obiettivo quali protocollo di colloquio con altre applicazioni e/o organismi,
documento di processo della gestione finanziaria, documento dell’architettura generale delle
applicazioni del S.l. IGRUE, parametri di rilevazione dei requisiti di qualita, descrizione delle
funzionalita applicative e delle caratteristiche tecnologiche dei sistemi usati, piano di rischio,
analisi d’impatto, schemi di parametrizzazioni, ecc. Questo prodotto di fase, laddove
opportuno, deve essere aggiornato in tutte le fasi successive a quella di produzione.
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