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PREMESSA 

Il presente documento descrive i livelli di servizio per la corretta esecuzione dei servizi dettagliatamente 

descritti nel Capitolato Tecnico.  

 

Livelli di servizio Lotto 1 

 

1.1 Servizio di Supporto 

1.1.1 Lds1 – Slittamento della consegna del Piano di intervento  

 

Lds Documento Requisito temporale Scheda 

IQ 

1.1 Piano di intervento Deve essere sottoposto all’approvazione del 

Committente entro 10 giorni lavorativi dalla data di 

richiesta del piano 

SLSC 

1.2 Piano di intervento a seguito 

di richiesta di modifica / 

correzione da parte 

dell’Amministrazione 

Deve essere sottoposto all’approvazione del 

Committente entro 5 giorni lavorativi dalla data di 

richiesta di modifica / correzione 

SLSC 

 

1.1.2 Lds2 – Slittamento della consegna dei documenti  

 

Lds Documento Requisito temporale Scheda 

IQ 

2.1 Studio di fattibilità Deve essere sottoposto all’approvazione del 

Committente entro la data stabilita nel Piano di 

intervento 

SLSC 

2.2 Studio di fattibilità a seguito 

di richiesta di modifica / 

correzione da parte 

dell’Amministrazione 

Deve essere sottoposto all’approvazione del 

Committente entro 5 giorni lavorativi dalla data di 

richiesta di modifica / correzione 

SLSC 

2.3 Rendiconto sull’intervento di 

affiancamento 

Deve essere sottoposto all’approvazione del 

Committente entro la data stabilita nel Piano di 

intervento 

SLSC 
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2.4 Rendiconto sull’intervento di 

affiancamento a seguito di 

richiesta di modifica / 

correzione da parte 

dell’Amministrazione 

Deve essere sottoposto all’approvazione del 

Committente entro 5 giorni lavorativi dalla data di 

richiesta di modifica / correzione 

SLSC 

 

 

 

1.1.3 Lds3 – Rispetto degli standard documentali  

 

Lds Documenti consegnati Requisito  Scheda 

IQ 

3.1 Piano di intervento Tutti i documenti, consegnati e sottoposti ad 

approvazione del Committente, nel trimestre di 

riferimento,  debbono essere conformi a quanto previsto 

dall’Appendice 1 del capitolato tecnico 

RPSD 

Studio di fattibilità 

Rendiconto sull’intervento 

di affiancamento 

1.2 Servizio di Direzione Lavori 

1.2.1 Lds4 – Slittamento della consegna del Piano delle attività di Monitoraggio  

 

Lds Documento Requisito temporale Scheda IQ 

4.1 Piano delle attività di 

monitoraggio 

Deve essere sottoposto all’approvazione del Committente 

entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta 

dell’Amministrazione 

SLSC 

4.2 Piano delle attività di 

monitoraggio a seguito 

di richiesta di modifica 

/ correzione da parte 

dell’Amministrazione 

Deve essere sottoposto all’approvazione del Committente 

entro 5 giorni lavorativi dalla data di richiesta di revisione 

SLSC 

4.3 Stato avanzamento 

delle attività di 

monitoraggio 

Deve essere sottoposto all’approvazione del Committente 

entro 10 giorni lavorativi dalla fine del trimestre di 

riferimento 

SLSC 
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4.4 Stato avanzamento 

delle attività di 

monitoraggio a seguito 

di richiesta di modifica 

/ correzione da parte 

dell’Amministrazione 

Deve essere sottoposto all’approvazione del Committente 

entro 5 giorni lavorativi dalla data di richiesta di modifica 

/ correzione 

SLSC 

 

1.2.2 Lds5 – Slittamento della consegna dei documento 

 

Lds Documento Requisito temporale Scheda IQ 

5.1 Rendiconto 

sull’andamento del 

contratto monitorato 

Deve essere sottoposto all’approvazione del Committente 

entro 10 giorni lavorativi dalla fine del trimestre di 

riferimento 

SLSC 

5.2 Rendiconto 

sull’andamento del 

contratto monitorato  a 

seguito di richiesta di 

modifica / correzione 

da parte 

dell’Amministrazione 

Deve essere sottoposto all’approvazione del Committente 

entro 5 giorni lavorativi dalla data di richiesta di modifica 

/ correzione 

SLSC 

5.3 Rapporto 

sull’andamento del 

contratto monitorato 

Deve essere sottoposto all’approvazione del Committente 

entro 10 giorni lavorativi dalla fine del semestre di 

riferimento 

SLSC 

5.4 Rapporto 

sull’andamento del 

contratto monitorato a 

seguito di richiesta di 

modifica / correzione 

da parte 

dell’Amministrazione 

Deve essere sottoposto all’approvazione del Committente 

entro 5 giorni lavorativi dalla data di richiesta di modifica 

/ correzione 

SLSC 

 

1.2.3 Lds6 – Rispetto degli standard documentali  

 

Lds Documenti consegnati Requisito  Scheda 

IQ 
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6.1 Piano delle attività di 

monitoraggio 

Tutti i documenti sottoposti ad approvazione del 

Committente e consegnati nel trimestre di riferimento, 

debbono essere conformi agli standard dell’Appendice 1 

del capitolato tecnico 

RPSD 

Stato avanzamento delle 

attività di monitoraggio 

Rendiconto sull’andamento 

del contratto monitorato 

Rapporto sull’andamento 

del contratto monitorato 

 

1.2.4 Lds7 – Efficacia del servizio di monitoraggio 

 

Lds Documento Requisito temporale Scheda IQ 

7.1 Monitoraggio obiettivi Tutti gli obiettivi da monitorare, previsti nell’ultimo 

trimestre dal piano delle attività di monitoraggio 

approvato è stato effettivamente sottoposto a 

monitoraggio. 

TSEL 
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Livelli di servizio Lotto 2 

 

1.3 Servizio di Sorveglianza 

1.3.1 Lds8 – Slittamento della consegna del Piano annuale delle attività di sorveglianza 

 

Lds Documento Requisito temporale Scheda IQ 

8.1 Piano annuale delle 

attività di sorveglianza 

per il primo anno della 

fornitura 

Deve essere sottoposto all’approvazione del Committente 

entro 10 giorni lavorativi dalla data di richiesta 

dell’Amministrazione  

SLSC 

8.2 Piano delle attività di 

sorveglianza a seguito 

di richiesta di modifica 

/ correzione da parte 

dell’Amministrazione 

Deve essere sottoposto all’approvazione del Committente 

entro 5 giorni lavorativi dalla data di richiesta di modifica 

/ correzione 

SLSC 

8.3 Stato avanzamento 

delle attività di 

sorveglianza 

Deve essere sottoposto all’approvazione del Committente 

entro 10 giorni lavorativi dalla fine del mese di riferimento 

SLSC 

8.4 Stato avanzamento 

delle attività di 

sorveglianza a seguito 

di richiesta di modifica 

/ correzione da parte 

dell’Amministrazione 

Deve essere sottoposto all’approvazione del Committente 

entro 5 giorni lavorativi dalla data di richiesta di modifica 

/ correzione 

SLSC 

 

1.3.2 Lds9 – Slittamento della consegna di un documento  

 

Lds Documento Requisito temporale Scheda IQ 

9.1 Rendiconto 

sull’andamento del 

contratto sorvegliato 

Deve essere sottoposto all’approvazione del Committente 

entro 10 giorni lavorativi dalla fine del trimestre di 

riferimento 

SLSC 
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9.2 Rendiconto 

sull’andamento del 

contratto sorvegliato a 

seguito di richiesta di 

modifica / correzione 

da parte 

dell’Amministrazione 

Deve essere sottoposto all’approvazione del Committente 

entro 5 giorni lavorativi dalla data di richiesta di modifica 

/ correzione 

SLSC 

 

1.3.3 Lds10 – Rispetto degli standard documentali  

 

Lds Documenti consegnati  Requisito  Scheda 

IQ 

10.1 Piano annuale delle attività 

di sorveglianza 

Tutti i documenti sottoposti ad approvazione del 

Committente e consegnati nel trimestre di riferimento, 

debbono essere conformi a quanto previsto 

dall’Appendice 1 del capitolato tecnico 

RPSD 

Stato avanzamento delle 

attività di sorveglianza 

Rendiconto sull’andamento 

del contratto sorvegliato 

 

1.3.4 Lds11 – Efficacia del servizio di sorveglianza 

 

Lds Documento Requisito temporale Scheda IQ 

11.1 Sorveglianza obiettivi Tutti gli obiettivi da sorvegliare previsti nell’ultimo 

trimestre dal piano delle attività di sorveglianza approvato 

è stato effettivamente sottoposto a sorveglianza. 

TSEL 
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Livelli di servizio comuni Lotto 1 e Lotto 2 

 

1.4 Servizio di Gestione della Base Informativa del Monitoraggio (BIM) 

1.4.1 Lds12– Slittamento della disponibilità della BIM 

 

Lds Prodotto Requisito temporale Scheda IQ 

12.1 Operatività della BIM Deve essere resa operativa entro 30 giorni lavorativi dalla 

data di decorrenza del contratto 

SLSC 

 

 

1.4.2 Lds13– Completezza dei documenti della BIM 

 

Lds Documenti Requisito  Scheda IQ 

13.1 Documenti registrati  Tutti i documenti devono essere registrati nella BIM TSEL 

 

 

1.4.3 Lds14– Salvataggio dati della BIM 

 

Lds Prodotto Requisito  Scheda IQ 

14.1 Backup della BIM Il backup della BIM deve essere eseguito con frequenza 

settimanale 

TSEL 
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1.5 Servizio di Gestione delle risorse 

1.5.1 Lds15– Turn over del personale  

 

Lds Personale Requisito  Scheda IQ 

15.1 Personale impiegato 

nelle attività della 

fornitura 

E’ consentita una sola sostituzione di personale su 

iniziativa del Monitore nel trimestre di riferimento 

TORS 

15.2 Personale impiegato 

nelle attività della 

fornitura 

E’ consentita una sola sostituzione di personale su richiesta 

dell’Amministrazione nel trimestre di riferimento 

PRNA 
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Schede Indicatori di qualità 

 

 

Nei seguenti paragrafi sono definite le schede degli indicatori di qualità da utilizzare per misurare i livelli 

di servizio. 

 

1.6 SLSC – Slittamento di una scadenza  

 

Caratteristica 
Efficienza Sottocaratteristica Efficienza temporale 

Aspetto da valutare 

Il rispetto di una scadenza (consegna/riconsegna di un prodotto della 

fornitura, di un prodotto di un servizio ecc.) stabilita dal contratto 

e/o dal Piano di lavoro 

Unità di misura 

Giorno lavorativo Fonte dati Contratto 

Documenti di 

pianificazione, 

Lettera di consegna di 

un deliverable 

Periodo di 

riferimento 

Trimestre precedente 

la rilevazione 

Frequenza di 

misurazione 

Trimestrale 

Dati da rilevare 
 Data prevista (data_prev) 

 Data effettiva (data_eff) 

Regole di 

campionamento 
Nessuna 

Formula 
SLSC =data_eff – data_prev 

 

Regole di 

arrotondamento 

Nessuna 
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Valore di soglia SLSC <= 0 

Azioni contrattuali 
Il mancato rispetto del valore di soglia comporterà: 

 l’applicazione di una penale 

Eccezioni 
Nessuna 
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1.7 RPSD – Rispetto degli Standard documentali 

 

 

Caratteristica 
Efficienza Sottocaratteristica Efficienza temporale 

Aspetto da valutare 
Il rispetto degli standard documentali allegati al capitolato tecnico 

Unità di misura 
Punto percentuale Fonte dati Capitolato tecnico 

Periodo di 

riferimento 

Trimestre precedente 

la rilevazione 

Frequenza di 

misurazione 

Trimestrale 

Dati da rilevare 
 Numero documenti conformi agli standard (Ndoc_conformi) 

 Totale documenti consegnati (Tdoc_consegnati) 

Regole di 

campionamento 
Nessuna 

Formula 
RPSD = (Ndoc_conformi / Tdoc_consegnati) * 100 

Regole di 

arrotondamento 

Nessuna 

Valore di soglia RPSD = 100% 

Azioni contrattuali 
Il mancato rispetto del valore di soglia comporterà: 

 l’applicazione di una penale 

Eccezioni 
Nessuna 
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1.8 TSEL – Tasso di item  

 

 

Caratteristica 
Efficacia Sottocaratteristica Efficacia 

Aspetto da valutare 
Il numero di elementi  che rispetta una specifica condizione (es. tasso 

di documenti registrati nella BIM, ecc.) 

Unità di misura 
Punto Percentuale Fonte dati BIM 

Periodo di 

riferimento 

Trimestre precedente 

la rilevazione 

Frequenza di 

misurazione 

Trimestrale 

Dati da rilevare 

 Numero di elementi che rispettano una specifica condizione 

(Nelem_cond_ok) 

 Totale elementi esaminati (Telem) 

Regole di 

campionamento 
Nessuna 
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Formula 
TSEL = (Nelem_cond_ok / Telem) * 100 % 

Regole di 

arrotondamento 

Nessuna 

Valore di soglia TSEL = 100% 

Azioni contrattuali 
Il mancato rispetto del valore di soglia comporterà: 

 l’applicazione di una penale  

Eccezioni 
Nessuna 
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1.9 PRNA  – Personale della fornitura inadeguato 

 

Caratteristica Efficienza Sottocaratteristica 
Utilizzazione delle 

risorse 

Aspetto da valutare 
Numero di risorse sostituite, perché non ritenute adeguate, su richiesta 

dell’Istituto 

Unità di misura 

Risorse inadeguate 
Fonte dati 

E-mail, lettere, verbali 

Periodo di riferimento 
Trimestre precedente 

la rilevazione 

Frequenza di 

misurazione 
Trimestre 

Dati da rilevare 
 Numero risorse sostituite su richiesta dell’Istituto (Nrisorse_inadeg) 

Regole di 

campionamento 

Nessuna. 

Formula 
PRNA = Nrisorse_inadeg 

Regole di 

arrotondamento 

Nessuna 

Valore di soglia  PRNA <= 1 

Azioni contrattuali 
Il mancato rispetto del valore di soglia comporterà: 

 l’applicazione di una penale 

Eccezioni 
Nessuna 
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1.10 TORS  – Turn over del personale 

 

Caratteristica Efficienza Sottocaratteristica 
Utilizzazione delle 

risorse 

Aspetto da valutare 
Turn over: numero di risorse sostituite su iniziativa del Monitore 

Unità di misura 

Risorse sostituite 
Fonte dati 

E-mail, lettere, verbali 

Periodo di riferimento 
Trimestre precedente 

la rilevazione 

Frequenza di 

misurazione 
Trimestrale 

Dati da rilevare 
 Numero risorse sostituite su iniziativa del Monitore 

(Nrisorse_sostituite) 

Regole di 

campionamento 

Nessuna. 

Formula 
TORS = Nrisorse_sostituite 

Regole di 

arrotondamento 

Nessuna 

Valore di soglia TORS <= 1 

Azioni contrattuali 
Il mancato rispetto del valore di soglia comporterà: 

 l’applicazione di una penale 

Eccezioni 
Nessuna 

 

 


