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1 PREMESSA

Consip S.p.A., in virtu del Disciplinare sottoscritto in data 13 marzo 2012 con la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, svolge attivita di supporto in tema di acquisizione di
beni e servizi per il Dipartimento stesso.

A tale scopo, Consip S.p.A. bandisce il presente appalto per la fornitura, il trasporto, il montaggio di
Soluzioni Abitative in Emergenza (S.A.E) e per i servizi ad esse connessi, secondo la disciplina di cui al
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - cosi come
integrato e modificato dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 - scegliendo quale procedura per la scelta del
contraente, la Procedura aperta.

Il presente Capitolato disciplina gli aspetti tecnici ed organizzativi relativi alla fornitura “chiavi in mano”
di Soluzioni Abitative in Emergenza e si compone di 14 capitoli e di 4 Appendici tecniche suddivise in:

Appendice 1: Modello di Ordinativo di Fornitura;
Appendice 2: Modello di Atto Aggiuntivo all’Ordinativo di Fornitura;
Appendice 3: Modello del Verbale di Consegna delle aree per l'insediamento delle S.A.E.;

Appendice 4: Modello del Verbale di Consegna delle aree approntate per ’installazione delle S.A.E.;

Costituiscono, inoltre, parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Tecnico, le Schede Tecniche
allegate quali riferimenti prestazionali relativi alle seguenti classi esigenziali:

» Scheda 1. Sicurezza;

* Scheda 2. Benessere Ambientale;

« Scheda 3. Fruibilita;

« Scheda 4. Smontabilita;

» Scheda 5. Movimentazione;

» Scheda 6. Messa in opera e piazzamento;
e Scheda 7. Integrabilita;

* Scheda 8. Gestione.
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2 DEFINIZIONI

Di seguito e riportata una tabella di riferimento per i termini maggiormente utilizzati nel presente
documento.

Amministrazione Il Dipartimento della Protezione Civile e/o i Commissari Delegati
per la Gestione delle Emergenze e/o gli altri soggetti incaricati
per la gestione delle Emergenze.

Altri soggetti incaricati per la Le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale
gestione delle Emergenze della protezione civile, di cui agli artt. 6 e 11 della Legge n.
225/92, che operano, ai sensi dell’art. 5, comma 4, della
medesima Legge 225/92, per ’attuazione degli interventi previsti
nelle ordinanze del Capo Dipartimento da effettuare durante lo
stato di emergenza dichiarato.

Appalto Specifico Ciascun appalto affidato dalle singole Amministrazioni ai Fornitori
risultati aggiudicatari all’esito della procedura aperta di cui in
premessa e  sottoscrittori  dell’Accordo  Quadro  per
’approvvigionamento di S.A.E..

Aree per 'insediamento delle S.A.E. | Luoghi individuati dalle Amministrazioni sui quali vengono
impiantati gli insediamenti abitativi destinati ad alloggiare la
popolazione colpita da un evento catastrofico.

Atto Aggiuntivo all'Ordinativo di Documento con il quale le Amministrazioni integrano/modificano
Fornitura l'Ordinativo di Fornitura.

Commissari Delegati per la gestione | soggetti di cui all’art. 5, comma 4, della Legge n. 225/1992 dei
delle Emergenze quali il Capo Dipartimento della Protezione Civile puo avvalersi

per ’attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al
comma 2 del medesimo articolo.

Consip S.p.A. Societa per azioni del Ministero dellEconomia e delle Finanze
chiamata a svolgere per il Dipartimento il ruolo di centrale di
committenza ai sensi dell’art.3 comma 34 del D.Lgs. 12 aprile
2006, n.163 e s.m.i., in tema di acquisizione di beni e servizi
occorrenti anche per fronteggiare le emergenze.

Fornitore L’lmpresa (RTl o Consorzio) risultata aggiudicataria di uno o piu
lotti e che conseguentemente stipula il/gli Accordo/i Quadro,
obbligandosi a quanto in esso/i previsto e prescritto.

Fornitura “chiavi in mano” Modalita di fornitura delle S.A.E. che comprende tutti gli arredi, i
complementi d’arredo e le dotazioni necessarie a rendere l'opera
pronta per l'uso e/o il suo esercizio.

Gestore della Fornitura Rappresentante del Fornitore che svolge mansioni di
coordinamento delle attivita occorrenti per la corretta esecuzione
delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, del Contratto e
di tutti gli altri atti di gara.

Layout dell’insediamento Rappresentazione grafica della distribuzione delle S.A.E. per
ciascuna area d’insediamento.
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Lotto minimo di fornitura

Quantitativo minimo di S.A.E. che un’Amministrazione puo
richiedere al Fornitore, pari a n.50 unita per ogni Ordinativo di
Fornitura. Al di sotto delle 50 unita il Fornitore non € obbligato a
dare corso alla fornitura.

Ordinativo di Fornitura (OdF)

Documento con il quale le Amministrazioni utilizzano |’Appalto
Specifico usufruendo, in particolare, delle condizioni tecnico-
prestazionali ed economiche di cui rispettivamente all’Offerta
Tecnica ed Economica del Fornitore (rif. Allegati 2 e 3 al
Capitolato d’Oneri).

Responsabile del Procedimento per
I’Accordo Quadro

Rappresentante del Dipartimento si occupera dei rapporti con i
Fornitori per tutti gli aspetti concernenti la gestione ed il
coordinamento delle attivita relative all’Accordo Quadro

Responsabile Unico del Procedimento
per ’Appalto Specifico

Persona fisica designata dell’Amministrazione, che si occupera dei
rapporti con i Fornitori per tutti gli aspetti concernenti la
gestione ed il coordinamento delle attivita dei singoli Appalti
Specifici.

Direttore dell’esecuzione

Persona fisica designata dall’Amministrazione, quale responsabile
dei rapporti con il Fornitore in fase di esecuzione di Appalto
Specifico.

Responsabile della Fornitura

Persona fisica, nominata dal Fornitore, quale referente delle
forniture e dei servizi nei confronti dell’Amministrazione, con
ruolo di supervisione e coordinamento dei Gestori della Fornitura.
Tale figura e dotata di adeguate competenze professionali ed e
responsabile del conseguimento degli obiettivi relativi allo
svolgimento delle attivita previste contrattualmente.

Gestore della Fornitura

Persona fisica, nominata dal Fornitore, quale interfaccia unica
verso l’Amministrazione ed & responsabile del conseguimento
degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento
delle attivita previste nell’Ordinativo di Fornitura.

S.A.E. (o unita abitativa)

La Soluzione Abitativa in Emergenza prefabbricata oggetto del
presente Accordo Quadro costituita dalla singola unita abitativa

Superficie netta

La superficie utile calcolata sottraendo dalla superficie lorda la
superficie occupata dallo spessore dei muri esterni e delle pareti
divisorie interne comprese nel perimetro della S.A.E..

Verbale di Consegna delle aree per
insediamento delle S.A.E.

Documento da predisporre in contraddittorio tra il Fornitore e
I’Amministrazione, con il quale il Fornitore prende formalmente
in carico ’area per U'insediamento per l'elaborazione del Layout
dell’insediamento.

Verbale di Consegna delle aree
approntate per linstallazione delle
S.A.E.

Documento, redatto in contraddittorio tra il Fornitore e
I’Amministrazione, con il quale il Fornitore prende formalmente
in carico le aree dopo ’esecuzione delle opere di fondazione e di
urbanizzazione da parte di fornitori terzi. Dalla data di
sottoscrizione del verbale decorrono i tempi per la consegna
chiavi in mano delle S.A.E..
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3 OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente Capitolato disciplina la fornitura, il trasporto, il montaggio di Soluzioni Abitative in Emergenza,
ed i servizi ad esse connessi, da impiegare ai fini dell’alloggiamento rapido e provvisorio delle popolazioni
dei Comuni colpiti da calamita, le cui abitazioni siano state distrutte, gravemente danneggiate o rese non
agibili.

Le S.A.E. devono essere idonee a soddisfare elevati standard abitativi, indipendentemente dall’area di
intervento e devono essere realizzate con tecnologie innovative ed ecosostenibili.

Le S.A.E., non prefigurando alcuna condizione di residenzialita permanente, devono avere una vita utile
prevista pari a 10 anni, caratteristiche di rimovibilita, flessibilita ed adattabilita nel caso di riconversione
in loco per altre destinazioni d’uso, secondo le modalita previste nel presente Capitolato Tecnico e nelle
Schede allegate dove sono riportate in dettaglio le prestazioni attese e le prescrizioni tecniche.

La fornitura delle soluzioni abitative comprende il trasporto fino alle aree per l’insediamento delle S.A.E.
indicate dall’Amministrazione, il montaggio, [’ancoraggio della struttura, gli allacci alle reti di servizio, la
fornitura di arredi ed accessori, nonché la pulizia finale dell’alloggio, secondo le modalita previste nel
presente Capitolato Tecnico.

L’appalto include altresi la progettazione del layout planivolumetrico dell’insediamento (distribuzione
delle unita abitative sull’area per 'insediamento delle S.A.E.), la progettazione esecutiva delle opere di
fondazione e delle opere di urbanizzazione sulla base di preventivi rilievi, indagini geologiche e
ambientali, il tutto a carico e spese del Fornitore aggiudicatario.

Il Fornitore e tenuto a svolgere le suddette attivita conformemente alle caratteristiche specificate nel
Capitolato d’Oneri, nel presente Capitolato, nell’Accordo Quadro, nello specifico Ordinativo di Fornitura
emesso dall’Amministrazione e secondo quanto previsto dalle normative vigenti applicabili.

Sono, per contro, esclusi dal presente appalto di servizi, i lavori di:

- urbanizzazione primaria dell’area per lUinsediamento delle S.A.E. (preparazione dell’area,
modellamento del terreno mediante scavi e riporti, realizzazione della viabilita principale e
secondaria compresa la segnaletica, nonché delle reti di distribuzione idrica, elettrica,
fognaria, del gas, di telecomunicazione e dei parcheggi);

- realizzazione delle strutture di fondazione delle soluzioni abitative.

Il Fornitore aggiudicatario &€ comunque tenuto ad assistere I’Amministrazione nel controllo dei suddetti
lavori, al fine di accertare la rispondenza degli stessi al progetto esecutivo da lui redatto, per evitare
qualsiasi criticita nel successivo montaggio delle S.A.E.

L’appalto, al fine di ottimizzare le risorse utilizzate e di minimizzare il tempo di esecuzione della
fornitura, include anche i seguenti servizi preliminari al montaggio delle S.A.E.:

1. Servizio di progettazione del layout dell’insediamento: consiste nella rappresentazione della
distribuzione delle soluzioni abitative sull’area individuata per l’insediamento (planivolumetrico);

2. Servizio di progettazione delle opere di urbanizzazione: consiste nella progettazione esecutiva
della viabilita primaria e secondaria, degli spazi di sosta o di parcheggio, della segnaletica
stradale, delle reti idrica, elettrica, fognaria, del gas metano e di telecomunicazione, nonché
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delle aree verdi e degli spazi di aggregazione;

3. Servizio di progettazione delle opere di fondazione: consiste nella redazione del progetto
esecutivo delle opere di fondazione, comprensiva di scavi, sbancamenti e/o riporti, previa
esecuzione preventiva di indagini geologiche ed ambientali;

4. Servizio di progettazione della soluzione abitativa e della fornitura arredi: consiste nella
progettazione esecutiva strutturale, impiantistica e architettonica della S.A.E.

Le caratteristiche, i contenuti prestazionali e le modalita operative di ogni singolo servizio sono
compiutamente dettagliate all’interno del capitolo 6 del presente Capitolato Tecnico.

Gli elaborati di cui si compongono i progetti esecutivi dovranno essere conformi a quanto indicato nel
successivo paragrafo 6.5.1 e comunque rispondenti a quanto stabilito dal D.lgs. 163/2006 e dal D.P.R.
207/2010.

Le S.A.E. devono essere fornite “chiavi in mano”, complete, cioe, di tutti gli arredi, i complementi
d’arredo e le dotazioni necessarie a rendere l'opera pronta per l'uso e/0 il suo esercizio.

Le S.A.E. devono essere inoltre fornite complete di tutti gli accessori e le dotazioni necessarie per gli
allacciamenti alle reti di distribuzione idrica, fognaria, elettrica, telefonica e del gas metano.

Le S.A.E. dovranno essere realizzate mediante assemblaggio di elementi prefabbricati, la cui struttura
portante potra essere realizzata in qualunque materiale scelto dal Fornitore che ne consenta il
completamento nel rispetto dei tempi previsti dal presente Capitolato Tecnico al paragrafo 5.2.9.

Sono previste 3 differenti categorie dimensionali, che rispondono alla necessita di dover insediare nuclei
familiari di diversa composizione e natura:

- S.A.E. 40, con Superficie netta pari a 40 mq (tolleranza ammessa + 3%) destinata ad ospitare nuclei
familiari composti da 1 - 2 persone;

- S.A.E. 60, con Superficie netta pari a 60 mq (tolleranza ammessa + 3%) destinata ad ospitare nuclei
familiari composti da 3 - 4 persone;

- S.A.E. 80, con Superficie netta pari a 80 mq (tolleranza ammessa + 3%) destinata ad ospitare nuclei
familiari composti da 5 - 6 persone.

La fornitura deve essere realizzata in conformita al D.M. 05 luglio 1975 e s.m.i. recante “Modificazioni
alle istruzioni ministeriali 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari
principali dei locali di abitazione”, che stabilisce i principali requisiti igienico sanitari per i locali
d'abitazione, fatte salve le deroghe dallo stesso decreto individuate e la deroga relativa all’altezza
indicata nella Scheda 3. Fruibilita.

Le tipologie di soluzioni abitative offerte dovranno poter consentire anche la loro aggregazione in
adiacenza e/o su due piani fuori terra, in funzione delle esigenze plano-altimetriche delle aree per
’insediamento delle S.A.E. individuate dalle Amministrazioni interessate dagli eventi calamitosi.

L’Amministrazione si riserva di richiedere, in corso di fornitura, che una percentuale delle S.A.E. sia
realizzata nel rispetto delle norme riguardanti l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Le soluzioni abitative per persone diversamente abili, anch’esse previste nelle 3 differenti categorie
dimensionali (S.A.E. D-40 mq, S.A.E. D-60 mq, S.A.E. D-80 mq), dovranno essere dotate di apposite rampe
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di accesso, di porte e di arredi per servizi igienici e cucina realizzati secondo le vigenti disposizioni di
legge in materia e dovranno essere sempre ubicate al piano terra.

3.1 LOTTI E QUANTITATIVI DI FORNITURA

La fornitura, e la prestazione dei servizi ad essa connessi, & suddivisa in 3 (tre) lotti geografici cosi come
di seguito riportati e gli Aggiudicatari di ciascun Lotto si obbligano ad accettare Ordinativi Principali di
Fornitura ed eventuali Atti Aggiuntivi agli Ordinativi Principali di Fornitura emessi dalle Amministrazioni
fino a concorrenza del quantitativo massimo previsto per ciascun singolo Lotto e segnatamente:

- Lotto 1: Regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Trentino, Veneto, Friuli Venezia

Giulia ed Emilia Romagna fino al raggiungimento di un numero massimo di S.A.E. pari a 6000
(seimila);

- Lotto 2: Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo fino al raggiungimento di un numero
massimo di S.A.E. pari a 6000 (seimila);

- Lotto 3: Regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna fino al
raggiungimento di un numero massimo di S.A.E. pari a 6000 (seimila).
Il Fornitore puo concorrere ad uno o piu dei Lotti geografici.
La suddivisione in lotti comportera Uistituzione di tre distinte graduatorie, e quindi la stipula di tre
distinti Accordi Quadro, dei quali ’Amministrazione si avvarra per la scelta dei contraenti in relazione alla
propria localizzazione geografica.

In occasione del verificarsi di un evento calamitoso, a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, il
numero delle S.A.E. da fornire in base alle esigenze abitative sara determinato preliminarmente alla
stipula dell’Ordinativo di Fornitura.

Il quantitativo massimo di unita abitative riferito a ciascun lotto non € in alcun modo vincolante per il
Dipartimento della Protezione Civile; le Amministrazioni, pertanto, non risponderanno nei confronti del
Fornitore in caso di Ordinativi di Fornitura e/o di Atti Aggiuntivi che risultino complessivamente inferiori
al quantitativo massimo di S.A.E.

Il lotto minimo di fornitura che !’Amministrazione potra richiedere al Fornitore € composto da 50
(cinquanta) S.A.E.. E’ comunque facolta del Fornitore aggiudicatario accettare Ordinativi di Fornitura per
quantitativi inferiori al lotto minimo.

3.2 AMMONTARE DELL’ ACCORDO QUADRO

La fornitura massima complessiva per i tre Lotti geografici, pari a n.18.000 S.A.E., equivale ad un importo
totale stimato di €. 1.188.000.000,00 (unmiliardocentoottantottomilioni/00) IVA esclusa, per tutto il
periodo di validita dell’Accordo Quadro.

Gara a procedura aperta, ai sensi del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura, il trasporto, il montaggio di Soluzioni Abitative in
Emergenza (S.A.E.) ed i servizi ad esse connessi, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione
Civile - Edizione 2

Allegato 5 - Capitolato Tecnico

Documento realizzato da azienda con sistema di gestione della qualita certificato ISO 9001:2008

Classificazione Consip Public 10 di 57



W)

/3

4 DURATA DELL’APPALTO

4.1 DURATA DELL’ACCORDO QUADRO

L’Accordo Quadro ha una durata di 6 anni (72 mesi) decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, entro i
quali possono essere affidati Appalti Specifici.

Se anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'’Accordo Quadro l’importo degli Appalti Specifici
banditi dalle Amministrazioni ecceda del 20% limporto stimato dellAccordo Quadro, il Dipartimento della
Protezione Civile considerera quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni
non potranno avviare ulteriori Appalti Specifici. Della conclusione dell’Accordo Quadro, a fronte del
raggiungimento del limite di cui sopra, il Dipartimento della Protezione Civile ne dara pronta evidenza alle
Amministrazioni mediante idonea comunicazione pubblicata su www.protezionecivile.gov.it..

5 ORGANIZZAZIONE ED ATTIVAZIONE DEI SERVIZI

5.1 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Nell'ambito di ciascun rapporto contrattuale, si identificano alcune figure/funzioni chiave:

per il Fornitore:

» il Responsabile della Fornitura: € il referente delle forniture e dei servizi nei confronti
dell’Amministrazione, con ruolo di supervisione e coordinamento dei Gestori della Fornitura. Tale
figura € dotata di adeguate competenze professionali ed & responsabile del conseguimento degli
obiettivi relativi allo svolgimento delle attivita previste contrattualmente. Al Responsabile della
Fornitura sono affidate le seguenti attivita:

programmazione e coordinamento di tutte le attivita previste nell’Accordo Quadro;

gestione di richieste, segnalazioni e problematiche sollevate dalle singole Amministrazioni
inerenti I’Accordo Quadro;

supervisione del processo di fatturazione;

» il Gestore della Fornitura: € U'interfaccia unica verso ’Amministrazione ed e responsabile del
conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attivita
previste nell’Ordinativo di Fornitura. Al Gestore della Fornitura sono, in particolare, delegate le
funzioni di:

programmazione, organizzazione e coordinamento di tutte le attivita previste nell’OdF e del
personale dedicato all’erogazione dei servizi stessi;
responsabile del controllo delle attivita effettuate e della gestione della fatturazione;

raccolta e fornitura all’Amministrazione delle informazioni necessarie al monitoraggio delle
performance conseguite.

E’ facolta del Fornitore nominare un unico Gestore del Servizio anche per piu di un OdF.

Il Gestore della Fornitura dovra essere reperibile, per via telefonica, dalle ore 9:00 alle ore 16:00
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di tutti i giorni lavorativi (feriali). Su espressa richiesta dell’Amministrazione il Gestore della
Fornitura potra comunque essere reperibile dalle ore 8:00 alle ore 20:00 di tutti i giorni lavorativi
(feriali). Qualora il Fornitore modifichi il soggetto individuato quale Gestore della Fornitura e
tenuto a comunicare il nominativo del nuovo gestore tempestivamente e comunque entro e non
oltre tre giorni dall’intervenuta modifica;

per il Dipartimento della Protezione Civile:

» il Responsabile del Procedimento (Accordo Quadro): € il responsabile per il Dipartimento della
Protezione Civile relativamente all’esecuzione dell’Accordo Quadro che si occupera dei rapporti
con i Fornitori per tutti gli aspetti concernenti la gestione ed il coordinamento delle attivita
relative all’Accordo;

il Responsabile Unico del Procedimento (Appalto Specifico): persona designata
dall’Amministrazione, che si occupera dei rapporti con i Fornitori per tutti gli aspetti concernenti
la gestione ed il coordinamento delle attivita dei singoli Appalti Specifici, il cui nominativo sara
comunicato al Fornitore nell’Ordinativo di Fornitura;

e il Direttore dell’esecuzione: persona designata dall’Amministrazione, quale responsabile dei
rapporti con il Fornitore in fase di esecuzione di Appalto Specifico, il cui nominativo sara
comunicato al Fornitore nell’Ordinativo di Fornitura. Il Direttore dell'esecuzione dintesa con il
Responsabile Unico del Procedimento dell’Appalto specifico, svolgera il compito di:

- verificare e controllare il rispetto delle prescrizioni contrattuali;

- segnalare tempestivamente tramite Fax o altro sistema elettronico e/o informatico eventuali
disservizi e/o difformita riscontrate;

- promuovere l'applicazione di penali;
- verificare la corretta esecuzione dell’appalto;
- verificare il rispetto delle coperture assicurative;

- porre in essere ogni altra attivita connessa con l’esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura
secondo quanto indicato nel presente Capitolato Tecnico.

Nelle ipotesi di prestazioni di particolare importanza, ’Amministrazione potra istituire un gruppo
di supporto, nominando uno o piu assistenti del Direttore dell’esecuzione per coadiuvarne
Uattivita, i cui nominativi saranno comunicati al Fornitore dallo stesso Direttore dell’Esecuzione.

5.2 PROCESSO DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI

5.2.1 Individuazione delle aree per ’insediamento delle S.A.E. e loro caratteristiche

In occasione del verificarsi di un evento calamitoso, a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza,
I’Amministrazione provvede a comunicare al Fornitore, in relazione al fabbisogno contingente di S.A.E:

a) le aree individuate per l'insediamento delle S.A.E.;

b) il numero e la categoria dimensionale delle S.A.E. necessarie.
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5.2.2 Individuazione del Fornitore ed emissione dell’Ordinativo di Fornitura

L’Amministrazione provvedera ad emettere ’Ordinativo di Fornitura con U’Aggiudicatario del lotto
geografico di appartenenza, utilizzando la relativa graduatoria secondo il meccanismo a cascata di seguito
descritto.

Il meccanismo a cascata dell’Accordo Quadro prevede, infatti, che U’Ordinativo per il quantitativo di
S.A.E. necessario si effettui a partire dal Fornitore classificatosi primo in graduatoria e passando al
successivo classificato soltanto in caso di esaurimento della capacita produttiva semestrale dichiarata in
offerta dal primo classificato e cosi via con gli altri classificati, in caso di necessita.

La capacita produttiva (K) costituisce, infatti, il quantitativo di S.A.E. che un Fornitore e in grado di
offrire in opera, “chiavi in mano”, nell’arco temporale di 6 mesi.

Di seguito si riporta un esempio numerico per illustrare il funzionamento del
meccanismo a cascata:

Supponiamo che il numero di aggiudicatari N sia pari a 5 e consideriamo il 10 600

caso di un evento nel quale siano necessarie 1200 S.A.E.. Il concorrente
classificatosi primo in graduatoria nel lotto interessato dall’evento sara 450

chiamato a fornire il 100% della capacita produttiva dichiarata in offerta, pari ° 900

si passera al secondo classificato, che fornira anch’esso il totale della capacita

2
3

a 600 unita abitative; non essendo sufficiente a soddisfare il fabbisogno totale 4° 300
5

° 150

produttiva dichiarata, pari a 450 unita. Si scalera poi al terzo classificato per
ottenere i 150 S.A.E. ancora occorrenti.

Nel caso di un evento che richieda un numero di S.A.E. superiore a quello che i Fornitori aggiudicatari
sono in grado di offrire in 6 mesi (in riferimento all’esempio, superiore a 2400 S.A.E. complessive)
’Amministrazione valutera se reiterare la procedura a cascata scorrendo la graduatoria dal primo
Fornitore classificato in poi, secondo lo stesso criterio illustrato, oppure se procedere all’affidamento del
restante quantitativo di S.A.E. necessarie a Fornitori terzi.

L’Amministrazione provvede a contattare il/i Fornitore/i e ad emettere ’Ordinativo di Fornitura, che
costituisce l’atto formale con il quale si da materialmente avvio alla fornitura. Contenuti, modalita
operative e corrispettivi economici dell’Ordinativo di Fornitura (di seguito per brevita OdF) sono
opportunamente descritti al par.5.3.1 e nell’Appendice 1 al presente Capitolato Tecnico.

La mancata sottoscrizione da parte del Fornitore di un Ordinativo per un quantitativo di S.A.E. pari alla
capacita produttiva semestrale offerta determina la risoluzione dell’Accordo Quadro e la segnalazione del
fatto all’Autorita per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

5.2.3 Aggiudicazione di piu lotti geografici e meccanismi di erogazione della fornitura

Il Capitolato d’Oneri prevede la possibilita per i concorrenti di partecipare alla gara su piu lotti geografici
sia proponendo la medesima Soluzione Abitativa per tutti i lotti sia Soluzioni Abitative diverse. Vengono di
seguito illustrate le modalita di erogazione della fornitura in caso di fornitore pluriaggiudicatario.
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AGGIUDICATARIO DI DUE O TRE LOTTI CON LA MEDESIMA SOLUZIONE ABITATIVA

Qualora un concorrente risulti aggiudicatario di due o tre lotti geografici con la medesima Soluzione
Abitativa, il fornitore sara chiamato a garantire tutta la capacita produttiva semestrale offerta (K) in sede
di partecipazione sul lotto in cui si verifichera |’evento.

Qualora un pluriaggiudicatario sia chiamato ad erogare una seconda fornitura nell’arco temporale di sei
mesi_dal verificarsi di un primo evento, allora sara tenuto a garantire, in risposta al secondo evento,
indipendentemente dal lotto interessato, un numero di S.A.E. pari alla differenza tra la capacita
produttiva offerta (K) e il numero di S.A.E. gia in corso di fornitura sul primo lotto.

Al verificarsi di un evento calamitoso che interessi due lotti adiacenti su entrambi i quali il concorrente
risulti aggiudicatario, si specifica quanto segue:

a) qualora ’aggiudicatario, indipendentemente dalla sua posizione in graduatoria, sia in grado di
soddisfare il fabbisogno di S.A.E. di entrambi i lotti, fornira il quantitativo di moduli necessario su
entrambi i lotti; in caso contrario |’aggiudicatario sara chiamato ad erogare la fornitura dando
precedenza al lotto in cui occupa una migliore posizione in graduatoria;

b) qualora, invece, |’aggiudicatario dovesse ricoprire la medesima posizione in graduatoria su
entrambi i lotti e non fosse in grado di soddisfare totalmente il fabbisogno complessivo di S.A.E.,
le modalita di erogazione della demandate alla discrezionalita
dell’Amministrazione che valutera le esigenze legate allo specifico evento. Fermo restando che
all’aggiudicatario sara comunque garantita una fornitura pari alla propria capacita produttiva
offerta (K), ’Amministrazione determinera il quantitativo di SAE da fornire su ciascun lotto sulla
base delle opportune valutazioni del caso di specie (quali ad esempio le specifiche urgenze ed
emergenze territoriali, |’eventuale assenza di ulteriori aggiudicatari in graduatoria su un lotto, la
riduzione del numero di fornitori impegnati su determinate aree e/o tutte le possibili fattispecie
che potrebbero realizzarsi).

fornitura saranno

Resta inteso che il prezzo delle S.A.E. fornite sara quello riferito al singolo lotto geografico.

ESEMPIO relativo al caso a) sopra esposto

1. Supponiamo si verifichi un evento a confine tra il Lotto 2 ed il
Lotto 3 e che gli aggiudicatari in graduatoria abbiano offerto Graduatoria | Graduatoria
le seguenti capacita produttive: N Lotto 2 Lotto 3
Aggiudicatario A -> k=600 S.A.E. 1 A E
Aggiudicatario B -> k=400 S.A.E. 2 B A
Aggiudicatario E -> k=700 S.A.E. 3 C B
4° D D

In caso il fabbisogno abitativo dell’evento sia rispettivamente pari a 400 S.A.E. per il Lotto 2 e 1000 S.A.E.
per il Lotto 3, ’aggiudicatario A sara chiamato a soddisfare il fabbisogno del Lotto 2 fornendo 400 S.A.E.
ed impieghera, contestualmente, la sua rimanente capacita produttiva, pari a 200 S.A.E., sul Lotto 3, non
essendo [’aggiudicatario E in grado di soddisfare l’intero fabbisogno di quest’ultimo; tuttavia non essendo
ancora pienamente soddisfatto il fabbisogno totale del Lotto 3, !’Amministrazione rivolgera al terzo
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classificato in graduatoria (aggiudicatario B) la richiesta di fornitura delle 100 unita ancora occorrenti. In
definitiva, ’aggiudicatario A sara coinvolto su entrambi i Lotti, fornendo 400 S.A.E. al prezzo, P2, offerto
per il Lotto 2 e 200 S.A.E. al prezzo, P3, offerto per il Lotto 3.

In caso invece il fabbisogno abitativo dell’evento sia rispettivamente pari a 1000 S.A.E. per il Lotto 2 e
1000 S.A.E. per il Lotto 3 ’aggiudicatario A, in quanto primo classificato nella graduatoria del Lotto 1,
sara chiamato a fornire il 100% della sua capacita produttiva, pari a 600 S.A.E., esclusivamente sul Lotto
2, dove occupa una migliore posizione in graduatoria.

ESEMPIO relativo al caso b) sopra esposto

2. Supponiamo ora si verifichi un evento a confine tra il Lotto Graduatoria | Graduatoria
2 ed il Lotto 3 e che gli aggiudicatari in graduatoria abbiano N Lotto 2 Lotto 3
offerto le seguenti capacita produttive: 1° B E
Aggiudicatario A -> k=400 S.A.E. 2° A A
Aggiudicatario B -> k=500 S.A.E. 3° C
Aggiudicatario E -> k=700 S.A.E. 4° D

Poniamo il caso che il fabbisogno abitativo dell’evento sia rispettivamente pari a 1000 S.A.E. per il Lotto 2
e 1000 S.A.E. per il Lotto 3.

Nel caso illustrato nell’esempio, la valutazione della migliore organizzazione della fornitura sara lasciata
alla discrezionalita dell’Amministrazione. Ad esempio, data la presenza di due soli fornitori nella
graduatoria del Lotto 3, ’Amministrazione potrebbe discrezionalmente stabilire, al fine di soddisfare
Uintero fabbisogno del Lotto 3, di richiedere all’aggiudicatario A la fornitura di 300 unita sul Lotto 3 e di
sole 100 unita sul Lotto 2, piuttosto che di 400 S.A.E. sul Lotto 2.

AGGIUDICATARIO DI DUE O TRE LOTTI CON SOLUZIONI ABITATIVE DIVERSE

Qualora un concorrente risulti aggiudicatario di due o tre lotti geografici con Soluzioni Abitative diverse
il fornitore al verificarsi dell’evento sara chiamato a garantire per ciascun Lotto la capacita produttiva
offerta (K) in sede di partecipazione sullo specifico lotto, la quale sara “spendibile” solo nel relativo
territorio.

Pertanto sia in caso di un evento calamitoso che interessi due lotti adiacenti che di secondo evento
nell’arco temporale dei sei mesi su un altro lotto |’aggiudicatario sara sempre tenuto a garantire per
ciascun lotto il numero di SAE pari alla capacita produttiva offerta (k) anche nell’ipotesi di contestualita
della fornitura.

Gara a procedura aperta, ai sensi del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura, il trasporto, il montaggio di Soluzioni Abitative in
Emergenza (S.A.E.) ed i servizi ad esse connessi, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione
Civile - Edizione 2

Allegato 5 - Capitolato Tecnico

Documento realizzato da azienda con sistema di gestione della qualita certificato ISO 9001:2008

Classificazione Consip Public 15 di 57



W)

/3

5.2.4 Consegna delle aree per ’insediamento delle S.A.E.

A seguito dell’emissione dell’OdF, ’Amministrazione consegnera le aree per l’insediamento delle S.A.E. al
Fornitore con la sottoscrizione del “Verbale di Consegna delle aree per l’insediamento delle S.A.E.” che
rappresenta il documento con il quale il Fornitore da Uavvio alla progettazione del layout
dell’insediamento abitativo, e nel quale viene definita la distribuzione quantitativa delle S.A.E. ordinate
sulle arre individuate dall’Amministrazione, secondo le modalita indicate ai successivi par.5.2.5 e par.6.1
del presente Capitolato Tecnico.

E’ stabilito che su ciascuna area per l’insediamento delle S.A.E. potra operare unicamente il Fornitore
assegnatario della stessa. Inoltre, € bene precisare che le aree assegnate ad un medesimo Fornitore
potranno essere anche frammentate e distanti fra loro, fatta salva la maggiore compensazione nel caso in
cui la richiesta di fornitura su una singola area consti di un numero di soluzioni abitative inferiore a 5 (rif.
par.8.3 del presente Capitolato Tecnico).

5.2.5 Layout dell’insediamento e cronoprogramma: consegna ed approvazione

Il Fornitore é tenuto a presentare, entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del Verbale di
Consegna delle aree per lUinsediamento delle S.A.E., il layout dell’insediamento per sottoporlo
all’approvazione dell’Amministrazione, che potra comunque chiedere modifiche o integrazioni, fissando
un termine congruo per la nuova consegna.

La comunicazione dell’avvenuta approvazione del Layout dell’insediamento potra essere comunicata al
Fornitore anche via fax o su posta e-mail certificata.

Contestualmente alla consegna del Layout dell’insediamento il Fornitore e tenuto a presentare il
cronoprogramma delle attivita su base settimanale relativo a ciascuna area assegnatagli per
’insediamento delle S.A.E, relativo alle tempistiche di produzione e fornitura chiavi in mano delle S.A.E.
redatto e aggiornato secondo le modalita elencate al successivo paragrafo 5.3.4.

La tempestiva e regolare consegna del progetto e del cronoprogramma €& ad esclusivo onere
dell’aggiudicatario, sul quale graveranno le conseguenze di eventuali ritardi, disguidi, errori o inesattezze
nel recapito. Non & ammessa alcuna deroga, proroga o dilazione del termine di consegna del progetto, il
cui mancato rispetto comporta ’applicazione delle penali di cui al cap.9 del presente Capitolato Tecnico.

5.2.6 Progetto esecutivo: Consegna ed approvazione

Ottenuta ’approvazione formale del layout dell’insediamento da parte dell’Amministrazione, il Fornitore
ha l’obbligo di predisporre e consegnare, nel tempo massimo di 20 giorni naturali e consecutivi, compresi
i festivi, e non senza aver eseguito idonei rilievi ed indagini geologico-ambientali, la seguente
documentazione:

1. Relazione geotecnica secondo le modalita e gli elaborati grafici elencati al successivo
paragrafo 6.2.4;

2. Progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione secondo le modalita e gli elaborati
grafici elencati al successivo paragrafo 6.3;
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3. Progetto esecutivo delle opere di fondazione, secondo le modalita e gli elaborati grafici
elencati al successivo paragrafo 6.4;

4. Progetto esecutivo architettonico, strutturale e impiantistico delle soluzioni abitative,
secondo le modalita e gli elaborati grafici elencati al successivo paragrafo 6.5.

La consegna della progettazione esecutiva deve essere comunicata dal Fornitore con apposita nota
contenente ’elenco degli elaborati allegati.

L’Amministrazione provvede quindi ad approvare gli elaborati progettuali di cui ai precedenti punti elenco
1., 2., 3., 4., e a predisporre le relative procedure d’appalto per U'affidamento dell’esecuzione delle
opere di urbanizzazione e delle opere di fondazione secondo modalita e tempistiche in esse specificate.

Immediatamente dopo aver ricevuto ’approvazione formale dei progetti, il Fornitore puo dare |’avvio
alla produzione delle S.A.E..

5.2.7 Verifica in corso d’opera delle fondazioni e delle opere di urbanizzazione

Il Fornitore, durante l’esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione e di fondazione
da parte di Imprese terze, secondo i progetti da lui redatti, e comunque preliminarmente alla fornitura e
posa in opera delle S.A.E., al fine di evitare l’insorgere di problematiche che potrebbero interferire con la
successiva corretta installazione delle unita abitative, ha 'obbligo di sorveglianza, controllo e
accertamento progressivo della regolare esecuzione dell’opera rispetto al progetto approvato nelle sue

varie fasi di realizzazione.
Le eventuali non conformita riscontrate dovranno essere comunicate per iscritto alla Direzione dei Lavori.

Pertanto, in caso di ritardi o difficolta nel montaggio causati da errori progettuali e/o0 omesse rilevazioni e
comunicazioni alla Direzione Lavori, il Fornitore non potra addurre a propria discolpa eventuali errori di
esecuzione delle opere da parte di Terzi.

Tempistiche e modalita di svolgimento di questi appalti sono di totale competenza delle Amministrazioni.
Nell’interesse della buona riuscita della fornitura, il Fornitore € inoltre tenuto a garantire tutte le
eventuali modifiche non onerose alla progettazione esecutiva approvata, laddove richieste
dall’Amministrazione, per ’insorgere di imprevisti imponderabili durante la fase di esecuzione dei lavori.

5.2.8 Consegna delle aree approntate per l’installazione delle S.A.E.

Ultimate le opere di fondazione, ’Amministrazione, con apposito Verbale (Appendice 4 al Capitolato
Tecnico), consegna le aree al Fornitore aggiudicatario per l’installazione delle S.A.E..

La consegna delle aree potra anche avvenire secondo tempi e modi parziali e non contestuali, senza che il
Fornitore possa accampare richieste di maggiori oneri.

5.2.9 Esecuzione della fornitura: produzione, consegna e montaggio delle S.A.E.

Immediatamente dopo aver ricevuto ’approvazione formale dei progetti, il Fornitore potra dare ’avvio
alla produzione delle soluzioni abitative che dovranno essere consegnate nella modalita “chiavi in mano”
secondo i termini di seguito fissati:
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- almeno il 50% del quantitativo totale di S.A.E. ordinato, entro 30 giorni naturali e consecutivi
(compresi i festivi) dalla data di consegna delle aree approntate per l'installazione delle
S.A.E. e dotate dei basamenti;

- il restante quantitativo di S.A.E. ordinato, entro 60 giorni naturali e consecutivi (compresi i
festivi) dalla data di consegna delle aree approntate per l’installazione delle S.A.E. e dotate
dei basamenti.

Si specifica che il Fornitore € tenuto a produrre tutte le S.A.E. offerte in gara nell’arco temporale che
intercorre tra l’approvazione formale dei progetti esecutivi (Inizio produzione S.A.E) e il giorno in cui
viene consegnata “chiavi in mano” Uultima unita abitativa del quantitativo offerto, nel rispetto delle
tempistiche di consegna sopra previste.

Fermo restando che la durata della fase che intercorre tra l’approvazione formale dei progetti e ’inizio
del montaggio non € nota, in quanto subordinata alla durata delle procedure di appalto affidate a terzi
per U’esecuzione delle opere di fondazione e di urbanizzazione, anche nel caso in cui tale tempistica
dovesse essere inferiore ai quattro mesi, il Fornitore € tenuto a garantire almeno il 50% del quantitativo
totale di S.A.E. entro cinque mesi dalla data di consegna delle aree approntate per Uinstallazione delle
S.A.E. e dotate dei basamenti e ad ultimare il montaggio dell’ultima unita abitativa della quantita
ordinata entro sei mesi dalla data di approvazione formale del progetto esecutivo.

| suddetti termini si intendono inderogabili, fatte salve le eventuali proroghe che possono essere concesse
dall’Amministrazione e le motivazioni previste dal vigente Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. Il Fornitore € comunque tenuto a comunicare tempestivamente all’Amministrazione
Ueventuale presenza di impedimenti e criticita che possano ostacolare la fornitura entro i termini
prescritti.

Le tempistiche di montaggio delle S.A.E., nel rispetto dei termini sopra indicati, sono rappresentate
nell’apposito cronoprogramma che il Fornitore avra redatto per ciascuna area approntata per
’insediamento delle S.A.E. con indicazione su base settimanale dello svolgimento della fornitura chiavi in
mano. Al contrario, il cronoprogramma non € vincolante per ’Amministrazione che puo, ove lo ritenga
opportuno, disporre modifiche anche in corso di esecuzione della fornitura. Per il rispetto dei termini
temporali indicati nel cronoprogramma |’Amministrazione potra richiedere lo svolgimento delle attivita
inerenti la fornitura anche nei giorni festivi e con lavorazioni da svolgersi h 24 organizzate su piu turni,
senza oneri aggiuntivi.

Il mancato rispetto delle tempistiche prescritte comporta [’applicazione delle penali di cui al paragrafo
9.1.

Le forniture oggetto del presente Capitolato possono essere sospese solo per condizioni meteo climatiche
eccezionali per la stagione e per il luogo di installazione, o tali da pregiudicare la perfetta realizzazione
delle opere e comunque solo a seguito di preventiva comunicazione al Direttore dell’esecuzione. | lavori
devono immediatamente essere ripresi al cessare delle predette condizioni. Fuori dalle predette
condizioni non é consentita alcuna sospensione delle lavorazioni, fatte salve quelle stabilite dalla stazione
appaltante.

E’ possibile, inoltre, da parte dell’Impresa, la richiesta di proroga sul termine delle lavorazioni solo per le
motivazioni previste dal vigente Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006.
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Non € riconosciuto come elemento di forza maggiore qualsiasi altro caso non previsto nei punti
precedenti. Terminata la fornitura “chiavi in mano” delle S.A.E. entro i termini utili precedentemente
indicati, il Fornitore dovra comunicare tempestivamente all’Amministrazione la conclusione delle attivita.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto, in contraddittorio con il Fornitore, nella persona del Gestore
della Fornitura, provvedera alla redazione del certificato di ultimazione della fornitura.

L’iter procedurale e riassunto nel successivo diagramma di flusso.

AMMINISTRAZIONE FORNITORE

OPERATORI TERZI

. N Consegna Progetto Urbanistico:
Consegna delle aree Tempo utile: max 5 giorni -~
e .
per linsediamento 7 Layout dell’insediamento
delle S.A.E.
Approvazione Layout &
™ " <
dell’insediamento:

Incarico Progetto esecutivo opere di

urbanizzazione e di fondazione Consegna Progetto esecutivo:

= Progetto opere di fondazione
Tempo utile: max 20 giorni da approvazione « |" Progetto opere di urbanizzazione
7 | = Progetto strutturale
= Progetto architettonico-impiantistico

Approvazione Progetto esecutivo:
= opere di fondazione
= opere di urbanizzazione (
= progetto strutturale
= progetto architettonico-impiantistico

N Inizio produzione S.A.E.
V.l
\4
—Aff|damento a terzi della . Verifica in corso d’opera
reall.zzau'one delle opere di . della conformita al progetto
urbanizzazione e‘delle opere di esecutivo
fondazione

Realizzazione
delle opere di urbanizzazione

> e delle opere di fondazione (

Consegna delle aree
approntate per l'installazione
delle S.AE.

A

Inizio montaggio S.A.E.

|

Ultimazione montaggio S.A.E.

\ 4
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5.3 DOCUMENTAZIONE DI PROCESSO PER L’ESECUZIONE DELLA FORNITURA

5.3.1 Ordinativo di Fornitura

L’Amministrazione e il Fornitore aggiudicatario sottoscrivono ’Ordinativo di Fornitura, che costituisce il
documento attraverso cui I’Amministrazione affida I’Appalto Specifico e che regola i rapporti di fornitura
fra la stessa Amministrazione e il Fornitore.

Ciascun Ordinativo di Fornitura puo comprendere piu aree per l'insediamento delle S.A.E., per ciascuna
area devono essere evidenziati il numero di S.A.E. da impiantarvi, la categoria dimensionale delle S.A.E.,
il relativo computo estimativo e le eventuali personalizzazioni richieste dall’Amministrazione (numero di
unita abitative destinate a disabili, etc.).

Contestualmente all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ovvero nel maggior termine definito
dall’Amministrazione nel caso di mancata disponibilita immediata delle aree per l'insediamento delle
S.A.E., UAmministrazione consegna al Fornitore le aree mediante sottoscrizione del Verbale di Consegna
di cui al paragrafo 5.3.3.

Il Fornitore dovra iniziare ad erogare i servizi oggetto della fornitura a partire dalla data di sottoscrizione
del suddetto Verbale.

L’Ordinativo di Fornitura, redatto sulla base del fac-simile di riferimento (rif. Appendice 1 al presente
Capitolato Tecnico), deve riportare, in maniera chiara e dettagliata, le seguenti informazioni:

1. Configurazione e dati di consistenza della fornitura: devono essere indicati numero e categoria
dimensionale delle S.A.E. richieste al Fornitore;

2. Corrispettivi: deve riportare l'importo totale della fornitura e gli importi parziali per ognuna delle
aree per l'insediamento delle S.A.E. assegnate al Fornitore. Nel corrispettivo non € compreso
’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, di cui all’art.131 comma 3 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., che dovra essere esplicitato attraverso specifico computo analitico redatto a
cura del Fornitore all’atto della presentazione dei progetti esecutivi e la cui congruita sara
valutata dall’Amministrazione;

3. Modalita e termini di pagamento, nel rispetto della normativa vigente e secondo quanto previsto
al successivo Capitolo 13;

4. Subappalto: il Fornitore, qualora voglia avvalersi del subappalto e sempre che abbia rispettato, in
sede di gara, le prescrizioni previste dal Capitolato d’Oneri, deve indicare le prestazioni che
intende subappaltare per lo specifico Ordinativo e l'attestazione della sussistenza di tutte le
condizioni definite ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e specificate nell’Accordo
Quadro. L’autorizzazione al subappalto viene richiesta dal Fornitore all’Amministrazione prima
della redazione del Verbale di Consegna.

Qualunque variazione/aggiornamento all’Ordinativo di Fornitura deve sempre essere formalizzata
mediante un Atto Aggiuntivo all’Ordinativo di Fornitura, in base a quanto prescritto al successivo
paragrafo 5.3.2.
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5.3.2 Atto Aggiuntivo all’Ordinativo di Fornitura

Nel corso della durata dell’Ordinativo di Fornitura, possono essere apportate variazioni, rispetto a quanto
gia stipulato, purché siano rispettate le prescrizioni di cui al presente Capitolato Tecnico.

L’Amministrazione si riserva, infatti, l’insindacabile facolta di apportare variazioni alla fornitura oggetto
del presente Capitolato, fatta salva la facolta per il Fornitore di recedere dall'appalto nel caso di
eccedenza del limite del 20% (venti per cento). La variazione nella quantita delle S.A.E. da fornire potra
anche dare luogo a diversa collocazione territoriale. Le maggiori forniture devono essere eseguite agli
stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nell’Ordinativo di Fornitura.

L’Amministrazione si riserva la facolta di introdurre tutte le modifiche non onerose che dovessero rendersi
necessarie nell’interesse della buona riuscita della fornitura, senza che il Fornitore possa da cio trarre
motivi per avanzare richieste per maggiori compensi, anche nel caso di diversa disposizione territoriale
delle unita abitative.

In particolare, le variazioni che comportano un incremento del numero di S.A.E. dell’Ordinativo di
Fornitura possono essere recepite solo se non & stato ancora raggiunto il quantitativo massimo di S.A.E.
previste nell’Accordo Quadro del Lotto di riferimento.

La formalizzazione della variazione rispetto all’Ordinativo di Fornitura prevede la redazione di un Atto
Aggiuntivo all’Ordinativo di Fornitura (ed eventualmente di nuovi verbali di consegna ed ultimazione) che
diventa parte integrante dell’Ordinativo di Fornitura stesso e pud essere emesso solo durante il periodo di
efficacia dell’Appalto Specifico. Contestualmente il Fornitore sara tenuto all’aggiornamento del
cronoprogramma precedentemente consegnato.

Tutte le forniture aggiuntive di S.A.E., richieste in tempi differiti rispetto alla stipula dell’Ordinativo ed
alla prima consegna delle aree per l'insediamento delle S.A.E., avranno tempistiche differenziate rispetto
al cronoprogramma gia consegnato decorrenti dalle date di consegna delle nuove aree assegnate.

L’Ordinativo di Fornitura deve essere aggiornato/integrato a cura dell’Amministrazione e tramite
emissione di Atto Aggiuntivo, nei seguenti casi:

¢ aumento del numero delle S.A.E. richieste;
* variazione delle tempistiche concordate nell’OdF;

* ogni altra modifica o integrazione che si renda necessaria in corso di esecuzione del contratto
su espressa volonta dell’Amministrazione.

Cosi come per ’Ordinativo di Fornitura, ’Atto Aggiuntivo sara sottoscritto dall’Amministrazione e dal
Fornitore aggiudicatario in base al fac-simile riportato nell’Appendice 2 al presente Capitolato Tecnico.

5.3.3 Verbale di Consegna delle aree per ’insediamento delle S.A.E.

Il Verbale di Consegna rappresenta il documento con il quale il Fornitore prende formalmente in carico
’area per l'esecuzione della fornitura delle S.A.E. e dei servizi ad essa connessi.

Qualora le aree assegnate ad un medesimo Fornitore siano molteplici, e la loro consegna sia contestuale,
si potra procedere con la redazione di un verbale unico per tutte le aree.

Il Verbale deve essere redatto in duplice copia, in contraddittorio tra il Fornitore e ’Amministrazione e
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recare la firma congiunta di entrambe le parti. La data di sottoscrizione del Verbale costituisce la data di
inizio di erogazione della fornitura, cosi come previsto al paragrafo 5.2.5.

Il Verbale di Consegna deve riportare, in maniera chiara e dettagliata, le seguenti informazioni:

- il dettaglio di inquadramento territoriale di ciascuna area che sara presa in carico dal Fornitore, con
esplicitazione dei relativi quantitativi di S.A.E. che vi dovranno essere impiantati secondo le
prescrizioni dell’Amministrazione. Questa sezione contiene anche l’elenco della documentazione
urbanistica, infrastrutturale e tecnica di legge in possesso dell’Amministrazione, che la stessa
consegna al Fornitore, il quale dovra tenerne conto nell’elaborazione del layout dell’insediamento di

ciascuna area;

- lorganizzazione e le modalita di interfacciamento, ovvero l’indicazione delle figure professionali che
costituiranno i referenti per il Fornitore e per |’Amministrazione, secondo quanto previsto al par.5.1
del presente Capitolato Tecnico.

5.3.4 Cronoprogramma delle attivita

Contestualmente alla consegna del Layout dell’insediamento il Fornitore & tenuto a presentare il
cronoprogramma delle attivita.

Il documento consiste nella schedulazione per ciascuna area assegnata, con relativa rappresentazione
grafica, di tutte le singole attivita da eseguire nel periodo di riferimento.

Il cronoprogramma dovra contenere la pianificazione delle attivita di produzione e fornitura delle S.A.E.
relativa ai successivi sei mesi dalla sottoscrizione del Verbale di Consegna delle aree per l'insediamento
delle S.A.E. con dettaglio settimanale.

Il cronoprogramma andra aggiornato in caso di eventuali scostamenti rispetto alla programmazione
prevista e consegnato al Direttore dell’esecuzione per la necessaria approvazione.

5.3.5 Verbale di Consegna delle aree approntate per [’installazione delle S.A.E.

Il Direttore dell’esecuzione del contratto redigera apposito verbale di consegna in contraddittorio con il
Gestore della Fornitura per la consegna delle aree dopo ’esecuzione delle opere di fondazione da parte di
fornitori terzi. La data di sottoscrizione del verbale rappresenta il momento a partire dal quale decorrono
i tempi per la consegna chiavi in mano delle S.A.E., cosi come indicati al par.5.2.9 del presente Capitolato
Tecnico.

Il verbale dovra, pertanto, contenere tassativamente i seguenti elementi:

a) lindicazione delle aree approntate consegnate;

b) le date di inizio e di ultimazione della fornitura in opera delle S.A.E. ordinate per ciascuna area
consegnata;

c) eventuali riserve o contestazioni motivate da parte del Fornitore, relativamente allo stato delle aree,
che possono ostacolare l'avvio delle attivita di montaggio delle S.A.E. e la conclusione della fornitura nei
termini utili contrattuali. Il Fornitore che intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata

difformita dello stato dei luoghi rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, & tenuto a
formulare esplicita contestazione in questa sede, a pena di decadenza.
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Il verbale sara redatto in doppio esemplare, firmato dal Direttore dell’esecuzione del contratto e dal
Gestore della Fornitura. Qualora il Fornitore debba procedere con linstallazione delle S.A.E. in aree
diverse e/o in tempi diversi, il Direttore dell’esecuzione del contratto potra indicare i dettagli dei
quantitativi e le date in uno o piu verbali a sua scelta.

5.3.6 Certificato di ultimazione della prestazione

Cosi come previsto dall’art. 309 del D.P.R. 207/2010, dopo apposita comunicazione da parte del Fornitore
dellintervenuta ultimazione della fornitura, il Direttore dell’esecuzione del contratto effettuera i
necessari accertamenti e rilascera il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, con le
modalita previste dallarticolo 304, comma 2 del suddetto decreto (verbale redatto in doppio esemplare
firmato dal Direttore dell’esecuzione del contratto e dal Gestore della Fornitura).

Le caratteristiche strutturali ed impiantistiche delle S.A.E., come richiesto dal presente Capitolato
Tecnico e dalle norme in vigore nei vari settori, devono essere garantite dal Fornitore tramite
certificazione di conformita da rilasciare all'atto dell'ultimazione della prestazione per ogni unita abitativa
installata.

Laddove I’Amministrazione lo ritenga opportuno, potra essere disposta la verifica da parte di Istituti
specializzati della sussistenza dei requisiti richiesti relativi alle lavorazioni eseguite con oneri a carico del
Fornitore.

6 | SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA DELLE S.A.E.

6.1 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEL LAYOUT DELL’INSEDIAMENTO

Il Fornitore aggiudicatario dovra predisporre una rappresentazione grafica della distribuzione delle S.A.E.
per ciascuna area d’insediamento a lui assegnata, che ne consenta una facile ed immediata comprensione.
La progettazione del layout di ciascun insediamento dovra tener conto delle prescrizioni riportate nella
Scheda 3. “Fruibilita” allegata al presente Capitolato e dei requisiti di seguito riportati.

6.1.1 Rappresentazione grafica

La rappresentazione grafica del layout di ciascun insediamento dovra comprendere i seguenti elaborati:

1. Planivolumetria dell’insediamento (almeno tre viste tridimensionali da inquadrature differenti per
ogni configurazione descritta nel successivo par.6.1.2);
Planimetria quotata in scala 1:200;

3. Rendering di progetto dell’insediamento (almeno tre rendering da inquadrature differenti per ogni
configurazione descritta nel successivo par. 6.1.2).

Nelle rappresentazioni grafiche dovranno essere indicati l'orientamento delle S.A.E. rispetto ai punti
cardinali, la viabilita interna longitudinale, la viabilita interna di penetrazione pedonale, la segnaletica, i
percorsi pedonali fra le unita abitative, le opere a verde e i parcheggi.
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6.1.2 Distribuzione spaziale delle S.A.E.

La distribuzione delle S.A.E. dovra essere effettuata, per quanto possibile, tenendo conto delle
dimensioni, della forma, dell’andamento planimetrico e dell’orientamento del lotto assegnato secondo i
principi della bioclimatica, cercando di sfruttare al meglio il controllo del microclima interno attraverso
strategie progettuali passive che minimizzino ’utilizzo di impianti ed ottimizzino U’efficienza degli scambi
termici tra edificio e ambiente (quali l’orientamento, l'ombreggiamento estivo anche attraverso
’inserimento di piantumazioni e aree verdi, la ventilazione naturale in funzione della direzione dei venti
dominanti, etc.).

Dovranno essere inoltre favorite, per quanto possibile, configurazioni che riducano lo scambio termico con
’ambiente esterno minimizzando il rapporto fra superfici esterne e volume.

Fermi restando i vincoli dimensionali delle superfici nette delle S.A.E. previsti in Capitolato e quelli
relativi allo spazio esterno aggiunto, pari al 25% della superficie netta dell’unita abitativa, il Fornitore
dovra predisporre, tenendo conto dell’estensione e della forma geometrica dell’area per ’insediamento
delle S.A.E. a lui assegnata, almeno due possibili layout planivolumetrici, a loro volta caratterizzati da
due diversi schemi distributivi delle S.A.E. (singole o aggregate), quali a titolo esemplificativo:

- Distribuzione isolata (S.A.E. circondate da spazio verde esterno);
- Distribuzione a corte;
- Distribuzione a schiera (S.A.E. contigue con due fronti liberi);

(N.B.: gli schemi costituiscono solo un esempio esplicativo dei tipi di distribuzione possibili):

1. Distribuzione isolata
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2. Distribuzione a corte

3. Distribuzione a schiera

Sono ovviamente possibili studi di progetto che indichino configurazioni distributive differenti rispetto a
quelle sopra menzionate.

Nel caso di S.A.E. costituite da due unita abitative sovrapposte, occorrera prevedere una scala esterna ed
un ballatoio per [’accesso al piano superiore. Nel caso di S.A.E. accoppiate, si potra prevedere che il corpo
scala sia unico per tutte e due le S.A.E., con accesso al ballatoio comune come nell’esempio di
distribuzione a corte di seguito riportato (a titolo puramente esplicativo):
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1. Distribuzione isolata

2. Distribuzione a corte

6.2 SONDAGGI, RILIEVI E ANALISI GEOMORFOLOGICHE

In funzione dell’entita dell’intervento, nonché della complessita del sistema geologico e dell’interazione
terreno-struttura, devono essere programmate specifiche e complete indagini in modo da permettere
un’esaustiva definizione del modello geologico e geotecnico.

Fatte salve eventuali prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale o negli atti di
governo del territorio, sono state individuate 3 classi d’indagine definite in base al volume lordo delle
opere da realizzare.

6.2.1 Classe di indagine 1

Opera o insieme di opere il cui volume é inferiore a mc. 1500.
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Per tale classe sono sufficienti considerazioni di natura geologica, geofisica e geotecnica basate su
indagini condotte in aree adiacenti all’intervento (o desunte da studi gia compiuti e pubblicati sulle aree
interessate) purché caratterizzate dagli stessi contesti geologici, geomorfologici e geotecnici.

Nel caso di mancanza o insufficienza di dati significativi devono essere previsti:

1.

test indiretti (CPT-DSPH) o, se per motivi logistici non dovesse essere possibile, 2/3 sondaggi
diretti (sondaggio meccanico o scavo, con rilevazione dei valori di pocket penetrometro). La
profondita d’indagine é stimata in base alle NTC ed alle raccomandazioni AGI;

Rilevazione della falda, anche attraverso pozzi esistenti.

6.2.2 C(lasse diindagine 2

Opera o insieme di opere il cui volume € compreso tra mc. 1500 e mc. 6000. Per tale classe devono essere
previsti:

1.

4/5 test indiretti (CPT-DSPH) o, se per motivi logistici non potesse essere possibile, 2/3 sondaggi
diretti (sondaggio meccanico o scavo, con rilevazione dei valori di penetrometro tascabile). La
profondita d’indagine é stimata in base alle NTC ed alle raccomandazioni AGI;

1 sondaggio di profondita tale da indagare ’intero volume significativo coinvolto nell’interazione
con la struttura (generalmente di lunghezza compresa tra 15 e 25 mt.);

prove di laboratorio, su campioni prelevati dal sondaggio a carotaggio continuo, svolte da imprese
accreditate ed autorizzate dal Ministero in numero variabile in base all’omogeneita geotecnica; le
analisi devono essere eseguite su almeno un campione per unita geotecnica. Le prove di
laboratorio devono fornire la classificazione e determinare gli indici e i parametri geotecnici quali
la compressibilita e la resistenza a breve e lungo termine;

rilevazione della falda tramite piezometri predisposti nei fori di sondaggio, oltre ad eventuali
pozzi esistenti.

6.2.3 Classe di indagine 3

Opera o insieme di opere il cui volume & superiore a mc. 6000. Per tale classe devono essere previsti:

1.

6/7 sondaggi diretti o, se per motivi logistici non potesse essere possibile, 2/3 sondaggi diretti
(sondaggio meccanico o scavo, con rilevazione dei valori di penetrometro tascabile). La profondita
d’indagine e stimata in base alle NTC ed alle raccomandazioni AGl;

1 sondaggio di lunghezza superiore a mt.30;

prove di laboratorio, su campioni prelevati dal sondaggio a carotaggio continuo, svolte da imprese
accreditate ed autorizzate dal Ministero in numero variabile in base all’omogeneita geotecnica; le
analisi devono essere eseguite su almeno un campione per unita geotecnica. Le prove di
laboratorio devono fornire la classificazione e determinare gli indici e i parametri geotecnici quali
la compressibilita e la resistenza a breve e lungo termine;

rilevazione della falda tramite piezometri predisposti nei fori di sondaggio, oltre ad eventuali
pozzi esistenti.
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6.2.4 Elaborati tecnici da produrre

La Relazione geotecnica, da consegnare unitamente agli elaborati tecnici del progetto urbanistico
esecutivo di cui al successivo paragrafo Errore. L'origine riferimento non é stata trovata., avra i seguenti
contenuti minimi e si comporra dei seguenti elaborati grafici:

a) Carta d'inquadramento geologico e geomorfologico;
b) Planimetria con ubicazione delle indagini, a scala del progetto;

c) Profili litologici e stratigrafici con correlazioni tra i diversi punti sondati e
localizzazione delle falde idriche;

d) Caratterizzazione litologico-geotecnica del terreno fondazionale ed acquisizione dei
parametri necessari per la scelta ed il dimensionamento delle fondazioni e per la
previsione dei cedimenti;

e) Valutazione della permeabilita dei terreni, localizzazione della/e falda/e idrica/che,
escursione del livello piezometrico rispetto al piano campagna ed alla tipologia
dell'intervento;

f) Valutazione della tipologia di terreno ai fini del calcolo dell’azione sismica secondo le
NTC 2008;

g) Capacita portante ultima e tensione ammissibile del terreno di fondazione in ordine al
tipo di fondazione piu idoneo da adottare;

h) Valutazione del coefficiente di sottofondo Kr per il dimensionamento delle opere di
fondazione su terreno elastico alla Winkler.

6.3 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Relativamente alle opere di urbanizzazione primaria il Fornitore dovra predisporre, per ciascuna area
destinata all’insediamento delle S.A.E. a lui assegnata, il progetto urbanistico comprendente viabilita,
aree verdi, parcheggi e reti di servizio.

6.3.1 Viabilita e Aree verdi

La circolazione all’interno delle singole aree per l’insediamento delle S.A.E. dovra essere assicurata
mediante:
- viabilita interna longitudinale;
- viabilita interna di penetrazione pedonale e percorsi pedonali fra le unita abitative;
- opere a verde (comprese attrezzature di arredo urbano e piantumazione);
- parcheggi e segnaletica stradale.
In particolare, con riferimento alla viabilita di accesso, questa dovra avere le seguenti caratteristiche,
salvo diverse indicazioni da parte dell’Amministrazione:
- viabilita interna longitudinale: larghezza mt. 8/10, profilo a schiena d’asino con collettore
interrato, griglie e pozzetti raccolta acque piovane (da avviare a fossi posti in prossimita o
campagna), percorribile da mezzi pesanti per movimentazione o soccorso;
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viabilita interna di penetrazione: larghezza mt. 5; uso misto pedonale/leggero;

passaggi tra unita abitative accostate di testa: larghezza mt. 3, non carrabili;

opere di sistemazione a verde: dovranno essere effettuate con l'utilizzo di specie arboree
preferibilmente locali o comunque adatte alle condizioni climatiche locali. Oltre all’impianto
delle alberature che dovranno caratterizzare gli spazi comuni a verde, potra essere prevista la
copertura del terreno con arbusti e specie erbacee decorative, nel rispetto dell’inserimento nel
contesto paesaggistico circostante;

aree destinate a parcheggio: per ogni area per l’insediamento delle S.A.E. dovra essere prevista
anche un’area destinata a parcheggio di autovetture (dimensioni mt. 2,40x4,80 circa)
dimensionata considerando due posti macchina per ogni unita abitativa, salvo diverse indicazioni
da parte dell’Amministrazione. | parcheggi potranno essere disposti sia a pettine sia a dente di
sega, a seconda del layout utilizzato per la disposizione degli insediamenti.

6.3.2 Impianti a rete

Il progetto urbanistico dovra prevedere i seguenti impianti a rete:

rete di raccolta e di scarico delle acque nere e smaltimento delle acque meteoriche ed i relativi
allacciamenti alla rete principale urbana, compresi gli impianti di depurazione;

rete idrica, costituita dalle condotte per ’erogazione dell’acqua potabile e i necessari condotti
d’allacciamento alla rete principale urbana;

rete per ’erogazione e la distribuzione dell’energia elettrica comprese le cabine secondarie
eventualmente necessarie;

rete del gas combustibile ed i relativi condotti d’allacciamento;

rete telefonica e dati, comprese le centraline telefoniche eventualmente necessarie;

rete di illuminazione pubblica comprendente le reti e gli impianti per l’illuminazione delle aree e
delle strade pubbliche e d’uso pubblico;

In particolare le caratteristiche delle diverse reti di servizio dovranno essere le seguenti:

Fognatura e tubazione in PVC serie pesante interrata con scavo di collegamento alla rete fognaria
esistente separata per acque bianche e nere dalle singole utenze, compresi i relativi allacci, fino a
fognatura comunale o, in assenza, a vasche IMHOFF, compresi i relativi allacci, raccordi e pezzi
speciali in PVC serie pesante, pendenza 5/1000, con collettore finale di raccolta e avvio alla
fognatura comunale o alle vasche in area protetta, completa di pozzetti di collegamento e di
derivazione ispezionabili;

Fornitura di acqua potabile per ciascuna unita abitativa dalla intercettazione della rete idrica in
prossimita dell’area, compresi intercettazione, pezzi speciali e pozzetti di ispezione, fino alle
singole utenze, compresi i relativi allacci, interrata con scavo in polietilene completa di raccordi e
pezzi speciali in polietilene, saracinesche di intercettazione ogni unita abitativa, riduttori di
pressione (se necessari): massimo 3 atmosfere;

Illuminazione pubblica dal punto di consegna del gestore della rete elettrica fino ai corpi
illuminanti, formata da linea di alimentazione interrata, corpi illuminanti su pali tubolari metallici
rettilinei H mt. 6, isolati e connessi alla rete di terra, alimentazione c/a V 220, P 800-1.000
W/fanale, corpi illuminanti protetti da rete, conformi a quanto previsto dal Decreto 23 dicembre
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2013 (Supplemento ordinario alla G.U. n. 18 del 23 gennaio  2014-
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/gu_18 illuminazione_pubbl

ica.pdf), comando centralizzato e/o ingresso area in scatola metallica stagna connessa alla rete di

terra;

- Fornitura energia elettrica con potenza 4,5 kW per ciascuna unita abitativa e rete di messa
elettrica a terra, con linea di alimentazione interrata e cavi di distribuzione, cassette di
derivazione, pozzetti di ispezione e sezionatori certificati e dotati di marcatura CE secondo la
normativa di riferimento. Rete elettrica di terra a treccia di rame interrata, dotata di dispersori a
“puntazza”, dotati di marcatura CE se applicabile secondo la normativa vigente. Ogni soluzione
abitativa deve avere il collegamento con la rete di terra;

- Fornitura di linee telefoniche e internet alle singole unita abitative.

6.3.3 Elaborati tecnici del progetto urbanistico esecutivo

a)

stato di fatto planimetrico ed altimetrico della zona con evidenziato il rilievo del
verde, le costruzioni ed i manufatti esistenti, gli elettrodotti, i metanodotti, le
fognature e gli acquedotti e relative servitu, la viabilita e la toponomastica;

planimetria di progetto, in rapporto non inferiore a 1:500, indicante strade e piazze
debitamente quotate, spazi di verde attrezzato, eventuali utilizzazioni in sotterraneo,
gli spazi per i servizi, gli spazi pubblici nonché gli spazi per sosta e parcheggio e la
segnaletica stradale;

sezioni e profili, in scala 1:200, debitamente quotati;

progetto esecutivo degli impianti tecnici con definizione delle opere da realizzare e
dell’allacciamento alle reti dei pubblici servizi quali acquedotto, gasdotto, fognatura
e impianti di depurazione, energia elettrica e rete telefonica;

progetto dell’impianto di pubblica illuminazione, con ubicazione delle necessarie
cabine;

particolari costruttivi;
piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione e quadro di incidenza
della manodopera;

elenco dei prezzi unitari;

computo metrico estimativo e quadro economico (da redigere facendo riferimento al
tariffario regionale “Prezzi informativi dell’edilizia - Urbanizzazione, Infrastrutture,
Ambiente” edito dalla Tipografia del Genio Civile e in vigore al momento della
presentazione del progetto);

cronoprogramma relativo all’esecuzione del progetto.

Gara a procedura aperta, ai sensi del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura, il trasporto, il montaggio di Soluzioni Abitative in
Emergenza (S.A.E.) ed i servizi ad esse connessi, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione

Civile - Edizione 2

Allegato 5 - Capitolato Tecnico

Documento realizzato da azienda con sistema di gestione della qualita certificato ISO 9001:2008
Classificazione Consip Public

30 di 57



W)

/3

6.4 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI FONDAZIONE

Le scelte progettuali per le opere di fondazione devono essere effettuate contestualmente e
congruentemente con quelle delle strutture in elevazione, in funzione delle risultanze delle indagini
geognostiche riportate nella relazione geologica e geotecnica.

Il progetto delle strutture di fondazione dovra far riferimento al progetto delle strutture in elevazione
delle S.A.E., alle prescrizioni riportate nella Scheda 6. “Messa in opera e piazzamento” e nella Scheda 1.

“Sicurezza” allegate al presente Capitolato e dovra contenere i seguenti elaborati minimi:

Y

Relazione sui materiali utilizzati;

(=2

Normativa e documenti tecnici di riferimento;

o 0

)

)

) Analisi dei carichi;

) Calcolo della capacita portante e verifica del terreno (SLU di tipo geotecnico);

) Descrizione delle opere di scavo da effettuare, della loro modalita e degli eventuali
interventi di messa in sicurezza dei fronti di scavo e della preparazione del terreno

per le opere di fondazione;

e

f) Verifiche agli SLU delle strutture di fondazione (verifiche di resistenza);

g) Verifiche agli SLE delle strutture di fondazione (valutazione dei cedimenti e loro
ammissibilita in funzione della funzionalita dell’opera);

h) Fascicolo dei calcoli;
Tavola riassuntiva con piante e sezioni in scala 1:50 dei volumi di scavo e rinterro;
Disegni di progetto delle fondazioni in scala 1:50 e particolari costruttivi in scala 1:10;

k) Tavola dettagliata in scala 1:50 con posizionamento dei dispositivi di ancoraggio delle
S.A.E. con specificate le eventuali tolleranze previste e ed i particolari di ancoraggio
in scala 1:10;

) Computo metrico estimativo e quadro economico (da redigere facendo riferimento al
tariffario regionale “Prezzi informativi dell’edilizia - Nuove Costruzioni” edito dalla
Tipografia del Genio Civile e in vigore al momento della presentazione del progetto);

m) Elenco dei prezzi unitari;

n) Piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione e quadro di incidenza
della manodopera;

0) Piano di manutenzione delle opere;

p) Cronoprogramma relativo all’esecuzione del progetto.
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6.5 PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE S.A.E.

Il Fornitore, a seguito dell’approvazione del layout planivolumetrico da parte dell’Amministrazione, dovra
dare immediato inizio alla progettazione esecutiva delle S.A.E., nel rispetto delle prescrizioni tecniche e
dimensionali previste nel presente Capitolato ed in particolare nelle Schede Tecniche allegate.

6.5.1 Elaborati tecnici del Progetto esecutivo delle S.A.E.

Il Progetto esecutivo, redatto per ciascuna tipologia di S.A.E. (dimensionale/di numero di piani/ nucleo
aggregato) prevista nel progetto planivolumetrico approvato, dovra contenere i seguenti elaborati tecnici:

6.5.1.1 Progetto esecutivo architettonico

a) Relazione generale architettonica:

La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso
specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del Capitolato Tecnico, i
criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il
conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e di qualita con
riferimento agli aspetti architettonici;

b) Relazione illustrativa degli arredi offerti, relative schede tecniche comprensive di
documentazione fotografica;

c) Dichiarazione L.13/89 - Attestazione di conformita legislativa;
d) Verifica L.13/89 - Verifica D.M. 236/89 - Verifica D.P.G.R. n.41°R/2009.
e) Elaborati grafici architettonici:
e.1) planimetria generale in scala 1:500;
e.2) piante, sezioni, prospetti del manufatto in scala 1:50 con indicazione di:
« superficie totale dell'unita abitativa e delle singole unita ambientali;
 quotatura degli spazi e degli elementi tecnici;

» modalita di apertura e ingombro degli infissi interni ed esterni;

tabella di calcolo dei rapporti di superficie di aerazione e di illuminazione;
« codice identificativo dei componenti tecnici;
« arredo, attrezzature, terminali impiantistici;

e.3) particolari delle soluzioni tecnologiche e costruttive in scala 1:10 e/o 1:5;

e.4) abaco degli infissi interni ed esterni (compreso sistema di oscuramento) in scala
1:20 con indicazione di:

« codice identificativo del componente;

e quotatura del componente;

« superficie aerante e superficie illuminante;

« sistema di oscuramento e modalita di regolazione;

e.7) relazione di verifica dei requisiti acustici passivi ai sensi del DPCM 5-12-1997;
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e.8) rendering di progetto della soluzione abitativa.
6.5.1.2 Progetto esecutivo strutturale

a) Relazione generale delle strutture, con i seguenti contenuti:

« descrizione della tecnologia costruttiva adottata, dell’organismo strutturale e dei
criteri e modalita di calcolo;

« descrizione del modello strutturale, fattore di struttura e criteri di gerarchia delle
resistenze adottati;

 criteri seguiti per la schematizzazione della struttura, dei vincoli e delle
connessioni e rappresentativita del modello utilizzato;

» normativa e documenti tecnici di riferimento;
» schematizzazione delle azioni;
« legami costitutivi adottati per la modellazione dei materiali;
« prestazioni attese al collaudo;
* requisiti antincendio.
b) Relazione di calcolo delle strutture:

La valutazione teorica delle prestazioni, finalizzata al progetto e alla verifica, e
corredata da un’apposita Relazione di calcolo nella quale sono indicati, partendo dalle
norme tecniche di riferimento, le metodologie di misura della sicurezza, i modelli di
calcolo (geometrico, meccanico e delle azioni), le analisi e le verifiche strutturali
eseguite.

| calcoli esecutivi delle strutture consentono la definizione e il dimensionamento delle
stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessita di
variazioni in corso di esecuzione. La progettazione esecutiva delle strutture e
effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili al fine di
dimostrare la piena compatibilita tra progetto architettonico, strutturale ed
impiantistico, di prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi,
attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione.

La Relazione di calcolo delle strutture dovra avere i seguenti contenuti:
« analisi dei carichi;
» metodo di analisi strutturale adottato e validazione dei risultati;
« verifiche strutturali agli SLU e agli SLE;

« verifiche degli elementi di collegamento, con distinzione tra collegamenti
reversibili e non reversibili;

 verifiche degli elementi utilizzati per la movimentazione delle parti
preassemblate;

« verifiche delle strutture nella fase transitoria di movimentazione degli elementi
preassemblati;

 fascicolo dei calcoli.
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c) Relazione sui materiali contenente la descrizione delle proprieta meccaniche e gli
eventuali processi di qualificazione dei materiali impiegati;

d) Elaborati grafici strutturali:
d.1) piante, sezioni del manufatto in scala 1:50;

d.2) particolari costruttivi delle soluzioni tecnologiche e costruttive in scala 1:10 e/0 1:5
con distinzione (se presente) tra i collegamenti non reversibili (da effettuare in
stabilimento) e quelli reversibili (da effettuare in opera) con indicazione di:

« collegamento della struttura alle fondazioni;
« collegamenti tra i principali elementi strutturali;

« collegamenti di interpiano (nel caso di edifici multipiano);

collegamento (se presente) ad unita adiacenti;

« sistemi di ancoraggio alla struttura per la movimentazione degli elementi.
e) Ulteriori documenti di progetto:

« piano di manutenzione della parte strutturale dell’opera;

« piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione e quadro di incidenza
della manodopera;

« elenco dei prezzi unitari;

e computo metrico estimativo e quadro economico (da redigere facendo riferimento
al tariffario regionale “Prezzi informativi dell’edilizia - Nuove Costruzioni” edito
dalla Tipografia del Genio Civile e in vigore al momento della presentazione del
progetto);

 cronoprogramma relativo all’esecuzione del progetto.
6.5.1.3 Progetto esecutivo degli impianti

a) Relazione generale degli impianti:

La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso
specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del Capitolato Tecnico, i
criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il
conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e di qualita con
riferimento agli aspetti impiantistici.

La Relazione dovra avere i seguenti contenuti:

« elenco delle parti di ogni impianto e dei criteri e modalita di calcolo che ne
consentano un’agevole lettura e verificabilita;

* normativa di riferimento;

 specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali,
macchinari e apparecchiature;

* Relazione tecnica di cui allart. 28 della legge 09.01.91 n. 10 attestante la
rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico
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degli edifici D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 - allegato e D.P.R. n. 59/2009.
b) Relazione di calcolo esecutivo degli impianti:

| calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di
esercizio o alle fasi costruttive qualora piu gravose delle condizioni di esercizio, alla
destinazione specifica dell'intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare
tutte le apparecchiature, le condutture, le canalizzazioni e qualsiasi altro elemento
necessario per la funzionalita dellimpianto stesso. La progettazione esecutiva degli
impianti e effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili al fine
di dimostrare la piena compatibilita tra progetto architettonico, strutturale ed
impiantistico, di prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi,
attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione. La relazione di
calcolo esecutivo degli impianti comprende:

« lelencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le
relative relazioni di calcolo;

« la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, dei
macchinari e delle apparecchiature.

c) Relazione tecnica di cui all'art. 28 della L. 10 del 09.01.91, attestante la
rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento di consumo energetico degli
edifici ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 - allegato e del D.P.R. n. 59/2009;

d) Elaborati grafici impiantistici (distinti per tipo di impianto):
d.1) piante, sezioni del manufatto in scala 1:50 con ’indicazione di:
« superficie totale dell'unita abitativa e delle singole unita ambientali;
 quotatura degli spazi e degli elementi tecnici;
« codice identificativo dei componenti tecnici;
« apparecchiature;
* reti di distribuzione;

» terminali.
6.5.1.4 Manuale di montaggio/smontaggio delle S.A.E.

Documento che prevede, pianifica e programma le condizioni, le sequenze, le
modalita, le strumentazioni, le risorse umane, i mezzi d'opera e le fasi delle attivita di
controllo, da svolgersi nella fase esecutiva del manufatto, per dare l'opera finita e
pronta all'uso, quindi comprensiva degli arredi.
Il manuale prevede anche l'organizzazione delle lavorazioni atte a prevenire o ridurre i
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Il manuale di montaggio/smontaggio comprende:

« repertorio dei componenti da assemblare in opera con relativa catalogazione e

numerazione;

« composizione della squadra tipo per l'approntamento del manufatto (numero di
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operatori, ruoli e specializzazioni);

fasi e attivita di montaggio e smontaggio e loro sequenza mediante
rappresentazione tridimensionale in formato A3 in maniera chiara e comprensibile,
complete di descrizioni delle operazioni da eseguire ed eventuali ingrandimenti di
particolari importanti a comprendere il significato delle varie operazioni (es.
elementi di collegamento e connessione fra parti della struttura, dettagli di
collegamento degli impianti, etc.);

modalita di connessione e disconnessione dei componenti e loro esatta
individuazione all’interno del fabbricato;

durata delle fasi, delle attivita e delle singole lavorazioni e durata complessiva
per il montaggio del manufatto finito e pronto all'uso, durata complessiva della
fase di smontaggio;

mezzi e mano d'opera, attrezzi, utensili ed elementi accessori per il montaggio e
smontaggio;

prescrizioni operative per ciascuna fase e/o attivita atte a garantire il rispetto
delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei
lavoratori;

elenco dei materiali utilizzati nella costruzione in riferimento alle loro modalita di
smaltimento alla fine del ciclo di vita del modulo abitativo;

esploso costruttivo dei componenti elementari prefabbricati (strutture portanti,
pareti esterne, pareti divisorie interne, infissi, copertura) in formato A3.

6.5.1.5 Relazione di calcolo delle prestazioni ambientali

a) Relazione di calcolo delle prestazioni ambientali

La relazione contiene i documenti - in genere prescritti dalle normative vigenti -
finalizzati alla dimostrazione delle prestazioni ambientali ottenute con le soluzioni
tecnologiche previste per il sistema nel suo complesso e per le sue parti. In
particolare le relazioni di calcolo comprendono:

la trasmittanza termica unitaria dei componenti opachi e trasparenti;

la conduttanza unitaria superficiale per superficie all'interno e all'esterno;

la superficie di scambio termico;

linerzia termica: fattore di attenuazione e fattore di sfasamento dei componenti
opachi;

’irraggiamento solare e i valori di schermatura;

il livello di illuminamento artificiale;

’isolamento acustico di facciata;

’isolamento acustico di calpestio (per moduli a due piani).
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6.5.1.6 Schede descrittive delle soluzioni tecnologiche

Le schede descrittive delle soluzioni tecnologiche contengono la descrizione delle
lavorazioni e le specifiche, espresse sempre in forma descrittiva, delle tecnologie
adottate nel rispetto del Capitolato Tecnico e dei suoi allegati. Le schede devono
descrivere tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica di tutte le
componenti costituenti la S.A.E. (architettoniche, strutturali ed impiantistiche), anche
ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del
progetto esecutivo.

Devono inoltre riportare le soluzioni tecnologiche di ciascuna parte del manufatto e
delle opere complementari, le relative modalita di esecuzione e, infine, le specifiche
di prestazione corrispondenti ai requisiti richiesti per ciascuna parte del manufatto.

6.5.1.7 Manuale di stoccaggio dell’opera smontata

Documento nel quale devono essere spiegate le modalita di stoccaggio dell’opera a
seguito dello smontaggio, con l’individuazione delle dimensioni e delle caratteristiche

dello spazio necessario per lo stoccaggio.

6.5.1.8 Abaco delle unita trasportabili

L'abaco delle unita trasportabili individua le caratteristiche degli elementi che
compongono l'unita abitativa soggetti al trasporto ed alla movimentazione e
comprende:
« dimensioni di ingombro (altezza, larghezza, lunghezza) e di peso (kg) di ciascuna
unita di imballo;
» numero di unita sovrapponibili e dispositivi di interfaccia;
» dispositivi di aggancio delle unita di imballo;
» tipologia di mezzo di trasporto e di sollevamento delle unita di imballo compatibili
con le condizioni di non eccezionalita;

« tipologia e caratteristiche di eventuali dispositivi di interfaccia tra unita di imballo

con il suolo in caso di stoccaggio.

6.5.1.9 Piano di manutenzione dell’opera

Il piano di manutenzione e il documento complementare al progetto esecutivo che
prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi
effettivamente realizzati, lattivita di manutenzione dellintervento al fine di

mantenerne nel tempo la funzionalita, le caratteristiche di qualita e l'efficienza.

Il piano di manutenzione é costituito dai seguenti documenti operativi:

» manuale d'uso: riferito all'uso delle parti significative del bene e, in particolare,
degli impianti tecnologici. Il manuale contiene linsieme delle informazioni atte a
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permettere all'utente di conoscere le modalita per la migliore utilizzazione del
bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto piu possibile i danni
derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le
operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze
specialistiche e per riconoscere tempestivamente i fenomeni di deterioramento
anomalo, al fine di sollecitare interventi specialistici.

« manuale di manutenzione: riferito alla manutenzione delle parti significative del
bene e, in particolare, degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle
diverse unita tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti
interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il
ricorso ai centri di assistenza o di servizio;

e programma di manutenzione: realizzato a cadenze prefissate, dipendente dai
materiali utilizzati, al fine di effettuare una corretta gestione del bene e delle sue
parti nel corso degli anni.

6.5.2 Il Progetto degli Arredi

6.5.2.1 Requisiti minimi e tolleranze dimensionali

Il progetto dovra prevedere [’allestimento di tutti gli arredi e gli accessori elencati nell’Allegato A - Arredi
e Accessori alla Scheda 3. “Fruibilita”, previsto per ciascuna categoria dimensionale.

La lavorazione e la finitura di tutti gli arredi oggetto dell'appalto devono essere curate ed eseguite a
regola d'arte, ed in particolare:

tutti gli elementi devono garantire elevate prestazioni in termini di durata e solidita;

i punti di appoggio al pavimento di scrivanie, sedie, tavoli e contenitori devono disporre di
elementi di regolazione, per l’adeguamento alle superfici di appoggio;

per ogni ambiente arredato deve essere fornita la documentazione contenente le
informazioni relative all’uso e manutenzione e alle metodologie/prodotti piu indicati per
la pulizia dei vari tipi di materiali impiegati nella costruzione degli arredi;

i prodotti, caratterizzati da un corretto livello di design e dall’impiego di materiali e
finiture di buona qualita, devono altresi integrare soluzioni tecniche improntate a criteri
di funzionalita ed efficienza;

gli arredi devono avere finiture coordinate;

tutti i componenti elettrici devono rispettare le specifiche norme di prodotto, avere
marcatura CE, conformita alle Norme CEl e possedere marchio di qualita IMQ o europeo di
valore equivalente, ovvero che abbia ottenuto il rilascio di un attestato di conformita da
parte di uno degli organismi competenti per ciascuno degli Stati membri della Comunita
Europea, oppure sia munito di dichiarazione di conformita rilasciata dal costruttore;

le emissioni di formaldeide dei pannelli a base di legno, testati secondo la norma UNI EN
717-2, non devono superare il valore di 3,5 mg/m2h come previsto dal D.M. del 10 ottobre
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2008;

- contenuto di composti organici volatili (COV) nelle vernici utilizzate nei prodotti di arredo
forniti dal fabbricante < 60% in peso.

6.5.2.2 Materiali degli arredi e caratteristiche tecniche degli elettrodomestici
I componenti di arredo dovranno essere selezionati nel rispetto delle caratteristiche generali di seguito
elencate:

- cucine: laminato opaco con top in laminato posformato; schienale in laminato; lavello in
acciaio; piani di cottura a gas;

- arredo generico: elementi costituiti da pannelli di nobilitato-melaminico con texture, con
alcune parti laccate opache e impiallacciate in essenza;

- tessuti divani e poltrone: di varie categorie o ecopelle;

- divani letto: imbottiti e rivestiti con tessuto;

- accessori fissi dei bagni: in acciaio cromato;

- tende: poliestere colorato circa 135 gr/mgq;

- sedie: struttura metallica e scocca in abs.

Gli elettrodomestici dovranno essere selezionati tra quelli di mercato medio e dovranno avere le
caratteristiche minime di seguito elencate:

Televisore

TAPO t ettt e LCD

Dimensioni SChermoO ......ovvieiiiiiiiiiiiiieiiieiieeeaneeenns (vedere allegato Scheda 3. “Fruibilita”)
RiSOlUZIONE ...uviiiiiiiii e 1366 x 768

Rapporto di contrasto .....cccvveeeiiiiiiiiieiinnieeinnnneennns elevato

Effetti audio .oo.veveiniiriiiiiiiiiiii e Dolby digital

Potenza d’uscita audio .....cceeveieiiiiiiiiiiiiiiiiiieaaeenn, (RMS) 3W x 2

Connessioni  posteriori .......cccvviiiiiiiiiiiiiiiiii HDMI, composito (AV), ingresso PC, ingresso

antenna, connessione cuffie, presa scart ed ethernet.

D10 - 74 [ o | PPt sleep timer, programmazione per accensione e
spegnimento, sintonia automatica, autospegnimento, menu OSD multilingue livello automatico di volume e
teletext a 1000 p.

Yol el =Yoo PR stand, telecomando e batterie.
Lavatrice

DIiMEeNSIONT «oviit i i e eiiaeeenas (hxlxp)85x60x58cm

- [ oF- T frontale
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L0 1oY: [l | - R almeno 5 kg
Centrifuga ..vveereriii i reiiiie e eeeeninaeees almeno 800 giri/min
RegOlazZIONE: ..vvveiiiiiiiiii it e centrifuga e temperatura, Indicatore con sequenza

delle fasi di lavaggio, Programma di avvio ritardato

Efficacia di evacuazione dell’acqua .................... 50 %
Predisposizione attacchi .......ccoovevviviniiiiieinnnne.. acqua calda e fredda
SIStemMi e di sicurezza antiallagamento, di sicurezza per i

bambini, bilanciatura del carico, controllo della schiuma

Classe di effiCienza ....cccvvvviiiieiiiiiiineeeenennnnnnes Classe energetica, indice di efficienza di lavaggio,
consumo di acqua e grado di umidita residuo minimi previsti, al momento dell’affidamento dell’Appalto
Specifico, dal Regolamento della Commissione Ue 1015/2010/Ue “Progettazione ecocompatibile delle
lavatrici ad uso domestico” e s.m.i., classificati secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE)
N. 1061/2010 della Commissione del 28 settembre 2010 che integra la Direttiva 2010/30/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia
delle lavatrici per uso domestico e s.m.i.. o migliorativi secondo quanto indicato dal Fornitore nella
Dichiarazione di Offerta Tecnica.

Forno elettrico da incasso
FUNZIONT o e e eaee n. 4 piu cottura finale

Classe energetica ......c.ceveveiieiiieiineiiieniennennnns minima_prevista, al momento dell’affidamento
dell’Appalto Specifico, dal Regolamento della Commissione Ue N. 66/2014 e s.m.i., recante specifiche per
la progettazione ecocompatibile di forni, piani cottura e cappe da cucina per uso domestico, classificata
secondo quanto previsto dal Regolamento Delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione del 1 ottobre 2013
che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
Ietichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico e s.m.i., o migliorativa
secondo quanto indicato dal Fornitore nella Dichiarazione di Offerta Tecnica.

Contaminuti e spia termostato

Ventilazione ...cocviiiiiiiiiiiiiii e tangenziale di raffreddamento

=14 (o T P P PP doppio con cristallo interno termo riflettente ipotermico
VeNntola ..oovviniiiiiiii e decentrata

POMta .o estraibile

Estetica .oovveeiiiiiiiiii e inox antimpronta

(Do) - V4 o] o 1= PPN n. 1 leccarda e n. 1 griglia

Frigorifero e congelatore (sistema combinato) da incasso o da esterno

| frigoriferi combinati, con vano congelatore sottostante al vano frigorifero, saranno del tipo da incasso o
da esterno, secondo la suddivisione indicata nel computo metrico estimativo. Entrambi i tipi saranno
dotati dei seguenti requisiti minimi:
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(O oY: Lol | - R almeno 290 litri
Sbrinamento frigo covvvveieiiiiiiiiiiiiiieeeeeiineeeeeeanns automatico
Capacita vano congelatore ........ccceevveviieiiiiniieeninnnnnnn. 70 litri
Capacita di congelazione .......cceeveiiiiiiiiiiiiiiiiieannn, 4 kg/24h
N PN o o] = PPN reversibili
Classe energetiCa ..vvvvvereiiieiiiiniieeiiiieeeeeeannnneeeenns minima prevista, al momento dell’affidamento

dell’Appalto Specifico, dal Regolamento della Commissione Ue 643/2009/Ue e s.m.i., recante specifiche
per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico, classificata
secondo quanto previsto dal Regolamento Delegato (UE) N. 1060/2010 della Commissione del 28 settembre
2010 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
’etichettatura indicante il consumo d’energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico e
s.m.i., o migliorativa secondo quanto indicato dal Fornitore nella Dichiarazione di Offerta Tecnica.

Vano frigorifero: .ooueieiiiiiiiiiiiiiii i ceeiiiaeeeens n. 4 griglie - n. 1 ripiano in vetro - n. 2 cassetti
verdura
(6o 011 0] 5] o - L n. 1 contenitore burro con coperchio - n. 2

mensole - n. 1 mensola bottiglie - n. 1 portauova
Vano CoNgelatore: .....uvieiiiiiiireiirriiieeeerenenneneeeeaanns n. 3 cassetti - n. 2 bacinelle ghiaccio
- n. 1 paletta raschia brina.

6.5.2.3 Tolleranze dimensionali

Rispetto a quanto indicato nei documenti a base di gara, € consentita una tolleranza dimensionale di + 5
cm. Per ’altezza dei piani da terra dei tavoli e delle scrivanie, la tolleranza consentita € pari a + 1,5 cm.

7 LA FORNITURA DELLE S.A.E.

7.1 TRASPORTO, STOCCAGGIO E MONTAGGIO DELLE S.A.E.

La presente sezione indica le prescrizioni che dovranno essere seguite dal Fornitore al fine di garantire la
corretta movimentazione degli elementi costruttivi, nonché il montaggio degli stessi presso l’area
interessata dall’intervento.

In tutte le fasi riportate di seguito dovranno applicarsi le relative leggi di prevenzione infortuni e
sicurezza sul lavoro.

7.1.1 Trasporto

Il trasporto dovra essere organizzato nel rispetto delle prescrizioni indicate nella Scheda 5.
“Movimentazione” allegata al presente Capitolato e tramite apposite procedure descritte nell’Abaco delle
unita trasportabili di cui al precedente paragrafo 6.5.1.8 al fine di agevolare il successivo montaggio.

Durante il trasporto dei manufatti & tassativamente vietato, ai fini della stabilita, fare affidamento
esclusivamente sulla forza di gravita e sugli attriti mutui. Diviene obbligatorio, quindi, veicolare
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opportunamente (con funi metalliche, piantane, etc.) gli stessi manufatti al pianale del mezzo di
trasporto per evitare la perdita durante il percorso o il ribaltamento su aree non livellate.

Le procedure dedicate al trasporto dovranno contenere, inoltre, le seguenti valutazioni e prescrizioni:

- il carico, il trasporto e lo scarico degli elementi devono essere effettuati con mezzi e con modalita
appropriati, in modo da assicurare la stabilita del carico e del mezzo in relazione alla velocita di
quest’ultimo ed alle relative caratteristiche del percorso;

- i percorsi devono essere fissati, previo controllo della loro agibilita e portanza, da ripetere ogni volta
che, a seguito dei lavori o dei fenomeni atmosferici, se ne possa presumere la modifica;

- la disposizione degli elementi sul piano di carico dovra essere tale da agevolare le successive
operazioni di montaggio;

- la disposizione degli elementi sui mezzi di trasporto deve essere tale da garantire 'integrita degli
stessi.

7.1.2 Stoccaggio

Al momento della consegna devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- su tutti gli elementi destinati al montaggio di peso superiore a 100 kg deve essere indicato il peso
effettivo degli stessi;

- in funzione del peso e della geometria degli elementi si dovra prevedere che ’operazione di scarico
sia eseguita attraverso specifica procedura al fine di evitare il ribaltamento laterale;

- quando per ragioni particolari sia necessario un deposito temporaneo dei manufatti nell’area di
cantiere, essi dovranno essere appoggiati secondo le specifiche dettate dal progettista. Le cataste
dovranno essere limitate a pochi elementi al fine di evitare cedimenti di terreno;

- il luogo di deposito dovra essere scelto nelle immediate vicinanze della futura posizione di
piazzamento del mezzo di sollevamento per evitare pericolose traslazioni della macchina con il
carico appeso;

- nel luogo di deposito dovranno essere individuate tutte le misure necessarie al fine di garantire
[’adeguata distanza dei manufatti dal terreno e la protezione degli stessi dagli agenti atmosferici;

- in caso di utilizzo di materiale soggetto a degrado da genti atmosferici dovranno essere previsti gli
opportuni accorgimenti al fine preservare i materiali per il corretto futuro impiego.

7.1.3 Montaggio

Il montaggio dovra essere effettuato applicando quanto previsto all’interno del manuale di
montaggio/smontaggio delle S.A.E. (cfr. par. 6.5.1.4) e nella Scheda 6. “Messa in opera e piazzamento”.
In particolare dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:
- il Fornitore e tenuto a seguire le istruzioni di montaggio contenute nel manuale di montaggio delle
S.A.E,;
- in tutte le fasi transitorie di montaggio dovra essere assicurata la stabilita dei singoli elementi e
delle parti gia assemblate;
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- le attrezzature di montaggio dovranno essere idonee ad essere utilizzate con il materiale
impiegato e dovranno essere chiaramente indicate all’interno del Manuale di
montaggio/smontaggio delle S.A.E.

7.2 FORNITURA CHIAVI IN MANO DELLE SOLUZIONI ABITATIVE

La fornitura di ciascuna unita abitativa nella formula “chiavi in mano” comprende tutte le dotazioni
previste nella Scheda 3. “Fruibilita” e nell’allegato A - Arredi e Accessori alla predetta scheda e,
comunqgue a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti opere:

* Finiture esterne: pareti;

* Finiture interne: pareti, solai, soffitti;

* Finitura tetto;

* Infissi interni (porte - comprensive di soglie);

* Infissi esterni (finestre e portoncino d’ingresso - comprensivi di soglie e davanzali);

* Pavimenti e rivestimenti interni (cucina e bagno);

* Impianto di riscaldamento;

* Impianti di raffrescamento (solo predisposizione);

* Impianto idrico-sanitario;

* Impianto elettrico;

* Impianto a gas;

* ogni opera ed onere necessario, anche se non esplicitamente indicato, necessario a fornire
’abitazione finita, perfettamente funzionante e pronta per essere abitata.

Le dotazioni di attrezzature impiantistiche previste per ciascuna tipologia di S.A.E. sono elencate
dettagliatamente nella Scheda Tecnica 3. “Fruibilita”.

Al termine del collaudo statico, da eseguirsi su ciascuna S.A.E. entro il termine di 5 giorni dalla
dichiarazione di ultimazione della fornitura, secondo le indicazioni del successivo paragrafo 11, il
Fornitore dovra provvedere alla pulizia finale ed approfondita della S.A.E., prima della consegna agli
occupanti designati.

7.3 FORNITURA DI ARREDI

La fornitura, da eseguirsi nel rispetto della progettazione architettonica esecutiva approvata, comprende:
- la consegna degli arredi;
- il montaggio degli arredi;

- gli allacciamenti terminali delle apparecchiature agli impianti domestici e le relative
dichiarazioni di conformita;

- la fornitura della documentazione contenente informazioni relative a uso e manutenzione e
pulizia di cui al precedente paragrafo 6.5.2.1 “Requisiti minimi e tolleranze dimensionali”;

- ogni opera ed onere necessario, anche se non esplicitamente indicato, necessario a fornire gli
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arredi completi con apparecchiature funzionanti.

Gli arredi per ciascuna tipologia di S.A.E. dovranno essere installati prevedendo la fornitura di ferramenta
(cerniere delle ante, viti, tasselli, guide e parti di fissaggio) nonché, relativamente ai lavelli delle cucine,
essere completi di sifoni in materiale plastico resistente alle alte temperature e della relativa raccorderia
verso la fogna e di miscelatori monocomando, dotati del dispositivo rompi getto, completi di tutti i
collegamenti alla rete di distribuzione dell’acqua fredda e calda; dovra essere altresi garantita la
fornitura di tutta la rubinetteria di intercettazione perfettamente funzionante.

| materiali oggetto della fornitura devono rispondere alle vigenti normative nazionali e direttive
comunitarie in materia di sicurezza e a quelle per la tutela e la sicurezza delle persone. | predetti
materiali dovranno, altresi, rispondere alle vigenti normative in materia di prevenzione incendio. Tutti i
prodotti (allo stato grezzo) facenti parte della fornitura dovranno avere la certificazione attestante la
classe E1 determinata in accordo al metodo di prova UNI EN 717-1.

Per quanto riguarda la consegna in ciascun alloggio degli accessori previsti nell’Allegato A - Arredi e
Accessori alla Scheda 3. “Fruibilita”, il Fornitore & tenuto a predisporre tutti i pezzi elencati in scatole
opportunamente imballate e a disporle in ogni ambiente dell’abitazione a seconda del loro effettivo
utilizzo (es. stoviglie e pentolame in cucina etc.).

8 PREZZ]

| prezzi di seguito indicati:

¢ sono al netto dell’IVA;

e siriferiscono alla fornitura chiavi in mano dell’unita abitativa;
¢ siriferiscono ad un arco temporale annuo.

| corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006
sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del
D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Nel prezzo di aggiudicazione, oltre a quanto previsto nell’oggetto dell’appalto, si intendono compensati
tutti gli adempimenti ed oneri di cui al par.14.3 del presente Capitolato Tecnico con l’esclusione delle
spese relative ai diritti di allaccio.

Il Fornitore sara obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attivita
contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed
integrativi di lavoro applicabili alla data di emissione dell’Ordinativo alla categoria e nelle localita di
svolgimento delle attivita, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche
tenuto conto di quanto previsto all’art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

8.1 PREZZO DELLE S.A.E.

Il prezzo della fornitura e il prezzo offerto dal Fornitore aggiudicatario applicando il ribasso sul prezzo a
base di gara, fissato in €. 1.100,00 (Euro millecento/00) per metro quadrato di superficie netta della
singola S.A.E.
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Il prezzo offerto sara aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, di cui
all’art.131 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Tale importo dovra essere esplicitato attraverso
specifico computo analitico redatto a cura del Fornitore all’atto della presentazione dei progetti esecutivi
e la cui congruita sara valutata dall’Amministrazione.

L’importo delle S.A.E. sara calcolato applicando il prezzo offerto ai metri quadrati nominali delle tre
categorie dimensionali previste (40 mq - 60 mq - 80 mq) e quindi a prescindere dalle tolleranze previste.

8.2 PREZZO DELLE S.A.E. PER DISABILI

L’Amministrazione riconoscera al Fornitore un incremento del 3% sul prezzo di aggiudicazione per metro
quadrato di superficie netta della singola S.A.E. (a prescindere dalla tolleranza prevista e dalla maggiore
superficie offerta).

8.3 PREZZO DELLE S.A.E. ISOLATE

Nell’eventualita che U’Amministrazione abbia la necessita di impiantare soluzioni abitative sparse ed
isolate sul territorio - in gruppi inferiori a 5 unita abitative - verra riconosciuto al Fornitore un incremento
percentuale del 15% sul prezzo di aggiudicazione per metro quadrato di superficie netta della singola
S.A.E. (a prescindere dalle tolleranze previste e dalla maggiore superficie offerta).

Nel corrispettivo riconosciuto € da intendersi compresa la realizzazione delle opere di allacciamento di
tutte le reti di sotto servizi fino ad una distanza non superiore a 30 metri dal perimetro della soluzione
abitativa. Le opere eccedenti il limite suddetto di 30 metri saranno compensate con il vigente Tariffario
Regionale “Prezzi informativi dell’edilizia - Urbanizzazione, Infrastrutture, Ambiente” edito dalla
Tipografia del Genio Civile.

8.4 EVENTUALI LAVORAZIONI COMPLEMENTARI NON OGGETTO DELLA FORNITURA

Ad eccezione dei casi di sussistenza di causa di forza maggiore adeguatamente documentati e riconosciuti
dall’Amministrazione, non si da luogo a lavorazioni complementari non oggetto dell'appalto, che in ogni
caso devono essere determinate facendo riferimento ad analoghe categorie di lavori desunte dal Tariffario
regionale di riferimento in vigore o secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 207/2010, e comunque
autorizzate preventivamente dall’Amministrazione attraverso il Direttore dell’esecuzione del Contatto.
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9 PENALI

9.1 PENALI PER RITARDI NELL’ESECUZIONE

Qualora il termine di consegna della progettazione esecutiva non sia rispettato, salvo proroghe che
potranno essere concesse per giustificati motivi, e comunque solo nel caso in cui la proroga non
pregiudichi gli interessi dell’Amministrazione, sara applicata, per ogni giorno di ritardo nella consegna,
una penale nella misura dello 0,5% (zerovirgolacinquepercento) dell’importo di contratto e comunque
complessivamente non superiore al 10% (dieci percento) del valore del proprio contratto.

Qualora la fornitura “chiavi in mano” delle S.A.E. dovesse protrarsi oltre i termini contrattuali, sara
applicata al Fornitore una penale fissata nella misura dell’1% (uno percento) dell’importo dell’alloggio
stesso per ogni giorno di ritardo e per ogni singolo alloggio e comunque sino a concorrenza della misura
massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto.

Detta penale si applica anche ai ritardi relativi alla fase intermedia di consegna di almeno il 50% delle SAE
prevista entro 30 giorni dalla consegna delle aree approntate per ’installazione delle S.A.E.

Nel caso in cui il ritardo nella progettazione esecutiva superi il termine di 10 giorni rispetto a quanto
fissato nel presente Capitolato Tecnico, ’Amministrazione ha facolta insindacabile di dichiararsi libera da
ogni impegno verso lImpresa, senza che quest'ultima possa pretendere compensi o indennita di sorta per
onorari o per rimborso spese, fatta salva per ’Amministrazione, la facolta di agire in via legale per il
risarcimento di eventuali danni.

Nel caso in cui il ritardo nella fornitura chiavi in mano, rispetto alla scadenza, superi il termine di 10
giorni rispetto a quanto fissato nel presente Capitolato Tecnico, ’Amministrazione puo provvedere senza
altre formalita all’immediata risoluzione contrattuale ed all’esecuzione delle attivita residue a mezzo di
Impresa terza, con esecuzione in danno del Fornitore inadempiente, senza che lo stesso abbia piu nulla a
pretendere. Sono dovuti dal Fornitore i danni subiti dall’Amministrazione in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi.

L’applicazione di tutte le penali di cui sopra avviene o mediante detrazione delle somme dovute dalla
fatturazione ovvero, in difetto, mediante prelievo dalla cauzione definitiva.

Per la quota trattenuta, il Fornitore deve emettere una nota di credito pari all’importo della penale o
decrementare ’eventuale fattura emessa di un valore pari all’importo della penale stessa.

Il ritardo nell’ultimazione totale dei lavori dara luogo all’applicazione delle penali da calcolare
sull’importo totale dell’Appalto Specifico.

Nella tabella successiva si riporta il riepilogo delle penali applicate per ritardi nell’esecuzione dei servizi e
delle forniture oggetto dell’Appalto.
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INADEMPIMENTO SANZIONATO CON PENALE

VALORE PENALE

Ritardo nella presentazione del layout
dell’insediamento (tempo previsto in Capitolato max 5

0,5% dell’importo contrattuale per ogni

a K - . giorno di ritardo rispetto ai termini
) §gA cIJ_:al)la consegna dell’area per linsediamento delle previsti in Capitolato (rif. paragrafo 5.2.5)
Ritardo nella presentazione del cronoprogramma | 0,5% dell’importo contrattuale per ogni
b) (tempo previsto in Capitolato max 5 gg dalla consegna | giorno di ritardo rispetto ai termini
dell’area per ’insediamento delle S.A.E.) previsti in Capitolato (rif. paragrafo 5.2.5)
Ritardo nella consegna dei progetti:
- delle opere d]. urbamz'zazmne 0,5% dell’importo contrattuale per ogni
- delle opere di fondazione ] R . . >
<) . . . , . giorno di ritardo rispetto ai termini
- delle soluzioni architettoniche dell’alloggio revisti in Capitolato (rif. paragrafo 5.2.6)
(tempo previsto in Capitolato max 20 gg P P - parag o
dall’approvazione del layout dell’insediamento)
Ritardo nella consegna di almeno il 50% del per ogni glorno d1.r1‘tardo., 14’ dell importo
N . s , della singola unita abitativa per ogni
quantitativo totale di S.A.E. richiesto nell’OdF (tempo L . .
d) s . ; S.A.E. consegnata in ritardo rispetto ai
previsto in Capitolato max 30 gg dalla presa in consegna s > i .
. ) . termini previsti dal Capitolato Tecnico
delle aree urbanizzate e complete di fondazioni) .
(rif. paragrafo 5.2.9)
Ritardo nella consegna del 100% del quantitativo per ognt siorno dl.n‘tardo., 14’ dell 1mportq
. I , . .~ | della singola unita abitativa per ogni
totale di S.A.E. richiesto nell’OdF (tempo previsto in L . .
e) S.A.E. consegnata in ritardo rispetto ai

Capitolato max 60 gg dalla presa in consegna delle aree
urbanizzate e complete di fondazioni)

termini previsti dal Capitolato Tecnico
(rif. paragrafo 5.2.9)

La procedura di contestazione delle penali, e le conseguenze derivanti dall’applicazione di penali fino a
detta percentuale massima, sono specificate nell’Accordo Quadro.

9.2 PENALI PER MANCATO RISPETTO DEI REQUISITI PRESCRITTI NELLE SCHEDE TECNICHE RILEVATO IN FASE DI

COLLAUDO

Qualora durante le operazioni di collaudo si rilevino manifeste inadempienze rispetto alle prescrizioni del
presente Capitolato Tecnico - dei suoi allegati e di tutta la documentazione sottoscritta dalle parti in fase
di stipula dell’Accordo Quadro e dell’ Appalto Specifico - che impediscano all’Amministrazione di prendere
in carico le S.A.E. realizzate e di dichiarare conclusi i lavori - sara applicata, per ogni giorno di ritardo
rispetto al termine di 180 giorni per la conclusione del collaudo, la penale prevista al punto e) della
tabella riportata nel precedente paragrafo 9.1.

Gara a procedura aperta, ai sensi del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura, il trasporto, il montaggio di Soluzioni Abitative in
Emergenza (S.A.E.) ed i servizi ad esse connessi, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione
Civile - Edizione 2

Allegato 5 - Capitolato Tecnico

Documento realizzato da azienda con sistema di gestione della qualita certificato ISO 9001:2008

Classificazione Consip Public

47 di 57




W)

/3

10 CERTIFICAZIONI

| materiali ed i prodotti per uso strutturale devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito.

Per ciascuna tipologia di prodotto impiegato a fini strutturali dovranno applicarsi le prescrizioni indicate
nei pertinenti paragrafi delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui il DM 14.01.2008.

Relativamente ai centri di lavorazione del legno vengono ad applicarsi i requisiti per |’obbligatoria
denuncia di attivita cosi come indicato all’interno della Circolare Esplicativa n.617 del 2.2.2009.

A tal proposito, i materiali ed i prodotti per uso strutturale devono essere:
- identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili;
- qualificati sotto la responsabilita del produttore, secondo le procedure applicabili;

- accettati dal Direttore dell’esecuzione del contratto mediante acquisizione e verifica della
documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di
accettazione.

In particolare, per quanto attiene l'identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi:

a) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata
il cui riferimento sia pubblicato sulla GUUE. Al termine del periodo di coesistenza, il loro impiego
nelle opere & possibile soltanto se in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva
89/106/CEE “Prodotti da costruzione” (CPD), recepita in Italia dal DPR 21/04/1993, n.246, cosi
come modificato dal DPR 10/12/1997, n. 499 ovvero dal Regolamento UE n.305/2011;

b) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea
armonizzata ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la
qualificazione con le modalita e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso
in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il produttore abbia
volontariamente optato per la Marcatura CE;

c) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B), per i quali sia
stato rilasciato un Benestare/Valutazione Tecnica Europea (ETA) o per i quali sia stata pubblicata
una specifica Linea Guida per il rilascio del Certificato di Idoneita Tecnica all’impiego. In tali casi
il produttore potra pervenire alla Marcatura CE in conformita all’ETA, ovvero, in alternativa, dovra
essere in possesso di un Certificato di Idoneita Tecnica all’Impiego rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale sulla base della pertinente Linea Guida approvata dal Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici.

Il Direttore dell’esecuzione del contratto deve altresi controllare che le procedure di posa in opera siano
conformi alle specifiche tecniche date dal Fornitore delle S.A.E.

In particolare, la documentazione accompagnatoria che dovra contraddistinguere le varie fasi dovra essere
costituita dai seguenti documenti:

- Fase di produzione: la documentazione accompagnatoria dovra essere redatta in accordo al

sistema di attestazione previsto dalla specifica tecnica applicabile. In alternativa, qualora siano
applicabili le modalita di Qualificazione Nazionale e Certificazione secondo Idoneita Tecnica, la
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documentazione accompagnatoria dovra essere redatta secondo gli specifici paragrafi dedicati
nelle Norme Tecniche per le Costruzioni;

- Fase di trasformazione: per gli stabilimenti dove si provvede alla trasformazione e lavorazione dei
prodotti (siano questi oggetto di qualificazione nazionale, certificato di idoneita tecnica o
marcatura CE) si possono identificare i seguenti elaborati:

- copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici;

- dichiarazione resa dal Legale Rappresentante dello stabilimento in cui sono riportate le
informazioni riguardanti le caratteristiche essenziali del prodotto.

Nel caso in cui tali prodotti, non soggetti o non recanti la marcatura CE, siano comunque provvisti di una
certificazione di idoneita tecnica riconosciuta dalle rispettive Autorita estere competenti, saranno
applicati i regolamenti competenti in merito al mutuo riconoscimento e i rispettivi paragrafi delle Norme
Tecniche per le Costruzioni.

10.1 CERTIFICAZIONI STATICHE, IMPIANTISTICHE E SCHEMI DEGLI IMPIANTI

Per ogni unita abitativa realizzata, il Fornitore e tenuto a presentare all’Amministrazione, entro cinque
giorni dall’ultimazione della fornitura:

- certificato di corretto montaggio redatto da tecnico qualificato a cura e spese del Fornitore;

- elaborati grafici in scala opportuna degli schemi di tutti gli impianti compresi nell'opera realizzata:
elettrici, termici, idrici, igienico-sanitari, dell’impianto di distribuzione del gas, a valle
dell’apparecchio di misurazione e fino agli apparecchi di utilizzazione.

10.2 DICHIARAZIONI DI CONFORMITA, SCHEDE TECNICHE E SCHEMI DI INSTALLAZIONE DEGLI ARREDI

Unitamente alla documentazione di cui al punto precedente, il Fornitore deve presentare
all’Amministrazione, per ogni unita abitativa realizzata:

- le schede tecniche degli arredi in ottemperanza alle normative vigenti per le destinazioni d’uso;
- gli schemi di installazione degli arredi per ogni categoria tipologica di S.A.E.;
- le dichiarazioni di conformita a regola d’arte degli allacci degli elettrodomestici.

L’ Amministrazione procedera ad effettuare la verifica di conformita degli arredi oggetto di fornitura
onde accertarne la funzionalita; tale verifica, che potra essere eseguita anche a campione, verra
effettuata, su richiesta di ciascuna Amministrazione, secondo le modalita e le specifiche stabilite dalla
Direzione dell’esecuzione.
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11 COLLAUDO

L’Amministrazione provvede alla nomina della Commissione di collaudo tecnico-amministrativo in corso
d'opera e finale, anche presso gli stabilimenti di produzione, secondo le disposizioni di legge in materia.

Le operazioni di collaudo, previa acquisizione e verifica del certificato di collaudo statico e delle
prescritte certificazioni, oltre agli esiti positivi di tutte le prove e verifiche che la Commissione ritenga
utili ed indispensabili, devono essere ultimate entro 180 giorni (centottanta) dall’ultimazione dei lavori e
dalla consegna chiavi in mano delle S.A.E.

Il collaudo statico, volto all’esame del comportamento e delle prestazioni di tutte le parti dell’opera che
svolgono funzione portante, sara eseguito indipendentemente dal materiale impiegato sia esso legno,
muratura, calcestruzzo, metallo, opere geotecniche etc., secondo quanto disciplinato dalle Norme
Tecniche per le Costruzioni (D.M.14 gennaio 2008 cap.9) e fatte salve le procedure regolate dal T.U.
D.P.R. 380/2001 e dalla L.1086/1971 che si applicano, unicamente e nei casi esplicitamente previsti, alle
strutture in cemento armato, cemento armato precompresso e metallo. Il collaudo statico deve essere
consegnato all’Amministrazione entro 5 giorni dalla consegna della relativa soluzione abitativa.

Il collaudo statico delle S.A.E., nonché quello tecnico-amministrativo, sono a carico e onere
dell’Amministrazione. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, il collaudo dovra riguardare in
particolare:

* lo studio del progetto, mediante un controllo attento della relazione di calcolo strutturale
(normative di riferimento, carichi e combinazioni di carico previste, impostazione generale delle
verifiche effettuate) e della relazione impiantistica;

» 'esame degli elaborati di progetto, con particolare attenzione a:
- i particolari costruttivi relativi ai collegamenti alle fondazioni;

- i giunti e le unioni fra i vari componenti strutturali con particolare riferimento a quelli che
consentano le operazioni di smontaggio;
- il collegamento delle strutture portanti orizzontali (solai e coperture) alle strutture portanti
verticali (pilastri o pareti);
e l’analisi del piano di manutenzione, in relazione soprattutto alla tecnologia costruttiva ed alla
modalita di previsione dei particolari costruttivi pil importanti, soprattutto in relazione alle
modalita di montaggio e smontaggio;

* il controllo della documentazione di cantiere;
* |’esame delle certificazioni sul materiale;

« un esame attento delle fasi di esecuzione dell’opera mediante dei sopralluoghi in cantiere,
controllando la corretta dimensione degli elementi strutturali e la corretta esecuzione dei
collegamenti tra i diversi componenti strutturali secondo le indicazioni del progetto.

Se ritenuto necessario, si potranno prevedere delle prove di carico su alcune parti della struttura. Le
prove da svolgere secondo le modalita indicate dal Collaudatore saranno a carico del Fornitore e andranno
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comunque concordate con il Progettista e il Direttore dei Lavori, il quale si assumera la responsabilita
della loro corretta esecuzione.

12 REPORTISTICA DA INVIARSI AL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE

Le Amministrazioni che abbiano stipulato Appalti Specifici sono tenute a comunicare al Dipartimento della
Protezione Civile, nella persona del Responsabile dell’Accordo Quadro, il numero totale di S.A.E. ordinate
ai Fornitori in modo che il Dipartimento possa procedere al monitoraggio delle S.A.E. ancora disponibili.

13 PAGAMENTI

Il pagamento sara effettuato per successivi stati di avanzamento e sara articolato in 2 (due) rate
intermedie e 1 (una) rata a saldo da corrispondersi secondo le seguenti modalita:
- 1° rata intermedia alla consegna “chiavi in mano” di almeno il 50% delle S.A.E. entro 60 giorni
dalla data di ricezione della fattura. Tale importo sara liquidato al netto del 10%;
- 2° rata intermedia alla consegna “chiavi in mano” del restante quantitativo delle S.A.E.
ordinate entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura. Tale importo sara liquidato al
netto del 10%;
- 3° rata di saldo, a collaudo favorevole, e comunque entro 60 giorni, subordinata anche al
rilascio delle certificazioni degli istituti competenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Il pagamento della seconda rata intermedia e del saldo avverra, inoltre, dopo che il Fornitore avra
dimostrato di aver corrisposto alle imprese sub-appaltatrici quanto dovuto in relazione al pagamento
immediatamente precedente, secondo le modalita di cui all’art.11 del Capitolato d’Oneri.

A seguito della presentazione della fattura, € facolta dell’Amministrazione richiedere al Fornitore
chiarimenti e/0 documentazione integrativa.

Il pagamento delle fatture avviene secondo le modalita previste nello Schema di Accordo Quadro (Allegato
4 al Capitolato d’Oneri).

Per quanto non diversamente previsto trovano applicazione gli articoli n.141 del D.Lgs. 163/2006 e n.143
del D.P.R. 207/2010.

14 DISPOSIZIONI CONTRATTUALI E AMMINISTRATIVE

14.1 DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI RIFERIMENTO

Le attivita oggetto del presente appalto sono disciplinate dalla normativa vigente in materia (che deve
intendersi integralmente richiamata ai fini del presente Capitolato), dai regolamenti ministeriali nonché
dalle ordinanze di protezione civile emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e
s.m.i., per fronteggiare gli eventi calamitosi per cui e richiesta la presente fornitura.

Il Fornitore, nel formulare la propria offerta, si impegna ad apportare alle S.A.E. oggetto di fornitura tutte
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le varianti necessarie a renderle conformi alle eventuali modifiche delle norme tecniche, direttamente o
indirettamente richiamate nel presente Capitolato, che dovessero sopravvenire, per tutta la durata di
validita dell’Accordo Quadro.

In particolare, il Fornitore e tenuto ad eseguire le attivita oggetto del presente appalto nella piena
osservanza di leggi e regolamenti, anche locali, vigenti in materia di:

« gestione dei servizi affidati;
e sicurezza degli impianti di qualsiasi tipo;
« smaltimento dei rifiuti speciali;
e prevenzione incendi;
» sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
e assunzioni obbligatorie e patti sindacali;
« tutela delle acque e trattamento delle acque reflue;
e circolazione stradale, tutela e conservazione del suolo pubblico;
» prevenzione della criminalita mafiosa;
e superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
« progettazione ed esecuzione di opere in muratura, legno, ferro e cemento armato;
e esecuzione di opere per lo Stato;
« collaudi e certificazioni delle opere eseguite;
e sicurezza dei cantieri;
nell’esecuzione delle attivita dovranno essere tenute in debito conto le norme UNI relative all’edilizia.

14.2 DOCUMENTI CONTRATTUALI

| documenti che fanno parte integrante e sostanziale del Contratto sono di seguito richiamati:
- Capitolato Tecnico e relative Appendici - Allegato “A”
- Offerta Tecnica - Allegato “B”
- Offerta Economica - Allegato “C”

- Capitolato d’Oneri e relativi Allegati - Allegato “D”

14.3 ONERI ED OBBLIGHI DEL FORNITORE

Ad illustrazione dell’Accordo Quadro, di cui il presente Capitolato costituisce allegato, si precisa quanto
segue.

Il Fornitore deve garantire la completezza e ’omogeneita della fornitura e deve pertanto farsi carico
dell’efficienza dei servizi richiesti.

E’ compito del Fornitore gestire il suo operato nei tempi e nei modi definiti nel contratto e verificare che
siano rispettate integralmente le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Il Fornitore & obbligato ad adottare, nell’esecuzione di tutte le attivita, ogni procedimento ed ogni
cautela necessari a garantire la vita e U'incolumita degli operai, delle persone addette e dei terzi, nonché
ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici o privati.
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In conseguenza, il Fornitore resta automaticamente impegnato a:

» liberare 'Amministrazione ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia di terzi derivante
dall’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto;

» attenersi alle disposizioni che saranno emanate dal Direttore dell’esecuzione del contratto;

* mantenere sui luoghi di svolgimento delle attivita una severa disciplina da parte del suo personale,
con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni di volta in volta impartite e con facolta, da
parte dal Direttore dell’esecuzione del contratto, di chiedere lallontanamento di quegli operai o
incaricati che non fossero - per qualsiasi motivo - graditi all’Amministrazione;

« utilizzare, per le attivita dell’Appalto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito
di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovra avere
conoscenza delle norme antinfortunistiche e sara tenuto all'osservanza delle disposizioni che saranno
impartite dal Direttore dell’esecuzione del contratto;

e dotare tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi presenti in cantiere, ai sensi della L.248/2006, di un
apposito tesserino di riconoscimento che contenga foto e generalita del lavoratore e del datore di
lavoro.

Oltre a quanto previsto nell’Accordo Quadro, sono a carico del Fornitore i seguenti oneri, gli obblighi e le
relative spese derivanti dai Servizi appaltati e che si intendono compensati nel prezzo dell'appalto:

a) tutte le spese di contratto, come le spese di registrazione, diritti e spese contrattuali, le spese
per la guardiania del cantiere, ogni spesa presente e futura fino al momento del collaudo, ogni
altra spesa conseguente ed accessoria anche se non espressamente indicata;

b) le spese per la realizzazione ed il mantenimento, nel luogo del cantiere, di locali o strutture
mobili temporanee, di superficie idonea ed idoneo arredo, necessari per il personale interessato
nella fase esecutiva delle prestazioni;

c) le spese per la fornitura e posa in opera delle prescritte tabelle indicanti gli estremi delle
autorizzazioni e delle altre indicazioni previste per legge, regolamenti ed altre norme;

d) le spese per lo sgombero immediato, dalle aree delle strutture realizzate, di tutto il materiale
stoccato e depositato, al termine della fornitura e nel caso di particolari e motivate richieste da
parte dell’Amministrazione;

e) le spese per la realizzazione di esperienze, saggi e prelevamenti, per la preparazione e l'invio di
campioni di materiali da costruzione forniti dal Fornitore agli istituti autorizzati di prova, nonché
il pagamento delle relative spese e tasse con il carico dell’osservanza sia delle vigenti disposizioni
regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno
eventualmente essere emanate durante il corso della fornitura, cosi come tutte le spese che si
renderanno necessarie durante le operazioni di collaudo in corso d'opera, comprese le verifiche di
stabilimento. Dei campioni potra essere ordinata la conservazione presso I’Amministrazione o nel
cantiere, munendoli di suggelli a firma dell’Amministrazione e del Fornitore, nei modi ritenuti piu
idonei per garantirne l'autenticita;
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f) le spese per la provvista dell'energia elettrica necessaria durante le varie fasi lavorative. E onere
del Fornitore provvedere a proprie spese all'approvvigionamento della corrente elettrica, a mezzo
generatori, allorché per qualsiasi ragione questa venisse a mancare;

g) le spese per gli allacci e la fornitura dell'acqua necessaria durante le varie fasi lavorative. E onere
del Fornitore provvedere a proprie spese allapprovvigionamento idrico, mediante l'utilizzo di
idonei mezzi di trasporto, allorché per qualsiasi ragione venisse a mancare il funzionamento della
rete di distribuzione idrica;

h) le spese per la custodia e per la manutenzione delle forniture e delle opere realizzate nei periodi
compresi tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo, e nel successivo periodo stabilito dal par.
14.5.2 del presente Capitolato. La manutenzione, da assicurarsi nei periodi predetti, riguarda
l'esecuzione di tutti i lavori di riparazione dei danni che dovessero verificarsi sulle opere e sulle
forniture eseguite e quanto occorre per dare le stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi i soli
danni prodotti da cause di forza maggiore;

i) le spese per la documentazione fotografica delle opere in corso nel numero e nelle dimensioni
indicate dall’Amministrazione;

j) le spese per la consegna all’Amministrazione, nel termine di giorni cinque dal certificato di
ultimazione dei lavori, delle certificazioni prescritte dal D.M. 22/1/2008 n. 37, nonché tutte le
spese necessarie per l'ottenimento delle certificazioni di cui al presente punto, per ogni unita
realizzata;

k) le spese per l'adozione nell'esecuzione di quanto previsto nel presente Capitolato dei procedimenti
e delle cautele necessarie per garantire lincolumita del proprio personale nonché di quello di
altre Amministrazioni e di terzi eventualmente coinvolto nei lavori oggetto del presente appalto,
in osservanza delle norme contenute nel D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 e nel D.Lgs. 81/2008, e
s.m.i., restando unico responsabile in merito sollevando da qualsiasi responsabilita
’Amministrazione ed il personale preposto alla direzione ed alla sorveglianza delle prestazioni. Il
Fornitore deve inoltre garantire il rispetto delle vigenti normative in materia antinfortunistica;

l) losservanza delle disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti di lavoro e dagli
accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella localita in cui si svolge la
fornitura e di tutte le vigenti disposizioni sulle assicurazioni e previdenze sociali dei propri
dipendenti;

m) la responsabilita in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

n) la consegna di n. 5 copie cartacee e n.1 copia su supporto magnetico CD-ROM di tutti gli elaborati
previsti dalla progettazione esecutiva di cui al par.6.5.1, firmati da un tecnico abilitato iscritto
all’Ordine professionale e firmati dal Legale Rappresentante;

0) la comunicazione tempestiva all’Amministrazione di ogni modificazione intervenuta negli assetti
proprietari, nella struttura della ditta e negli organismi tecnici ed amministrativi;

p) la stipula di polizze assicurative RCT, RCO secondo quanto previsto al par.9.2 del Capitolato
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d’Oneri in caso di affidamento di Appalto Specifico;
q) gli oneri per U'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione;

r) la redazione del Piano Operativo di Sicurezza e la nomina di un proprio Responsabile della
sicurezza in fase esecutiva per ogni cantiere;

s) la pulizia finale delle S.A.E.

Di tali oneri e obblighi, come degli altri indicati o richiamati nel testo del presente Capitolato, il Fornitore
ha tenuto debito conto nello stabilire il prezzo offerto in fase di gara.

14.4 SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA DELL’AMBIENTE

14.4.1 Informazione e formazione dei lavoratori e Dispositivi di protezione individuale

Il Fornitore, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. deve:

a) provvedere affinché il proprio personale che eseguira i servizi di cui al presente Capitolato abbia
ricevuto un’adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri della loro attivita,
nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di
tutela dellambiente;

b) dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi (ad es.
elmetti, cinture di sicurezza, guanti, occhiali di sicurezza, etc.) in relazione alla tipologia delle
attivita oggetto dei servizi di cui al presente Capitolato.

14.4.2 Informazioni sui rischi specifici

L'’Amministrazione, attraverso persona idonea (Direttore dell’esecuzione del contratto o altri da lui
espressamente incaricati), deve fornire preventivamente al Fornitore dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti nell'area in cui & destinato ad operare ed in relazione allattivita oggetto di Appalto
Specifico, cio per consentire al Fornitore ’adozione delle misure di prevenzione e di emergenza in
relazione all’attivita da svolgere.

Il Fornitore si impegna inoltre a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti, le imprese
subappaltatrici e i lavoratori autonomi destinati a prestare la loro opera nellarea predetta, a controllare
l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione delle
attivita.

14.4.3 Piano operativo di sicurezza

Ad integrazione di quanto precedentemente indicato in materia di sicurezza sul lavoro, il Fornitore &
tenuto a predisporre un Piano operativo di sicurezza (POS) ai sensi dell’art.17 comma 1 lett.a) del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i. in riferimento a ciascuna area per l'insediamento delle S.A.E. interessata dalla fornitura.

Copia del Piano di Sicurezza deve essere consegnata al Responsabile della Sicurezza ed ai Rappresentanti
dei Lavoratori del Fornitore, nonché al Direttore dell’esecuzione del contratto, prima dell’inizio delle
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attivita relative all’Ordinativo di Fornitura.

14.5 ESECUZIONE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE

Fatte salve le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica (rif. Allegato 2 al
Capitolato d’Oneri), il Fornitore, nell’esecuzione dei servizi e/o delle forniture, deve osservare
scrupolosamente le buone regole dell’arte ed € tenuto ad impiegare materiale di ottime qualita ed
appropriato agli impieghi.

La presenza sui luoghi del personale di direzione e sorveglianza dell’Amministrazione - presenza che puo
essere anche saltuaria - non esonera minimamente il Fornitore dalla responsabilita circa la perfetta
esecuzione delle forniture ancorché i difetti che siano poi riscontrati siano stati riconoscibili durante
’esecuzione ed ancora nel caso in cui tale esecuzione sia stata approvata. Si stabilisce infatti che l'onere
del Fornitore € quello della perfetta esecuzione in relazione alle esigenze e nessuna circostanza puo mai
essere opposta ad esonero o ad attenuazione di tale responsabilita.

Il Fornitore deve possedere e mantenere attivi e funzionanti un telefono, un telefax, una segreteria
telefonica e tutto quanto previsto per i collegamenti con I’Amministrazione.

14.5.1 Lavoro notturno e festivo

In casi particolari e di notevole importanza puo essere richiesto di erogare le prestazioni e le attivita
inerenti l’esecuzione dei servizi oggetto del contratto, anche di notte o nei giorni festivi, senza che il
Fornitore possa vantare compensi suppletivi oltre a quelli espressamente previsti.

14.5.2 Verifica delle lavorazioni

L’Amministrazione, anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEl EN
45004/1996 e UNI CEI EN ISO/IEC 17020/2005, si riserva il diritto di ispezionare presso gli stabilimenti di
produzione i beni, le lavorazioni e le attrezzature per verificare la rispondenza ai termini del presente
Capitolato, senza che da cio scaturiscano per la stessa oneri aggiuntivi.

Qualora alcuni dei beni o delle attrezzature venissero riconosciuti non conformi alle specifiche tecniche,
’Amministrazione puo rifiutarli ed il Fornitore deve, a sue spese, sostituirli od apportare tutte le
modifiche richieste. Le lavorazioni riscontrate non conformi alle prescrizioni contrattuali potranno, ad
insindacabile giudizio dell’Amministrazione, essere demolite e nuovamente eseguite senza alcun onere
aggiuntivo.

L’Amministrazione si riserva il diritto di ispezionare, controllare ed eventualmente rifiutare in quanto non
conforme alle specifiche tecniche del presente Capitolato, i beni e le attrezzature dopo il loro arrivo a
destinazione, indipendentemente dal fatto che essi siano stati controllati con esito positivo in qualunque
precedente fase dello svolgimento del contratto. L'eventuale rifiuto di tutto o parte dell'affidamento
concorre pro quota all’immediata risoluzione contrattuale ed all’esecuzione dei lavori residui a mezzo di
impresa di propria fiducia, con esecuzione in danno del Fornitore inadempiente senza che lo stesso abbia
pit nulla a pretendere.
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14.5.3 Garanzie

Il Fornitore garantisce che i beni forniti nellambito dell'appalto siano nuovi di fabbrica, delle migliori
qualita esistenti in commercio, possiedano le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti
in materia di prefabbricati e corrispondano alle specifiche tecniche riportate nel presente Capitolato
Tecnico.

Il Fornitore garantisce il buon funzionamento dei materiali oggetto della fornitura e la perfetta esecuzione
delle lavorazioni e la conformita a quanto disposto dal presente Capitolato per un periodo di 24 mesi dalla
data di collaudo con esito positivo: entro tale periodo il Fornitore garantisce la perfetta funzionalita della
fornitura. In caso di guasti o di malfunzionamenti, il Fornitore é tenuto ad intervenire nel piu breve tempo
possibile, e comunque non oltre tre giorni lavorativi dalla richiesta dell’Amministrazione, per ripristinare
il corretto funzionamento. Nessun onere aggiuntivo per impiego di manodopera o per lutilizzo di parti di
ricambio sara riconosciuto per tali attivita condotte nel sopra richiamato periodo di 24 mesi.

Per tutto il periodo di garanzia, 'Impresa aggiudicataria dovra prestare un servizio di assistenza tecnica
anche su arredi ed elettrodomestici installati.

14.5.4 Tutela dell’Amministrazione

Il Fornitore garantisce specificatamente |’Amministrazione contro ogni ricorso risultante dall'uso di
brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica o di commercio e si impegna formalmente a
indennizzare ’Amministrazione per danni a terzi derivanti da controversie riguardo a marchi, brevetti o
privative industriali relative all'uso dei beni.

14.6 MEZZI E ATTREZZATURE DI LAVORO

Il Fornitore deve utilizzare mezzi ed attrezzature adeguati al lavoro da svolgere e idonei ai fini della
sicurezza e della tutela della salute e dellambiente; a tale riguardo deve dimostrare, con apposita
documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettano la normativa macchine e di aver
provveduto ad eseguire la manutenzione ordinaria e programmata presso officine specializzate.
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