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1 PREMESSA

L'obiettivo della presente Appendice e illustrare i cicli di sviluppo del software utilizzati per le attivita di sviluppo
software, descrivendone le fasi caratteristiche e i deliverables previsti.

Per ogni ciclo di sviluppo vengono identificate le fasi in cui, dopo I'approvazione, sara avviata la relativa verifica di
conformita e, a valle dell’esito positivo della verifica, sara rilasciata la certificazione della corretta esecuzione del
servizio relativamente ai prodotti oggetto di approvazione.

Eventuali modifiche ai cicli di sviluppo sotto indicati dovranno essere indicate nel Piano di Qualita Generale.
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I CICLI DI SVILUPPO DEL SOFTWARE

Nel seguito vengono descritti i modelli di sviluppo (per convenzione definiti “Cicli” nel prosieguo del documento)

da utilizzare nell’ambito della fornitura.

In accordo con le prescrizioni contenute all'interno del Capitolato Tecnico, i modelli descritti sono validi sia per le

attivita di Sviluppo di software ad hoc, sia per le attivita di Manutenzione Evolutiva (MEV), Manutenzione

Adeguativa (MAD) e Manutenzione Migliorativa (MAM).

Le tabelle che descrivono i cicli contengono le seguenti colonne:

Fase: contiene le fasi in cui &€ scomposto il ciclo di sviluppo;

Prodotto di fase: contiene i prodotti di output della singola fase, la cui descrizione € riportata nel
capitolo dedicato al contenuto dei prodotti;

Criterio di uscita: contiene gli atti, formali o sostanziali, che determinano la fine della fase.

Si precisa quanto segue:

La scelta del ciclo di sviluppo da adottare & demandata a Sogei all’atto dell’attivazione dell’Intervento
sulla base delle indicazioni fornite nel Capitolato Tecnico;

Ciascun ciclo di sviluppo adottato comprendera stima, pianificazione, qualita, review, risk management e
consuntivazione e tutti i requisiti generali e specifici richiesti dal capitolato tecnico;

| criteri di uscita di “Validazione” delle singole fasi includono anche I’approvazione/validazione dei
prodotti di fase da parte dell’Amministrazione/di Sogei, pertanto nel Piano di lavoro dell’Intervento deve
essere data tale evidenza;

Per il criterio di uscita “Consegna”, qualora ci siano specifiche esigenze dell’Amministrazione/di Sogei, si
puo procedere alla fase successiva anche attraverso I’approvazione di alcuni dei prodotti previsti, fermo
restando I’obbligo del Fornitore di completare la consegna dei restanti prodotti successivamente;

Per il criterio di uscita “Esito positivo collaudo” e “verifica della documentazione” non si potra procedere
alla fase successiva prima dell’approvazione dell’Amministrazione/di Sogei;

Alcuni prodotti di fase sono opzionali, in ragione della specificita dell’Intervento, e comunque da
prodursi su indicazione dell’Amministrazione/di Sogei. Tali prodotti sono evidenziati con “(EV) ”; tutti gli
altri sono da considerarsi requisito minimo.

Per alcuni cicli di sviluppo, adottati per accelerare i tempi di realizzazione, taluni prodotti di fase
potranno essere consegnati sotto forma di note operative oppure in forma ridotta rispetto agli standard
previsti: tali prodotti sono evidenziati con “(FR)”. In tali casi, i suddetti prodotti dovranno essere
consegnati nella versione completa al termine della fase di documentazione.
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2.1 Ciclo di sviluppo completo

La tabella riporta per ciascuna fase i prodotti richiesti ed il criterio di uscita.

Prodotto di fase — Ciclo Completo

Criterio di uscita

Definizione

Piano di Lavoro dell’Intervento

Piano della qualita dell’Intervento? (EV)

Specifica dei Requisiti

Modulo per conteggio PF (stima iniziale)

Attivazionel

Analisi

Piano di Lavoro dell’Intervento

Specifiche

Piano di test

Prototipo (EV)

Campione Tecnico (EV)

Convalida sulla tecnologia (EV)

Modulo per conteggio PF (conteggio di revisione
- Analisi)

Rapporto indicatori di qualita dell’Intervento

Altri documenti (EV)

Approvazione
(Verifica di conformita)

Disegno

Piano di Lavoro dell’Intervento

Disegno di dettaglio

Piano di test

Documentazione dati

Modulo per conteggio PF (conteggio di revisione
- Disegno)

Rapporto indicatori di qualita dell’Intervento

Prototipo (EV)

Campione Tecnico (EV)

Altri documenti (EV)

Approvazione

Realizzazione

Piano di Lavoro dell’Intervento

Codice sorgente

Rapporto di esecuzione dei test

Documentazione utente

Manuale di gestione applicativo

Modulo per conteggio PF (conteggio consuntivo
— misura dell’intervento)

Lista Oggetti Software (EV)

Rapporto indicatori di qualita dell’Intervento

Demo sulle novita del sistema (EV)

Altri documenti® (EV)

Consegna software e

documentazione3
(Verifica di conformita)

Collaudo

Sistema

Accettazione
(Verifica di conformita)

1 Include I'approvazione dei prodotti di fase.

2 Quando I'Intervento ha caratteristiche specifiche o va in deroga al Piano della Qualita generale.
3 All’approvazione della fase e dedicata I'intera attivita di collaudo.

4 Puo includere la predisposizione di documenti di sintesi di Area.
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Prodotto di fase — Ciclo Completo Criterio di uscita

Messa in esercizio del
software, apertura
dell’applicazione agli
utenti e rapporto del
periodo di osservazione
(Verifica di Conformita)

Awvio in esercizio i Rapporto indicatori di qualita dell’Intervento
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2.2 Ciclo di sviluppo ridotto

In questo processo le attivita relative ad analisi e disegno sono raggruppate in un’unica fase e il documento

“Specifiche dell’intervento” conterra sia gli aspetti funzionali e non funzionali sia gli aspetti tecnici. | documenti di

analisi e di disegno a livello applicazione dovranno essere consegnati completi e corretti entro la fase di avvio in

esercizio. L'assenza anche di un solo documento — sia a livello obiettivo, sia applicazione, sia sistema — non

permettera la chiusura della fase e comportera una verifica di conformita negativa.

Definizione

Prodotto di fase — Ciclo Ridotto

Piano di Lavoro dell’Intervento

Piano della qualita dell’Intervento® (EV)

Specifica dei Requisiti

Modulo per conteggio PF (stima iniziale)

Criterio di uscita

Attivazione®

Analisi e Disegno

Piano di Lavoro dell’Intervento

Specifiche dell’intervento

Piano di test

Convalida sulla tecnologia (EV)

Documentazione dati

Prototipo (EV)

Campione Tecnico (EV)

Modulo per conteggio PF (stima di revisione)

Rapporto indicatori di qualita dell’Intervento

Altri documenti (EV)

Approvazione

(Verifica di conformita)

Realizzazione

Piano di Lavoro dell’Intervento

Codice sorgente

Rapporto di esecuzione dei test

Documentazione utente

Manuale di gestione applicativo

Modulo per conteggio PF (conteggio a consuntivo —
misura dell’intervento)

Lista Oggetti Software (EV)

Rapporto indicatori di qualita dell’Intervento

Demo sulle novita del sistema (EV)

Altri documenti (EV)

Consegna software e

documentazione’
(Verifica di conformita)

Collaudo

Sistema

Accettazione
(Verifica di conformita)

Avwvio in esercizio

Rapporto indicatori di qualita dell’Intervento

Messa in esercizio del
software, apertura
dell’applicazione agli
utenti e rapporto del
periodo di osservazione

(Verifica di Conformita)

5 Include I'approvazione dei prodotti di fase.
6 Quando I'Intervento ha caratteristiche specifiche o va in deroga al Piano della Qualita generale.
7 All’approvazione della fase e dedicata I'intera attivita di collaudo.
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2.3 Ciclo di sviluppo breve

E costituito da un numero ridotto di fasi in cui la documentazione di definizione, analisi, disegno e realizzazione
potranno preliminarmente assumere la caratteristica di un addendum, di note operative o di verbali, mentre la
documentazione di area e di applicazione dovra essere prodotta solo dopo il collaudo dell’/Amministrazione, nella
relativa fase di documentazione.

Le caratteristiche di questo ciclo di sviluppo si possono cosi riassumere:

- e presente una fase di definizione molto accurata attraverso la realizzazione di prototipo e mockup che
verra successivamente perfezionato; la stima iniziale non sara, dunque, rivista nella fase “analisi-
disegno-realizzazione”;

- @ presente un’unica fase che raggruppa “analisi”, “disegno” e “realizzazione” in cui i singoli prodotti di
fase previsti per le corrispondenti fasi del ciclo completo vengono sostituiti da documenti incrementali
condivisi con I’Amministrazione sotto forma di verbale;

- e prevista una fase di documentazione che strutturera nei formati standard i contenuti di analisi e
disegno individuati nelle fasi precedenti e rilascera tutti i documenti a livello di applicazione e di sistema.

i Prodotto di fase — Ciclo Breve i di uscita
Piano di Lavoro dell’Intervento

Definizione Piano della qualita dell'Intervento® (EV)
Verbale dei requisiti

Modulo per conteggio PF (stima iniziale)
Piano di Lavoro dell’Intervento

AttivazioneS

Verbale di Analisi e Disegnol0

Rapporto di esecuzione dei testl! (FR)

Convalida sulla tecnologia (EV) Approvazione e

Documentazione dati Consegna software e
Analisi Disegno e .Codice sorgente documentazione
Realizzazione Manuale di gestione applicativo?? (FR) (Verifica di

Modulo per conteggio PF (conteggio consuntivo — conformita)

misura dell’intervento)
Lista Oggetti Software (EV)
Rapporto indicatori di qualita dell’Intervento

Demo sulle novita del sistemal3 (FR)
Altri documenti (EV)

Accettazione
Collaudo Sistema (Verifica di
conformita)

8 Include I'approvazione dei prodotti di fase.

9 Quando I'Intervento ha caratteristiche specifiche o va in deroga al Piano della Qualita generale.

10 Dal documento dei requisiti seguira un approfondimento delle specifiche funzionali e tecniche (disegno) attraverso e-mail,
videoconferenze, specializzazione del prototipo, ecc.. sempre sottoposte all’approvazione dell’Amministrazione. Periodicamente o per
contenuti omogenei verranno redatti verbali di consolidamento delle specifiche, a tutti gli effetti questi verbali rappresenteranno il
riferimento per la realizzazione del sw.

11 Sara in formato ridotto, prevedendo i test correlati ai requisiti espressi. | contenuti saranno comunque concordati con il responsabile di
progetto dell’Amministrazione.

12 Inizialmente anche sotto forma di note operative

13 Puo essere sostituita da una descrizione sintetica delle novita del sistema
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Documentazione

_ Prodotto di fase — Ciclo Breve
Piano di Lavoro dell’Intervento

Rapporto indicatori di qualita di Intervento

Specifica dei Requisiti

Specifiche

Documentazione utente

Disegno di dettaglio

Manuale di gestione applicativol4

Criterio di uscita

Esito positivo della
verifica della
documentazione

Awvio in esercizio

Rapporto indicatori di qualita dell’Intervento

Messa in esercizio del
software, apertura
dell’applicazione agli
utenti e rapporto del
periodo di
osservazione

(Verifica di
Conformita)

14 Qualora nelle precedenti fasi fosse stata consegnata una nota operativa.
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2.4 Ciclo di sviluppo a fase unica

Nel caso di ciclo a fase unica, le attivita che vanno dalla Definizione al Collaudo vengono conglobate in un’unica
fase di responsabilita del Fornitore, che si conclude con |'accettazione del software sviluppato e/o della
documentazione presentata, effettuata da parte del responsabile dell’Amministrazione.

La formalizzazione dei requisiti pud avvenire in forma di verbale.

L'intervento potra considerarsi chiuso solo dopo la consegna della documentazione aggiornata dell’intera
applicazione a cui si riferisce I'intervento.

Tale documentazione dovra essere prodotta dopo la consegna del software salvaguardando comunque gli aspetti
relativi alla messa in esercizio, le cui indicazioni potranno preliminarmente assumere la caratteristica di un
addendum o di note operative.

L'allineamento o la predisposizione della documentazione di applicazione e/o di area applicativa ed il rapporto
indicatori di qualita dell’Intervento saranno previsti esplicitamente nel Piano di Lavoro dell’Intervento; la
consegna della documentazione dovra avvenire al massimo entro un mese solare dalla consegna del software,
nel corso della fase di Documentazione.

Anche per il ciclo a fase unica, nel caso di sviluppo software, € prevista la fase di Awvio in esercizio, nel corso della
quale viene monitorato il software sviluppato.

Proprio per la natura di questi interventi, non & possibile ipotizzare una loro pianificazione nell’arco della
fornitura, e quindi e richiesto al Fornitore un adeguato grado di flessibilita nella propria organizzazione al fine di
garantire la realizzazione con tempi di intervento estremamente brevi.
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2.5 Altri cicli di sviluppo

Per attivita progettuali legate a sperimentazioni o a produzione di prototipi o in caso di Servizi di supporto
specialistico le cui caratteristiche non consentano I'applicazione dei cicli sopra descritti, sara possibile definire
cicli di sviluppo “ad hoc”, da formalizzare nel Piano di qualita dell’intervento, che aderiscano il piu possibile alle
peculiarita delle attivita progettuali stesse e dei prodotti da realizzare.

Sara possibile definire fasi specifiche, prevedere iterazioni di fasi o di interi cicli, individuare prodotti specifici di
ciascuna fase, che possono consistere anche in versionamenti successivi e incrementali di uno stesso
oggetto/documento.

Deve essere comunque sempre prevista una fase iniziale di definizione nella quale il Fornitore dovra produrre i
documenti necessari a descrivere compiutamente contesto e caratteristiche peculiari dell’intervento nonché
fornire una stima iniziale dell’intervento. Tra i documenti da produrre € obbligatorio prevedere il Piano di qualita
dell'intervento.

Appalto Specifico per I'acquisizione dei servizi di sviluppo, manutenzione, gestione applicativa e supporto tecnico specialistico per il sistema
informativo per I’automazione dell’attivita prelegislativa della RGS —ID 2301
Appendice 3 al Capitolato Tecnico di Appalto Specifico — Cicli e Prodotti 11 di 37



3 LEFASIPROGETTUALI

3.1 Definizione

La fase di Definizione e volta ad identificare e dettagliare le necessita dell’'utente, ed é caratterizzata dai seguenti
obiettivi:
- Descrivere le finalita dell’intervento e le esigenze dell’utente, anche in rapporto al sistema esistente e ad

eventuali suoi vincoli, carenze o criticita;

- Definire un modello del sistema da realizzare che rappresenti la struttura logica in termini di
comportamento complessivo, informazioni da trattare, funzioni da svolgere o a cui fornire supporto

- Definire la soluzione tecnologica;

- Indicare il ciclo di sviluppo da adottare, tutti i prodotti attesi e se necessario prevedere un piano di
qualita dell’Intervento;

- Proporre la pianificazione delle attivita, in termini di stima di tempi, risorse e effort realizzativo (secondo
la metrica adottata) e gestione del rischio;

- Realizzare i prodotti di fase.

La fase puo avere in input documenti preesistenti quali studi di fattibilita, verbali di riunioni, bozze di requisiti,
nonché, se applicabile, la documentazione dei sistemi esistenti.

In questa fase al Fornitore é richiesta una forte e costante interazione con il personale Sogei al fine di pervenire
in tempi comunque brevi alla formalizzazione completa dell’obiettivo, concordando le modalita tecniche di
realizzazione, nonché I’applicabilita di alcuni prodotti (prototipo e campione tecnico, convalida della tecnologia,
ecc).

L'attivita di raccolta requisiti, quando richiede I'interazione con gli utenti, verra svolta congiuntamente con il
personale Sogei e il Fornitore ne dovra curare la verbalizzazione.

La fine della fase e rappresentata dall’approvazione di tutti i documenti di fase (attivita inclusa nel criterio di fase
“Attivazione”).

Con I’Attivazione Sogei autorizza a proseguire nelle attivita, secondo la stima e la pianificazione proposte.

3.2 Analisi

La fase di Analisi € volta a definire, in modo completo ed esaustivo, 'applicazione e/o le funzioni da realizzare
e/o modificare, con riferimento ai processi individuati e alle modalita con cui tali processi risulteranno visibili
all’'utente.

La responsabilita della fase & del Fornitore.
| principali obiettivi della fase di analisi sono:

- Descrivere formalmente I'applicazione e/o le funzioni da sviluppare in termini di esigenze funzionali
dell’'utenza e di esigenze non funzionali, in modo chiaro, esaustivo e sistematizzato, compresa la
descrizione logica delle interconnessioni con altri sistemi/applicazioni/apparati/aree applicative;

- Individuare la soluzione applicativa e tecnologica adeguata al soddisfacimento delle esigenze funzionali e
non funzionali di cui sopra, con particolare attenzione a facilitarne la comprensione da parte delle
strutture tecniche, applicative ed amministrative;
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- Validare e dettagliare la pianificazione e la stima dell’effort motivando eventuali scostamenti;

- Progettare il test con particolare attenzione all’individuazione delle tipologie di test (es. stress test, test
accessibilita, test sulla corretta predisposizione dell’ambiente di collaudo, ecc.), dei criteri di scelta dei
test da automatizzare, individuare la base dati necessaria per il test, eventuali criticita note e definire
una matrice di tracciabilita requisito-test;

- Individuare i rischi di progetto e definire le azioni correttive;
- Realizzare i prodotti di fase;
- Aggiornare, in caso di modifiche intercorse, i prodotti delle fasi precedenti.
La fase ha in input i documenti prodotti nella fase di definizione.
Anche durante la fase di Analisi il Fornitore dovra verbalizzare gli incontri con gli utenti.

Qualora tecnicamente e funzionalmente possibile, e laddove richiesto dall’Amministrazione/da Sogei, il
documento di Specifiche dovra essere corredato dalla realizzazione di un prototipo che rappresenti almeno le
modalita di navigazione e il layout delle interfacce; tali prodotti saranno oggetto di verifica da parte
dell’Amministrazione/di Sogei.

La fine della fase & definita dall’approvazione di tutti i documenti di fase.

La successiva fase di Disegno potra comunque iniziare all’avvenuta approvazione anche del solo documento di
Specifiche.

Qualora durante la fase di Analisi vi sia necessita di rivedere i requisiti descritti nella Specifica dei Requisiti,
I’Amministrazione/Sogei valutera l'opportunita di condividere tali modifiche anche con l'utente finale; il
Fornitore & conseguentemente tenuto all’aggiornamento del relativo documento.

3.3 Disegno

La fase di Disegno e volta a tradurre tutte le caratteristiche della soluzione in specifiche tecniche di dettaglio
necessarie alla generazione dei prodotti finali.

La responsabilita della fase e del Fornitore.
Gli scopi principali della fase di disegno sono:

- Descrivere ogni elemento da realizzare, le modalita d'integrazione con gli altri elementi, i vincoli e i
controlli cui devono essere sottoposti gli elementi;

- Descrivere tutti i dati trattati raggruppati per insiemi logici (schema logico e fisico dei dati), e
rappresentare il mapping con lo schema concettuale;

- Dettagliare le modalita di interconnessione con altri sistemi/applicazioni/aree applicative/apparati;
- Progettare i test;

- Validare e dettagliare la pianificazione motivando eventuali scostamenti;

- Realizzare i prodotti di fase;

- Aggiornare, in caso di modifiche intercorse, i prodotti delle fasi precedenti.

La fase ha in input i documenti prodotti nelle fasi precedenti.
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Per taluni Obiettivi puo essere prevista, nel periodo iniziale della fase, la realizzazione di un prototipo pil evoluto
che permetta di svolgere verifiche tecniche.

La fine della fase é definita dalla consegna dei documenti sottolineando che I'avvenuta consegna non esclude la
possibilita di dover apportare modifiche, in tempi successivi alla fine della fase, a fronte delle verifiche effettuate
dal’Amministrazione/da Sogei. Laddove richiesto dall’Amministrazione/da Sogei, la consegna pud essere
sostituita dall’approvazione dei prodotti della fase in ragione della dimensione, criticita e tipologia
dell’Intervento considerato.

3.4 Analisi e Disegno

La fase qui descritta & applicata unicamente al ciclo di sviluppo ridotto e sostituisce le fasi di Analisi e di Disegno
precedentemente descritte.

La responsabilita della fase e del Fornitore.

La fase di Analisi e Disegno ¢ volta a definire in modo completo ed esaustivo |'applicazione da realizzare, sia per
quanto riguarda gli aspetti funzionali sia per gli aspetti tecnici, sostanzialmente rispettando gli obiettivi ed i
contenuti gia descritti per le fasi di Analisi e di Disegno. Inoltre, la documentazione di applicazione e/o area
applicativa dovra comunque essere riallineata ed aggiornata dandone esplicita evidenza nel Piano di lavoro.

La fase ha in input i documenti prodotti nella fase di Definizione.
La fine della fase & definita dall’approvazione di tutti i documenti di fase.

La successiva fase di realizzazione potra comunque iniziare all’avvenuta approvazione anche del solo documento
di specifiche dell’intervento.

3.5 Realizzazione

La fase di Realizzazione e volta a generare i componenti software e le basi dati necessarie alla efficace ed
efficiente operativita del sistema oggetto di sviluppo.

La responsabilita della fase e del Fornitore.
Gli scopi principali della fase di realizzazione sono:
- effettuare I'implementazione del sistema, producendo il codice sorgente;
- Eseguireitest e relativo codice di test;
- Realizzare i prodotti di fase;
- Consegnare alla gestione della configurazione i componenti realizzati e la relativa documentazione;

- Predisporre I'ambiente di collaudo, effettuando le opportune attivita di test per verificarne la
correttezza,

- Aggiornare, in caso di modifiche intercorse, i prodotti delle fasi precedenti.
- Misurare gli indicatori di qualita dell’Intervento.
La fase ha in input i documenti prodotti nelle fasi precedenti.

La fine della fase e definita dalla consegna dei prodotti di fase e dalla relativa approvazione da parte
dell’Amministrazione/Sogei. Si precisa inoltre che ’Amministrazione/Sogei potra richiedere oltre ai documenti
previsti anche la documentazione delle verifiche effettuate dal Fornitore.
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3.6 Analisi, Disegno e Realizzazione

Questa fase, tipica del ciclo “a fase unica”, e caratterizzata da una continua interazione tra Fornitore,
Committente ed Amministrazione al fine di definire in modo completo ed esaustivo i requisiti e I'applicazione da
realizzare, sia per quanto riguarda gli aspetti funzionali che tecnici, sostanzialmente rispettando gli obiettivi ed i

» o«

contenuti gia descritti alle fasi di “definizione”, “analisi”, “disegno” e “realizzazione”.

| contenuti dovranno essere condivisi sotto forma di verbali anche incrementali secondo una pianificazione
congiunta tra Amministrazione/Sogei e fornitore.

Al termine di questa fase il fornitore dovra predisporre I'ambiente di collaudo, effettuando le opportune attivita
per verificarne la correttezza.

La fine della fase e definita dalla consegna dei prodotti di fase, sottolineando che I'avvenuta consegna non
implica di per sé accettazione.

3.7 Collaudo

La fase di Collaudo del software realizzato & di responsabilita dell’Amministrazione/di Sogei, con I’eventuale
supporto di terze parti da esso autorizzate, che agira come unica interfaccia nei confronti del Fornitore.

Saranno oggetto di verifica durante il periodo di collaudo tutti i prodotti della fase realizzativa sopra indicati.

La fase di Collaudo comprende da parte del Fornitore il supporto al collaudo stesso, la rimozione delle anomalie
fino al momento dell’accettazione, il supporto all'installazione negli ambienti delle procedure realizzate ed il
supporto alla ri-esecuzione dei test automatizzati.

Si sottolinea che tutti i prodotti di fase sono parte integrante della fornitura, la quale non potra in nessun caso
essere collaudata se non saranno stati consegnati/approvati tutti i prodotti previsti nel Piano di Lavoro della
fornitura. Questi prodotti comprendono gli output specifici delle varie fasi, quali conteggio Punti Funzione,
distinta prodotti di consegna, rilevazione dei requisiti di qualita, accesso ai test negli strumenti di test, ecc.

In fase di esecuzione del collaudo il Fornitore dovra fornire il supporto pieno per lillustrazione del sistema
realizzato e per gli interventi diagnostici e correttivi richiesti, secondo le modalita e i tempi indicati dai documenti
contrattuali.

La fase di collaudo potra, in relazione alla scomposizione del piano di lavoro, essere suddivisa in singole sessioni
di collaudo relative ad ogni singolo rilascio previsto. Solo in caso d’indipendenza funzionale dei prodotti cio potra
comportare I'emissione di verbali parziali di collaudo ed eventuali rapporti di collaudo parziali.

Nel caso di dipendenza funzionale di singole componenti sviluppate, fermo restando la necessita di collaudi
parziali, sara necessaria un’attivita di collaudo dell’integrazione dei rilasci stessi. Allo scopo di predisporre tale
attivita il Fornitore dovra consegnare la completa documentazione dei vincoli tra le componenti ed il piano
d’integrazione delle stesse.

L'accettazione della fornitura sara comunque dipendente dall’esito positivo di tutte le sessioni di collaudo
previste.

La fase di Collaudo prevede:

- l'esecuzione di test funzionali selezionati per la loro caratteristica di evidenziare gli aspetti prestazionali
richiesti e, nel caso di interventi correttivi o di manutenzione, di verificare la non regressione, ossia che
le funzioni introdotte non alterino il funzionamento del sistema nel suo complesso;

- I'esecuzione di test non funzionali, secondo quanto previsto nel piano di test dell’intervento.
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Le prestazioni attese devono essere conformi ai requisiti di prodotto in relazione al dimensionamento
dell’'ambiente utilizzato, in termini di accessi concorrenti, carichi di rete e popolamento congruente delle basi
dati.

L'oggetto del collaudo & inoltre esteso a tutta la documentazione contrattualmente richiesta (manuale utente,
manuali di gestione, ecc.).

Le informazioni sui risultati dei test effettuati prima e dopo il collaudo, rispetto al livello di rischio e copertura dei
requisiti e registrati nel sistema di test e collaudo, sono inseriti nel catalogo delle applicazioni utilizzato per la
gestione in esercizio.

| collaudi si intenderanno positivi per effetto del superamento di tutte le prove previste, secondo le modalita e i
tempi indicati dal piano di collaudo e dai documenti contrattuali, con particolare riferimento alle metriche di
qualita inerenti la fase di collaudo.

Gli standard documentali dei prodotti di fase saranno concordati con I'’Amministrazione/Sogei e recepiti nel
Piano di Qualita della fornitura.

La fase si conclude con l'accettazione del software e della relativa documentazione e la relativa “Verifica di
Conformita”.

3.8 Documentazione

| cicli di sviluppo “breve” e “a fase unica” sono generalmente adottati per accelerare i tempi di realizzazione,
attribuendo una priorita maggiore alle attivita realizzative rispetto agli aspetti documentali.

Questo implica che alcuni prodotti di fase, in accordo con I’Amministrazione, potranno essere consegnati sotto
forma di note operative oppure in forma ridotta rispetto agli standard previsti e condivisi.

Al termine positivo della fase di Collaudo, i suddetti prodotti dovranno essere consegnati nella versione completa
e saranno oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione.

3.9 Awvioin esercizio

La fase parte dal rilascio in esercizio e prosegue fino al termine del periodo di osservazione, stabilito nel piano di
qualita dell’Intervento.

Scopo della fase di avvio in esercizio & quella di monitorare il software sviluppato/modificato dall’ Intervento per
poterne verificare la qualita (attraverso gli indicatori previsti in Appendice 2 al Capitolato Tecnico “Indicatori di
qualita di AS”) misurata nel periodo di osservazione. Nel corso di tale fase il Fornitore dovra garantire il supporto
al’Amministrazione/a Sogei per la risoluzione dei problemi.

Al termine della fase & prevista la consegna del Rapporto degli indicatori di qualita aggiornato.
La fase si conclude con la valutazione della qualita del software avviato in esercizio.

Dopo la valutazione sara avviata la relativa verifica di conformita e, a seguito dell’esito positivo della verifica, sara
rilasciata la certificazione della corretta esecuzione del servizio relativamente ai prodotti oggetto di valutazione.
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4 CONTENUTI DEI PRODOTTI DA REALIZZARE

In fase di esecuzione contrattuale, ’Amministrazione/Sogei condividera con il Fornitore i propri standard che
dovranno essere utilizzati per la consegna dei prodotti di seguito descritti. In assenza di standard, il Fornitore
dovra presentare e condividere con ’Amministrazione/Sogei una proposta di modello che sara utilizzato nel
corso della fornitura.

Tutti i prodotti in formato testo devono contenere nelle prime pagine almeno le seguenti informazioni:
- Area (laddove applicabile),
- Estremi del contratto,
- Nome del prodotto,
- Data consegna,
- Numero della versione,
- Nominativo della persona che ha redatto il documento,
- Nominativo della persona che ha approvato il documento,
- Nominativo della persona che ha validato il documento,
- Numero di pagine,
- Nome delfile, che deve rispettare lo standard Sogei,

- Tabella riepilogativa delle revisioni, indicando il numero della revisione, le parti modificate/aggiunte, la
descrizione della modifica e la relativa data.

| documenti relativi all’area applicativa dovranno essere mantenuti aggiornati al rilascio di qualsiasi
Intervento/Obiettivo relativo all’area applicativa stessa, indipendentemente dal ciclo di sviluppo adottato; tali
documenti saranno pertanto unici per Area applicativa e verranno aggiornati di volta in volta.

| documenti relativi ad una applicazione di una area applicativa dovranno essere mantenuti aggiornati al rilascio
di qualsiasi Intervento/Obiettivo relativo all’applicazione indipendentemente dal ciclo di sviluppo adottato, tali
documenti saranno pertanto unici per applicazione e verranno aggiornati di volta in volta.

I documenti riferiti al singolo Intervento verranno prodotti ed aggiornati durante il ciclo di sviluppo
dell’Intervento stesso ed i loro contenuti dovranno essere integrati, organici e congrui con i contenuti degli altri
prodotti di area o applicazione previsti dal ciclo di sviluppo utilizzato. Inoltre i documenti relativi all'Intervento
dovranno essere redatti ad un livello di completezza tale da:

- Consentire I'approvazione da parte dell’Amministrazione/di Sogei e dell’'utente (ove previsto);
- Consentire lo svolgimento della successiva fase;

- Garantire la tracciabilita con quanto descritto nei documenti collegati (esempio specifiche requisiti e
specifiche funzionali, ecc.).

4.1 Letteradiconsegna
La lettera di consegna deve accompagnare qualsiasi consegna ufficiale di prodotto (documenti, software, ecc.).

Essa deve contenere almeno le seguenti informazioni:
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- Mittente/i;
- Codice della lettera;

- Oggetto, facendo riferimento alla precisa attivita contrattuale (esempio fase per gli obiettivi, periodo per
le attivita continuative, ecc.);

- Elenco di tutti i prodotti consegnati

Per le consegne relative ad attivita progettuale € necessario allegare I’elenco dei prodotti previsti dal ciclo di
sviluppo adottato evidenziando per ogni prodotto:

La non applicabilita della consegna;

Se & oggetto della consegna in corso;

- Se e stato oggetto di una consegna precedente.

4.2 Pianidella Qualitals
4.2.1 Piano della Qualita Generale

Il piano della Qualita & il documento che precisa le particolari modalita operative, le risorse e le sequenze delle
attivita relative alla qualita di un determinato prodotto, progetto, o servizio.

Il Fornitore deve predisporre un Piano della Qualita Generale che:

- Fornisca lo strumento per collegare i requisiti specifici dei servizi contrattualmente richiesti con le
procedure generali del sistema qualita del Fornitore gia esistenti;

- Espliciti le disposizioni organizzative e metodologiche adottate dal Fornitore, allo scopo di raggiungere gli
obiettivi tecnici e di qualita contrattualmente definiti;

- Dettagli i metodi di lavoro messi in atto dal Fornitore, facendo riferimento o a procedure relative al
proprio sistema o a procedure sviluppate per lo specifico contratto, a supporto delle attivita in esso
descritte, in questo caso da allegare al piano;

- Garantisca il corretto e razionale evolversi delle attivita contrattualmente previste, nonché la trasparenza
e la tracciabilita di tutte le azioni messe in atto dalle parti in causa.

Nella redazione del piano il Fornitore terra come guida lo schema di riferimento di seguito descritto.

1. Scopo del piano della qualita

(Contiene le finalita del Piano della Qualita ed individua il Sistema di Gestione della Qualita da utilizzare
per la fornitura).

2. Documenti applicabili e di riferimento
(Contiene I'elenco completo dei:
e documenti contrattualmente vincolanti,

e documenti il cui contenuto é parte integrante del piano e che sono allegati al piano stesso (ad es.
standard di documenti del Fornitore, standard di rendicontazione degli indicatori di qualita,
procedure/istruzioni definite o personalizzate per il contratto, ecc.),

15 Si precisa che, qualora all’interno della documentazione contrattuale fosse riportato “Piano di qualita”, tale dicitura & da intendere
entrambi il “Piano della Qualita generale” ed il “Piano della Qualita dell’Intervento”.
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e documenti che costituiscono un riferimento per quanto esposto nel presente Piano della Qualita).

Glossario
(Contiene tutte le abbreviazioni, gli acronimi, le definizioni che sono utilizzate all'interno del Piano della
Qualita).

Organizzazione della fornitura

(Contiene I'organigramma del gruppo di lavoro impegnato sul contratto (con Iidentificazione del
responsabile utente finale ed ufficio di riferimento, dei responsabili delle varie attivita della fornitura in
particolare del referente di area, del Coordinatore delle attivita gestionali e del Referente tecnologico, del
responsabile dei controlli da svolgere, del responsabile della gestione configurazione e del responsabile
dell'assicurazione qualita) e le relazioni con le altre organizzazioni coinvolte nella fornitura.

A ciascun ruolo indicato nell'organigramma, deve essere associata una precisa responsabilita, in modo che
ciascun componente del gruppo di lavoro abbia ben chiari i ruoli, i compiti, le responsabilita ed i poteri
nell'ambito del contratto. Utilizzare una matrice, denominata “matrice delle responsabilita”, per sintetizzare
le responsabilita assegnate).

Ciclo di sviluppo del software applicativo

(Descrive il ciclo di sviluppo del software applicativo, le fasi in cui é suddiviso, i criteri di uscita delle fasi, e
l'insieme della documentazione da produrre.

Qualora si utilizzino diversi cicli di vita, suddividere il paragrafo in sottoparagrafi relativi ai diversi cicli di vita
previsti).

Ciclo di erogazione dei servizi
(Contiene la definizione del ciclo di erogazione di ciascun servizio contrattuale, la descrizione dei processi
coinvolti nel ciclo e I'insieme della documentazione da produrre).

Metodi, tecniche e strumenti

7.1. Progettazione del software applicativo
(Contiene la descrizione delle metodologie, le tecniche e gli strumenti che si intendono adottare per la
progettazione, la realizzazione del software applicativo).

7.2. Scrittura e documentazione del software applicativo
(Contiene la descrizione degli standard che si intendono adottare per la stesura del codice sorgente e
per la stesura dei commenti nel codice sorgente).

7.3. Progettazione ed esecuzione dei test
(Riporta le linee guida ed i principi ispiratori per la progettazione ed esecuzione delle sessioni di test sia
per i nuovi sviluppi che per le MEV).

7.4. Erogazione dei servizi
(Descrive le metodologie, le tecniche e gli strumenti che si intendono adottare per l'erogazione dei
servizi).

7.5. Standard documentali
(Contiene I’elenco degli standard da utilizzare per preparare i documenti della fornitura).

Requisiti di qualita

8.1. Identificazione dei requisiti di qualita
(Contiene la chiara e non ambigua identificazione degli indicatori di qualita. Per questo é necessario
definire:

e gli attributi di qualita relativi a ciascun prodotto ed i livelli di servizio relativi a ciascun servizio;
e gliindicatori con cui misurare gli attributi ed i livelli identificati;

e jvalorilimite ritenuti accettabili con cui confrontare le misure degli attributi di qualita e dei livelli di
servizio effettuate sulla base di indicatori definiti).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

8.2. Procedura per la valutazione della qualita
(Definisce la procedura per la valutazione della qualita dei prodotti e/o servizi. La procedura deve
esplicitare:

e modalita di misura o di rilevamento dei dati;

e modalita di calcolo e di aggregazione delle misure (per il computo di indicatori derivati);
e frequenza delle misure;

e periodi temporali di riferimento;

e e regole con cui si perviene ai giudizi di Approvazione Incondizionata / Approvazione con Riserva /
Non Approvazione di un prodotto e/o un servizio considerando i risultati delle misure relative ai
singoli attributi di qualita associati al prodotto e/o livelli di servizio associati al servizio).

Registrazioni della qualita

(Identifica tutte le registrazioni della qualita, sia quelle previste dal sistema di gestione della qualita
adottato, sia specificatamente previste per |'attuazione del contratto, necessarie a supportare le attivita di
gestione del contratto e di assicurazione della qualita.

Inoltre descrive le modalita di identificazione, archiviazione, protezione, reperibilita delle registrazioni della
qualita ed il periodo previsto di mantenimento delle registrazioni).

Verifiche ispettive
(Definisce le modalita con cui effettuare le visite ispettive interne sulle attivita della fornitura).

Riesami, verifiche e validazioni

(Contiene I'elenco dei controlli da effettuare (riesami, test, verifiche e validazioni, valutazioni, ecc.) per le
attivita della fornitura, e le modalita di esecuzione dei controlli comprensive sia degli strumenti da utilizzare e
sia della modulistica di rendicontazione dei risultati).

Segnalazione di problemi ed azioni correttive

(Contiene la descrizione delle specifiche procedure previste per la gestione di problemi quali
malfunzionamenti e non conformita. La descrizione deve comprendere la casistica, la modulistica di supporto
prevista, i ruoli e le responsabilita delle risorse coinvolte).

Controllo della configurazione del software
(Contiene la descrizione dei criteri, delle procedure e degli strumenti adottati per il controllo -immissione,
salvaguardia e catalogazione - e la consultazione delle versioni degli elementi software).

Controllo dei sub-fornitori
(Delinea le procedure e gli accorgimenti da adottare per il controllo dei sub-fornitori in termini sia di
valutazione preventiva che di controllo di quanto fornito).

Raccolta e salvaguardia dei documenti
(Contiene la descrizione della procedura per la gestione, conservazione e salvaguardia della documentazione
di progetto, nonché il periodo di mantenimento previsto della documentazione ).

Formazione ed addestramento

(Contiene la descrizione delle attivita di formazione inerenti al contratto. Tali attivita riguardano sia gli
eventuali aggiornamenti tecnici a cui sottoporre le risorse del Fornitore che lavorano per I'espletamento del
contratto, sia I'addestramento degli utenti all'uso dei prodotti/servizi contrattualmente previsti).

Gestione del prodotto fornito dal cliente
(Descrive le modalita di gestione dei prodotti e degli strumenti forniti dall’Amministrazione/da Sogei).

Gestione dei rischi
(Contiene la descrizione della metodologia e delle modalita operative di identificazione e controllo dei rischi).

Appalto Specifico per I'acquisizione dei servizi di sviluppo, manutenzione, gestione applicativa e supporto tecnico specialistico per il sistema

informativo per I’automazione dell’attivita prelegislativa della RGS —ID 2301

Appendice 3 al Capitolato Tecnico di Appalto Specifico — Cicli e Prodotti 20 di 37



19. Analisi dei dati per il miglioramento
(Descrive le modalita di rilevazione, analisi e rendicontazione dei dati per le attivita legate al miglioramento
interno).

4.2.2 Piano della Qualita dell’Intervento

Nella redazione del Piano il Fornitore terra come guida lo schema di riferimento di seguito descritto,
evidenziando sia le caratteristiche qualitative relative a specifici progetti e sia le eventuali deroghe a quanto
previsto nel Piano della Qualita Generale.

Schema di riferimento per i contenuti:

Descrizione dell'Intervento;

2. Scopo del piano della qualita
(elenca le motivazioni e le peculiarita dell’Intervento per le quali € richiesto il documento);

Documenti applicabili e di riferimento specifici dell’Intervento;

4. Ruoli e Responsabilita;

5. Ciclo di sviluppo
(Descrive il ciclo di sviluppo dell'Intervento, le fasi in cui € suddiviso, i criteri di uscita delle fasi, I'insieme della
documentazione da produrre ed eventualmente le attivita richieste al Fornitore in fase di
collaudo/accettazione);

6. Metodi, tecniche e strumenti specifici dell’Intervento
(Contiene l'indicazione dei metodi, delle tecniche, degli strumenti, degli standard di prodotto specifici
dell'Intervento solo se diversi da quelli descritti nel Piano della Qualita generale);

7. Indicatori di qualita specifici dell'Intervento
(Contiene gli attributi di qualita con riferimento alle metriche, ai valori limite -Valore di soglia - definiti negli
indicatori di qualita, e gli eventuali indicatori di prestazione specifici per I’Intervento, se diversi da quelli
descritti nel Piano della Qualita generale);

8. Riesami, verifiche e validazioni specifici dell’Intervento (Contiene I'elenco dei controlli da effettuare (riesami,
test, verifiche e validazioni, valutazioni, ecc.), per I'Intervento e le modalita di esecuzione dei controlli,
comprensive degli strumenti da utilizzare e della modulistica di rendicontazione dei risultati, se diversi da
quelli descritti nel Piano della Qualita generale);

9. Gestione del rischio

(Contiene le modalita operative di identificazione e controllo dei rischi con riferimento all’obiettivo).

4.3 Rapporti indicatori di qualita
4.3.1 Rapporto Indicatori di qualita della fornitura

E il documento che fornisce i risultati della rilevazione degli indicatori di qualitd della fornitura, esclusi gli
indicatori di qualita rendicontati nel Rapporto Indicatori di qualita di Intervento.

Il documento deve prevedere una parte di dati analitici ed una di dati di sintesi.
Per la parte analitica ciascun indicatore deve contenere almeno:

- La scheda dell'indicatore cosi come prevista nell’Appendice 4 al Capitolato Tecnico — “Indicatori di
qualita” o offerta dal Fornitore in offerta tecnica;

- il periodo di riferimento della misura;

- il riferimento agli strumenti di misura utilizzati;
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- i datirilevati;

- il valorerilevato dell’indicatore di qualita;

- I’'eventuale scostamento dal valore di soglia;

- l'eventuale razionale di scostamento dai valori di soglia.

La parte sintetica deve popolarsi a partire dalla parte analitica, evidenziare gli indicatori che hanno superato il
valore soglia e contenere almeno le informazioni riportate di seguito:

- Codice e descrizione della metrica;
- Esito della metrica;

- L'eventuale legame con gli indici di prestazione;
- Aspetto da valutare;

- Unita di misura;

- Periodo di riferimento;

- Datidarilevare;

- Regole di campionamento;

- Formula;

- Fonte dei dati;

- Frequenza di misurazione;

- Azioni contrattuali;

- Eccezioni.

4.3.2 Rapporto indicatori di qualita dell’Intervento

Il rapporto indicatori di qualita dell’Intervento dovra includere almeno il seguente contenuto minimo:

- riferimento al contratto, area applicativa, Intervento;

per ciascun indicatore applicabile occorre specificare:
- il periodo di riferimento della misura;

- riferimento agli strumenti di misura utilizzati;

- i datirilevati;

- il valorerilevato dell’indicatore di qualita;

- eventuale scostamento dal valore di soglia;

- eventuale razionale di scostamento dai valori di soglia.

Ne
qualita dell’Intervento i report sulla qualita del software, contenenti i risultati della rilevazione. Tali report

caso degli indicatori relativi alla qualita del codice & necessario allegare al documento Rapporto Indicatori di

costituiranno parte integrante ed essenziale del documento.

Appalto Specifico per I'acquisizione dei servizi di sviluppo, manutenzione, gestione applicativa e supporto tecnico specialistico per il sistema
informativo per I’automazione dell’attivita prelegislativa della RGS —ID 2301
Appendice 3 al Capitolato Tecnico di Appalto Specifico — Cicli e Prodotti 22 di 37



4.4 Pianidi Lavoro
44.1 Piano di Lavoro Generale

Il Piano di Lavoro Generale deve contenere attivita, tempi e impegno specificati per ogni servizio con la seguente
articolazione:

- Il Piano di Subentro (a inizio fornitura);
- Il Piano di Trasferimento del Know How (quando richiesto);
- Il Piano per la Manutenzione Correttiva.

44.1.1 Piano di Subentro

Il Piano di Subentro conterra il dettaglio delle attivita che devono essere espletate ad inizio fornitura, la relativa
tempificazione e le stime di impegno.

Esso sara prodotto in via propedeutica per la presa in carico e riportato anche nel Piano di lavoro generale.

In particolare dovranno essere esplicitate le risorse professionali ed il loro successivo impiego nei servizi della
fornitura, le attivita, i tempi, gli strumenti offerti e quanto necessario alla completa presa in carico di tutti i servizi
della fornitura nonché alla predisposizione degli ambienti, degli strumenti, delle soluzioni, dei sistemi e delle
migliorie offerte.

Per le risorse impiegate nei servizi a carattere continuativo e per tutte le figure di Responsabili eventualmente
previste dovranno essere forniti i relativi Curricula Vitae.

Coerentemente con le caratteristiche offerte dal Fornitore e concordate con I’Amministrazione/Sogei, il Piano
riportera:

- Codice, nome, descrizione delle attivita di subentro;
- prodotti delle singole attivita;
- nominativo dei referenti delle attivita;

- puntamento ai paragrafi dell’offerta tecnica in cui & descritta 'attivita (ove applicabile) e/o ai paragrafi
del capitolato e relative appendici in cui I'attivita e richiesta;

- impegno in GGPP, stimato ed effettivo, suddiviso per mese e figura professionale, ove applicabile;
- il GANTT delle attivita, contenente:
= datediinizio e fine, previste ed effettive, delle singole attivita;
= date di consegna, previste ed effettive, dei singoli prodotti.
Per la parte di stato di avanzamento le informazioni da riportare riguardano:
- data a cui si riferisce lo stato di avanzamento;
- percentuale di avanzamento delle singole attivita;
- razionali di ripianificazione, scostamento eventuale delle date, dell’impegno e del volume;
- vincoli/criticita e relative azioni da intraprendere e/o intraprese.
Il Piano di Subentro dovra rispettare i requisiti minimi espressi nel Capitolato Tecnico.

4.4.1.2 Piano di Trasferimento di Know how
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Il Piano di Trasferimento di Know how deve contenere il dettaglio delle attivita, la relativa tempificazione e le
stime di impegno.

Tale piano dovra descrivere obbligatoriamente le seguenti fasi/documenti:

- Presentazione esaustiva degli aspetti organizzativi, amministrativi e tecnici della fornitura, dei processi di
riferimento, dell’architettura generale del sistema nonché delle architetture di ogni singola area
applicativa e/o applicazione;

- Consegna di tutti gli oggetti software al fine di permettere la predisposizione di un ambiente operativo
parallelo;

- Estrazione, verifica e consegna di tutti i documenti previsti dal presente contratto;
- Predisposizione di quadri di sintesi architetturali e funzionali;

- Predisposizione di questionari e sessioni di domande/risposte per verificare il grado di apprendimento
sia sugli ambienti tecnologici, sia funzionali e tecnici;

- Presentazione degli aspetti di criticita di ogni servizio/area applicativa con |’esposizione chiara delle
soluzioni proposte ed attuate durante la fornitura;

- Presentazione delle modalita organizzative, degli obiettivi e delle risorse impiegate.
Inoltre, coerentemente con le caratteristiche del know how da trasferire, il Piano riportera:
- Codice e nome delle attivita di trasferimento di know how;
- Prodotti delle singole attivita;
- Impegno in GGPP, stimato ed effettivo, ove applicabile, suddiviso per mese e figura professionale;
- GANTT delle attivita, contenente:
= datediinizio e fine, previste ed effettive, di ogni attivita;
= date di consegna, previste ed effettive, di ogni prodotto.
Per la parte di stato di avanzamento le informazioni da riportare riguardano:
- data a cui si riferisce lo stato di avanzamento;
- percentuale di avanzamento delle singole attivita;
- razionali di ripianificazione, scostamento eventuale delle date, dell’impegno e del volume;
- vincoli/criticita e relative azioni da intraprendere e/o intraprese.
Allegato al piano dovra essere sempre presente il Rendiconto Risorse, come meglio oltre specificato.
4.4.1.3 Piano di Lavoro dei servizi continuativi
Il Piano di lavoro per dei servizi continuativi contiene la loro tempificazione e le loro stime di impegno.

L'aggiornamento dello stato di avanzamento delle attivita, su richiesta di Sogei e/o dell’Amministrazione,
determina una nuova versione del documento.

Coerentemente con le caratteristiche delle singole attivita e con lo stato temporale (piano iniziale o
aggiornamento), il Piano di lavoro riportera:

- codice, nome, descrizione dell’attivita e relativo stato (sospeso, cancellato, ecc.);
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elenco delle attivita con relative date di inizio e fine, previste ed effettive;
prodotti di fornitura delle singole attivita, con relative date di consegna, previste ed effettive;
impegno, stimato ed effettivo per figura professionale;

un gantt delle attivita.

Per la parte di stato di avanzamento, le informazioni da riportare riguardano:

4.4.2

percentuale di avanzamento delle singole attivita;

data a cui si riferisce lo stato di avanzamento;

razionali di ripianificazione, scostamento eventuale delle date, dell’'impegno e del volume;
vincoli/criticita e relative azioni da intraprendere e/o intraprese.

Piano di Lavoro dell’Intervento

Il Piano di Lavoro dell’Intervento, relativo alle attivita di carattere progettuale, contiene il dettaglio delle attivita

di ogni singola fase del singolo Intervento, la relativa tempificazione e le stime di impegno.

A fronte di ripianificazioni autorizzate dall’Amministrazione/da Sogei, dovra essere predisposta una nuova

versione del Piano di lavoro. L'aggiornamento dello stato di avanzamento delle attivita, su richiesta

del’Amministrazione/di Sogei, non determina una nuova versione del documento.

Coerentemente con le caratteristiche dei singoli obiettivi o attivita, con i cicli di sviluppo definiti e con lo stato

temporale (piano iniziale o aggiornamento), il Piano di lavoro dell’Intervento riportera:

Nominativo del Responsabile di Progetto responsabile dell’Intervento;
codice, nome e descrizione dell’Intervento e, se significativo, relativo stato (sospeso, cancellato, ecc.);
ciclo di sviluppo adottato;

elenco delle fasi, delle singole attivita con relative date di inizio e fine, dei prodotti di fornitura previsti
con le relative date di consegna, previste ed effettive; in particolare, per la fase di realizzazione, deve
essere data evidenza delle attivita di test di modulo, di integrazione e prestazionali;

prodotti di fornitura delle singole fasi e prodotti intermedi delle singole attivita, anche semilavorati, con
relative date di consegna, previste ed effettive;

impegno, stimato ed effettivo dell’effort progettuale, ove applicabile suddiviso per fase/attivita e per
figura professionale;

gruppo di lavoro previsto;
GANTT delle attivita, contenente:
= elenco delle fasi e delle singole attivita con relative date di inizio e fine, previste ed effettive;

= prodotti di fornitura delle singole fasi e prodotti intermedi delle singole attivita, anche
semilavorati, con relative date di consegna, previste ed effettive; in particolare, per la fase di
realizzazione, deve essere data evidenza delle attivita di test di modulo, di integrazione e
prestazionali;

= il GANTT dovra contenere anche |’attivita di approvazione dei prodotti di fase, ove prevista,
riportando le date di inizio e fine concordate con I’Amministrazione/Sogei. Pertanto le date
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finali delle varie fasi devono essere comprensive anche dell’eventuale tempo di approvazione
dei prodotti;

= all'interno del GANTT dovranno essere esplicitate le seguenti attivita:
o attivita di test (o verifica, validazione, review);

o eventuali attivita di certificazione del software, secondo le modalita descritte nel
paragrafo 5.2.1.1 del Capitolato Tecnico;

o attivita di predisposizione e relativa verifica degli ambienti di collaudo ed esercizio;
o attivita di trasferimento del know-how al gruppo di gestione applicativa;

o attivita per il passaggio di conoscenze ai referenti di aree integrate, ove I'Intervento
abbia ripercussioni sulle funzionalita di altre aree applicative.

Per la parte di stato di avanzamento, le informazioni da riportare riguardano:

percentuale di avanzamento delle singole attivita;

data a cui si riferisce lo stato di avanzamento;

razionali di ripianificazione;

scostamento eventuale delle date, dell'impegno e del volume;

vincoli/criticita e relative azioni da intraprendere e/o intraprese.

Si precisa che:

443

le date di consegna dei singoli prodotti di fase potranno variare per ciascun Intervento, anche con date
intermedie nell’ambito della fase;

le date finali delle varie fasi devono essere comprensive, ad esempio, anche dell’eventuale tempo di
approvazione dei prodotti;

dovra essere esplicitata, quale attivita separata all’interno della relativa fase, I’attivita di test (o verifica,
validazione, review);

nel caso di Obiettivi che prevedano la suddivisione in sotto-Obiettivi, inoltre, il piano dovra dettagliare,
anche in termini di stime, ogni singolo sotto-Intervento;

nel caso di Obiettivi che prevedano un ciclo di sviluppo iterativo, il piano dovra esplicitare le date
previste per gli incontri di verifica.

Rendiconto risorse

Il Rendiconto delle risorse € un riepilogo mensile, a corredo del Piano di lavoro Generale, che dovra contenere

per ogni servizio/attivita per cui & previsto:

una parte analitica, che dettagli

= elenco del personale impiegato dal Fornitore con l'indicazione del profilo professionale
ricoperto, specificando il possesso di eventuali certificazioni o credenziali offerte o richieste da
Capitolato Tecnico;

= dettaglio in ore del tempo impiegato da ciascuna risorsa per ogni attivita svolta, specificando
I’eventuale estensione o reperibilita;

Appalto Specifico per I'acquisizione dei servizi di sviluppo, manutenzione, gestione applicativa e supporto tecnico specialistico per il sistema

informativo per I’automazione dell’attivita prelegislativa della RGS —ID 2301

Appendice 3 al Capitolato Tecnico di Appalto Specifico — Cicli e Prodotti 26 di 37



- una parte sintetica, in maniera automatica, a partire dal rendiconto risorse — parte analitica, dovra
essere aggiornato il riepilogo a livello di anno/mese, fornendo in particolare:

= macro attivita a carattere continuativo (il livello di aggregazione delle singole attivita sara
concordato con il Responsabile di Progetto);

=  mese/anno diriferimento;

= giorni impiegati per ogni macro attivita, distinti per figura professionale;

= eventuali giomi di estensione e/o reperibilita, distinti per figura professionale (ove applicabile).
4.5 Specifica dei Requisiti

La specifica deve contenere i requisiti sia non funzionali che funzionali, pena la non consegnabilita, la non
accettabilita, I’'emissione di rilievo e le altre sanzioni derivanti dal conseguente ritardo nella chiusura della fase.

Lo standard da utilizzare sara consegnato al Fornitore successivamente alla stipula del contratto.

Qualora per I'Intervento non sia richiesta la realizzazione del prototipo e/o del campione tecnico, nel documento
Specifica dei Requisiti deve essere formalizzato il motivo della non applicabilita.

A partire dalle specifiche dei requisiti di intervento (o documenti similari) viene redatto il documento “Specifica
dei requisiti di applicazione” con la finalita di avere un documento unico che contenga tutti i requisiti funzionali e
non funzionali, di una data applicazione.

4.6 Verbale dei requisiti
E un documento che contiene la descrizione sintetica dei requisiti, funzionali e non, espressi dall’utente.
E un documento di Intervento redatto sotto forma di verbale.
4.7 Specifiche
Sono previste due tipologie del documento:
- Specifiche di Intervento,
- Specifiche di applicazione.
I documenti differiscono per I’'ambito di riferimento: il primo I'Intervento, il secondo I'intera applicazione.

Entrambi i documenti contengono in modo completo ed esaustivo I'analisi dei requisiti funzionali e non
funzionali e descrivono il prototipo e/o il campione tecnico, laddove previsti.

Per la descrizione di dettaglio dei contenuti nonché per il template da utilizzare nella predisposizione del
documento, lo standard da utilizzare sara consegnato al Fornitore successivamente alla stipula del contratto.

Si precisa, inoltre, che il livello di completezza richiesto deve essere tale da:

consentire I"approvazione da parte dell’Amministrazione/di Sogei;

- consentire la produzione del Piano di test senza necessita di ulteriori approfondimenti;

- consentire lo svolgimento della successiva fase di disegno di dettaglio;

- consentire la stima in Punti Funzione del volume di software da sviluppare e/o da modificare;

- garantire la tracciabilita con quanto descritto nel documento di requisiti.
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Il documento “Specifiche di applicazione” viene aggiornato a partire dalle specifiche funzionali di intervento (o
documenti similari) con la finalita di avere un documento unico che contenga tutte le informazioni previste per il
documento di specifica funzionale di intervento.

4.8 Specifiche dell’intervento

Il documento “specifiche dell’intervento” conterra sia gli aspetti funzionali sia gli aspetti tecnici, pertanto
racchiudera in un unico documento ed in formato sintetico quanto previsto nei rispettivi documenti di specifiche
funzionali e di disegno di dettaglio.

4.9 Disegno di dettaglio
Sono previste due tipologie del documento Disegno di dettaglio:
- Disegno di dettaglio di Intervento,
- Disegno di dettaglio di applicazione.
I documenti differiscono per I'ambito di riferimento: il primo I'Intervento, il secondo I'intera applicazione.

Entrambi i documenti contengono una specifica in cui le funzionalita sono trasformate ed organizzate in moduli
elaborativi strutturati. E compresa nel disegno di dettaglio la documentazione dello schema logico e fisico dei
dati.

Ad esempio, per i vari moduli, devono essere trattati:
- descrizione delle funzioni svolte
- tipologia (on-line, batch, etc..)
- indicazioni sulla riutilizzabilita del componente
- parametri scambiati con altri componenti
- parametri di attivazione
- accessi agli archivi/base dati
- controlli e diagnostica
- algoritmi di calcolo per ciascuna entita.

Per quanto riguarda lo schema logico dei dati, la tecnica di rappresentazione pud variare in funzione del DBMS
utilizzato.

In ogni caso dovranno essere prodotte le matrici d’uso (o matrici CRUD) degli archivi da parte dei moduli
software (concettualmente simili alle matrici Funzioni/Entita prodotte nei precedenti documenti).

Nei casi critici per dimensioni delle basi dati e/o frequenza di utilizzo, deve essere indicata la frequenza prevista
per il tipo d’uso che il modulo fa degli archivi/basi dati, le frequenze totali per tipo d’uso relative a ciascun
archivio/tabella della base dati, le frequenze totali per tipo d’uso per ciascun componente.

Per quanto riguarda il caricamento iniziale dei dati, dovranno essere indicati:
- gli archivi fisici/basi dati da dove prendere i dati e il loro tracciato

- itracciati dei dati da caricare manualmente
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- ivolumi trattati, con dettaglio sulla occupazione di memoria e spazio disco
- le modalita di inizializzazione degli archivi/basi dati.

Deve comungque essere garantita la tracciabilita con il documento di Specifica Funzionale e Specifica dei Requisiti
e del glossario. | dati contenuti nel documento devono essere sempre tenuti aggiornati.

Il documento “Disegno di dettaglio di applicazione” viene aggiornato a partire dal disegno di dettaglio di
intervento (o documenti similari) con la finalita di avere un documento unico che contenga tutte le informazioni
previste per il documento di disegno di dettaglio di intervento.

4.10 Campione tecnico

Il campione tecnico e la realizzazione, adottando gli strumenti e I’architettura previsti per I'intero sistema, di una
funzionalita completa del sistema.

Tale campione tecnico ha come scopo la verifica della fattibilita tecnica ed in particolare:
- quella delle scelte previste;
- l'effettuazione di test sistemistici;
- la definizione di particolari modalita realizzative da adottare.

E un documento di intervento che dovra essere sempre previsto per gli interventi strategici e per gli interventi
con almeno 100 PF, salvo diversa richiesta dell’Amministrazione/di Sogei.

4.11 Prototipo

Il prototipo & rivolto alla esplicitazione dell’interfaccia utente, in termini di layout e di modalita di utilizzo
dell’applicazione. In tal caso la documentazione delle interfacce prevista nel documento Specifiche Funzionali
riportera la sola stampa delle videate del prototipo.

Tale prototipazione deve comprendere almeno:
- ilayout delle interfacce di colloquio,
- il percorso di navigazione.

Lo strumento di realizzazione del prototipo puo differire dagli strumenti che verranno utilizzati per la
realizzazione del sistema.

La prototipazione deve poter consentire:
- I’eliminazione di eventuali dubbi di fattibilita del progetto;
- una migliore comprensione dei requisiti;
- un eventuale test di sistema, nella sua interezza.

Nelle fasi iniziali del ciclo di sviluppo, in accordo con I’Amministrazione, il prototipo puo essere realizzato anche
attraverso I'utilizzo di fogli Excel o di presentazioni in Powerpoint, in quanto finalizzato a condividere con I'utente
finale il “look-and-feel” delle pagine che saranno realizzate e i percorsi di navigazione. Nella fase di Disegno, il
prototipo dovra invece evolvere e consentire all’utente finale di percepire quale sara il risultato finale della
realizzazione.

Nell’ambito del ciclo di sviluppo iterativo, il prototipo pud evolversi e arricchirsi durante il ciclo di sviluppo
dell’Intervento, fino a diventare la realizzazione del sistema.
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4.12 Codice sorgente

Per codice sorgente si intende genericamente l'insieme degli oggetti software, realizzati o sottoposti a
manutenzione; a titolo esemplificativo e non esaustivo quindi:

Programmi,

- tracciati e definizioni dati,
- schermidiinput/output,
- pagine web,

- procedure,

- Job,

- query,

- script (anche gli script relativi ai test automatizzati),

utility di modifica/aggiornamento dati.

Fanno parte del codice sorgente le procedure di consegna e trasferimento oggetti per gli ambienti di
configuration management, nonché le procedure di creazione delle tabelle ed i relativi job di caricamento dati
(per intero DB e/o porzioni secondo criteri definiti) anche per gli ambienti di sviluppo, manutenzione, collaudo ed
esercizio.

Fanno parte del codice sorgente, inoltre, I’help on-line e I'’eventuale codice di test e collaudo.

In generale, il codice sorgente dovra includere anche il codice per la distribuzione automatizzata, comprensivo di:
- procedura di installazione (setup applicazione e/o patch),
- procedura di disinstallazione,
- parametri di configurazione dell’ambiente su cui I’applicazione sara installata.

Il codice sorgente di nuova realizzazione (anche nuovo codice all’interno di programmi preesistenti) dovra essere
redatto in conformita agli standard previsti e comunque sempre secondo le indicazioni presenti nella
documentazione ufficiale dei linguaggi utilizzati.

Non & consentito I'uso di istruzioni (o funzioni) proprietarie o caratteristiche di singole piattaforme. Laddove
applicabile, l'interrogazione di sistemi/componenti dovra avvenire mediante funzionalita/interfacce/API standard
rese disponibili dai linguaggi/prodotti in uso.

Si richiama inoltre I'attenzione al rispetto, nella stesura del codice, agli standard in vigore, sia per formalismi di
redazione, sia per I'adozione dei prodotti individuati dal’Amministrazione/da Sogei, sia per il loro corretto
utilizzo.

4.13 Piano di Test

Il Piano di Test € un documento che accompagna ogni Intervento lungo tutto il ciclo di sviluppo, ed & pertanto un
documento che si evolve nel tempo.

Ha lo scopo di definire test specifici, tramite i quali saranno sottoposti a verifica i prodotti della realizzazione, con
particolare riguardo alla loro validazione rispetto ai requisiti dell’utente, nonché documentare il loro esito.
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Il template di riferimento da utilizzare nella predisposizione del documento sara consegnato al Fornitore in corso
di esecuzione del contratto.

Il piano dovra contenere tutte le misurazioni relativi agli indicatori richiesti per la verifica della qualita intrinseca
del software, sia se gia definiti nell’appendice indicatori di qualita sia in funzione della specificita dell’intervento e
dell’aggiornamento degli standard di qualita del software.

In particolare gia dalle prime fasi dovranno essere allegati al piano di test i seguenti test non funzionali
riguardanti I’accessibilita, sicurezza applicativa e performance e ulteriori caratteristiche di qualita sul modello ISO
25010.

Nel Piano di Test devono essere necessariamente compresi i test relativi alla verifica della corretta
predisposizione dell’ambiente di collaudo.

Lo standard da utilizzare & quello previsto dall’Amministrazione/da Sogei.

Al termine della fase di realizzazione, dovra essere consegnato il “Rapporto di esecuzione dei test”, che
rappresenta il piano di test con I’evidenza dei test effettuati e del relativo risultato.

4.14 Documentazione utente

La documentazione utente si intende composta dai seguenti elementi/documenti:
- Manuale utente,
- Help on line (rilasciato con il codice sorgente),

- FAQ (Frequently Asked Questions), comprensive delle relative risposte, predisposte sia per gli utenti
finali che, opportunamente riviste, per il personale dedicato al Service Desk.

Manuale utente

I manuale utente deve fornire una descrizione generale dell’applicazione e una guida operativa all’utilizzo delle
singole funzionalita utilizzabili.

La descrizione deve contemplare:
- latipologia di utenza cui e destinata e le funzioni abilitate a ciascuna tipologia;
- gli eventuali flussi di dati scambiati con altri sistemi informativi o con specifiche tipologie di utenze;
- le modalita di attivazione e chiusura della “sessione di lavoro”;
- descrizione delle funzioni e della navigazione tra di esse;

- la spiegazione dettagliata dell’'uso delle singole funzioni di interfaccia utente (comprensiva della funzione
di richiamo dell’help);

- la descrizione dei contenuti degli output della applicazione (es. stampe).

La descrizione delle funzionalita disponibili deve essere completo dell’elenco di tutti i codici d’errore previsti,
della messaggistica ad essi associata e delle azioni da intraprendere a fronte di ciascuna segnalazione.

Nel caso in cui I'applicazione preveda un utilizzo diretto dei dati da parte dell’'utente, deve essere inserita anche
la descrizione dettagliata della struttura dei dati interessati.

Quick Guide
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La quick guide e un documento di natura sintetica che riassume le principali operazioni a disposizione
dell’'utente, evidenziando eventuali elementi di attenzione (es. prerequisiti per I'utilizzo, campi obbligatori,
situazioni bloccanti, modalita di assistenza ecc.) che devono essere posti nell’utilizzo delle funzionalita
applicative.

Help on line

Tutte le applicazioni interattive devono prevedere le funzioni di help on line, realizzati secondo i principali
standard o formati esistenti, come ad es. CHM, HTML, PDF, ecc.

FAQ

Il documento di FAQ (Frequently Asked Questions), deve descrivere le risposte alle domande piu frequenti,
individuando soprattutto le situazioni legate all’utilizzo delle funzionalita piu critiche. Lo stesso documento di
FAQ dovra essere rielaborato nell’ottica di fungere da strumento di supporto agli operatori dedicati al Service
Desk, in modo da facilitare e rendere piu efficiente il servizio.

4.15 Manuale di gestione applicativo

I Manuale di gestione applicativo € lo strumento necessario al personale tecnico delle strutture preposte
all'installazione ed esercizio dell’applicazione.

Tale manuale dovra:

- Essere corredato da uno schema riepilogativo contenente informazioni anagrafiche relative

all’applicazione;

- Esplicitare i parametri di personalizzazione dei prodotti, le modalita di attuazione dei livelli di protezione
dei dati, le modalita di accesso al sistema e alle transazioni, le soluzioni tecniche necessarie alla
realizzazione di tali modalita.

Lo standard di riferimento per la predisposizione del documento e per la descrizione dei contenuti sara
consegnato al Fornitore successivamente alla stipula del contratto.

Piano di adeguamento degli ambienti

I manuale di gestione applicativo dovra contenere anche il Piano di adeguamento degli ambienti, che
rappresenta il documento di supporto alle attivita di trasferimento ed installazione negli ambienti di collaudo e di
esercizio.

Tale piano dovra:
- essere strutturato in sezioni relative rispettivamente all’ambiente di collaudo, all’ambiente di esercizio;
- contenere almeno le seguenti informazioni:
=  Responsabile del change;

= pianificazione delle attivita necessarie alla predisposizione dell’ambiente  di
collaudo/esercizio/manutenzione, con evidenza delle date di inizio e di completamento e dei
relativi referenti (sia tecnici che applicativi);

= qualificazione del progetto e degli elementi di configurazione coinvolti (DB, utenze, Application
Server, directory, ecc.);

= istruzioni operative, con evidenza dei riferimenti ai manuali di gestione dell’applicazione e dei
server.
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Documentazione delle procedure batch/DTS

In allegato al manuale di gestione applicativo, ove necessario, dovra essere consegnata la documentazione delle
procedure off line (batch, job, stored procedure, DTS, script ecc.) che & destinata ai gruppi di gestione applicativa
quale supporto alle loro attivita ordinarie e che si articola nei componenti di seguito riportati.

Elenco delle procedure

L'elenco delle procedure fornisce una descrizione generale delle procedure e una guida operativa per la loro
schedulazione, ordinaria e straordinaria.

La descrizione deve contemplare:
- codice identificativo della procedura,
- descrizione sintetica,
- puntamento al manuale utente,
- evento per |'attivazione della schedulazione (ad es. calendario, richiesta utente ecc.),
- ambiente,
- vincoli procedurali,
- periodicita,
- note eventuali,
- puntamento al documento di procedura.

Documento di procedura

Il documento di procedura deve fornire la descrizione operativa di ogni procedura, in particolare deve riportare:

elenco di tutti i componenti che la costituiscono (job, Stored procedure, DTS ecc),
- diagramma di flusso dei componenti (flow chart),
- matrice componenti/base dati,

- per ogni componente, eventuali parametri da fornire in input per I’esecuzione, I’elenco di tutti gli output
e del loro significato (file, stampe ecc), I’elenco dei codici di errore, vincoli fisici di schedulazione e le
istruzioni operative in caso di malfunzionamento (es. job di recovery, possibilita di eliminazione, ecc.).

Manuale di gestione server

I Manuale di gestione server, strumento necessario alle strutture preposte all'installazione ed esercizio
dell’apparecchiatura e rivolto a personale tecnico, dovra essere eventualmente integrato con le opportune
informazioni relative al software realizzato/modificato.

Lo standard da utilizzare & quello previsto dall’Amministrazione/da Sogei.

4.16 Documentazione dati

La documentazione dati di area contiene la descrizione e la rappresentazione della base dati dell’area, esplicita
eventuali collegamenti con la base dati di altre aree o le regole tecniche con cui I'applicazione scambia flussi
informativi di dati con altre applicazioni.

E un documento di area.
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La documentazione dati di area € obbligatoriamente articolata nelle seguenti componenti:
- Modello dei dati;
- Dizionario dati.
Modello dei dati
I modello dei dati & composto da:
- Glossario che dovra contenere:
= descrizione di tutti gli oggetti degli schemi concettuali;
= descrizione di tutti gli oggetti degli schemi logici;
=  mapping schema concettuale-logico.
- Schema concettuale e logico su tool di modellazione dati;
- Nome e Descrizione delle Entita;
- Nome e Descrizione degli Attributi;
- mapping concettuale-logico (su tool di modellazione dati o su documento);

Schema concettuale

Lo schema concettuale dovra contenere le seguenti informazioni:
- schema grafico rappresentante le entita e I’'associazione tra esse intercorrenti;
- nome (e/o codice) e descrizione del significato delle entita;
- nome (e/o codice) e descrizione del significato delle associazioni intercorrenti tra le entita;

- nome (e/o codice) e descrizione del significato degli attributi appartenenti alle singole entita e
associazioni.

Schema logico
Lo schema logico dovra contenere:
- Schema grafico rappresentante le relazioni;
- Vincoli di integrita;
- Relazioni fondamentali;
- Relazioni associative;
- Chiavi primarie e secondarie.

Mapping concettuale-logico

Il mapping concettuale-logico dovra contenere la corrispondenza tra le entita e associazioni descritte nello
schema concettuale e le relazioni descritte nello schema logico.

Dizionario dati
Il dizionario dati dovra contenere:

- Nomedella tabella;
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- Nome dell’attributo;

- Indicazione della chiave primaria;

- Indicazione di eventuale chiave esterna;

- Tipo e dimensione dell’attributo (char, number, date ecc.);

- Descrizione dell’attributo;

- Dominio;

- nel caso di campi calcolati I’algoritmo che valorizza il campo;

- riferimenti a controlli applicativi (anche a mezzo di trigger) che insistono sul campo
- descrizione dei codici di errore di tutti i controlli.

4.17 Modulo per conteggio PF

Tale documentazione é costituita da moduli in cui devono essere riportate le informazioni per il conteggio delle
dimensioni in Punti Funzione dell’Intervento.

Lo standard da utilizzare sara consegnata al Fornitore successivamente alla stipula del contratto.

4.18 Report aggiornamento baseline

E il documento in cui sono contenute le informazioni relative al conteggio dei punti funzione affidati al servizio di
Manutenzione Correttiva.

Il report sara consegnato dal Fornitore nell’ambito della consegna del conteggio consuntivo (Modulo per
conteggio PF).

Il report deve riportare almeno le seguenti informazioni:
- baseline di partenza;
- baseline aggiornata;

- identificativo ed estremi degli obiettivi di sviluppo che hanno determinato il decremento della baseline,
con i relativi punti funzione.

4.19 Lista oggetti software

Il documento di Lista Oggetti Software (LOS) deve contenere un elenco di tutti gli oggetti software realizzati,
modificati o resi obsoleti nell’lambito delle attivita riguardanti I’ Intervento.

La LOS deve essere completa di tutte le informazioni necessarie all’Amministrazione/a Sogei per la gestione della
configurazione attraverso gli strumenti dichiarati nei contenuti e tracciati, che I’Amministrazione/Sogei si riserva
di stabilire e di modificare a sua discrezione nel corso del contratto.

Le informazioni da fornire sono:
- codice e descrizione dell’area;
- codice e descrizione dell’Intervento;
- codice e descrizione dell’applicazione;

- datadifine garanzia.
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Per ogni oggetto dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- codice dell’'area che manutiene l'oggetto (un Intervento potrebbe trattare oggetti di altre aree
applicative);

- codice dell’Applicazione che manutiene I’oggetto;

- progressivo della funzione che manutiene I’'oggetto;
- progressivo della funzione che utilizza I’oggetto;

- dato di riferimento, nel caso di entita o relazione;

- nome elemento;

- piattaforma (es.: VM, UNIX, .....);

- linguaggio completo di versione;

- tipo oggetto;

- dimensione (ove applicabile);

- dimensione dei commenti;

- radice percorso (ove applicabile);

- directory (ove applicabile);

- primo modulo chiamante (flag che indica se il modulo € il primo chiamante).

Devono essere raggruppati separatamente gli oggetti relativi a sw di supporto e/o di test quali script di deploy,
script di test, procedure relative alla predisposizione dell’ambiente di collaudo e/o di esercizio ecc.

Lo standard da utilizzare sara consegnato al Fornitore in corso di esecuzione del contratto.

4.20 Convalida sulla tecnologia

Il documento attesta la conformita di quanto analizzato / progettato alle indicazioni del produttore della
tecnologia/prodotto stesso. Esso dovra essere prodotto per gli obiettivi che fanno uso di specifiche ed
individuate tecnologie/prodotti (come riportati nel Piano della qualita generale o di Intervento).

E un documento di Intervento.
Tale documento dovra esplicitare:
- ilnome e la release dei prodotti utilizzati;

- i puntuali riferimenti (manualistica, best practices, indicazioni specifiche, ecc.) su cui si basera la
realizzazione;

- ladichiarazione del Fornitore di utilizzare i prodotti secondo le specifiche valide per le versioni indicate.

4.21 Demo sulle novita del sistema

Per ogni evoluzione/modifica del sistema, il Fornitore deve produrre una demo che illustri dettagliatamente agli
utenti le modifiche intervenute. Dietro richiesta dellAmministrazione/di Sogei, la demo deve essere
personalizzata per ogni tipologia di utente.
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4.22 Altri documenti

Il prodotto di fase “altri documenti” comprende specifici output nelle varie fasi legati alle peculiarita
dell’Intervento quali protocollo di colloquio con altre applicazioni e/o organismi, documento dell’architettura
generale delle applicazioni, parametri di rilevazione dei requisiti di qualita aggiuntivi e specifici, piano di rischio,
analisi d’impatto, schemi di parametrizzazioni, ecc. Questo prodotto di fase, laddove opportuno, deve essere
aggiornato in tutte le fasi successive a quella di realizzazione od in cui viene prodotto.
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